TRANCHE FERME

AILE EST ET AILE ENTRE COURS AETB

LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE

Mo1
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MO03

Mo4

[ LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE
LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

MO05

Mo06

LOT 4 SCULPTURE

Mo7

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15

Pose d'échafaudages (4 semaines)

Pose du parapluie (6 semaines)
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Location d'échafaudage / parapluie (10 mois)

Dépose du parapluie (6 semaines)

Dépose d'échafaudage (4 semaines)

Installation commune de chantier (4 semaines)

pose de protections (2 semaines)

Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)

Restauration des souches de cheminées (12 souches) (4 semaines)

Passivation des ancres de souches

Restauration du petit fronton sur corniche (2 semaines)

Découverture des brisis en ardoises 1300 m* (4 semaines)

Dépose en démolition des chéneaux en zinc 151 ml (2 semaines)

Découverture des terrassons en zinc 490m’ (4 semaines)

Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)

Modification de la charpente pour restitution les petites lucarnes *2 (1 semaine)

Restitution des petites lucarnes *2 (1 semaine)

Habillage des lucarnes *8 (3 semaines)

Modification des tabatiéres de désenfumage *4 (2 semaines)

Aménagement de chassis pompier *1 (1 semaine)

Repose voligeage / liteaunage 1790m” (6 semaines)

Repose brisis en ardoises 1300m* (10 semaines)

Pose de chéneaux neufs en zinc 151 ml (2 semaines)

Repose terrassons en zinc 490m® (4 semaines)

Réfection des décors en zinc (tétes de lion + rosaces) *16 (4 semaines)

Révision des verriéres *8 (4 semaines)

Révision de la couverture du clocheton (1 semaine)

Ensemble volutes et poingon (2 semaines)

Habillage des bandeaux 162ml (2 semaines)

Habillage des frontons des baies 31ml (1 semaine)

Habillage de la corniche 68ml (1 semaine)

Etanchéité des balcons *3 (2 semaine)

Complément d'isolation (1 semaine)

Paratonerre *0

lot3

Pose de fils tendus 162ml (4 semaines)




