
LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE LOT 4 SCULPTURE
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

TRANCHE FERME 
AILE EST ET AILE ENTRE COURS A ET B 
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lot 2 Pose d'échafaudages (4 semaines)
lot 2 Pose du parapluie (6 semaines)  
lot 2 Location d'échafaudage / parapluie (10 mois)  
lot 2 Dépose du parapluie (6 semaines)  
lot 2 Dépose d'échafaudage (4 semaines)  
lot 1 Installation commune  de chantier (4 semaines)
lot 1 pose de protections (2 semaines)
lot 1 Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)
lot 1 Restauration des souches de cheminées (12 souches) (4 semaines)
lot 1 Passivation des ancres de souches
lot 1 Restauration du petit fronton sur corniche (2 semaines)
lot 2 Découverture des brisis en ardoises 1300 m² (4 semaines)
lot 2 Dépose en démolition des chéneaux en zinc 151 ml (2 semaines)
lot 2 Découverture des terrassons en zinc 490m² (4 semaines)  
lot 2 Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)
lot 2 Modification de la charpente pour restitution les petites lucarnes *2 (1 semaine)
lot 2 Restitution des petites lucarnes *2 (1 semaine)
lot 2 Habillage des lucarnes *8 (3 semaines)
lot 2 Modification des tabatières de désenfumage *4 (2 semaines)
lot 2 Aménagement de châssis pompier *1 (1 semaine)
lot 2 Repose voligeage / liteaunage 1790m² (6 semaines)
lot 2 Repose brisis en ardoises 1300m² (10 semaines)
lot 2 Pose de chéneaux neufs en zinc 151 ml (2 semaines)
lot 2 Repose terrassons en zinc 490m² (4 semaines)
lot 2 Réfection des décors en zinc (têtes de lion + rosaces) *16 (4 semaines)
lot 2 Révision des verrières *8 (4 semaines)
lot 2 Révision de la couverture du clocheton (1 semaine)
lot 2 Ensemble volutes et poinçon (2 semaines)
lot 2 Habillage des bandeaux 162ml (2 semaines)
lot 2 Habillage des frontons des baies 31ml (1 semaine)
lot 2 Habillage de la corniche 68ml (1 semaine)
lot 2 Etanchéité des balcons *3 (2 semaine)
lot 2 Complément d'isolation (1 semaine)
lot 2 Paratonerre *0
lot 3 Pose de fils tendus 162ml (4 semaines)
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