
LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE LOT 4 SCULPTURE
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

TRANCHE optionnelle 1 
AILE NORD 
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lot 2 Pose d'échafaudages (4 semaines)
lot 2 Pose du parapluie (4 semaines)  
lot 2 Location d'échafaudage / parapluie (6 mois)  
lot 2 Dépose du parapluie (4 semaines)  
lot 2 Dépose d'échafaudage (4 semaines)  
lot 1 Installation commune  de chantier (4 semaines)
lot 1 pose de protections (2 semaines)
lot 1 Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)
lot 1 Restauration des souches de cheminées (9 souches) (3 semaines)
lot 1 Passivation des ancres de souches
lot 1 Restauration du petit fronton sur corniche 45m² (2 semaines)
lot 2 Découverture des brisis en ardoises 773 m² (4 semaines)
lot 2 Dépose en démolition des chéneaux en zinc 117ml (2 semaines)
lot 2 Découverture des terrassons en zinc 494m² (4 semaines)
lot 2 Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)
lot 2 Modification de la charpente pour restitution des petites lucarnes *9 (3 semaines)
lot 2 Restitution des petites lucarnes *9 (3 semaines)
lot 2 Habillage des lucarnes *9 (3 semaines)
lot 2 Modification des tabatières de désenfumage *1 (1 semaines)
lot 2 Repose voligeage / liteaunage 1267m² (5 semaines)
lot 2 Repose brisis en ardoises 773m² (5 semaines)
lot 2 Réfection des décors en zinc (têtes de lion + rosaces) *28 (6 semaines)
lot 2 Pose de chéneaux neufs en zinc 117 ml (2 semaines)
lot 2 Repose terrassons en zinc 494m² (4 semaines)
lot 2 Révision des grilles de ventilation *4 (1 semaines)
lot 2 Habillage des bandeaux 222ml (3 semaines)
lot 2 Habillage des frontons des baies 15ml (1 semaines)
lot 2 Habillage de la corniche 105ml (2 semaines)
lot 2 Etanchéité des balcons *1 (1 semaine)
lot 2 Complément d'isolation (1 semaine)
lot 2 Paratonerre *0
lot 3 Pose de fils tendus 246ml (6 semaines)
lot 4 Traitement des pots à feu (3 unités)
lot 4 Petits frontons sculptés au dessus des corniches (4 unités)
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