
LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE LOT 4 SCULPTURE
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

TRANCHE optionnelle 2
AILE OUEST ET FACADES COURS A ET B 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49
lot 2 Pose d'échafaudages (4 semaines)
lot 2 Pose du parapluie (4 semaines)  
lot 2 Location d'échafaudage / parapluie (7 mois)  
lot 2 Dépose du parapluie (4 semaines)  
lot 2 Dépose d'échafaudage (4 semaines)  
lot 1 Installation commune  de chantier (4 semaines)
lot 1 pose de protections (2 semaines)
lot 1 Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)
lot 1 Restauration des souches de cheminées (9 souches) (3 semaines)
lot 1 Passivation des ancres de souches
lot 1 Nettoyage des façades des cours (brique + PDT) 1878m² (3 semaines)
lot 1 Traitement des façades en pierre de taille  (2 semaines)
lot 1 Traitement des façades en brique (dont rejointoiement) 1408m² (4 semaines)
lot 1 Réalisation du drain extérieur 45m² (2 semaines)
lot 1 Réalisation du drain intérieur (sur cour) 45m² (2 semaines)
lot 2 Découverture des brisis en ardoises 633 m² (4 semaines)
lot 2 Dépose en démolition des chéneaux en zinc 74ml (2 semaines)
lot 2 Découverture des terrassons en zinc 190m² (2 semaines)
lot 2 Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)
lot 2 Modification de la charpente pour restitution des petites lucarnes *4 (3 semaines)
lot 2 Restitution des petites lucarnes *4 (3 semaines)
lot 2 Habillage des lucarnes *8 (3 semaines)
lot 2 Modification des tabatières de désenfumage *4 (2 semaines)
lot 2 Repose voligeage / liteaunage 823m² (4 semaines)
lot 2 Repose brisis en ardoises 633m² (5 semaines)
lot 2 Pose de chéneaux neufs en zinc 74 ml (2 semaines)
lot 2 Repose terrassons en zinc 190m² (6 semaines)
lot 2 Réfection des décors en zinc (têtes de lion + rosaces) *8 (6 semaines)
lot 2 Ensemble volutes et poinçon (2 semaines)
lot 2 Habillage des bandeaux 86ml (3 semaines)
lot 2 Habillage de la corniche 31ml (2 semaines)
lot 2 Complément d'isolation (1 semaine)
lot 2 Paratonerre *1
lot 3 Pose de fils tendus 86ml (4 semaines)
lot 3 Pose de filet sur cour (2 semaines)
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