TRANCHE optionnelle 2

AILE OUEST ET FACADES COURS AETB

Mo01

LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE

Mo02

MO03

Mo04

[ LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE

LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

MO05

MO06

Mo07

LOT 4 SCULPTURE

M08

M09

M10

M11

Pose d'échafaudages (4 semaines)

Pose du parapluie (4 semaines)

s10] s11[s12[ 513

s14] s15[s16[ 517

s18] s19[s20] 521

s22] 23] 524] 525

s26] s27] s28[ s29

s30] s31[s32[ 533

s34] s35] s36[ 537

s538] s39[ 540[ 541

s42] sa3[s44] s45

s46] s47] s48[ s49

Location d'échafaudage / parapluie (7 mois)

Dépose du parapluie (4 semaines)

Dépose d'échafaudage (4 semaines)

Installation commune de chantier (4 semaines)

pose de protections (2 semaines)

Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)

Restauration des souches de cheminées (9 souches) (3 semaines)

Passivation des ancres de souches

Nettoyage des facades des cours (brique + PDT) 1878m” (3 semaines)

Traitement des facades en pierre de taille (2 semaines)

Traitement des facades en brique (dont rejointoiement) 1408m” (4 semaines)

Réalisation du drain extérieur 45m” (2 semaines)

Réalisation du drain intérieur (sur cour) 45m” (2 semaines)

Découverture des brisis en ardoises 633 m” (4 semaines)

Dépose en démolition des chéneaux en zinc 74ml (2 semaines)

Découverture des terrassons en zinc 190m? (2 semaines)

Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)

Modification de la charpente pour restitution des petites lucarnes *4 (3 semaines)

Restitution des petites lucarnes *4 (3 semaines)

Habillage des lucarnes *8 (3 semaines)

Modification des tabatiéres de désenfumage *4 (2 semaines)

Repose voligeage / liteaunage 823m? (4 semaines)

Repose brisis en ardoises 633m? (5 semaines)

Pose de chéneaux neufs en zinc 74 ml (2 semaines)

Repose terrassons en zinc 190m? (6 semaines)

Réfection des décors en zinc (tétes de lion + rosaces) *8 (6 semaines)

Ensemble volutes et poingon (2 semaines)

Habillage des bandeaux 86ml (3 semaines)

Habillage de la corniche 31ml (2 semaines)

Complément d'isolation (1 semaine)

Paratonerre *1

lot3

Pose de fils tendus 86ml (4 semaines)

lot3 Pose de filet sur cour (2 semaines)







