TRANCHE optionnelle 1

AILE NORD

Mo1

Mo02

LOT 1 INSTALLATION CHANTIER / PDT
LOT 2 ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE

MO03

Mo4

[ LOT 2 COUVERTURE / CHARPENTE
LOT 3 PROTECTIONS ANTI VOLATILES

MO05

Mo06

LOT 4 SCULPTURE

Mo7

M08

M09

M10

Pose d'échafaudages (4 semaines)

Pose du parapluie (4 semaines)

s10] s11] s12] s13

s14] s15[ s16] 517

s18] s19[ s20] s21

s22| 23] s24] 525

s26] 527[ s28] s29

s30] s31] s32] s33

s34] s35] s36] 537

s38] s39[ s40] s41

s42] s43[ s44] s45

Location d'échafaudage / parapluie (6 mois)

Dépose du parapluie (4 semaines)

Dépose d'échafaudage (4 semaines)

Installation commune de chantier (4 semaines)

pose de protections (2 semaines)

Ouvrage sur pierre de taille - traitement des parements (12 semaines)

Restauration des souches de cheminées (9 souches) (3 semaines)

Passivation des ancres de souches

Restauration du petit fronton sur corniche 45m? (2 semaines)

Découverture des brisis en ardoises 773 m” (4 semaines)

Dépose en démolition des chéneaux en zinc 117ml (2 semaines)

Découverture des terrassons en zinc 494m’ (4 semaines)

Reprise de charpente en recherche et traitement (4 semaines)

Modification de la charpente pour restitution des petites lucarnes *9 (3 semaines)

Restitution des petites lucarnes *9 (3 semaines)

Habillage des lucarnes *9 (3 semaines)

Modification des tabatiéres de désenfumage *1 (1 semaines)

Repose voligeage / liteaunage 1267m> (5 semaines)

Repose brisis en ardoises 773m? (5 semaines)

Réfection des décors en zinc (tétes de lion + rosaces) *28 (6 semaines)

Pose de chéneaux neufs en zinc 117 ml (2 semaines)

Repose terrassons en zinc 494m’® (4 semaines)

Révision des grilles de ventilation *4 (1 semaines)

Habillage des bandeaux 222ml (3 semaines)

Habillage des frontons des baies 15ml (1 semaines)

Habillage de la corniche 105ml (2 semaines)

Etanchéité des balcons *1 (1 semaine)

Complément d'isolation (1 semaine)

Paratonerre *0

lot3 Pose de fils tendus 246ml (6 semaines)
lot4 Traitement des pots a feu (3 unités)
lot4 Petits frontons sculptés au dessus des corniches (4 unités)




