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ETUDES

DRAC-ABF ‘

Production du dossier 31/01/25 Designers Unit

Relecture Mucem

Reprise du dossier Designers Unit

Validation / envoi DRAC 07/02/25 Mucem

Instruction du dossier DRAC-ABF

CONSULTATION

DCE - CANDIDATURES

CCTP + Piéces graphiques + DPGF (version provisoire) 24/02/25 Designers Unit

Finalisation AAPC Mucem

Publication 03/02/25 Mucem

Consultation Entreprises

Remise des candidatures 06/03/25 Entreprises

Analyse candidatures Designers Unit

Sélection des candidats 13/03/25 Mucem

DCE - OFFRES

Tableau des contenus Designers Unit

Relecture et validation 14/03/25 Mucem

CCTP + Piéces graphiques + DPGF (version définitive) 14/03/25 Designers Unit

Echange service des achats / finalisation DCE 14/03/25 Mucem

Envoi de 'appel & soumissionner 17/03/25 Mucem

Délai consultation Entreprises

Visites entreprises Mucem + Designers Unit v

Remise des offres V1 17104125 | Entreprises [ o]

ACT

R0 V1 it e EEEEEEEEEESEEEE EEEEEEEEEEEESEEEE NN T T T T T T T T T T P T T T T P T P e T P P T T P P P P T

R0V ot doni EEEE RN [T T T T [T 1] T T T T T T T T T T T T e e T T T T T T

NEGOCIATION

Lettre de négociation V1 / questions 07/05/25 Mucem

Oral entreprises 12/05/25 Entreprises

Lettre de négociation complémentaire 13/05/25 Mucem

Délai réponse entreprises / négo Entreprises

Remise des offres V2 20/05/25 Entreprises

RAO V2 / mémoire technique Designers Unit

RAO V2 / offre économique Mucem

Lettre de négociation V2 / questions 27/05/25 Mucem

Remise des offres V3 02/06/25 Entreprises

RAO V3 / mémoire technique Designers Unit

RAO V3 / offre économique Mucem

Présentation RAO final / service des achats 05/06/25 Designers Unit

Finalisation RAO 10/06/25 Mucem

Commission consultative d’appel d'offre (CCAQ) 18/06/25 Mucem

Mise au point contractualisation / rejet Mucem

Notification attributaire 15/07/25 Mucem ‘ ‘ q

VISAS - ETUDES ENTREPRISE

EXE - PREPARATION 8 8

Echantillons matériaux Entreprise

Carnet repérage / stratégie pose-dépose Entreprise

Analyse carnet repérage / stratégie pose Mucem + Designers Unit

Ajustements Entreprise

Validation carnet de repérage / stratégie de pose Mucem + Designers Unit

Fabrication Prototypes V1 Entreprise

Réunion prototypes V1 MOA + MCE + Entreprise .

Fabrication Prototypes V2 Entreprise

Réunion prototypes V2 Tous

Etudes d'exécution / réalisation des plans. Entreprise

Visa des plans Designers Unit

Bon a fabriquer Designers Unit

PRODUCTION

Approvisionnement matériaux 19/12/25 Entreprise

Fabrication #1 25/04/25 Entreprise

Fabrication #2 27/06/25 Entreprise
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Zone 1/ Entrées
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Mucem / Designers Unit Planning prévisionnel 22/01/2025

Réception Tous
Réserves Mucem + Designers Unit
Reprises Entreprise
Levée des réserves Mucem + Designers Unit
Zone 2/ Fort Saint-Jean bas Entreprise L
Réception Tous
Réserves Mucem + Designers Unit
Reprises Entreprise
Levée des réserves Mucem + Designers Unit
Zone 3/ Fort Saint-Jean haut Entreprise L
Réception Tous
Réserves Mucem + Designers Unit .
Reprises Entreprise
Levée des réserves Mucem + Designers Unit
Zone 4/ J4 niveaux Entreprise L
Réception Tous
Réserves Mucem + Designers Unit
Reprises Entreprise
Levée des réserves Mucem + Designers Unit
Zone 5/ J4 hall + entrées expo Entreprise L
Réception Tous
Réserves Mucem + Designers Unit
Reprises Entreprise
Levée des réserves 06/11/26 Mucem + Designers Unit
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