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ÉTUDES 25 semaines

DRAC-ABF

Production du dossier 31/01/25 Designers Unit L

Relecture Mucem

Reprise du dossier Designers Unit

Validation / envoi DRAC 07/02/25 Mucem V

Instruction du dossier DRAC-ABF 1 2 3 4 5 6

CONSULTATION 24 semaines

DCE - CANDIDATURES

CCTP + Pièces graphiques + DPGF (version provisoire) 24/02/25 Designers Unit L

Finalisation AAPC Mucem

Publication 03/02/25 Mucem P

Consultation Entreprises

Remise des candidatures 06/03/25 Entreprises C

Analyse candidatures Designers Unit

Sélection des candidats 13/03/25 Mucem V

DCE - OFFRES

Tableau des contenus Designers Unit L

Relecture et validation 14/03/25 Mucem

CCTP + Pièces graphiques + DPGF (version définitive) 14/03/25 Designers Unit L

Échange service des achats / finalisation DCE 14/03/25 Mucem

Envoi de l’appel à soumissionner 17/03/25 Mucem P

Délai consultation Entreprises

Visites entreprises Mucem + Designers Unit V

Remise des offres V1 17/04/25 Entreprises O

ACT

RAO V1 / mémoire technique 05/05/25 Designers Unit L

RAO V1 / offre économique 05/05/25 Mucem

NÉGOCIATION

Lettre de négociation V1 / questions 07/05/25 Mucem L

Oral entreprises 12/05/25 Entreprises

Lettre de négociation complémentaire 13/05/25 Mucem L

Délai réponse entreprises / négo Entreprises

Remise des offres V2 20/05/25 Entreprises O

RAO V2 / mémoire technique Designers Unit

RAO V2 / offre économique Mucem

Lettre de négociation V2 / questions 27/05/25 Mucem L

Remise des offres V3 02/06/25 Entreprises O

RAO V3 / mémoire technique Designers Unit

RAO V3 / offre économique Mucem

Présentation RAO final / service des achats 05/06/25 Designers Unit L

Finalisation RAO 10/06/25 Mucem L

Commission consultative d’appel d’offre (CCAO) 18/06/25 Mucem

Mise au point contractualisation / rejet Mucem

Notification attributaire 15/07/25 Mucem V

VISAS - ÉTUDES ENTREPRISE 22 semaines

EXÉ - PRÉPARATION

Échantillons matériaux Entreprise

Carnet repérage / stratégie pose-dépose Entreprise

Analyse carnet repérage / stratégie pose Mucem + Designers Unit

Ajustements Entreprise

Validation carnet de repérage / stratégie de pose Mucem + Designers Unit V

Fabrication Prototypes V1 Entreprise

Réunion prototypes V1 MOA + MŒ + Entreprise

Fabrication Prototypes V2 Entreprise

Réunion prototypes V2 Tous V

Études d’exécution / réalisation des plans Entreprise

Visa des plans Designers Unit

Bon à fabriquer Designers Unit V V

PRODUCTION 15 semaines 16 semaines 9 semaines

Approvisionnement matériaux 19/12/25 Entreprise

Fabrication #1 25/04/25 Entreprise

Fabrication #2 27/06/25 Entreprise

CHANTIER 28 semaines

Lancement chantier 27/04/26 Tous

Zone 1 / Entrées Entreprise Massifs Pose
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Réception Tous

Réserves Mucem + Designers Unit

Reprises Entreprise

Levée des réserves Mucem + Designers Unit

Zone 2 / Fort Saint-Jean bas Entreprise L

Réception Tous

Réserves Mucem + Designers Unit

Reprises Entreprise

Levée des réserves Mucem + Designers Unit

Zone 3 / Fort Saint-Jean haut Entreprise L

Réception Tous

Réserves Mucem + Designers Unit

Reprises Entreprise

Levée des réserves Mucem + Designers Unit

Zone 4 / J4 niveaux Entreprise L

Réception Tous

Réserves Mucem + Designers Unit

Reprises Entreprise

Levée des réserves Mucem + Designers Unit

Zone 5 / J4 hall + entrées expo Entreprise L

Réception Tous

Réserves Mucem + Designers Unit

Reprises Entreprise

Levée des réserves 06/11/26 Mucem + Designers Unit
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