
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 BIENERGIE INRAE - SITES VILLENAVE D'ORNON 133 jrs Mer 
18/12/24

Jeu 
10/07/25

21 BIENERGIE INRAE - SITES VILLENAVE 

D'ORNON - PHASE TRAVAUX

110 jrs Jeu 

10/07/25

Lun 

15/12/25

22 OS démarrage travaux 0 jr Jeu 
10/07/25

Jeu 
10/07/25

23 Etudes d'Exécution 4 sem. Jeu 
10/07/25

Jeu 
07/08/25

24 TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°4 

(BAT 53-54)

55 jrs Ven 

08/08/25

Ven 

24/10/25

25 CVC : Approvisionnement des nouvelles 
chaudières gaz

4 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
05/09/25

26 CVC : Dépose des équipements 
techniques existants de la chaufferie 53

1 sem. Ven 
08/08/25

Jeu 
14/08/25

27 CVC : Pose et installation des chaudières 

gaz

3 sem. Lun 

08/09/25

Ven 

26/09/25

28 CVC : Approvisionnement des chaudières

à granule

4 sem. Ven 

08/08/25

Ven 

05/09/25

29 CVC : Approvisionnement du silo 20 jrs Ven 

08/08/25

Ven 

05/09/25

30 VRD : Terrassements et tranchées 
réseaux enterrés

1 jr Jeu 
14/08/25

Jeu 
14/08/25

31 GO : Ouvrages de Gros-Œuvre 
(Fondations du silo )

3 sem. Lun 
18/08/25

Ven 
05/09/25

32 GO : Création ouverture dans chaufferie 
53

4 jrs Lun 
11/08/25

Jeu 
14/08/25

33 CVC : Pose du conduit enterré de granule 2 jrs Jeu 
04/09/25

Ven 
05/09/25

34 VRD : Pose fourreaux BT entre la 
chaufferie 53 et le silo

2 jrs Jeu 
04/09/25

Ven 
05/09/25

35 ELEC : Mise en conformité électricité 15 jrs Lun 
18/08/25

Ven 
05/09/25

36 CVC : Pose du silo 2 sem. Lun 
08/09/25

Ven 
19/09/25

37 CVC : Pose des chaudières à granule 2 sem. Lun 
08/09/25

Ven 
19/09/25

38 CVC : Tests - Mise en Service 2 sem. Lun 
29/09/25

Ven 
10/10/25

39 GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - 

Reprise peinture mur

2 sem. Lun 

13/10/25

Ven 

24/10/25

40 VRD : Fermeture tranchée + Reprise 

enrobés

2 sem. Lun 

13/10/25

Ven 

24/10/25

41 TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°3 

(BAT 36)

70 jrs Ven 

08/08/25

Lun 

17/11/25

42 CVC : Approvisionnement des nouvelles 
chaudières gaz

4 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
05/09/25

43 CVC : Dépose des équipements 
techniques existants de la chaufferie

2 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
22/08/25

44 CVC : Pose et installation des chaudières 
gaz

6 sem. Lun 
08/09/25

Ven 
17/10/25

45 CVC : Mise en service des chaudières gaz 2 sem. Lun 
20/10/25

Ven 
31/10/25

46 CVC : Approvisionnement des modules 
extérieurs du silo bois déchiqueté

10 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
17/10/25

47 GO : Création ouverture dans la 
chaufferie 36

4 jrs Lun 
11/08/25

Jeu 
14/08/25

48 GO : Dépose de la cuve existante 2,8 sem. Lun 
11/08/25

Ven 
29/08/25

49 GO :  Fondations  des modules Extérieurs
+ Trémie

3 sem. Lun 
25/08/25

Ven 
12/09/25

50 ELEC : Mise en conformité électricité 10 jrs Lun 
25/08/25

Ven 
05/09/25

51 CVC : Pose des modules extérieurs du 

silo bois déchiqueté

3 sem. Lun 

20/10/25

Ven 

07/11/25

52 CVC : Tests - Mise en Service 5 jrs Lun 

10/11/25

Lun 

17/11/25

53 GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - 

Reprise peinture mur

10 jrs Lun 

03/11/25

Lun 

17/11/25

54 VRD : Raccordement EU/EP des modules 
+ reprise enrobé voirie (raccordement à 
prévoir sur une journée)

0,8 sem. Mar 
07/10/25

Ven 
10/10/25

55 TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°1 

(BAT 34-51-47)

80 jrs Ven 

08/08/25

Lun 

01/12/25

56 CVC : Approvisionnement des nouvelles 
chaudières gaz

4 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
05/09/25

57 CVC : Dépose des équipements 

techniques existants de la chaufferie

10 jrs Lun 

25/08/25

Ven 

05/09/25

58 CVC : Pose et installation des chaudières 

gaz

6 sem. Lun 

15/09/25

Ven 

24/10/25

59 CVC : Mise en service des chaudières gaz 2 sem. Lun 

27/10/25

Ven 

07/11/25

60 CVC : Échéance pour pose des chaudières
gaz dans les locaux associés

1 jr Lun 
08/09/25

Lun 
08/09/25

61 CVC : Approvisionnement des modules 
extérieurs du silo

10 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
17/10/25

62 GO : Ouvrages de Gros-OEuvre 
(Fondations)

4 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
05/09/25

63 GO : Création ouverture dans les 
chaufferie 34 et 51

2 sem. Lun 
25/08/25

Ven 
05/09/25

64 GO : Réalisation de socles béton dans les 
chaufferie 34 et 51

1 sem. Lun 
08/09/25

Ven 
12/09/25

65 VRD : Réalisation des tranchées pour 
réseaux enterrés

4 sem. Mar 
09/09/25

Lun 
06/10/25

66 VRD : Pose fourreaux BT 4 sem. Mar 
09/09/25

Lun 
06/10/25

67 VRD : Pose fourreaux TELECOM 4 sem. Mar 
09/09/25

Lun 
06/10/25

68 VRD : Raccordement assainissement et 
AEP

4 sem. Mar 
09/09/25

Lun 
06/10/25

69 CVC : Pose du conduit enterré du réseau 

de chaleur

4 sem. Mar 

09/09/25

Lun 

06/10/25

70 ELEC : Mise en conformité électricité 20 jrs Lun 

08/09/25

Ven 

03/10/25

71 VRD : Rebouchage tranchées + reprise 

enrobé voirie

4 sem. Mar 

09/09/25

Lun 

06/10/25

72 CVC : Pose des modules préfabriqués 

extérieurs des chaudières bois

5 sem. Lun 

20/10/25

Lun 

24/11/25

73 CVC : Mise en place du système de 
régulation

4 sem. Lun 
27/10/25

Lun 
24/11/25

74 CVC : Tests - Mise en Service 5 jrs Mar 
25/11/25

Lun 
01/12/25

75 GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - 
Reprise peinture mur

3 sem. Lun 
03/11/25

Lun 
24/11/25

76 TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°2 

(BAT 19-9-15-11)

80 jrs Ven 

08/08/25

Lun 

01/12/25

77 CVC : Approvisionnement des nouvelles 
chaudières gaz

4 sem. Ven 
08/08/25

Ven 
05/09/25

78 CVC : Dépose des équipements 
techniques existants de la chaufferie

10 jrs Lun 
25/08/25

Ven 
05/09/25

79 CVC : Pose et installation des chaudières 
gaz

6 sem. Lun 
08/09/25

Ven 
17/10/25

80 CVC : Mise en service des chaudières gaz 2 sem. Lun 
20/10/25

Ven 
31/10/25

81 CVC : Échéance pour pose des chaudières

gaz dans les locaux associés

1 jr Lun 

15/09/25

Lun 

15/09/25

82 CVC : Approvisionnement des modules 

extérieurs du silo

10 sem. Ven 

08/08/25

Ven 

17/10/25

83 GO : Ouvrages de Gros-OEuvre 

(Fondations )

4 sem. Ven 

08/08/25

Ven 

05/09/25

84 GO : Création ouverture dans  les 

chaufferies

2 sem. Lun 

08/09/25

Ven 

19/09/25

85 VRD : Réalisation des tranchées pour 
réseaux enterrés

4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

86 VRD : Pose fourreaux BT 4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

87 VRD : Pose fourreaux TELECOM 4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

88 VRD : Raccordement assainissement et 
AEP

4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

89 CVC : Pose du conduit enterré du réseau 
de chaleur

4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

90 ELEC : Mise en conformité électricité 21 jrs Lun 
08/09/25

Lun 
06/10/25

91 VRD : Rebouchage tranchées + reprise 
enrobé voirie

4 sem. Mar 
16/09/25

Lun 
13/10/25

92 CVC : Pose des modules préfabriqués 
extérieurs des chaudières bois

5 sem. Lun 
20/10/25

Lun 
24/11/25

93 CVC : Mise en place du système de 

régulation

4 sem. Lun 

27/10/25

Lun 

24/11/25

94 CVC : Tests - Mise en Service 5 jrs Mar 

25/11/25

Lun 

01/12/25

95 GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - 

Reprise peinture mur

3 sem. Lun 

03/11/25

Lun 

24/11/25

96 OPR 2 sem. Mar 

02/12/25

Lun 

15/12/25

97 RECEPTION 0 jr Lun 
15/12/25

Lun 
15/12/25

Etudes d'Exécution

TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°4 (BAT 53-54)

CVC : Approvisionnement des nouvelles chaudières gaz

CVC : Dépose des équipements techniques existants de la chaufferie 53

CVC : Pose et installation des chaudières gaz

CVC : Approvisionnement des chaudières à granule

CVC : Approvisionnement du silo

VRD : Terrassements et tranchées réseaux enterrés

GO : Ouvrages de Gros-Œuvre (Fondations du silo )

GO : Création ouverture dans chaufferie 53

CVC : Pose du conduit enterré de granule

VRD : Pose fourreaux BT entre la chaufferie 53 et le silo

ELEC : Mise en conformité électricité

CVC : Pose du silo

CVC : Pose des chaudières à granule

CVC : Tests - Mise en Service

GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - Reprise peinture mur

VRD : Fermeture tranchée + Reprise enrobés

TRAVAUX CHAUFFERIE BIENERGIE N°3 (BAT 36)

CVC : Approvisionnement des nouvelles chaudières gaz

CVC : Dépose des équipements techniques existants de la chaufferie

CVC : Pose et installation des chaudières gaz

CVC : Mise en service des chaudières gaz

CVC : Approvisionnement des modules extérieurs du silo bois déchiqueté

GO : Création ouverture dans la chaufferie 36

GO : Dépose de la cuve existante

GO :  Fondations  des modules Extérieurs + Trémie

ELEC : Mise en conformité électricité

CVC : Pose des modules extérieurs du silo bois déchiqueté

CVC : Tests - Mise en Service

GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - Reprise peinture mur

VRD : Raccordement EU/EP des modules + reprise enrobé voirie (raccordement à prévoir sur une journée)

CVC : Approvisionnement des nouvelles chaudières gaz

CVC : Dépose des équipements techniques existants de la chaufferie

CVC : Pose et installation des chaudières gaz

CVC : Mise en service des chaudières gaz

CVC : Échéance pour pose des chaudières gaz dans les locaux associés

CVC : Approvisionnement des modules extérieurs du silo

GO : Ouvrages de Gros-OEuvre (Fondations)

GO : Création ouverture dans les chaufferie 34 et 51

GO : Réalisation de socles béton dans les chaufferie 34 et 51

VRD : Réalisation des tranchées pour réseaux enterrés

VRD : Pose fourreaux BT

VRD : Pose fourreaux TELECOM

VRD : Raccordement assainissement et AEP

CVC : Pose du conduit enterré du réseau de chaleur

ELEC : Mise en conformité électricité

VRD : Rebouchage tranchées + reprise enrobé voirie

CVC : Pose des modules préfabriqués extérieurs des chaudières bois

CVC : Mise en place du système de régulation

CVC : Tests - Mise en Service

GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - Reprise peinture mur

CVC : Approvisionnement des nouvelles chaudières gaz

CVC : Dépose des équipements techniques existants de la chaufferie

CVC : Pose et installation des chaudières gaz

CVC : Mise en service des chaudières gaz

CVC : Échéance pour pose des chaudières gaz dans les locaux associés

CVC : Approvisionnement des modules extérieurs du silo

GO : Ouvrages de Gros-OEuvre (Fondations )

GO : Création ouverture dans  les chaufferies

VRD : Réalisation des tranchées pour réseaux enterrés

VRD : Pose fourreaux BT

VRD : Pose fourreaux TELECOM

VRD : Raccordement assainissement et AEP

CVC : Pose du conduit enterré du réseau de chaleur

ELEC : Mise en conformité électricité

VRD : Rebouchage tranchées + reprise enrobé voirie

CVC : Pose des modules préfabriqués extérieurs des chaudières bois

CVC : Mise en place du système de régulation

CVC : Tests - Mise en Service

GO : Finitions - Rebouchage Ouvertures - Reprise peinture mur
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