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1 ADMINISTRATIF
1.1 Visite sur place .
1.2 Envoi FA Dpt .
1.3 Signature FA .
1.4 Dmd autorisat° PNR .
1.5 Réunion concertation ONF-Dpt-PNR .
1.6 Réunion concertation ONF-Dpt-PNR-CS (facultative) . .
1.7 Accord PNR .

2 TRAVAUX DE SECURISATION COMPRENANT (Accord cadre ROCS) . . . . . . . .
2.1 Démontage et évacuation des ouvrages endommagés
2.2 Purge du haut de falaise
2.3 Pose du filet plaqué-ancré, objet de la demande de tvx PNR)
2.4 Remise en état de la plarteforme sentier
2.5 Pose de la main courrante
2.6 Pose du garde corps

3 TRAVAUX INFRA (pour info)
3.1 Consultation entreprises . . . .
3.2 Remise des offres + notification . .
3.3 Travaux y/c préparation . . . . . . .

4 RECEPTION
4.1 Ouverture du sentier .

REMPLACEMENT DE 2 ESCALIERS SUR LE SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE
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