REMPLACEMENT DE 2 ESCALIERS SUR LE SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE
ANNEXE 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Office National des Foréts

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolit

45 46| 47| 48| 49 50 51 52 1| 2 3 4| 5 6| 7 8 9 10 11| 12 13| 14 15| 16 17 18| 19 20| 21 22| 23| 24 25| 26| 27 28| 29| 30 31| 32 33 34

4 11 |18 |25 |2 9 16 |23 [30 |6 13 20 |27 |3 10 |17 |24 |3 10 |17 24 |31 |7 17 |22 128 |5 12 |19 |26 |2 9 16 |23 (30 |7 14 |21 |28 |4 11 |18

1 |ADMINISTRATIF

1.1 |Visite sur place

1.2 |Envoi FA Dpt

1.3 [Signature FA

1.4 |Dmd autorisat® PNR

1.5 |Réunion concertation ONF-Dpt-PNR

1.6 [Réunion concertation ONF-Dpt-PNR-CS (facultative)

1.7 [Accord PNR

2 |TRAVAUX DE SECURISATION COMPRENANT (Accord cadre ROCS)

2.1 |Démontage et évacuation des ouvrages endommagés

2.2 |Purge du haut de falaise | \ \

2.3 |Pose du filet plaqué-ancré, objet de la demande de tvx PNR)

2.4 |Remise en état de la plarteforme sentier

2.5 |Pose de la main courrante

2.6 |Pose du garde corps

3 [TRAVAUX INFRA (pour info)

3.1 |Consultation entreprises

3.2 |Remise des offres + notification

3.3 |Travaux y/c préparation

4 |RECEPTION

4.1 |Ouverture du sentier
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