
PLANNING PREVISIONNELPLANNING PREVISIONNELPLANNING PREVISIONNELPLANNING PREVISIONNEL

2435 - PRO                                                                      13 MAI 20252435 - PRO                                                                      13 MAI 20252435 - PRO                                                                      13 MAI 20252435 - PRO                                                                      13 MAI 2025

CPAM DE L'AUBECPAM DE L'AUBECPAM DE L'AUBECPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBERESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBERESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBERESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES



N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 PRÉPARATION 4 semaines Lun 21/07/25 Ven 15/08/25

3 DÉMÉNAGEMENT DES

AGENTS

4 semaines Lun 21/07/25 Ven 15/08/25

4

5 TRAVAUX 75 jours Lun 25/08/25 Ven 05/12/25

6 01 - DÉMOLITION 3 semaines Lun 25/08/25 Ven 12/09/25

7 02 - PLÂTRERIE 9 semaines Lun 15/09/25 Ven 14/11/25

8 03 - AGENCEMENT 

INTÉRIEUR

10 semaines Lun 22/09/25 Ven 28/11/25

9 04- REVÊTEMENTS 

SOLS SOUPLES

10 semaines Lun 29/09/25 Ven 05/12/25

10 05 - MENUISERIES 

INTÉRIEURES

4 semaines Lun 03/11/25 Ven 28/11/25

11 06 - PEINTURE 4 semaines Ven 07/11/25 Jeu 04/12/25

12 07 - ÉLECTRICITÉ 13 semaines Lun 01/09/25 Ven 28/11/25

13 08 - PLOMBERIE / 

CHAUFFAGE / VMC

13 semaines Lun 01/09/25 Ven 28/11/25

14

15 RÉCEPTION 2 semaines Lun 08/12/25 Ven 19/12/25

PRÉPARATION

DÉMÉNAGEMENT DES AGENTS

TRAVAUX

01 - DÉMOLITION

02 - PLÂTRERIE

03 - AGENCEMENT INTÉRIEUR

04- REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES

05 - MENUISERIES INTÉRIEURES

06 - PEINTURE

07 - ÉLECTRICITÉ

08 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC

RÉCEPTION
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Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
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Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026 Août 2026


