RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES

CPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES

2435 - PRO

PLANNING PREVISIONNEL

13 MAI 2025

TEQUI POINTEAU

ARCHITETCTES
ANTOINE SAAB

11 rue Brissonnet 10000 Troyes
140 rue de Rennes /50006 Paris

Tel 03.25.80.60.80

contact@tequi-pointeau.fr
www.tequi-pointeau.fr




N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Aot 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Tache 16/19/22/25/28/31/03/06/09/ 12|15/ 18/21/24/27/30/02| 0508/ 1114/ 17/ 20/ 2326|2902 | 05| 08| 11/ 14/ 17|20/ 23| 26|29 01|04 07| 10/ 13/ 16/ 19/ 22| 25/ 28/ 01/ 04| 07| 10/ 13/ 16/ 19/ 22
1 -
2 - PREPARATION 4 semaines  Lun 21/07/25 Ven 15/08/25 PREPARATION
3 = DEMENAGEMENT DES 4 semaines  Lun 21/07/25 Ven 15/08/25 EMENAGEMENT DES AGENTS
AGENTS
4 -
5 =5 TRAVAUX 75 jours Lun 25/08/25 Ven 05/12/25 TRAVAUX
I ]
6 - 01-DEMOLITION 3 semaines  Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 01 - DEMOLITION
7 - 02 - PLATRERIE 9 semaines  Lun 15/09/25 Ven 14/11/25 02 - PLATRERIE
8 - 03 - AGENCEMENT 10 semaines Lun 22/09/25 Ven 28/11/25 03 - AGENCEMENT INTERIEUR
INTERIEUR B e
9 - 04- REVETEMENTS 10 semaines Lun 29/09/25 Ven 05/12/25 04- REVETEMENTS SOLS SOUPLES
SOLS SOUPLES e <
10 - 05 - MENUISERIES 4 semaines  Lun 03/11/25 Ven 28/11/25 05 - MENUISERIES INTERIEURES
INTERIEURES -
11 - 06 - PEINTURE 4 semaines  Ven 07/11/25 Jeu 04/12/25 06 - PEINTURE
12 -y 07 - ELECTRICITE 13 semaines Lun 01/09/25 Ven 28/11/25 07 - ELECTRICITE
13 - 08 - PLOMBERIE/ 13 semaines Lun 01/09/25 Ven 28/11/25 08 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC
CH AU FF AG E / VMC 4» ..................................... AN A, OO ’7
14 -
15 ™% RECEPTION 2 semaines  Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 RECEPTION




| Janvier 2026 | Février 2026 | Avril 2026 'Ma | Jui ' Juillet 2026
22|25/28/31/03/06/09| 12|15/ 18/21/24/27/30/02 |05 08/ 11/ 14/ 17|20/ 23| 26 o1\04\07\10\13\16\19\22\25\28\31\03\06\09\12\15\18\21\24\27\30\03\06\09\12\15\18\21\24\27\30\02\05\08\11\14\17\20\23\26\29\02\05\08\11\14\17\20\23\26\29 01\04\07\10\13\16\19\22\2




