
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Période de préparation suite à la réception des ordres de 
services, comprenant réunion préparatoire, dossiers EXE, 
VISA, commandes des matériaux, transmission des modes
opératoires, etc… 

8 sm Mar 01/07/25

2 LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER 1 VRD 40 jours Mar 
26/08/25

3 Base vie 5 jours Mar 26/08/25

4 EXTERIEUR Réalisation des rampes et autres prestations 
de VRD

7 sm Mar 02/09/25

5 LOT 01 GROS OEUVRE / ASCENSEUR / MENUISERIE / CVC 90 jours Mar 
02/09/25

6 INTERIEUR RDC ET 1ER ETAGE Transformations 
intérieures, ouverture de murs, adpatations CVC

12 sm Mar 02/09/25

7 EXTERIEUR Gaine d'ascenseur 4 sm Mar 25/11/25

8 EXTERIEUR Ascenseur (élévateur) 2 sm Mar 23/12/25

9 LOT 3 PEINTURE / REVETEMENT / SIGNALETIQUE 30 jours Mar 
25/11/25

10 Travaux de peinture 4 sm Mar 25/11/25

11 Signalétique 2 sm Mar 23/12/25

12 Lot 4 ELECTRICITE 85 jours Mar 
26/08/25

13 Alimentation base vie 5 jours Mar 26/08/25

14 Purges, coupures, modifications, distributions, 
appareillages, essais

80 jours Mar 02/09/25

15 RECEPTION 1 sm Mar 30/12/25
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