
 

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS 

Construction d’un nouvel ensemble « Tour de contrôle + Bloc technique » 

Mission d’assistance technique Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 

et mission d’assistance au suivi de chantier 

Annexe n°1 à l’acte d’engagement – Délais d’exécution des livrables 
 

Partie 
technique 

Tâche - Type de document Point de départ des délais 
Délai  

(Jours ouvrés) 

C1 - APD 
Documents à remettre nécessaires à la 
conception du projet (§7.1.2 du CCTP) 

Notification du dossier APS 10 

C2 - PRO 
Documents à remettre nécessaires à la 
conception du projet (§7.2.2 du CCTP) 

Notification du dossier APD 10 

C3 - ACT 

Avis sur les documents de consultation Notification des pièces  5 

Rapport d'examen des candidatures et 
des offres 

Réception des offres des entreprises 10 

Assistance en phase de consultation et de 
mise au point des marchés 

Demande du RA/MOE 5 

R1 - 
Préparation 
de chantier 

Compte-rendu d’OPC à annexer au 
compte-rendu de la maîtrise d’œuvre 

Réunion hebdomadaire de préparation 
de chantier 

1 

Calendrier d'établissement des 
documents d'exécution et suivi 

Réunion hebdomadaire de préparation 
de chantier 

5 

Calendrier détaillé d'exécution des 
travaux 

Réunion hebdomadaire de préparation 
de chantier 

5 

R2 - 
Exécution 

des travaux 

Compte-rendu d’OPC à annexer au 
compte-rendu de la maîtrise d’œuvre 

Réunion hebdomadaire de chantier ou 
MOE 

1 

Mise à jour calendrier(s) détaillé(s) 
Réunion hebdomadaire de chantier ou 

MOE 
2 

Compte-rendu de réunion de chantier ou 
de visite de contrôle 

Date de la réunion de chantier ou de la 
visite de contrôle 

1 

R3 - 
Assistance 

à la 
réception 

des travaux 

Calendrier détaillé des Opérations 
Préalables à la Réception 

Demande du MOE 5 

CR de visite pour les opérations 
préalables à la réception 

Date de la visite concernée 1 

Calendrier des travaux pour la levée des 
réserves 

Date des OPR 10 

CR de visite pour les levées de réserves Date de la visite concernée 1 

Assistance au MOE en phase de 
réception, de levée des réserves et 

d’instruction des éventuels mémoires en 
réclamation 

Demande du MOE 5 

 
 
 

   



Partie 
technique 

Tâche - Type de document Point de départ des délais 
Délai  

(Jours ouvrés) 

O1 - suivi 
de travaux 

et 
reporting 

CR hebdomadaire organisation 
chantier/retards, réunion de chantier, 
réunion de synthèse, observation avec 

reportage photo détaillé 

Date de la réunion concernée 1 

Suivi de la gestion financière des marché, 
projets de situation des entreprises, 

décompte général… 

Réception des situations par 
l’entrepreneur et fiches de travaux 

modificatifs préalables à la rédaction 
des avenants 

3 

O2 – suivi 
de la GPA 

Suivi et mise à jour du tableau de suivi 
des fiches GPA 

A chaque ouverture de fiche 5 

 


