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1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les
prestations pour la réalisation d’une mission OPC (Ordonnancement, pilotage, coordination) en
phase conception et en phase travaux, mission assortie d’'une mission d’assistance au suivi du
chantier en phase travaux, dans le cadre du projet de construction d’'un nouveau bloc technique
et d’'une nouvelle tour de contrble de I'aéroport de La Réunion Roland-Garros.

Le projet comprend :

e La construction d'un nouvel ensemble « Tour de contrble + Bloc Technique » pour
disposer :

o d'une vigie a 3 positions de contrdle de 55 m2 de podium, celui-ci a une hauteur
approximative de 28m,

o des infrastructures nécessaires a la mise en place de nouveaux systemes
opérationnels de gestion du trafic aérien et la mise aux normes d’'un point de vue
sécurité électrique, pour une surface utile d’environ 1248 mz sur plusieurs niveaux

e Laréalisation des aménagements extérieurs directement associés au nouvel ensemble.

L’opération comprend aussi la déconstruction de I'ancienne vigie ; celle-ci fera I'objet d’'un chantier
particulier et son suivi (OPC et assistance) ne fait pas partie de cette consultation.

L'objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission
d'assistance que le titulaire devra fournir au maitre d'ceuvre.

Le titulaire travaillera au sein et avec I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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2 ACTEURS DE L’OPERATION

2.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage de I'opération est I'Etat, représenté par la direction générale de I'aviation civile
(DGAC) du ministére chargé des transports (MCT).

2.1.1 Acheteur
Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA).

2.1.2 Maitre d’'usage

L'utilisateur des futurs équipements et infrastructure projetés dans le cadre de cette opération est
le Service National de la Navigation Aérienne Océan Indien (SNA/OI), constitué d’'une direction,
d’une subdivision administrative et de deux subdivisions opérationnelles.

2.2 Conducteur d’opération

La conduite de l'opération est confiée au SNIA représenté par la mission Grands Projets du
SNIASO assistée du pble Océan Indien (SNIA/OI).

2.3 Organisation de la maitrise d’ceuvre

On distingue pour ce type de projet deux types de maitrise d'ceuvre (« Génie Civil » et
« équipement et navigation aérienne »), assurées respectivement par le SNIA et la DTI, qui se
coordonneront aux différents stades d’avancement du projet et notamment aux études de
conception pour I'étude d’aménagement de la vigie.

La coordination avec la DTI portera notamment sur le génie climatique opérationnel, I'éclairage
opérationnel, le systeme de sécurité incendie, la protection foudre et le cheminement des réseaux
opérationnels en particulier les réseaux électriques. Un tableau récapitulant les limites de
prestations entre le SNIA et la DTI sera annexé au présent document.

2.3.1 La maitrise d’ceuvre « Génie Civil »

La maitrise d'ceuvre « Génie Civil » de cette opération pour les infrastructures baties, tour, vigie,
bloc technique, aménagements divers sera assurée par un maitre d’ceuvre « Génie Civil », &
savoir : le département batiment (BAT) du SNIA (localisé sur 'hexagone) assisté par le SNIA/OI
au niveau local.

L'équipe de maitrise d'ceuvre du SNIA est composée d'un chef de projet et d’'un concepteur et de
spécialistes (a ce stade spécialiste structure, génie climatique et électricité).

Les prestations dues par le maitre d'ceuvre « Génie Civil » concernent :

e la construction des batiments et plus particulierement des corps d’état : gros ceuvre, clos
couvert, second ceuvre, génie climatique (tertiaire et opérationnel), génie électrique (hors
opérationnel), et VRD,

e la mise en ceuvre des réseaux (tranchées, réservations, fluides) du site,
e l'aménagement des espaces extérieurs et paysagers, y compris I'éclairage.
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2.3.2 La maitrise d’ceuvre « équipement et navigation aérienne »

La maitrise d'ceuvre dédiée aux équipements de navigation aérienne de cette opération sera
assurée par la direction de la technique et de I'innovation (DTI) de la DSNA.

Cette mission comprend I'étude des architectures systémes et des réseaux associés, l'achat,
l'installation, le paramétrage et la validation des systemes opérationnels, ainsi gue la formation des
personnels.

2.3.3 Collaboration avec la maitrise d’ceuvre « Génie civil »
Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre « Génie Civil » dans la réalisation de sa prestation.

Le titulaire devra prendre en compte le contexte insulaire de I'lle de la Réunion, et le prendre en
compte dans l'assistance qu'il apportera a la maitrise d’ceuvre.

2.4 Méthodologie de travail avec I’équipe de maitrise d’ceuvre

Le prestataire devra collaborer avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, notamment :

e Le chef de projet, point d’entrée de toute correspondance
e Les architectes travaillant sur le projet
o Les divers spécialistes techniques, publics comme privés.

Ses propositions d’intervention seront élaborées en tenant compte des prescriptions que lui
fournira I'équipe de maitrise d’ceuvre, qui devra les valider.
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3 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION

3.1 Description du site

Situé au nord de I'lle de La Réunion, I'aéroport de la Réunion — Roland Garros est le principal
aéroport de I'lle. Créé en 1929, il est géré et exploité depuis 2011 par la société anonyme
« Aéroport de la Réunion — Roland Garros » (SAARRG).

L'aéroport dispose de 2 pistes sécantes capables d’accueillir des gros porteurs :
e la piste 14-32, d'une longueur de 2 670 metres principalement utilisée pour les
atterrissages ;

e la piste 12-30, d'une longueur de 3 200 métres principalement utilisée pour les décollages
en QFU12.

L’aéroport dispose actuellement de 8 postes de stationnement dédiés a I'activité commerciale, dont
4 postes équipés de passerelles pour un accostage direct au terminal passager.

Emprise aéroport
Foncier état (DGAC)

Zone . i Base aérienne
inondable ~

S

Jre— &V ;
| Riviere Sa WSESE
des pluies & DA181 B

Gk
- M

Plateforme aéroportuaire de La Réunion Roland-Garros

3.2 Contexte du projet

Le nouvel ensemble « Tour de contrdle + Bloc technique » pour I'aéroport de La Réunion Roland-
Garros fait partie des opérations pionnieres portées par la DSNA avec pour objectifs de :

e disposer d’'une nouvelle tour de controle ;
aménager un bloc technique sur un foncier pérenne et exempt de risque en cas de mise en
conformité des postes de stationnement gros porteurs avec les servitudes aéronautiques ;

e concevoir des infrastructures permettant la mise en place des nouveaux systéemes
opérationnels de gestion du trafic aérien et leur évolution dans le futur ;

e installer les nouveaux systémes opérationnels, les paramétrer, les valider et assurer la
formation des personnels.
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Site d’implantation retenu et position de la tour de contrdle

3.3  Eléments structurants du projet

La zone d’aménagement envisagée a été intégrée dans le schéma de composition général de la
SAARRG préservant ainsi la possibilité d'implantation de I'ensemble des installations DGAC
comme identifié selon le plan ci-dessus. La parcelle recombinée (intégrant les rétrocessions)
pouvant étre a disposition a long terme pour la DGAC représente une surface d’environ 10 000 m2,

Cette réserve fonciere, a considérer comme un polygone foncier d'études, offre un espace qui
couvre trés largement les besoins de la DGAC dans la perspective d'un regroupement sur le plus
long terme de I'ensemble des services de la DGAC (SNA, DSAC, SNIA) et de la BGTA Réunion.

3.4 Caractéristiques dimensionnelles

Référence des données Altimétrie NGR| Hauteur /TN
obtenue (m) (m)
Altitude du sol en pied de tour 26,8 -
Altitude du podium de la vigie 54,8 28
Altitude de I’ceil du contréleur assis 56 29,2
Altitude du toit de la vigie 60,8 34
Altitude de 'APPSA 57,6 30,8

Tableau 1 : Caractéristiques de la tour de controle au site d’implantation retenu
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4 BILAN DE SURFACE

La tour de contréle représentera un ensemble d’'une surface utile sur plusieurs niveaux d’environ
120 m?, et le bloc technique un ensemble d’environ 1 130 m2 de surface utile, soit un total de
1 250 m?, dont environ 528 mz2 de surfaces tertiaires.

SUN
TWR + NBT 1250 m?
dont partie tertiaire du NBT 528 m?

L'esquisse actuelle chiffre a environ 2 000 mz la surface de plancher créée.
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5 ESTIMATION FINANCIERE

Au stade du programme, le montant estimé des travaux pour I'opération est d’environ 8,205 M€
HT pour I'ensemble du génie civil.

Données valeur 09/2023 prix hors taxes estimés pour lile.
Ces travaux comprennent :
= Les travaux du bloc technique et de la tour de contrdle,
o pour une estimation travaux de 7 360 000 € HT
» Les VRD essentiels au bon fonctionnement du nouveau BT,
o pour une estimation travaux de 375 000 € HT
= La déconstruction de la vigie actuelle (hors consultation),
o pour une estimation travaux de 470 000 € HT

Ces données sont susceptibles de varier pendant I'évolution du projet.
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6 DESCRIPTION DE LA MISSION

6.1 Description des besoins d’assistance

Le maitre d'ceuvre intégré de la DGAC, situé en métropole, a besoin d’un relais local pour assurer
le bon déroulement du chantier.

Le titulaire assurera la mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC).
Les missions concernées en tant qu'OPC sont :

¢ Phase conception APD ;

¢ Phase conception PRO y compris I'assistance a la maitrise d’ceuvre sur la connaissance
des entreprises locales et de leurs capacités

e Assistance a la passation des Contrats de Travaux (ACT) ;
e Visa des études d’exécution (VISA) ;
¢ Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (DET) ;

e Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception et pendant
la période de garantie de parfait achévement (AOR).

Ainsi que l'assistance au suivi du chantier et le suivi de la garantie de parfait achévement (GPA)
sous la forme d’une tranche optionnelle.

6.2 Phasage de la mission

La mission objet du présent CCTP se décompose en 2 tranches et chaque tranche est divisée en
parties techniques :

Tranche Ferme : Missions relatives a I'OPC
e Partie technique Conception (C) : Mission OPC en phase conception du projet :

Partie technique C1 : réalisation de la mission OPC en phase conception APD ;
Partie technique C2 : réalisation de la mission OPC en phase conception PRO ;

Partie technique C3: Consultation des entreprises et examen des offres -
assistance pour la mission ACT.

e Partie technique Réalisation (R): Mission OPC en phase préparation, exécution et
réception des travaux :
o Partie technique R1 : réalisation de la mission OPC et assistance pour les missions
DET et VISA en phase de préparation des travaux,

o Partie technique R2 : réalisation de la mission OPC et assistance pour les missions
DET et VISA en phase d’exécution des travaux,

o Partie technique R3: réalisation de la mission OPC en phase de réception des
travaux et levées des réserves et assistance pour la mission AOR.

Tranche optionnelle TO : mission d’assistance au maitre d’ceuvre pour le suivi des travaux
et de la GPA

e Partie technique tranche optionnelle (O) :

o Partie technique O1 : Assistance a I'équipe de maitrise d’ceuvre pendant suivi du
chantier

o Partie technique O2 : Suivi de la GPA

RUN_TWR_CCTP_OPC+ 12 ﬁ




Service national d’ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

6.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des tranches

o Tranche ferme (dates estimatives)

O

O

APD : approximativement 21 semaines (de juillet 2025 a janvier 2026) ;

PRO - DCE : approximativement 17 semaines (de février 2026 a septembre 2026
(publication DCE)) ;

ACT : selon calendrier d’appel d‘offres analyse des offres a compter de novembre
2026 ;

DET : approximativement 22 mois de travaux (dont 4 mois de période de
préparation) a partir de mars 2027 ;

Opérations préalables a la réception : 4 semaines compris dans les 18 mois de
travaux ;

Levées des réserves : jusqu’a la levée de la derniere réserve.

e Tranche TO (dates estimatives)

O

@)

Approximativement 22 mois de travaux (dont 4 mois de période de préparation) a
partir de mars 2027

Suivi de la GPA (sur une année a partir de la réception et jusqu’a la derniére fiche).
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7 CONTENU DETAILLE DES PRESTATIONS EN TRANCHE
FERME

7.1 Conception du projet en phase APD (partie technique C1)

Le titulaire assurera intégralement la mission OPC en phase conception APD.

7.1.1 Nature de la prestation

Sur la base des études menées par le maitre d’ceuvre en phase APS, le titulaire doit, sous I'autorité
du maitre d’ceuvre :

e proposer le délai global de réalisation de I'ouvrage et des propositions d’allotissement des
travaux,

¢ identifier les travaux et les contraintes de chantier ayant un impact significatif sur la durée
des travaux,

e organiser et planifier les travaux de facon a limiter autant que possible les risques de
dérapage de la durée globale des travaux,

o vérifier que le détail estimatif proposé par le maitre d’ceuvre est adapté aux caractéristiques
du marché local,

e établir un premier calendrier prévisionnel d’exécution,

e établir une proposition d’'organisation de chantier (base vie, acces etc...).

7.1.2 Documents a fournir

e une note décrivant un premier allotissement proposé, défini en collaboration avec le maitre
d’ceuvre et prenant en compte le contexte d’exécution des travaux,

e le calendrier prévisionnel d’exécution,

e une note concernant le détail estimatif de I'opération et le choix des matériaux par rapport
aux ressources locales.

7.1.3 Réunions
Nombre minimal de réunions a prévoir : 4 réunions (visio possible) ou 8 points d’'une heure

7.2 Conception du projet en phase PRO (partie technique C2)

Le titulaire assurera intégralement la mission OPC en phase conception PRO.

7.2.1 Nature de la prestation

Sur la base des études menées par le maitre d’ceuvre en phase APD, le titulaire doit, sous I'autorité
du maitre d’ceuvre :

e proposer le délai global de réalisation de l'ouvrage et préciser les propositions
d’allotissement des travaux sur la base du choix du maitre d’ouvrage en APD,
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o identifier les travaux et les contraintes de chantier ayant un impact significatif sur la durée
des travaux,

e organiser et planifier les travaux de facon a limiter autant que possible les risques de
dérapage de la durée globale des travaux,

o vérifier que le détail estimatif proposé par le maitre d’ceuvre est adapté aux caractéristiques
du marché local,

» établir le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation
et nécessaires au commencement des travaux,

e établir le calendrier prévisionnel d’exécution qui sera annexé au DCE ; ce calendrier devra
inclure des déclarations préalables, la base vie ainsi que les travaux en avance de phase
(démolitions...),

e établir une proposition d’'organisation de chantier (base vie, acces etc...).

7.2.2 Documents a fournir

e une note décrivant I'allotissement proposé, défini en collaboration avec le maitre d’ceuvre
et prenant en compte le contexte d’exécution des travaux,

e le calendrier prévisionnel d’exécution + le calendrier des différentes taches a exécuter en
période de préparation,

e une note concernant le détail estimatif de I'opération et le choix des matériaux par rapport
aux ressources locales.

7.2.3 Réunions
Nombre minimal de réunions a prévoir : 4 réunions (visio possible) ou 8 points d’une heure.

7.3 Consultation des entreprises et examen des offres (partie
technique C3)

La mission du titulaire est une assistance au maitre d’oeuvre pour la mission ACT.

7.3.1 Nature de la prestation
Le titulaire :

e donne un avis sur les moyens humains et techniques a exiger de la part des entreprises,
pour la consultation, ainsi que sur les matériaux et matériels proposés au vu de leur
disponibilité locale ou de leur processus d’acheminement sur l'ile,

e donne un avis sur la rédaction du CCAP des marchés de travaux, notamment les articles
concernant I'organisation, la gestion et le déroulement du chantier (pénalités, dépenses
communes, nettoyage, organisation des réunions...),

e donne un avis sur le RC, propose les Index, propose des criteres, notamment sur le volet
planning, analyse les offres selon les critéres retenus et selon le modele du Maitre d’ceuvre,

e donne un avis sur les offres remises par les entreprises pour ce qui concerne
'ordonnancement, le pilotage et la coordination,
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e assiste autant que de besoin le maitre d’ceuvre sur les négociations éventuelles qui seront
menées avec les entreprises dans le but de respecter I'enveloppe financiére et calendaire
du projet.

7.3.2 Documents a fournir
e Avis sur les documents de consultation ;

o Avis sur les offres remises par les candidats.

7.3.3 Réunions

Nombre minimal de réunions a prévoir : 4 a minima selon le nombre des offres en liaison avec la
maitrise d’ceuvre et la maitrise d'ouvrage ; d’autres réunions peuvent étre nécessaires en
négociation.

7.4 Préparation et exécution des travaux - Période de préparation du
chantier (partie technique R1)

Le titulaire assurera la mission OPC en phase exécution des travaux (DET) et assistera le maitre
d’ceuvre pour les missions VISA et DET.

7.4.1 Nature de la prestation
Le titulaire doit :

e établir et regrouper les listes des documents d’exécution (plans, détails, fiches techniques,
échantillons,...) a établir par les entreprises,

e mettre en place I'organisation générale de I'opération,

¢ planifier et coordonner temporellement les études d’exécution,

e Suivre les retards de transmission des documents d'exécution et relancer les entreprises,
e Suivre 'avancement des VISA et relancer la maitrise d’ceuvre si nécessaire,

e organiser et participer a une réunion de préparation des réunions de chantier (téléphonique
ou en visioconférence en fonction des besoins) avec le maitre d'ceuvre avant chaque
réunion de chantier ; des moyens de visioconférence seront mis a disposition par le maitre
d’ouvrage a proximité des travaux,

e organiser, coordonner et animer les réunions de préparation de chantier et de synthése.
Ces réunions seront organisées de maniére hebdomadaire,

e établir le calendrier détaillé d'exécution, yc les approvisionnements, avec un focus
particulier sur les livraisons extra-marines.

7.4.2 Documents a fournir
Le titulaire fournira chaque semaine :

e Compte-rendu d’'OPC annexé au compte-rendu de la maitrise d’ceuvre
e Planning détaillé a jour,

e Calendrier des documents d’exécution et pointage,
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7.4.3 Réunions :
Nombre minimal de réunions de a prévoir :

7.5

a minima une par semaine (réunion de chantier et de préparation),
a minima deux par mois supplémentaire avec I'équipe de maitrise d’ceuvre,
A minima une par mois avec la maitrise d’ouvrage,

Toutes réunions nécessaires a la bonne avancée de I'opération et I'exécution de la mission
OPC avec les entreprises en préparation de chantier.

Préparation et exécution des travaux - Période d’exécution des
travaux (partie technique R2)

Le titulaire doit :

veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation,

mettre a jour la planification générale et la compléter par une planification détaillée par
période et par élément d'ouvrage,

organiser et participer a une réunion de préparation des réunions de chantier (téléphonique
ou en visioconférence en fonction des besoins) avec le maitre d’ceuvre avant chaque
réunion de chantier ; des moyens de visioconférence seront mis a disposition par le maitre
d’'ouvrage a proximité des travaux,

organiser, coordonner et animer les réunions de préparation de chantier et de synthése.
Ces réunions seront organisées de maniere hebdomadaire,

effectuer des visites inopinées sur le chantier afin de contrdler la bonne avancée du
chantier,

pointage du calendrier détaillé d'exécution hebdomadaire, yc les approvisionnements, avec
un focus particulier sur les livraisons extra-marines,

réalisation d'un planning chantier réel,
coordonner lI'ensemble des intervenants avec micro planning et zoning si nécessaire,

veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, proposer des mesures
correctives pour rattraper les retards,

rédiger les courriers aux entreprises leur rappelant leurs obligations autant que de besoin,
apprécier et quantifier I'origine des retards,

apprécier et chiffrer les éventuelles pénalités de chantier.

Pendant toute la durée de la phase, le respect du calendrier de I'opération étant un enjeu majeur
pour le maitre d’ouvrage, le titulaire devra rendre compte régulierement, des retards constatés, de
'appréciation de ces retards, des pénalités encourues par les entreprises et des mesures
d’organisation arrétées.

7.5.1 Documents a fournir via la GED
Le titulaire fournira chaque semaine :

compte-rendu d’'OPC annexé au compte-rendu de la maitrise d’ceuvre
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¢ planning détaillé a jour, avec pointage des retards
Occasionnellement, le titulaire fournira :

e un avis pour l'application de pénalités

7.5.2 Réunions :
Nombre minimal de réunions & prévoir :

e aminima une par semaine (réunion de chantier),

¢ a minima deux supplémentaires par mois avec I'équipe de maitrise d’'ceuvre,
¢ a minima 2 visites inopinées de chantier par mois,

e & minima une par mois avec la maitrise d’ouvrage,

e toutes réunions nécessaires a la bonne avancée de I'opération et I'exécution de la mission
OPC avec les entreprises.

7.6 Réception des travaux et levées des réserves (partie technique
R3)

Le titulaire assurera la mission OPC en phase réception et assistera le maitre d’ceuvre pour la
mission AOR.

7.6.1 Nature de la prestation

7.6.1.1 Missions relatives a I'ordonnancement, au pilotage et a la coordination des travaux
(OPC)

Le titulaire devra :
e établir la planification des opérations de réception ;
e coordonner et piloter ces opérations ;
¢ planifier et suivre I'avancement des levées de réserves.

7.6.1.2 Missions relatives a l'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de
réception (AOR)

Lors des opérations de réception, la mission du titulaire a pour obijet :

e de convoquer les entreprises aux opérations préalables a la réception des travaux ;

e de fournir les éléments techniques pour assister la maitrise d’ceuvre dans I'établissement
des propositions de réception ;

e d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée
et de d’assister la maitrise d’ceuvre dans la rédaction du PV de levée de réserves ;

e d'organiser le recueil du dossier des ouvrages exécutés, de transmettre les éléments
recueillis par mail pour vérification du maitre d’ceuvre et de constituer le dossier suivant
avis ;

e de fournir les éléments techniques permettant d'instruire les éventuels mémoires en
réclamation.
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7.6.2 Documents a fournir via la GED

e CR de visite pour les opérations préalables a la réception,
CR de visite pour les levées de réserves, dans un délai de 48h aprés achévement de la
réunion / visite

e tableau de suivi des levées de réserves,

e le suivi final des intempéries, des retards

¢ le suivi des pénalités de retard et I'assistance a la proposition de réfactions de prix par la
maitrise d’ceuvre a la maitrise d’ouvrage ;

e tout documents demandés afin de faciliter la gestion des DGD ainsi que les éventuels
mémoires en réclamation.

7.6.3 Réunions :
Nombre minimal de réunions :

e réunions préalables : 4

o levées de réserves sur site a prévoir : 4

RUN_TWR_CCTP_OPC+ 19 ﬁ



Service national d’ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

8 CONTENU DETAILLE DES PRESTATIONS EN TRANCHE
OPTIONNELLE

8.1 Préparation et exécution des travaux (partie technique O1)

L'assistance suivi de travaux et reporting au maitre d'ceuvre en phase DET est un complément
a la mission OPC. Elle est organisée de la maniére suivante :

8.1.1 Nature de la prestation

Direction de chantier : cette mission sera réalisée localement par le titulaire sous I'autorité du Maitre
d’ceuvre. A ce titre, le titulaire devra réaliser un suivi régulier du chantier, soit a minima :

e organiser et diriger les réunions de chantier hebdomadaires (le maitre d’ceuvre assistera a
une partie des réunions de chantier en visioconférence depuis la métropole, et les autres
réunions sur place).

e proposer une rédaction des comptes rendus de chantier a la maitrise d’'ceuvre pour
validation et diffusion.

e organiser et participer & une réunion de préparation des réunions de chantier (téléphonique
ou en visioconférence en fonction des besoins) avec le maitre d’ceuvre avant chaque
réunion de chantier ; des moyens de visioconférence seront mis a disposition par le maitre
d’ouvrage a proximité des travaux.

¢ Organiser et animer avec le responsable de la synthése les réunions de synthése.

e e titulaire devra disposer d’'une caméra portative wifi ou un smartphone permettant de
circuler dans différentes parties du chantier tout en visionnant 'avancement des travaux en
temps réel.

e Etablir un reporting photo hebdomadaire complémentaire a la mission OPC a destination
du maitre d’'ceuvre.

e rédiger et proposer a la signature du maitre d’ceuvre avec I'argumentation nécessaire, tout
ordre de service nécessaire a I'exécution du contrat de travaux.

e établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du contrat de travaux et procéder aux
constats contradictoires.

e participer aux visites de chantier organisées pour le maitre de I'ouvrage (une visite d’'une
heure tous les 15 jours aprés la réunion de chantier).

¢ informer sans délai le chef exploitation aéroportuaire (ou son adjoint) et le SPS de tout
élément remettant en cause la sécurité sur le chantier ainsi que la sécurité aéroportuaire (
action de nature a perturber le contréle aérien).

Contr6le de la conformité de la réalisation : cette mission sera réalisée par le titulaire sous contrdle
du Moe. A ce titre, le titulaire devra, a minima lors d’une visite sur site, différente de la réunion
hebdomadaire :

e s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les CCTP, la réglementation
et les normes en vigueur,

e faire remonter a la maitrise d'ceuvre tous les sujets ayant un impact architectural ou
technique

RUN_TWR_CCTP_OPC+ 20 ﬁ




Service national d’ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

s'assurer que les dispositions des études visées et les travaux réalisés prennent en compte
les choix architecturaux opérés par le maitre d’ceuvre tout au long du chantier ;

Gestion financiére : cette mission sera réalisée par le Moe sur proposition du titulaire. A ce titre, le
titulaire devra :

8.1.2

8.1.3

vérifier les projets de situations des entreprises et les demandes d'avances. Il fournira un
avis sur le DGD,

suivre I'établissement des pénalités éventuelles (proposition, tableau de suivi, levée, etc..)
et des jours d’'intempéries,

fournir les éléments de négociation et les éléments techniques permettant I'établissement
des avenants.

Documents a fournir par le titulaire via la GED

Compte rendu hebdomadaire décrivant les mesures d’organisation arrétées, les retards
constatés et I'appréciation de ces retards.

Diffusion systématique au Maitre d’ceuvre par mail d’'une copie des bordereaux de remise
de documents, récupération des versions électroniques des documents et transmission.

Compte rendu de réunion de synthése dans un délai de 48 h aprés achévement de la
réunion. Diffusion systématique par mail d’'une copie des plans de synthese.

Compte rendu de réunion de chantier et/ou compte rendu de visite de chantier dans un
délai de 48 h aprés achévement de la réunion/visite

Compte-rendu d’'observation hebdomadaire comprenant un reportage photos détaillé. Ce
compte-rendu devra permettre au maitre d’oceuvre d’avoir un compte-rendu exhaustif de
'avancement des travaux, des difficultés rencontrées et des points de vigilance a surveiller.

Projet de situation des entreprises et avis sur le décompte général dans les 3 jours suivant
réception des situations par I'entrepreneur et fiches de travaux modificatifs préalables a la
rédaction des avenants.

Réunions :

Nombre minimal de réunions a prévoir : au moins une par semaine (réunion de chantier) et 1 par
semaine en plus avec I'équipe de maitrise d’'ceuvre.

8.2

GPA (partie technique 02)

Suivi de la GPA : alerte du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage pour tout probléme relevant de
sa responsabilité et premiéres analyses permettant de déclencher son intervention en cas de
sinistre.

Le titulaire aura la responsabilité de la tenue du tableau de suivi des fiches GPA et le suivi éventuel
sur site des désordres Iés a la GPA.

Il devra :

Alerter le Maitre d’ouvrage,
rédiger des avis sur les demandes du Maitre d’ouvrage,

solliciter les entreprises,
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¢ planifier les interventions,

e proposer de lever les demandes en GPA.

Département Ingénierie Batiment
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9 PRESCRIPTIONS GENERALES

9.1 Durée de la mission

Les durées des missions sont précisées dans le CCAP.

Un calendrier des études sera établi avec le maitre d'ceuvre, en liaison avec les délais de
production (cf. CCAP) des livrables.

9.2 Réunions et déplacements

Le titulaire sera préférentiellement basé sur I'lle de La Réunion.
Les réunions se feront en présentiel et/ou en visioconférence.

Les réunions avec la maitrise d'ceuvre en phase conception ont lieu soit sur site, soit en visio
conférence, viateams. Le prix forfaitaire des réunions de travail comprend les frais de déplacement
sur site le cas échéant.

Les déplacements se feront a la demande du maitre d’'oceuvre SNIA/BAT pour la mise au point du
dossier et le suivi du chantier.

Une réunion comprend :

e En phase conception ou OPR : % journée de travail de 4 heures, hors déplacement, y
compris I'établissement d’'un compte-rendu sous 24h.

e En phase chantier (tranche ferme et tranche optionnelle): 1 journée de travail de 8 heures
comprenant I'établissement d’'un compte-rendu sous 24h.

Une estimation du nombre de réunions est fournie pour chacune des phases du projet.

9.3 Documents mis a disposition du titulaire

= Programme validé de I'opération et programme modifié
= Esquisse et APS
= Plans et relevés de site

Le bureau d’études devra mener les investigations qui lui semblent nécessaires, afin de mener a
bien sa mission.

9.4 BIM, logiciels de conception et informatique.

9.4.1 Méthodologie

La conception du projet en phase APS et ultérieure se fait via les logiciels Autocad (version 2023)
pour les plans, coupes, détails techniques, Revit (version 2025) pour la 3D et le BIM

Le titulaire devra étre capable de visualiser les documents Autocad a minima ; REVIT sera un plus.
9.4.2 Compatibilité

L’ensemble des documents rendus par le prestataire devra étre compatible avec les outils utilisés
par le maitre d’ceuvre.
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Il utilisera dans la mesure du possible les mémes logiciels que le maitre d’oeuvre. A défaut, il aura
a sa charge de fournir des documents sous formats compatibles.

Le titulaire utilisera les cartouches, familles, modéles (word et excel) de la Maitre d’oeuvre .

9.5 Déplacements et matériels requis

L’offre du titulaire comprend tous les frais de déplacement des intervenants sur le site du projet
nécessaires au bon déroulement de la mission.

En complément des déplacements sur le site des travaux, des réunions téléphoniques et en
visioconférence seront organisées avec le maitre d’ceuvre. Le titulaire devra donc posséder le
matériel nécessaire aux visioconférences (PC, webcam et connexion internet haut-débit).

Rappel : le Maitre d’'ceuvre est situé en Métropole. Aucune présence en métropole n’est exigée.

9.6 Gestion de chantier

Le marché fera I'objet d’une gestion par GED (gestion électronique des document) a laquelle le
titulaire devra se soumettre (type AXEOBIM ou DYNEDOC ou KAIRNIAL...). Le modéle de GED
n'est pas encore choisi.

Toutes ses actions et correspondances devront étre tragables dans la GED.

9.7 Gestion du planning

La gestion du planning devra se faire par des outils évolués permettant I'établissement de
diagrammes PERT et GANTT, avec suivi de la chaine critique comme des ressources. La maitrise
d’ceuvre utilise MS Project.

9.8 Modalités de transmission des prestations

Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide de fichiers informatiques aux
formats :

e Pour les piéces graphiques : Autocad (ou équivalent) avec I'extension .dwg (version 2023
a minima). De plus, le projet étant concu avec le logiciel REVIT, les piéces graphiques
seront aussi fournies sous format REVIT ou a minima compatibles IFC.

e Pieces écrites : Texte et/ ou Tableur avec les extensions au choix .docx et .xIs (MS Office
version 2010) ou .ods et .odt. (OpenOffice).

A lissue de chaque phase le titulaire remettra :

¢ un exemplaire informatique de chaque livrable (adressés au SNIA conducteur d’opération
et au SNIA BAT) avec I'extension .pdf

o Les fichiers sources au format natif qui ont permis I'élaboration des fichiers avec les
extensions précédemment citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types du maitre d’ceuvre pour la
présentation, la mise en page, les cartouches et les pages de garde. Les modéles types (CCTP,
DPGF etc...) seront fournis au titulaire.
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9.9 GED

Le titulaire devra utiliser une GED (gestion électronique des documents) qui intégrera un module
3D de vérification des EXE (type AXEOBIM ou DYNEDOC ou KAIRNIAL...).

Le modéle de GED n’est pas encore chaisi.

Le titulaire devra donc saisir les documents dont il a la responsabilité dans cette mission et
effectuer les relances nécessaires aupres des entreprises afin que celles-ci respectent et utilisent
la GED, tant en période de préparation, qu’en chantier et OPR.

Toutes ses actions et correspondances devront étre tragables dans la GED.
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10 LISTE DES ANNEXES

Département Ingénierie Batiment

e Programme de I'opération
e Esquisse
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