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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de |la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de restructuration, en site occupé, de I'lUT
Nancy-Brabois, Campus du Montet, a Villers-les-Nancy (54). L'ensemble immobilier concerné par cette
opération de restructuration correspond aux batiments A, C, D, HO, H1, ateliers GMP et GCDD (cf. plan de
situation) et consiste a :

- Larestructuration des batiments A, C, D et des ateliers GMP et GCDD

- Larestructuration lourde du batiment HO

- La démolition et la reconstruction du batiment H1

- La construction des batiments crées « Logette 1 » et « Logette 2 »

1.2 - Réalisations de prestations similaires

Les prestations similaires pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique et qui seront exécutées
par 'attributaire de ce présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes:

- Consultation de I'attributaire du présent marché sur la base d’un descriptif technique des travaux (ou
d’un programme d’opération pour des prestations intellectuelles)

- Remise par I'attributaire du présent marché d’une offre de prix comportant une décomposition du prix
global et forfaitaire dans les délais fixés par le maitre d’ouvrage au moment de la consultation

- Les conditions administratives du nouveau marché seront celles figurant dans le présent C.C.A.P.

- Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent
marché.

Ce marché se déroule en 3 phases de (Cf. planning prévisionnel travaux joint au DCE)

1.3 - Dispositions générales

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres du lot concerné.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n22011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution
de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution. Ce texte prévoit notamment I'envoi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT).

Par dérogation a I'article 3.8.2, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours a compter de I'envoi de I'ordre de
service pour notifier ses observations au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.
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1.4 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 12 lots :

LOTS Désignation
01 DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE / DECONSTRUCTION
02 VRD / ESPACES VERTS
03 STRUCTURE
04 BARDAGE / ITE / ETANCHEITE
05 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
06 CLOISONS / FAUX-PLAFONDS / DOUBLAGES
07 MENUISERIES INTERIEURES
08 CARRELAGE / FAIENCE
09 PEINTURES / SOLS SOUPLES
10 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES
11 ELECTRICITE Courants Forts et Courants Faibles
12 ASCENSEUR

1.5 - Maitrise d’occuvre

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage a la Maitrise d’ceuvre sont les suivantes :

Elément de la mission

APS

APD

PRO

ACT

EXE SYN

DET

AOR

DIAG

SSI

OPC

Programmation

STD

Etude de faisabilité Energétique
Exploitation Maintenance
Valorisation CEE ou dispositif équivalent

Mission de base

Missions
complémentaires

Missions
spécifiques

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Architecte mandataire

SA JEAN-MICHEL JACQUET ARCHITECTES
contact@jmjacquet.com
50 boulevard Lundy
51100 REIMS
032647 84 63
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BET T.C.E.

BET Acoustique

RESTRUCTURATION DE L'IUT NANCY-BRABOIS A VILLERS-LES-NANCY (54)

EGIS
egis.batiments-strasbourg@egis.fr
10 avenue Pierre Mendes France
67300 SCHILTIGHEIM
03 882085 20

VENATHEC
admin-ao@venathec.com
Centre d’Affaires les Nations
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
0388208520

Economiste de la construction

ALTER ECO
altereco@altereconomie.fr
49 rue Chanzy
51100 REIMS
0326505255

1.5 - Contrdle technique :

Le Bureau de contrdle désigné pour I'opération est :

BUREAU ALPES CONTROLES SAS
nancy@alpes-controles.fr
3 Allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT
0354170495

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :

Code Libelle
L Solidité des ouvrages et des éléments d’ éguipements indissociables
SEI Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP) ou de grande hauteur {IGH)
P1 Solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations
Fh Isolation acoustigue des batiments
Th Isolation thermigque et économies d"énergie
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
LE solidité des existants
AV Stabilité des avoisinants
GTB Gestion technigque des batiments
PV Rédaction et suivi des procés-verbaux sur le chantier
DEM Solidité des avoisinants (en cas de démolition des ouvrages existants)
Notices Avis porté sur les notices de sécurité et d'accessibilité
ATTHAND | Attestation d'accessibilité handicapée
VAMST Vérification initiale des installations électriques

Les missions devront étre conformes a la norme NFP 03-100

0le_CCAP
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1.6 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé
pour cette opération de niveau | sera assurée par :

APAVE Infrastructures et Construction France
batiment.lorraine@apave.com
3 rue de I'Euron
54320 MAXEVILLE
038398 38 50

1.7 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I’'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a Iarticle
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

1.8- Clause d’insertion sociale

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

L’Université de Lorraine, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I’activité économique.

Le titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché, I'’emploi
de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans le présent
article

En application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, I’entreprise attributaire s’engage pour

I’exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres pour les lots suivants ;
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Lots Désignation
02 VRD / ESPACES VERTS

03 STRUCTURE

04 BARDAGE / ITE / ETANCHEITE

05 MENUISERIE EXTERIEURE / SERRURERIE

06 CLOISONS / FAUX-PLAFONS / DOUBLAGES

07 MENUISERIES INTERIEURES

08 CARRELAGE / FAIENCE

09 PEINTURE / SOLS SOUPLES

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum, sur la durée du chantier, le nombre d’heures d’insertion
suivant :

Montant du | Nombre d'heures Nombre
Lots Désignation marché d'insertion par d'heures a
attribué tranche de 10 000 réaliser
(€HT) €HT attribués
02 |VRD /ESPACES VERTS M2 8 8*M2/10 000
03 |STRUCTURE M3 8 8*M3/10 000
04 |BARDAGE/ITE /ETANCHEITE M4 7 7*M4/10 000
05 | MENUISERIE EXTERIEURE / SERRURERIE M5 5 5*M5/10 000
06 | CLOISONS/FAUX-PLAFONS/DOUBLAGE M6 8 8*M6/10 000
07 | MENUISERIES INTERIEURES M7 6 6*M7/10 000
08 | CARRELAGE / FAIENCE M8 8 8*M8/10 000
09 |PEINTURE / SOLS SOUPLES M9 9 9*M9/10 000

1.8.1. Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'acces ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises, par
le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliere d’insertion professionnelle et
répondent a I'un des critéres suivants :

e Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

e Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e Les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I’Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;
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e Les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi;

e Les personnes de plus de 50 ans éloignées de I'emploi;

e Les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I'emploi ;

e Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique), ainsi que
les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2éme
chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e Les personnes employées par une régie de quartier

e Les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de France
Travail, des Maisons de I’'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de
CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I’'emploi.

1.8.2. Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

e lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El),
un atelier chantier d’insertion (ACl), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide
par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur
indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail temporaire (ETT),
d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’un groupement d’employeurs pour l'insertion

et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Dés notification du marché, le titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

1.8.3. Le dispositif d’'accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, la DIR Est a mis en place un dispositif
d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Cécile HENRY

Chargée de mission Clauses d'Insertion

Standard : 03 83 22 24 00 Portable : 07 50 59 35 80
chenry@mde-nancy.org
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Maison de I'Emploi du Grand Nancy
88 Avenue du XXeme Corps
BP 90657 - 54063 NANCY CEDEX

Les missions du facilitateur consistent a :

- Informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel d’'offre,

- Accompagner I'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la modalité,
positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

- Renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par I'activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

- Jouer le réle d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre
d’ouvrage,

- Suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations réalisées,
besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...).

1.8.4. Le suivi et controle de I'action d’insertion

Il sera procédé au controle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande de I’'Université de Lorraine ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement, tous
renseignements utiles propres a permettre le contrdle de I'exécution et I'évaluation de I'action (par exemple :
type de contrat, attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des factures...).

L'absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer 'application de
pénalités prévue a I'article 6 du présent CCAP.

Le titulaire doit, des leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maftre d’ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.

1.9 - Assistance du maitre d'ouvrage

Sans objet

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-aprés :

e L’acte d’engagement (A.E.) et son annexe (Attestation d’insertion sociale)
e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

e Le Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

e La Notice d’Organisation du Chantier
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e Le planning prévisionnel des travaux figurant dans le DCE et le planning validé et modifié par I'OPC par
la suite

e Les pieces graphiques

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

e Le plan général de coordination sécurité

e Offre technique du titulaire

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

e Les pieces remises par I'entreprise dans son offre, y compris tous documents complémentaires remis
par celle-ci en cours de consultation sur demande du maitre d’ouvrage

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour chacun
des lots selon les stipulations de 'acte d’engagement.

e Entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.
e Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juillet 2025 ; ce
mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la
formule suivante : Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,

- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois de réalisation des prestations. Les prix ainsi révisés
seront invariables pendant cette période.

Les index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Index Libellé

BT 01 Indice national du batiment — Tous corps d’état — Base juin 2025
BT 02 Indice national du batiment — VRD-Espaces Verts

BT 06 Indice national du batiment — Démolition — Structure

BT 52-53 Indice national du batiment — Bardage-ITE-Etanchéité

BT 42 Indice national du batiment — Menuiseries extérieures - Serrurerie
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BT 08 Indice national du batiment — Cloisons-faux plafonds-Doublages

BT 18a Indice national du batiment — Menuiseries intérieures bois

BT 09 Indice national du batiment — Carrelage-Faience

BT 10-46 Indice national du batiment — Peinture-Sols souples

BT 40-41-38 Indice national du batiment — CVC-Ventilation-Plomberie-Sanitaires
BT 47 Indice national du batiment — Electricité-Courant faible-courant fort
BT 48 Indice national du batiment — Ascenseur

Appliqués aux prix :

Lots | Index Formule de révision Prix .
concernés
1|BTO02 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
2| BT 02 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
3|BT 06 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
4| BT 52-53 Cn = 15,00% + 85,00% ((BT52(In/10)*67%)+(BT53(In/10)*33%)) Tous les prix
5|BT 42 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
6| BT 08 Cn =15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
7 |BT 18a Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
8| BT 09 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
9| BT 10-46 Cn =15,00% + 85,00% ((BT10(In/10)*50%)+(BT46(In/10)*50%)) Tous les prix
10| BT 40-41-38 | Cn = 15,00% + 85,00% ((BT40(In/10)*50%)+(BT41(In/l0)*25%)+(BT38(In/10)*25%)) | Tous les prix
11 | BT 47 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix
12| BT 48 Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Tous les prix

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant.

3.3 - Répartition des dépenses communes

En cas de non-respect des obligations de nettoyage de chantier, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage se
réserve la possibilité, apres simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine

suivante, de faire intervenir, aux frais du compte prorata, une entreprise de nettoyage extérieure.

Dans la répartition du compte prorata, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait

élevé entre eux.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiere
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Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

En application de I'article R2193-3 du code de la commande publique, dans le cas ou le titulaire serait une PME
ou TPE, cette retenue de garantie sera de 3,00%.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

L'option B du CCAG-Travaux s’applique. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans
I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de |'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 10,00 %
d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %

du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions
(taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du
marché.

Il n’est pas demandé de garantie particuliere pour le versement de I'avance.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies de maniere dématérialisée par EDIFLEX via la saisie et I’envoi des
situations de travaux vers CHORUS Pro.

e Le nom ou la raison sociale du créancier ;

e Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers

e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le numéro du marché 2025DPIGPI718TX ;

e lLa désignation de I'organisme débiteur

e lerelevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

e |’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le
prix se rapporte n’est pas terminé)

e Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

e Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

e Le montant, éventuel des primes ;

o Le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance,
le cas échéant ;

e Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés

e Le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par le
ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ;

e La date de facturation ;

e Encasde groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par I'opérateur économique ;

e En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

e La mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I’article 133-6-8 du Code de
la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
entreprise).

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

Les factures devront étre émises avant le 20 de chaque mois. Elles devront se baser sur I'ordre et les postes
des DPGF.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
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récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.2 - Approvisionnements

Par dérogation a I'article 10.4 du CCAG Travaux, le titulaire pourra émettre une situation de travaux pour la
part des approvisionnements de son lot a la condition de démontrer que ces approvisionnements sont acquis
et effectivement payés et que les matériaux concernés sont acquis en toute propriété. Les
approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination
ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés. Ils restent la pleine propriété du titulaire et
sont sous sa garde.

5.3 - Tranches optionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de Déclaration de sous-
traitance au moment de I'offre (Articles R2193-1 a R2193-2) et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement : La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé.

e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande
est libellée hors taxe et porte la mention « Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués
en relation avec un bien immobilier.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e (e délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant
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e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 3.5 du C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au planning prévisionnel
détaillé des travaux qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux, la période de préparation des travaux est ramenée a une
durée de 1 mois.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par la maitrise
d’ceuvre aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est
propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
|"approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I’expiration de la période de préparation visée
au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d’engagement.

D) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de

service a tous les titulaires.
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6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 15 jours.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-
aprées dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée et qu'il aura occasionné I'arrét du travail sur
le chantier :

Nature du phénomeéne | Intensité limite et durée

Gel -2° C < Température <+ 3°C : décompte de 4H / jour

Pluie Plus 20 mm en cumul entre 7h et 16h

Neige Plus 3 cm en cumul entre 7h et 16h

Vent Au moins une rafale supérieure a 60 km/h constatée par heure sur au
moins quatre tranches horaires différentes entre 7h et 16h

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de Nancy

Seuls les lots ci-dessous sont concernés :

Lots Désignation
1 Désamiantage — Déplombage — Déconstruction

VRD — Espaces Verts

Structure

Bardage — ITE — Etanchéité

Menuiseries extérieures — Serrurerie

Carrelage — Faience

Peintures — Sols souples

O (WIN

6.3 - Pénalités

Par dérogation a I'article 19 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel que soit le
montant total de celle-ci.

La grille d’application des pénalités est la suivante :
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GRILLE D'APPLICATION DES PENALITES

Objet de la pénalité

Pénalité applicable

Point de départ/fait générateur

Dérogation au
CCAG travaux

Retard

Retard dans I'achévement des
travaux du lot

500,00 €/jours pendant 7
jours calendaires
Puis 1000,00€/jour

Au constat du ler jour de retard
sans mise en demeure préalable

Articles 19.2.3 et
19.2.4

Retard dans la remise ou la diffusion
de documents nécessaires a la
préparation et a I'organisation des
travaux

400,00 €/jour calendaire

Au constat du ler jour de retard
sans mise en demeure préalable

Articles 19.2.3 et
19.2.4

Retard dans la remise ou la diffusion
de documents nécessaires a
I’exécution des travaux

500,00 €/jour calendaire

Au constat du ler jour de retard
sans mise en demeure préalable

Articles 19.2.3 et
19.2.4

Retard dans la production de
justificatifs et/ou prévisions de prix
pour ouvrages non prévus

500,00 €/jour calendaire

Au constat du ler jour de retard
sans mise en demeure préalable

Articles 19.2.3 et
19.2.4

Retard dans I’élaboration du Plan de

1 000,00€/ jour calendaire

Au constat du ler jour de retard

Articles 19.2.3 et

Retrait Amiante sans mise en demeure préalable 19.2.4
. . .| Au constat du ler jour de retard .
Retard dans la remise des DOE 500,00€/ jour calendaire . J , Article 19.3
sans mise en demeure préalable
Réunions de chantier
Au constat de I'absence le jour
Absence aux réunions de chantier 300,00 €/absence | de la tenue de la réunion sans Article 19.2.4
mise en demeure préalable
Au constat de I'absence le jour
Retard de plus de 30min a une des L .
L P . 100,00 € | de la tenue de la réunion sans Article 19.2.4
réunions de chantier . .
mise en demeure préalable
Non-respect des stipulations du PGC SPS ou des recommandations du coordonnateur SPS
Arrét de travaux. ordonné nour 1 000,00 € par infraction plus | Au constat de l'infraction
" p, s 850,00 €/jour calendaire | Au premier jour d'arrét Article 19.2.4
non-respect des regles de sécurité A . . .
d'arrét de chantier | sans mise en demeure préalable
Non-respect des prescriptions . )
relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a 500,00 € par infraction ALf ConStjt del mfra(ft'?r;)fans Article 19.2.4
la signalisation générale du chantier mise en demeure prealable
Non-respect des formalités prévues
par le Code du travail en matiere de 10 % du montant TTC du | Au constat de l'infraction sans .
Article 19.2.4

travail dissimulé par dissimulation
d’activité ou d’emploi salarié

marché

mise en demeure préalable

Non-respect des prescriptions de chantier

Dépo6t de matériaux, terres, gravois
en dehors des zones ou des bennes
prescrites

500,00 €/jour calendaire de
présence du dépot jusqu’a
évacuation

Au constat du dépot sans mise
en demeure préalable

Articles 19.2.4,
36.2.3et37.2
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Retard dans le nettoyage du
chantier ou non-respect du
nettoyage du chantier

500,00 €/jour calendaire

ler jour de retard constaté sans
mise en demeure préalable

Articles 19.2.4,
36.2.3et37.2

Retard dans I’évacuation des gravois
hors du chantier

500,00 €/jour calendaire

ler jour de retard constaté sans
mise en demeure préalable

Articles 19.2.4,
36.2.3et37.2

Non-respect de transmission des
documents de tracabilité des
déchets.

- tragabilité provisoire (transport)
- tracabilité définitive (élimination)

500,00 €/jour calendaire
200,00 €/jour calendaire

ler jour de retard constaté sans
mise en demeure préalable

Articles 19.2.4,
36.2.3et37.2

Non-respect des mesures de tri
sélectif

200,00 €/jour calendaire

Au constat du mauvais tri sélectif
sans mise en demeure préalable

Articles 19.2.4,
36.2.3et37.2

Engagement d'insertion

Non-respect des obligations
relatives a l'insertion

60,00 €/heure non réalisée

Au constat de la mauvaise
exécution des conditions du
marché par I'entreprise

Articles 19.2.4 et
20.1.5

Défaut caractérisé de transmission
des informations au facilitateur
désigné dans les conditions définies
a l'article 1.8.4 du présent C.C.A.P

100,00 €/jour calendaire

A compter de la mise en
demeure par le maitre d’ouvrage

Engagement en faveur de I'environnement et du développement durable

Non mise en ceuvre des mesures en
faveur de la réduction des déchets,
recyclage, élimination des déchets
ultimes, détail de stockage, recours
a des filieres de réempiloi, choix des
matériaux et conditionnement
visant a limiter la production de
déchets

500,00 €/jour calendaire de
d'absence de mesure jusqu’a
leur mise en ceuvre

Au constat de la mauvaise
exécution des conditions du
marché par I'entreprise

Articles 19.2.4 et
20.2.3

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Sans objet

Article 8 : Implantation des ouvrages

La visite préalable et les opérations de repérage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ ceuvre
avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du lot 01: Désamiantage / Déplombage /

Déconstruction.
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8.1 - Piquetage général

Sans objet

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Sans objet

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 30 jours, comprise dans le délai d’exécution du marché.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions énoncées
a l'article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par
les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section
5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations
sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent
étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n? 94-1159 du 26.12.94 modifié.

e Constitution du Collégue Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail, 21 jours
avant le début des travaux.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».
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B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur

S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie
du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e |LeP.PSPS.;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier;

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms de ses
représentants au sein du C.I.S.S.C.T.;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent
C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;
e De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de
I'ouvrage.
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A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993 du Code du Travail.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur
le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n"est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'’ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur technique
mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier
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11.1 - Installations de chantier
Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a

I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier y compris celle mis a disposition par le maitre
d’ouvrage.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Sans objet.

11.3 - Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : Elle sera a la charge du titulaire du lot
désamiantage, pendant la durée du chantier et sera réalisée dans les conditions définies par le Plan Général
de Coordination du SPS.

11.4 - Application de réglementations spécifiques

Sans objet.

Article 12 : Dispositions particulieres a 'achevement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets
et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits gu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracgabilité.

Il doit :

- sans délai au moment de I'expédition des déchets en dehors du chantier vers les installations d’éliminations
ou de tri-sélectif de déchets les éléments de leur tracabilité provisoire (transport) ;

- sous 30 jours a compter de leur expédition hors du chantier, les éléments de leur tracgabilité définitive
(élimination).
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En I'absence de la transmission de ces documents, le titulaire encoure les pénalités prévues en cas de retard
dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux telles qu’indiquées a
I"article 6.3 du présent CCAP.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur un schéma d'organisation et de gestion des déchets.

Ce schéma, qui a vocation a planifier I'organisation technique de la gestion des déchets, est transmis pendant
la période de préparation des travaux ou a défaut dans un délai de 1 mois a compter de la notification du marché.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliere.

12.4 - Documents a fournir apres exécution
Le titulaire devra remettre au maftre d’ceuvre les documents suivants :

Un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en version dématérialisée via un lien de téléchargement valable 2
mois avec pour chacun des fichiers qui sera transmis, une indication précise quant au nom des matériels ou
matériaux mis en ceuvre. Les PV d’essais, de mesures, fiche d’autocontrole, les essais de plaques. Une fiche
récapitulative, appelée SOMMAIRE, viendra détailler (nom des fichiers) I'organisation et I'arborescence du
DOE dématérialisé transmis.

Le lien de téléchargement du DOE sera remis au Maitre d’ceuvre, au Bureau de contréle, et au coordonnateur
S.P.S.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou les titulaires,
conformément a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 5 000,00 Euros sera opérée, dans les
conditions stipulées a I'article 19.2 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

La réception ne pourra étre prononcée sans la transmission préalable des DOE validés par le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage.

12.5 - Travaux non prévus et diminution du montant des travaux
La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’un ordre de service du maitre d’ceuvre, validé par le maitre

d’ouvrage ou d’un ordre de service du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas indemnisé d’un éventuel préjudice subit
pour I'augmentation du volume des travaux.
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Dans le cas de travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage dans les regles de I’art et non demandés par le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, le titulaire doit obtenir I'accord expresse et écrit du Maitre d’Ouvrage
avant leur réalisation. Aucune acceptation tacite de ces travaux ne pourra étre acquise.

Par dérogation a I'article 15.1 du présent C.C.A.P., en cas de variation du volume des travaux en diminution,
aucune indemnité du titulaire n’est prévue.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Le déroulement des travaux s’échelonnant sur 3 phases, une réception « partielle » sera prononcée avec les
entreprises concernées a la fin de chaque phase :

¢ Phase 01 : Travaux du 20/10/2025 -> Réception partielle a partir du 22/06/2026 sous réserve du
respect du planning prévisionnel de travaux

Travaux sur Bat A : Travaux du 20/10/2025 au 10/04/2026

Travaux sur B4t HO : Travaux du 21/10/2025 au 07/05/2026

Travaux de construction du nouveau Bit H1 : Travaux du 03/11/2025 au 22/06/2026

e Phase 02 : Travaux du 09/02/2026 -> Réception partielle a partir du 28/07/2026 sous réserve du
respect du planning prévisionnel de travaux

Travaux sur B4t D : Travaux du 09/02/2026 au 28/07/2026

Travaux sur Atelier GCCD : Travaux du 23/02/2026 au 16/06/2026

Travaux sur Bat C: Travaux du 23/03/2026 au 10/07/2026

e Phase 03 : Travaux du 23/06/2026 -> Réception partielle a partir du 11/06/2027 sous réserve du
respect du planning prévisionnel de travaux

Travaux sur nouveau B4t H1 : Réalisation du second ceuvre du 23/06/2026 au 11/01/2027

Travaux sur Atelier GMP : Travaux du 01/09/2026 au 07/06/2027

Travaux sur ancien Bat H1 : Remise en état du terrain aprés démolition du 12/01/2027 au
11/06/2027

Le Maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) de chaque lot de la date a laquelle les
travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, selon les 3 phases de travaux précisées
au 13.1, pour les lots concernés, comme il est stipulé a I'article 42 du C.C.A.G.
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Par dérogation a I'article 40 du CCAG, la non fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans son
intégralité validée par la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage, entraine, en plus de I'application d’une pénalité
forfaitaire, le refus de réception par le maitre d’ouvrage.

Ainsi, la réception ne pourra étre prononcée en I'absence des plans d’Exécution et plans d’Atelier de Chantier,
les notices d’entretien, les PV d’essais, de mesures, d’autocontréle et de mise en service des installations.

Par dérogation a I'article 12.3.1 du présent CCAP, en cas de réception avec ou sous réserve, le titulaire ne peut
faire parvenir son projet de décompte final qu’a compter de la levée de la derniere réserve.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du présent CCAP, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte

général, il dispose d’un délai de 30 jours a compter de la notification du titulaire du projet de décompte général
pour lui notifier le décompte général.

13.2 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d’ouvrages) non encore achevés

désignés ci-apres, aux stades d’avancement suivants des travaux : tout ou partie d’un ou plusieurs niveaux du
batiment.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délai de garantie de parfait achevement

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulieres

Le titulaire est soumis a une garantie de bon fonctionnement des équipements d’une durée de 2 ans a
compter de la réception des ouvrages.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du contrat
d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas

d’accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

lls auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché
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Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

Par dérogation a I’article 50 du C.C.A.G Travaux, en cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égal a 3,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du
Décret n22016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 51-1ll du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

Article 17 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G. Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont apportées
aux articles suivants :

e |’article 5.2 (Approvisionnements) déroge a I'article 10.4 du C.C.A.G. Travaux

e L’article 6.1 (Délai d’exécution des travaux) déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 19 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 36.2.3 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 37.2 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 20.1.5 du C.C.A.G Travaux

e L’article 6.3 (Pénalité) déroge a I'article 20.2.3 du C.C.A.G Travaux

e L’article 12.5 (Travaux non prévus et diminution du montant des travaux) déroge a I'article 14.3 du
C.C.A.G Travaux

e L’article 12.5 (Travaux non prévus et diminution du montant des travaux) déroge a I'article 15.1 du
C.C.A.G Travaux

e L’article 13.1 (Dispositions applicables a la réception) déroge a I’article 40 du C.C.A.G. Travaux

e L’article 15 (Résiliation de marché) déroge a I'article 50 du C.C.A.G. Travaux
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