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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Préambule

e Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans la suite du présent document sous le nom de « le
titulaire », sont précisées a I’article premier de 1’Acte d’Engagement (AE). En cas de groupement, il
désigne tous les membres du groupement représentés par le mandataire.

e Dans la suite du présent document le « Maitre d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

e Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par 1’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché concerne travaux pour la rénovation énergétique du tribunal de
proximité d’Annonay.

Les lieux d’exécution des prestations : 26 boulevard de la république- Annonay (07100).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP). Le CCTP comporte un document intitulé
« généralités » et d’un document spécifique par lot.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,

de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 5 lots désignés ci-apres faisant
I’objet de marchés distincts :

Désignation des lots

Lot 01 |Gros-eeuvre/ Installation de chantier

Lot 02 | Menuiserie extérieure

Lot 03 |Second-ceuvre

Lot 04 |Electricité

Lot 05 |CVC - Plomberie

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Designation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles
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L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en
cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modéle pré rempli fourni par le
RPA durant la période de préparation, a raison d’un par demande.

Les piéces a fournir a I’appui de la demande seront conformes aux dispositions de ’article
R.2193-1 du CCP et récapitulées dans le formulaire.

1-3.2. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par I’entreprise :

SAS IDONEIS

28 rue Juliette Récamier

69006 Lyon

contact@idoneis.fr

SIRET MOE : 40361603000140

(Voir « modalités de transmission et de paiement » article 3-2.6 du présent CCAP)

La maitrise d’ceuvre a aussi la compétence BET Fluides et la mission OPC.

Elle est chargée d'une mission de maitrise d’ceuvre comprenant les éléments suivants :

Les études de diagnostic (DIAG)

Les études d’avant-projet (AVP)

Les études de projet (PRO)

La mission VISA

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

e [’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d’ccuvre sous forme d’ordres de service.

1-3.3. Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marche sont soumis au contréle technique.

Ce contrdle est assuré par :

La société QUALICONSULT
85 Allée du Merle - 26500 BOURG LES VALENCE

Contact : Monsieur Jean-Frangois NOGARET
Email : j-f.nogaret@qualiconsult.fr

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contr6leur technique sont relatives :

- & la solidite des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;

- a la solidité des existants (Mission L)

- & la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- a ’isolation acoustique des batiments autres qu’habitation (Mission PH) ;

- a I’isolation thermique et économie d’énergies des batiments autres qu’habitation
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(Mission TH) ;

1-3.4. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

La sociétée QUALICONSULT
85 Allée du Merle - 26500 BOURG LES VALENCE

Contact : Madame Christine POETTE|
Email : christine.poette@qualiconsult.fr

désignée dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.5. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

Cette mission est confiée au maitre d’ceuvre désigné a 1’article 1-3.2. ci-dessus.

1-3.6. Autres intervenants
Sans objet.

1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés via la Plate-forme PLACE

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire (ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de D’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procedera a la
notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accuses de réception par le destinataire.

Ces accuses de réception seront genérés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généres par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.
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En application de larticle 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir @ 0 heure le lendemain de
I'accuseé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de ’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ecuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas écheant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage .

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1-4.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG Travaux, le titulaire et ses sous-traitants éventuels
s'engagent a la plus grande discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont
communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque
sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.4
du présent CCAP.

1-4.2. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

1-5. Dispositions générales

1-5.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
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la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
Six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 &4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-5.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-5.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et D.8222- 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi
ou domicili¢ a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au RPA la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

8/36



Département Immobilier - Aix-en-Provence —-Rénovation énergétique - TP Annonay

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigee :

"J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ...........cccceverieenenn,

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 3-4 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont redigées en francais.”

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-5.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

= les salariés détachés par ses soins,

= |es salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

= ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer & ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salaries detachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D. 1263-21
du code du travail.

Laffichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détacheés sur le chantier.
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Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-5.3. Responsabilités et assurances

1-5.3.1. Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.

1-5.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en
cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immateériels : 750 000 € par sinistre.

1-5.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare bénéficier d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modéle standard
défini par la Fédération Francaise des Societés d’Assurance (FFSA). Le titulaire devra étre en
mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur
désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code Civil.

1-5.3.4. Dispositions communes
Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
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attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté¢ ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le codt sera & la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le RPA aux torts du titulaire et a ses frais.

1-5.4. Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier a ’attributaire d’un
ou plusieurs marchés, en application de 1’article R.2122-7 du code de la commande publique, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui seront confiées au
titre du marché en cours dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans
a compter de la notification du marché concerné.

1-5.5. Clauses sociales
Sans objet.

1-5.6. Clauses environnementales

La MOA souhaite s’engager dans une démarche environnementale a travers ce marché.

Chaque entreprise devra proposer le recyclage et/ou le réemploi des matériaux en fonction des
possibilités ou I’orientation des matériaux, produits vers des filieres de gestion et de valorisation
des déchets.

Pour cela, les entreprises pourront s’appuyer sur le diagnostic PEMD qui a été réalisé.

Les pratiques seront aussi attendues sur :
> [’optimisation des déplacements et utilisation de véhicules propres.

> Toutes mesures appropriées pouvant préserver ou favoriser 1’environnement (plantation
d’arbres pour réduire le CO2, ...).

Pour les produits ou cela est applicable, il sera demandé au titulaire de privilégier I'emploi de
produits NF Environnement ou avec ECO LABEL lorsqu’ils respectent les attentes techniques
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des CCTP.

L’entreprise dispose de la possibilité de proposer différentes pistes dans son mémoire technique
qui seront prises en compte dans les critéres d’évaluations.

Ces clauses sont applicables pour I’ensemble des lots. Une clause spécifique est ajoutée pour le
lot 5 : CVC Plomberie sur les criteres de choix du matériel.

1-5.7. Autres dispositions générales

En complément de I’article 17.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou
en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve
que les sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire I’objet, d’aucun réglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

A — Pieces particuliéres :
Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, ces pieces sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

» I’Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe n°l ainsi que ses éventuelles
annexes constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du
marché dans leurs versions résultant des derniéres modifications éventuelles ;

les avenants éventuels a 1’acte d’engagement ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) généralités et du lot ;
Les Documents Graphiques du lot concerné ;

YV V V V VY

Le mémoire technique remis par le titulaire du marché complété le cas échéant par les
courriers et/ou éléments de négociation.

A\

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;

v

Les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, postérieurs
a la notification du marché ;

» La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;
» Le Rapport Initial du Contrdleur Technique (RICT) et ses mises a jour éventuelles ;
» Le Plan Général de Coordination (PGC) et ses mises a jour éventuelles ;

B — Pieces générales :
Les documents applicables sont :

» Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuve par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;
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» Les normes et textes mentionnés au CCTP; en vigueur au premier jour du mois

d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini a 1’article 3-3.2 du présent
CCAP.

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de I’article R.2191-46 du CCP et par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux,
le RPA remet, suite a la demande exprimée par le titulaire, I’exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépisse.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modéle prévu dans ’arrété du 22 mars 2019 (annexe
14).

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de I’ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché, notamment :

- des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé ;

- des aménagements des plages de travail (travaux bruyants) suivant le planning particulier
des audiences ;

- des dépenses liées aux mesures engendrées par 1’élimination des déchets conformément a
la 1égislation en vigueur ;

- des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;

- des dépenses de stationnement des véhicules de 1’entreprise hors de 1’établissement ;

— des dépenses liées a I’occupation du domaine public ;

- des dépenses liées aux mesures a prendre au titre de la sécurité sanitaire COVID-19 telle
que définie dans le guide de ’OPPBTP

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1’entreprise pour 1’installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I’ouvrage fournira a titre gratuit I’eau et
I’électricité.

3-2.3. Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché sont réglés par application d’un prix
global et forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marche sans un avenant
signé par le RPA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.
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3-2.4. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors
de la période de préparation ;

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du
CCAG-Travaux ;

- Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. Si le marché est
révisable, sous 10 jours & compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini au paragraphe B ci-dessous ;

- Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RPA
d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte
général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif ;

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le maitre de I’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét ;

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre de I’ouvrage paie le sous-traitant
et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.5. Modalités de transmission et de paiement

A — transmission :
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

+ ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

+ décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;

+ arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprées inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du code de la commande publique ainsi que les éléments a renseigner
obligatoirement dans le logiciel pour chaque demande de paiement dématérialisée :

e NP° Siret du MOE mandataire :
e Numéro Service Exécutant :

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur 1’acte
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d’engagement et sur la notification du marche)

e N°SIRET ETAT : 130 005 093 00054

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché
(état d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :
e du titulaire : cadre de facturation Al
e des cotraitants (transmission a I’attention du mandataire pour ‘validation’) : cadre de
facturation A12
e des sous-traitants (transmission a ’attention du titulaire par ‘validation’): cadre de
facturation A9

Nota: Une note détaillée sur [l'utilisation de Chorus Pro est disponible :
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :

1) Demande de paiement en 1’absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modele
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de 1’avancement des
travaux conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants
dans I’onglet ‘Facture travaux’ :

e (Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’;
e SIRET de la maitrise d’ceuvre (cf. article 1-3.2) ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur 1’acte
d’engagement et sur la notification du marché) ;

e SIRET du ‘destinataire final’ — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage) :
130 005 093 00054

2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée
par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants dans I’onglet
‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libell¢ ‘Al10’;
e SIRET du titulaire ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur 1’acte
d’engagement et sur la notification du marché et de 1’acte de sous-traitance) ;

e SIRET de la maitrise d’ceuvre (cf. article 1-3.2) ;
e SIRET du ‘destinataire final’ — maitrise d’ouvrage : 130 005 093 00054
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2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Apreés cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans ’onglet ‘facture travaux’ :

e Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution
et les éléments & renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou des
factures du ou des sous-traitant(s) validee(s) et de ou des attestations de paiement direct
(avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un
paiement, dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la
facture du sous-traitant validée et I’attestation de paiement direct.

*b- le titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de ’article a-2-1, par I’intermédiaire de Chorus
PRO sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé
‘Al3’.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Apres validation, le mandataire établit :

e Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments a renseigner sont
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de ’attestation de paiement direct et/ou
dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont
les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de
I’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture validée
du co-traitant.

B — Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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» Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dép6t de la facture sur
Chorus Pro.

» Le point de départ du délai global de paiement de I’avance est la date de notification du
marché au titulaire.

= Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date
de réception par le maitre d’ouvrage de 1’acceptation sans réserve du décompte général et
définitif ou a defaut 30 jours aprés la notification au titulaire du décompte genéral par le
maitre d’ouvrage.

I est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Dépenses de chantier
Pour I’application de I’article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d’équipement de chantier

A.1l. Prestations extérieures aux batiments

La prise en compte des éventuelles dépenses décrites au CCTP Lot N°00 « Dispositions
générales TCE ».

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a 1’exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en 1’état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d’une part les branchements existent et d’autre part les compteurs
d’eau et d’électricité font défaut, 1’installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises
des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d’aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont a la charge du titulaire du lot n°01.

Le maitre d’ouvrage fournira I’eau et I’électricité nécessaire au besoin du chantier (non
compris les installations provisoires de distribution jusqu’aux zones d’intervention).

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
\oir Plan Général de Coordination PGCSPS.
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A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition de
I’entreprise sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus est
effectué et pris en charge par I’entreprise qui les a réalisees.

B. Dépenses de fonctionnement

Chaque titulaire d’un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier, de leur stockage temporaire
et de leur évacuation journaliére jusqu’aux lieux d’élimination ou de recyclage conformément a
la législation en vigueur. 1l doit veiller au nettoyage systématique et journalier de son/ses postes
de travail.

3-3. Variation dans les prix

La variation dans les prix est définie conformément aux articles R.2112-9 & R.2112-14 du code
de la commande publique.

Le présent marché est conclu a prix ferme et révisable.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d’une forme représentative de 1’évolution du coit des
travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2, 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de I’acte d’engagement. Ce mois est appelé "'mois zéro" (mo).

Pour une offre financiére modifiée au cours de la négociation, si le soumissionnaire n’a pas daté
son offre négociée, la date retenue sera la date de remise de 1I’offre négociée sur la plateforme des
achats de I’Etat PLACE (horodatage).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de reférence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet de I'ensemble des lots sont définis selon le tableau suivant :

Numéro du lot Désignation Index / Poids en %
Lot n°01 Gros-ceuvre / Installation de chantier BT 01
Lot n°02 Menuiserie extérieure BT 19b
Lot n°03 Second-ceuvre BT 01
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Lot n°04 Electricité CFO - CFA BT 47

Lot n°05 CVC - Plomberie BT 41

Cet index est publié sur le site internet de I'INSEE
(https://www.insee.fr/fr/statistigues/series/103173847?INDICATEUR=2327743)

Par dérogation aux articles 19.2 & 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas
aux pénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG-
Travaux, I’alinéa d) de I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux se positionne apres 1’alinéa e) du
méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit
ou d'attente.

Pour les indemnités de dedit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index
défini dans le tableau ci-dessus.
3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule :

Cn =1In/lo
avec lo = valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix (Mo)

la-3 = valeur de I'index de référence | prise au mois d’établissement de la facture moins 3
mois (décalage parution des index).

Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans calculs intermédiaires) est arrondi
au millieme supérieur.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du code de la commande publique, la valeur
finale des références utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Par dérogation a D’article 10.5 du CCAG Travaux, le paiement des révisions de prix
s’effectuera une fois par an, et s’appliquera sur la facture postérieure a chaque date
anniversaire de notification du marché.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I’ouvrage du fait de
I’inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
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la date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général
des impéts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de 1’article 289A du Code Général des
Impéts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a 1’égard de ses sous-traitants etrangers payes
directement par le maitre de I’ouvrage. Le maitre de 1’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur
la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payeés.

- Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles
R.2194-1 a 9 du code de la commande publique.

- En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent
pas le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre réglés. lls
devront faire I’objet d’un devis de ’entreprise, €tre analysés et éventuellement négociés par le
maitre d’ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM
sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite
notifiée au titulaire.

- Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne
seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a D’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnées.

4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché est défini a I’article 3 de l'acte d’engagement et comprend :
- La période de préparation
- Le délai d’exécution des travaux

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

Par dérogation a ’article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter
de la date de notification du marché au titulaire.

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG Travaux 2021, le délai de la période de préparation est
fixé a 1 mois et n’est pas inclus dans le délai global d’exécution des travaux.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au dossier de consultation des entreprises.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

A. Le calendrier détaillé d'exécution des travaux est élaboré par le responsable de I’OPC visé a
I’article 1-3.5 pendant la période de préparation et aprés consultation des titulaires des différents
lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de
I'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de depart des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de service vise a
I'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I’OPC visé a I’article 1-3.5 peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D et approuvé
par le RPA, est notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Conformément a I’article 19.1.1. du CCAG, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou
chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalites.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerne :

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la pénalité forfaitaire et/ou
journaliere de 150,00 € par jour calendaire de retard.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux sappliquent a toutes les
pénalités mentionnées ci-apres, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a
I’exception de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-apres.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans
le délai d’exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I’article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité journaliere de 300,00 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9-5, le
titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 300,00 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 300,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence non justifiée a la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée a
200,00 €.
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4-4.5. Clauses environnementales

La non validation ou la non réalisation des clauses environnementales prévues a I’article 1-5.6, le
titulaire subit une pénalité forfaitaire de 1 000 €uros.

4-4.6. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maitre d’ceuvre, des pénalités d’un montant de :
e 100,00 € pour les faits suivants :

v retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (plans
d’atelier et de chantier, notes de calcul, notes techniques, études de détail, fiche d’auto-
contrdle, etc.) telles qu’elles sont fixées aux comptes-rendus de chantier ou encore au
calendrier détaillé d’exécution des travaux, par document non remis et par jour calendaire ;

v retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par
élément ;
v non-remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous

¢léments techniques demandés par le maitre d’ceuvre, par document, élément ou objet non
remis, par jour calendaire ;

v non-retour d’un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de service et
par jour calendaire ;
v non-respect des consignes de sdreté telle que précisé dans les consignes du maitre

d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier concerné et par jour
calendaire d’infraction.

v Retard pour non levée des réserves par jour calendaire.

e 200,00 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant,
par acte spécial et par jour calendaire, compte a partir de la notification par ordre de
service de la mise en demeure du titulaire par le maitre d’ceuvre.

e 100,00 € pour non-respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de
travail, par jour calendaire ;

e 100,00 € par jour de retard d’exécution des travaux, objets des réserves, a I’issue du délai
fixé par le RPA.

e 150,00 € pour les faits suivants :
- non-respect du PGC
- retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS

e Pénalité forfaitaire de 1000,00 € en cas de non-respect des obligations de confidentialité
fixées a I’article 1-4.1 du présent CCAP

e Pénalité forfaitaire de 1000,00 € en cas de non-respect du devoir d’alerte défini a
I’article 1-4.2 du présent CCAP

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2°™ alinéa de I’article R.2191-33 du CCP,
du montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marchg,
sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des
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versements autre que 1’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de I’article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marcheé, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie conformément
aux dispositions des articles R.2191-36 et R.2191-39 du CCP. En cas d’avenant en plus-value,
elle devra étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reverses au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, une avance est
accordée au titulaire sauf refus indiqué dans l'acte d'engagement. Elle est due sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

* 30% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME
(petite et moyenne entreprise) de moins de 250 salariés

* 5% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
entreprise de 250 salariés et plus.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 B ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché ou de I’acte qui affermit la
tranche optionnelle correspondante.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants,
sauf refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées a larticle
R.2191-3 a R.2191-10 du CCP, sont appréciées par référence au montant des prestations confiées
au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte spécial. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que lI'avance accordée au titulaire.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur a 15 %, le seuil de déclenchement du remboursement de
I’avance est abaissé a 50 %o.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
pourra proposer au RPA des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de 1'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par
des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a ’EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au
maitre d’ceuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires a 1’appréciation de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-2.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-2.2. Le CCTP preécise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
verifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I'acte d’engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la periode de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.
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Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre de I’ouvrage, la présentation d’imprimés type a utiliser :
- pour I’établissement des “décomptes mensuels” et “états d’acompte” ;
- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;
- pour I’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-traitant ;
- pour I’établissement des fiches de travaux modificatifs (FTM).

- par les soins du maitre d’ceuvre (OPC) :
- la notification au titulaire de ’ordre de service mentionné a ’article 3-2 de ’AE ;
- élaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec
I’ (ou les) entreprise(s).
- établissement en concertation avec I’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des
travaux. Il est soumis pour approbation au maitre d’ouvrage puis notifié par ordre de service
par le maitre d’ceuvre ;
- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maitre d’ouvrage.
- le rappel de la nomenclature et la liste des plans a prendre en compte ;
- la suggestion du type de cartouche que les entreprises devront suivre pour 1’établissement
des plans d’exécution et numérotation des plans.
- suivi de I’avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier
et circuit valides.

- par les soins du titulaire :

- ’établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant
I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des travaux
mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

- I’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a compter du début de la période de
préparation. Cette obligation s’applique a chaque intervenant (titulaires et sous-traitants
éventuels) ;

- établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS.

- la fourniture de I’organigramme du chantier avec position et numéro de contact du
responsable de I’entreprise sur le chantier ;

- la fourniture de la liste des intervenants qui sera soumise au service de sécurité du palais de
justice pour information et validation ;

- Les plans d’atelier

- L’amorcage des démarches de caractérisation des solutions techniques nécessitant un avis
particulier du Contréleur Technique le cas échéant

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

7-2. Visa des ouvrages

Conformément a Dlarticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les plans d’ateliers établis et
nécessaires au démarrage des travaux.
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Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

» Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad compatible version 2021

» Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office - sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice ou alors en format pdf

» lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compresses dans des fichiers
d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

7-3. Echantillons — Notices technigues — Procés-verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique et ce dans les
délais prévus par celui-ci.

7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

7-4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier conformes au CCTP et au PGCSPS seront, a la charge et réalisées
par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces documents.

Le projet des installations de chantier, a réaliser par le/les titulaire(s) désigné(s) dans ces
documents, indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs
acces a partir de D’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de reéalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L’emplacement
prévu au DCE est indicatif, I’emplacement définitif de ces installations sera a finaliser en
concertation avec le ministére de la Justice durant la période de préparation de chantier.

7-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. Aucun dépdt de gravats ne sera
admis dans I’enceinte de I’établissement.

7-4.3. Autorisations administratives
Par dérogation a I’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire

de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a 1’exception de celles relevant du
Code de la Construction et de 1’Habitation.
7-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A -Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

27136



Département Immobilier - Aix-en-Provence —-Rénovation énergétique - TP Annonay

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention
de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignees dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels mis
a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs differentes reunions.

2.0bligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS);

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a acceder au chantier;

- dans les 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS;

- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopeération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS:
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- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA);

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges
dématerialisés, soit sur supports électroniques.

D -Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4émepartie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

7-4.5. Exécution des travaux

Signalisation des chantiers a 1’égard de la circulation publique, Maintien des
communications et de I’écoulement des eaux, démolition de constructions

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.
7-4.6. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a D’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

7-4-7. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du
titulaire. Les frais résultants seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus
des pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.6. ci-dessus.

7-5. Contréle technique

Le controleur technique a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont 1’obligation de :

- si le maitre d’ceuvre le demande, communiquer directement au contr6leur technique, un
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de détails...) et de
tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils proposent (échantillons,
notices techniques, proces-verbaux d’agrément...). Une copie de ces documents est remise au
maitre d’ceuvre ;

- communiquer au contréleur technique, a sa demande ou a celle du maitre d’ceuvre, tout autre
document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contréle technique ;

- donner suite, pendant toute la durée de I’exécution des travaux, aux avis formulés par le
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controleur technique.

L’ensemble des communications du titulaire au contrdleur technique se fait soit sur support
papier soit par échanges dématérialisés soit sur supports électroniques.

7-6. Registre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
travaux

8-1.1. Vérification des materiaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.
8-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTP sont seules applicables.
8.2. Réception

8-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

o Laréception a lieu a I’achévement complet des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achevement ;

o Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a ’article 41
du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante
des essais, mesures et vérifications préevus par le CCTP.

Les lots techniques devront une formation pour le personnel de maintenance du site afin
d’expliquer Putilisation et I’entretien de nouveaux équipements, le cas échéant.

8-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
8-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
8-5. Documents fournis apres exécution (DOE)

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
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» Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés

> Les spécifications de pose ;

> Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus au CCTP ;
> Les notices de fonctionnement et notices techniques ;

> Les prescriptions de maintenance ;

> Les conditions de garantie des fabricants attribuées a ces équipements ;

» Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires
papier reproductibles et deux exemplaires sur clé USB sous forme de fichiers informatiques.
Seuls les formats et caracteéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2020

— les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office, odp, odt, pour LibreOffice, ou
PDF

— ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a I’article 4-4.2 ci-dessus.

8-6. Délai de garantie

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensemble de prestations qui font 1’objet d’une réception partielle court jusqu’a 1’expiration du
délai de garantie généré par la derniere réception permettant I’établissement du décompte final
du marché.

ARTICLE 9. RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 49 a 51 du CCAG-Travaux, avec les précisions
suivantes.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a 1’article 3.4.2 du CCAG-Travaux
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de Darticle
50.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

- D’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant ;

- dans I’hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
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indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les travaux a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 & L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans delai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de ’article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.7 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. PROMOTION DE LA CHARTE « RELATIONS FOURNISSEURS ET
ACHATS RESPONSABLES »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- a s’intéresser au parcours national des achats responsables,

- a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire,
pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a 1I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiere, et notamment :
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- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
- I’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 11. PROMOTION DE LA DEMARCHE DE LABELLISATION RFAR «
RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES »

Le ministere de la Justice a été labellisé « Relations fournisseurs et achats Responsables » le 10
décembre 2024.

Par conséquent, le ministére souhaite continuer a améliorer sa relation avec ses fournisseurs en :
- mettant en place des conditions favorables au développement de relation équilibrée ;

- veillant aux intéréts des fournisseurs et sous-traitants ;

- valorisant la démarche d’écoute de la voix des fournisseurs.

Et encourage ses fournisseurs a :

- mettre en place une démarche d’amélioration continue en matiere de RSE et valoriser les
évolutions en cours de marché

- construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant 1’ensemble des directions concernées ;

- développer les bonnes pratiques achats responsables dans 1’ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

- a s’engager dans un parcours d’achats responsables en signant la Charte RFAR et ceuvrer a
I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiere, et notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- I’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute
norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises

ARTICLE 12. CLAUSE RELATIVE AU RECOURS AU MEDIATEUR INTERNE
« RELATIONS FOURNISSEURS - DIFFERENDS »

Le présent marché est conclu et est executé de bonne foi par les parties qui s’engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir
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relatif & son existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I’amiable ou le recours a la médiation dans la
résolution de tout différend éventuel relatif a 1’interprétation des stipulations du présent contrat
ou a I’exécution des prestations.

1/ Principes communs au reglement amiable des différends

 Rappels quant aux modalités alternatives au réglement des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement permettant aux parties de trouver
un accord a l'amiable sans procédure judiciaire classique. Leur recours vise notamment a
favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a I’objectif de
préserver la relation future du ministéere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties,
il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

* Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur ou de la date
de saisine du Comité consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la
démarche.

« Confidentialite

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la
médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce
principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, 1’émergence de nouvelles
idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du reglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

2/ Possibilitée de recourir a la médiation pour le reglement des différends

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une procédure

de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la

conciliation ou a la médiation. Le Médiateur interne « relations fournisseurs », dont

I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande

publique, peut étre saisi par mail a I’adresse suivante :
mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a I’attention de:
Monsieur le Médiateur interne « relations fournisseurs »

13 place Venddme

75042 Paris Cedex 01
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Par ailleurs, le Médiateur interne « relations fournisseurs » peut étre consulté par téléphone au 06
77 62 09 60.

ATTENTION : le Médiateur interne « relations fournisseurs » n’intervient que pour les
différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministere.

* Modalités de saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » (*)

La saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » doit comporter :

* le nom de ’entreprise a I’origine de la demande,

. * son numéro de SIRET,

* I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

* I’objet de sa sollicitation,

* le service concerné au sein du ministére de la Justice,

* les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I’entreprise.

Le Médiateur interne « relations fournisseurs » se prononce sur 1’éligibilité de la demande et
informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dé¢s lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le Médiateur interne « relations
fournisseurs sollicite I’avis de I’autre partie. Si les deux parties acceptent I’entrée en médiation,
le Médiateur interne « relations fournisseurs » envoie un courriel d’ouverture aux deux parties,
précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue 1’entrée officielle en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la mediation est entiérement gratuit.

* Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le Médiateur interne « relations fournisseurs
» dans son courriel d’ouverture attestant I’acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A
défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a ’article L.
213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de reglement amiable des différends relatifs

aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Le Comité consultatif compétent :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de 1’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

Le Médiateur des entreprises :
Remplir le formulaire en ligne : Le Médiateur des entreprises
Adresse mail : mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :

a) CCAG-Travaux :

CCAP 1-5.3.4 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux
CCAP2-1 déroge a I’article 4.1 du CCAG-Travaux
CCAP 2-2 déroge a I’article 4.2 du CCAG-Travaux
CCAP 3-2.3 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG-Travaux
CCAP3-24 déroge a I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux
CCAP3-2.7 déroge a I’article 10.4 du CCAG-Travaux
CCAP3-3.3 déroge aux articles  19.2a19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux
CCAP3-34 déroge a I’article 10.5 du CCAG-Travaux
CCAP3-5 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG-Travaux
CCAP4 déroge a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP4-1 déroge aux articles  18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux
CCAP4-3.1 déroge a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux
CCAP4-4.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux
CCAP7-1 déroge a I’article 28.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP7-2 déroge a I’article 29-1.4 du CCAG-Travaux
CCAP7-4.3 déroge a I’article 31.3 du CCAG-Travaux
CCAP8-2.1 déroge aux articles  41.1. 4 41.3 du CCAG-Travaux
et41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux
CCAP8-5 déroge a I’article 40 du CCAG Travaux
CCAP 8-6 déroge a I’article 42.3 du CCAG-Travaux
CCAP9 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux

b) Normes francaises homoloquées

Sans objet.
¢) Autres normes

Sans objet.
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