
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin PrédécesseursNoms ressources

1 1286_RENOVATION TRIBUNAL DE PROXIMITE 
ANNONAY

185 jours Lun 24/03/25 Ven 05/12/25

2 PRO/DCE 20 jours Lun 24/03/25 Ven 18/04/25
3 Réalisation du PRO 10 jours Lun 24/03/25 Ven 04/04/25
4 Validation 10 jours Lun 07/04/25 Ven 18/04/25 3
5 Dossier d'autorisation Administrative 85 jours Lun 24/03/25 Ven 18/07/25
6 Rédaction du AT 5 jours Lun 24/03/25 Ven 28/03/25
7 Instruction (délais moyen constaté) 80 jours Lun 31/03/25 Ven 18/07/25 6
8 Assistance au marché de travaux 45 jours Lun 21/04/25 Ven 20/06/25
9 Etablissement des pièces administratives 5 jours Lun 21/04/25 Ven 25/04/25 4

10 Consultation des entreprises 20 jours Lun 28/04/25 Ven 23/05/25 9
11 Analyse des offres 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 10
12 Négociation et attribution des marchés 10 jours Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 11

13 Chantier 110 jours Lun 23/06/25 Ven 21/11/25
14 Période de préparation 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 12
15 Prépararation du chantier 

(approvisionnement)
20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25

16 Déménagement phase 1 2 jours Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25 15FF LOT 01
17 PHASE 1 25 jours Lun 21/07/25 Ven 22/08/25
18 Dépose 3 jours Lun 21/07/25 Mer 23/07/25 16 LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02
19 Contre cloison 10 jours Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 18 LOT 03
20 Réseau 10 jours Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 18 LOT 04
21 Mise en peinture 9 jours Jeu 07/08/25 Mar 19/08/25 20 LOT 03
22 Appareillage 9 jours Jeu 07/08/25 Mar 19/08/25 20 LOT 04
23 Store 2 jours Mer 20/08/25 Jeu 21/08/25 21 LOT 02
24 Déménagement phase 2 3 jours Mer 20/08/25 Ven 22/08/25 22 LOT 01
25 Carrotage et engravure 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 16 LOT 01
26 PHASE 2 27 jours Jeu 28/08/25 Ven 03/10/25 17
27 Dépose 3 jours Jeu 28/08/25 Lun 01/09/25 LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02
28 Contre cloison 11 jours Mar 02/09/25 Mar 16/09/25 27 LOT 03
29 Réseau 11 jours Mar 02/09/25 Mar 16/09/25 27 LOT 01
30 Mise en peinture 11 jours Mer 17/09/25 Mer 01/10/25 28 LOT 03
31 Appareillage 11 jours Mer 17/09/25 Mer 01/10/25 28 LOT 04
32 Store 2 jours Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25 30 LOT 02
33 Démanagement phase 3 2 jours Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25 31 LOT 01
34 PHASE 3 20 jours Lun 06/10/25 Ven 31/10/25
35 Dépose 2 jours Lun 06/10/25 Mar 07/10/25 33 LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02
36 Contre cloison 10 jours Mer 08/10/25 Mar 21/10/25 35 LOT 03
37 Réseau 10 jours Mer 08/10/25 Mar 21/10/25 35 LOT 01
38 Mise en peinture 6 jours Mer 22/10/25 Mer 29/10/25 36 LOT 03
39 Appareillage 6 jours Mer 22/10/25 Mer 29/10/25 36 LOT 04
40 Store 2 jours Jeu 30/10/25 Ven 31/10/25 38 LOT 02
41 Démanagement phase 4 2 jours Jeu 30/10/25 Ven 31/10/25 39 LOT 01
42 PHASE 4 et mise en service 15 jours Lun 03/11/25 Ven 21/11/25 34
43 Dépose 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 41 LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02
44 Pose nouvelle porte extérieure 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 41 LOT 02
45 Contre cloison 6 jours Mer 05/11/25 Mer 12/11/25 43 LOT 03
46 Réseau 6 jours Mer 05/11/25 Mer 12/11/25 43 LOT 04
47 Mise en peinture 6 jours Jeu 13/11/25 Jeu 20/11/25 45 LOT 03
48 Appareillage 6 jours Jeu 13/11/25 Jeu 20/11/25 46 LOT 04
49 Démanagement 1 jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 48 LOT 01
50 Dépose des dalles de faux-plafond 37 jours Lun 21/07/25 Mar 09/09/25 15 LOT 03
51 Réalisation des réseaux de climatisation + 

caissette
37 jours Jeu 24/07/25 Ven 12/09/25 50DD+3

jours
LOT 05

52 Dalle PAC 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 16 LOT 01
53 Mise en service PAC 10 jours Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 51;52 LOT 05
54 OPR 0 jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 49
55 Levée des réserves 10 jours Lun 24/11/25 Ven 05/12/25 54

Réalisation du PRO 04/04

Validation 18/04

Rédaction du AT 28/03

Instruction (délais moyen constaté) 18/07

Etablissement des pièces administratives 25/04

Consultation des entreprises 23/05

Analyse des offres 06/06

Négociation et attribution des marchés 20/06

Prépararation du chantier (approvisionnement) 18/07

Déménagement phase 1 18/07

Dépose 23/07

Contre cloison 06/08

Réseau 06/08

Mise en peinture 19/08

Appareillage 19/08

Store 21/08

Déménagement phase 2 22/08

Carrotage et engravure 25/07

Dépose 01/09

Contre cloison 16/09

Réseau 16/09

Mise en peinture 01/10

Appareillage 01/10

Store 03/10

Démanagement phase 3 03/10

Dépose 07/10

Contre cloison 21/10

Réseau 21/10

Mise en peinture 29/10

Appareillage 29/10

Store 31/10

Démanagement phase 4 31/10

Dépose 04/11

Pose nouvelle porte extérieure 04/11

Contre cloison 12/11

Réseau 12/11

Mise en peinture 20/11

Appareillage 20/11

Démanagement 21/11

Dépose des dalles de faux-plafond 09/09

Réalisation des réseaux de climatisation + caissette 12/09

Dalle PAC 25/07

Mise en service PAC 26/09

21/11

Levée des réserves 05/12
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