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e PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - DCE - Indice 0 du 03.03.2025

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Project Start: label is in cell C3.
Mois

Semaine

Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule. 
PHASE / LOT TRAVAUX

DÉLAIS 

(jours 

o)

DÉLAIS (jours c)

PERIODE DE PREPARATION

Etudes d'Exécution 20 28

Installation de Chantier 10 14

Consignations 1 1

Plateau 0 Nord

©
Curage 5 7

Maçonnerie : Réalisation RSO 10 14

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 5 7

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 10 14

Serrurerie : Pose Grilles à Ventelles et Caisson Entrée Air 5 7

©
Faux Plafond : Pose Isolant Phoniques 5 7

Sol : Pose Sol Anti Vibratiles 5 7

©
CVC : Mise en place PAC 5 7

©
Maçonnerie : Refermeture en Agglo 10 14

Peinture : Mise en peinture des murs modifiés 5 7

©
Pré - Nettoyage 1 1

©
Pré-OPR 1 1

Plateau 3 Sud

©
Curage 10 14

Maçonnerie : Réalisation RSO 5 7

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 15 21

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 20 28

Platrerie : Réalisation Doublage et Cloisons 15 21

©
Peinture : Préparations des Supports 10 14

©
Peinture : 1ères Couches 10 14

Sol : Ragréage 0 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 5 7

Serrurerie : Pose Ossatures Cloisons Vitrées 5 7

Sol : Pose Sol Souple 5 7

CFo / Cfa : Pose Appareillage 15 21

©
CVC : Pose Appareillage 5 7

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 5 7

Serrurerie : Pose Vitrages 2 3

©
Peinture : Finitions 10 14

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 3 3

©
Pré - Nettoyage 3 3

©
Pré-OPR 1 1

Plateau 3 Nord

©
Curage 10 14

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 15 21

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 20 28

Platrerie : Réalisation Doublage et Cloisons 20 28

©
Peinture : Préparations des Supports 10 14

©
Peinture : 1ères Couches 10 14

Sol : Ragréage 0 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 5 7

Serrurerie : Pose Ossatures Cloisons Vitrées 5 7

Sol : Pose Sol Souple 5 7

Revetements Durs : Pose Carrelage et Faïences 5 7

©
Plomberie : Pose Equipements 5 7

CFo / Cfa : Pose Appareillage 15 21

©
CVC : Pose Appareillage 5 7

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 5 7

Serrurerie : Pose Vitrages 2 3

©
Peinture : Finitions 10 14

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 3 3

©
Pré - Nettoyage 3 3

©
Pré-OPR 1 1

©
Plateau 2 Sud

©
Curage 10 14

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 15 21

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 20 28

Platrerie : Réalisation Doublage et Cloisons 20 28

©
Peinture : Préparations des Supports 10 14

©
Peinture : 1ères Couches 10 14

©
Sol : Ragréage 0 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 5 7

©
Serrurerie : Pose Ossatures Cloisons Vitrées 5 7

Sol : Pose Sol Souple 5 7

CFo / Cfa : Pose Appareillage 15 21

©
CVC : Pose Appareillage 5 7

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 10 14

Serrurerie : Pose Vitrages 2 3

©
Peinture : Finitions 10 14

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 3 3

©
Pré - Nettoyage 3 3

©
Pré-OPR 1 1

©
Plateau 2 Nord

©
Curage 10 14

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 15 21

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 20 28

Platrerie : Réalisation Doublage et Cloisons 20 28

©
Peinture : Préparations des Supports 10 14

Peinture : 1ères Couches 10 14

©
Sol : Ragréage 0 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 5 7

©
Serrurerie : Pose Ossatures Cloisons Vitrées 5 7

Sol : Pose Sol Souple 5 7

Revetements Durs : Pose Carrelage et Faïences 5 7

©
Plomberie : Pose Equipements 5 7

CFo / Cfa : Pose Appareillage 15 21

©
CVC : Pose Appareillage 5 7

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 5 7

Serrurerie : Pose Vitrages 2 3

©
Peinture : Finitions 10 14

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 3 3

©
Pré - Nettoyage 3 3

©
Pré-OPR 1 1

Plateau 1 Nord

©
Curage 10 14

©
CFO / Cfa : Tirage de Câble et Chemin de Cables 15 21

CVC :Tirage de Gaines + Gainables 20 28

Platrerie : Réalisation Doublage et Cloisons 20 28

©
Peinture : Préparations des Supports 10 14

Peinture : 1ères Couches 10 14

©
Sol : Ragréage 0 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 5 7

©
Serrurerie : Pose Ossatures Cloisons Vitrées 5 7

Sol : Pose Sol Souple 5 7

Revetements Durs : Pose Carrelage et Faïences 5 7

©
Plomberie : Pose Equipements 5 7

CFo / Cfa : Pose Appareillage 15 21

©
CVC : Pose Appareillage 5 7

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 5 7

Serrurerie : Pose Vitrages 2 3

©
Peinture : Finitions 10 14

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 3 3

©
Pré - Nettoyage 3 3

©
Pré-OPR 1 1

©
Cage Escalier

©
Peinture : Préparations des Supports 15 21

Peinture : 1ères Couches 10 14

©
Sol : Ragréage 2 2

©
Faux Plafond Démontables : Pose Ossatures 1 3

©
Serrurerie : Pose Rallonge Mains Courantes 1 1

Sol : Pose Sol Souple 1 3

CFo / Cfa : Pose Appareillage 3 3

Menuiseries Bois : Pose Portes et Agencement Mobilier 3 3

©
Peinture : Finitions 5 7

Faux Plafond Démontables : Blanchiement 0 1

©
Pré - Nettoyage 1 1

©
Pré-OPR 1 1

MOBILIER / DECORATION VEGETALE

Décoration Végétale - Plateau 2 Sud 10 14

Mobilier - Plateau 3 Sud 3 5

Mobilier - Plateau 3 Nord 3 3

Mobilier - Plateau 2 Sud 3 5

Mobilier - Plateau 2 Nord 2 3

Mobilier - Plateau 1 Nord 4 5

RECEPTION

©
OPR 10 14

©
Nettoyage 0 1

©
Réception Archi 0 1

©
Réception Technique 0 1
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN ESPACES DE TRAVAIL INNOVANTS DU BATIMENT DE LA DRFIP PACA

46, RUE LIANDIER

13008 MARSEILLE


