607-CPAM LOT
Remplacement des réseaux Change Over
Phase PRO/DCE

N° [Nom de la tache Iburée Iébut 11 Mars [21 Mars L01 Avril [11 Avril [21 Avril [01 Mai [11 Mai [21 Mai [01uin [11 Juin [21Juin [01 Juillet [11 Juillet [21 Juillet [01 Aout [11 ot [21 Aot [01 Septembre [11 Septembre [21 Septembre [01 Octobre [11 Octobre [21 Octobre [01 Novembre [11 Novembre [21 Novembre [01 Décembre [11 Décembre
1 | Phase études 30 jours 20/03/2025 I 1
|2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 I —
3] ACT 1semaine 17/04/2025 _
| 4| Notification marché 1semaine 24/04/2025 _
| 5 | Phase Exécution 156 jours  01/05/2025 T .
| 6| Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 I 1
|9 Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 T 1
[16|  Phase 4 - Locaux techni Tranche Opti lle n°01 45,5 jours 16/05/2025 T T
[20|  Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 o 18/07
E Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours  16/05/2025 I T ]
24| Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 % 18/07
|25|  Phase 1: SS1/RDC 54,5jours  21/05/2025 r 1
E Zone 1 10 jours 21/05/2025 ! ]
E Dépose du calorifuge 0,5 jour 21/05/2025 a
28 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 21/05/2025 1
[29] Réalisation du nouveau réseau 1 jour 21/05/2025 l
[30] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 22/05/2025 ﬁ
[31] Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 23/05/2025
[32] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 26/05/2025
[33] Dépose des réseaux 1 jour 26/05/2025
[34] Calorifuge 1 jour 26/05/2025
35] Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 2 jours 26/05/2025 ¢
E Connection du nouveau réseau a l'ancien 1 jour 28/05/2025 l
37 Remplissage du réseau 0,5 jour 29/05/2025 h
38] Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 30/05/2025 >
[39] Remise en service du traitement d'ambiance de la Z¢0,5 jour 03/06/2025 i
[40] Calorifuge des raccordements 0,5 jour 03/06/2025 2
[41] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 03/06/2025 z
[22["""Zone2 13jours  29/05/2025 o 1
ﬁ Dépose du calorifuge 1 jour 29/05/2025 h
44 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/05/2025 =
E Réalisation du nouveau réseau 2 jours 29/05/2025 T
46 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 02/06/2025 k. h
[47] Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 03/06/2025 4] 03/06
48| Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 04/06/2025 h
[49] Dépose des anciens réseaux 2 jours 04/06/2025
[s0] Calorifuge 1,5 jours 04/06/2025
E Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 04/06/2025 h
52 Connection du nouveau réseau a l'ancien 1,5 jours 09/06/2025 - ‘
53] Remplissage du réseau 0,5 jour 11/06/2025 l
54| Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 11/06/2025
55| Remise en service du traitement d'ambiance de la zc0,5 jour 13/06/2025 1
56| Calorifuge des raccordements 1 jour 13/06/2025 ¢
[57] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 16/06/2025
58 \AI 1
59 Dépose du calorifuge 1 jour 11/06/2025 h
60| Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/06/2025 -
l61] Réalisation du nouveau réseau 2 jours 11/06/2025
l62] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 13/06/2025 & N
|63 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 16/06/2025 ¢[ 16/06
64| Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 17/06/2025 N
65 Dépose des anciens réseaux 2 jours 17/06/2025
66| Calorifuge 2 jours 17/06/2025
67 h
68 - H
69 Remplissage du réseau 0,5 jour 25/06/2025 "\
E Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 26/06/2025 - —
71 Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 30/06/2025 T
[72] Calorifuge des raccordements 1,5 jours 30/06/2025 ) 2|
[73] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 01/07/2025 [
[74]  zonea 15,5jours  26/06/2025 4 )
|75 Dépose du calorifuge 2 jours 26/06/2025 1
|76 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/06/2025 h
[77] Réalisation du nouveau réseau 2 jours 26/06/2025 1
|78 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 30/06/2025 I
E Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 01/07/2025 1 1/07
80 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 02/07/2025
[81] Dépose des anciens réseaux 1 jour 02/07/2025
|82] Brossage et mise en peinture de I'ancien réseau 2 jours 30/06/2025
conservé
83| Calorifuge 3 jours 02/07/2025
84| Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 02/07/2025 l
|85 Connection du nouveau réseau a |'ancien 3 jours 07/07/2025 ‘
|86/ Remplissage du réseau 0,5 jour 10/07/2025 L
|87] Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 11/07/2025 b
88| Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 15/07/2025 i
89| Calorifuge des raccordements 2 jours 15/07/2025 h
[90] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 17/07/2025 &
[91] Zone 5 17 jours 11/07/2025 n 1
g Dépose du calorifuge 1,5 jours 11/07/2025 2|
93 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 15/07/2025 -
E Réalisation du nouveau réseau 3 jours 11/07/2025 Al
95 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/07/2025 - h
[96| Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 18/07/2025 < 18/07
l97| Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 18/07/2025 hd
o8| Dépose des anciens réseaux 1 jour 21/07/2025
[99| Calorifuge 3 jours 18/07/2025 [
@ Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 21/07/2025 al
101 Connection du nouveau réseau a |'ancien 3 jours 24/07/2025 - gl
1102 Remplissage du réseau 0,5 jour 29/07/2025 - N
103 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 29/07/2025 -
104 Remise en service du traitement d'ambiance de la zc0,5 jour 31/07/2025 i
E Calorifuge des raccordements 2,5 jours 31/07/2025 3|
106 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 05/08/2025 -
107 Phase 2: ROC/R+1 57,5jours  30/07/2025 }*- 1
|108] Zone 1 15jours  30/07/2025 i T
109 Protection des locaux 1 jour 30/07/2025 l
[110] Dépose du faux plafond 2 jours 31/07/2025
[111] Dépose du calorifuge 0,5 jour 04/08/2025 h
[112 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 04/08/2025 &
[113) Réalisation du nouveau réseau 1 jour 04/08/2025 a
[114 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 05/08/2025 & d|
[115| Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 06/08/2025 & 06/08
[116] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 07/08/2025 A
[117 Dépose des anciens réseaux 2 jours 07/08/2025
[118] Calorifuge 1jour 07/08/2025
E Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 2 jours 07/08/2025 h
120 Connection du nouveau réseau a |'ancien 1 jour 11/08/2025 = H
[121] Remplissage du réseau 0,5 jour 12/08/2025 Vf‘
l122| Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 13/08/2025 4 H
123 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 15/08/2025 b
124 Remise en service de la traitement d'ambiance de 0,5 jour 15/08/2025
la zone
E Repose du faux plafond 2 jours 15/08/2025 d|
126 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 19/08/2025 L]
[127] Zone 2 8,5 jours 14/08/2025 il i
E Protection des locaux 1 jour 14/08/2025 dl
129 Dépose du faux plafond 2 jours 15/08/2025 -
1130 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 14/08/2025 © 14/08
E Dépose du calorifuge 0,5 jour 14/08/2025 h
132 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 14/08/2025 1
1133 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 14/08/2025 T ﬁi
1134 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 15/08/2025
135 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 14/08/2025 -
136 Dépose des anciens réseaux 2 jours 14/08/2025
[137 Brossage et mise en peinture de I'ancien réseau 2 jours 14/08/2025
conservé
[138] Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 1jour 14/08/2025 - ‘
139 Connection du nouveau réseau a l'ancien 1 jour 15/08/2025 ¢
1140 Remplissage du réseau 0,5 jour 18/08/2025 l
1141 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 19/08/2025 il
142 Calorifuge 1 jour 21/08/2025 A
[143) Remise en service de la traitement d'ambiance de la 0,5 jour 22/08/2025
[124 Repose du faux plafond 2 jours 22/08/2025
15| Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 26/08/2025
146
147 Protection des locaux 1 jour 18/08/2025
148 Dépose du faux plafond 2 jours 19/08/2025
149 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 18/08/2025
[150 Dépose du calorifuge 1 jour 18/08/2025
[151] Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 19/08/2025
[152] Réalisation du nouveau réseau 0,5 jour 21/08/2025
[153] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 18/08/2025
154 Dépose des bras morts et des réseaux 1 jour 19/08/2025
155 Brossage et mise en peinture de |'ancien réseau 2 jours 20/08/2025
conservé
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158 Remplissage du réseau 0,5 jour
[159) Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
[160| Remise en service de la Climatiasation de lazone 0,5 jour
l161 Calorifuge 2 jours
162 Repose du faux plafond 2 jours
1163 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
[164| Zone 4 21,5 jours
[165| Protection des locaux 2 jours
1166 Dépose du faux plafond 3 jours
l167| Arrét de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour
1168 Dépose du calorifuge 2 jours
[169| Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
[170] Réalisation du nouveau réseau 1jour
l171] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour
172 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours
[173) Brossage et mise en peinture de I'ancien réseau 4 jours
conservé
[174] Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 2 jours
[175| Connection du nouveau réseau a l'ancien 5 jours
1176 Remplissage du réseau 0,5 jour
[177] Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
[178 Calorifuge 6 jours
[179) Mise en service de la traitement d'ambiance de la zc0,5 jour
180 Repose du faux plafond 5 jours
[181) Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
[182 Zone 5 24,5 jours
83| Protection des locaux 3 jours
184 Dépose du faux plafond 4 jours
[185| Arrét de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour
186 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour
[187] Dépose du calorifuge 2 jours
188 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
189 Réalisation du nouveau réseau 4 jours
[190| Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours
[191| Brossage et mise en peinture de |'ancien réseau 4 jours
conservé
[192] Déconnexion des VNC en allege du niveau R+1 6 jours
193 Connection du nouveau réseau a l'ancien 6 jours
194 Remplissage du réseau 0,5 jour
[195| Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
1196 Calorifuge 4 jours
l197] Remise en service de la traitement d'ambiance de 1a 0,5 jour
198 Repose du faux plafond 5 jours
199 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
200 Phase 3: R+1/R+2 40,5 jours
201 Zone 1 12 jours
202 Protection des locaux 1jour
203 Dépose du faux plafond 2 jours
204 Dépose du calorifuge 1 jour
|205| Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
206 Consignation et vidange de I'ancien réseau CTA 0,5 jour
207 Dépose du réseau de raccordement terminal de la C 0,5 jour
208 Brossage et mise en peinture de I'ancien réseau 2 jours
conservé
209 Reconnexion hydraulique de la CTA 3 jours
[210] Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour
[211] remplacement des vannes des ventilo-convecteurs 1 jour
au plafond
212 Remplissage du réseau 0,5 jour
213 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
214 Calorifuge 2 jours
215 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour
216 Repose du faux plafond 2 jours
217 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
218 Zone 2 8 jours
219 Protection des locaux 1jour
220 Dépose du faux plafond 2 jours
221 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour
222 Dépose du calorifuge 1 jour
223 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
224 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour
225 Calorifuge 1 jour
226 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 1 jour
des vannes
2271 Remplissage du réseau 0,5 jour
228 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
229 Calorifuge des raccordements 1 jour
230 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour
231 Repose du faux plafond 4 jours
232 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
234 Protection des locaux 1jour
[235| Dépose du faux plafond 2 jours
236 Consignation et Vidange des VNC au plafond 0,5 jour
237 Dépose du calorifuge 1 jour
238 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
239 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour
|240| Brossage et mise en peinture de |'ancien réseau 2 jours
conservé
241 Calorifuge 1 jour
242 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 1 jour
des vannes
[243] Remplissage du réseau 0,5 jour
244 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
245 Calorifuge des raccordements 1 jour
246 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour
247 Repose du faux plafond 4 jours
248 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
|249| Zone 4 24,5 jours
|20 Protection des locaux 2 jours
251 Dépose du faux plafond 3 jours
|252| Arrét traitement d'ambiance de la zone 0 jour
253 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour
254 Dépose des réseaux 2 jours
|255] Brossage et mise en peinture de |'ancien réseau 3 jours
conservé
256 Dépose du calorifuge 2 jours
|257| Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour
|28 Réalisation du nouveau réseau 1jour
259 Déconnexion des VNC en allége du niveau R+2 2 jours
|260| Connection du nouveau réseau a l'ancien 5 jours
261 Remplissage du réseau 0,5 jour
262| Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours
1263 Calorifuge 6 jours
|264| Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour
265 Repose du faux plafond 5 jours
266/ Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour
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