
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Phase études 30 jours 20/03/2025

2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025

3 ACT 1 semaine 17/04/2025

4 Notification marché 1 semaine 24/04/2025

5 Phase Exécution 156 jours 01/05/2025

6 Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025

9 Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025

16 Phase 4 - Locaux techniques-Tranche Optionnelle n°01 45,5 jours 16/05/2025

20 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025

21 Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours 16/05/2025

24 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025

25 Phase 1: SS1/RDC 54,5 jours 21/05/2025

26 Zone 1 10 jours 21/05/2025

27 Dépose du calorifuge 0,5 jour 21/05/2025

28 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 21/05/2025

29 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 21/05/2025

30 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 22/05/2025

31 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 23/05/2025

32 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 26/05/2025

33 Dépose des réseaux 1 jour 26/05/2025

34 Calorifuge 1 jour 26/05/2025

35 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 2 jours 26/05/2025

36 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 28/05/2025

37 Remplissage du réseau 0,5 jour 29/05/2025

38 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 30/05/2025

39 Remise en service du traitement d'ambiance de la Zone0,5 jour 03/06/2025

40 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 03/06/2025

41 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 03/06/2025

42 Zone 2 13 jours 29/05/2025

43 Dépose du calorifuge 1 jour 29/05/2025

44 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/05/2025

45 Réalisation du nouveau réseau 2 jours 29/05/2025

46 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 02/06/2025

47 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 03/06/2025

48 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 04/06/2025

49 Dépose des anciens réseaux 2 jours 04/06/2025

50 Calorifuge 1,5 jours 04/06/2025

51 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 04/06/2025

52 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1,5 jours 09/06/2025

53 Remplissage du réseau 0,5 jour 11/06/2025

54 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 11/06/2025

55 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 13/06/2025

56 Calorifuge des raccordements 1 jour 13/06/2025

57 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 16/06/2025

58 Zone 3 15 jours 11/06/2025

59 Dépose du calorifuge 1 jour 11/06/2025

60 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/06/2025

61 Réalisation du nouveau réseau 2 jours 11/06/2025

62 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 13/06/2025

63 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 16/06/2025

64 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 17/06/2025

65 Dépose des anciens réseaux 2 jours 17/06/2025

66 Calorifuge 2 jours 17/06/2025

67 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 17/06/2025

68 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 20/06/2025

69 Remplissage du réseau 0,5 jour 25/06/2025

70 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 26/06/2025

71 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 30/06/2025

72 Calorifuge des raccordements 1,5 jours 30/06/2025

73 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 01/07/2025

74 Zone 4 15,5 jours 26/06/2025

75 Dépose du calorifuge 2 jours 26/06/2025

76 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/06/2025

77 Réalisation du nouveau réseau 2 jours 26/06/2025

78 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 30/06/2025

79 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 01/07/2025

80 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 02/07/2025

81 Dépose des anciens réseaux 1 jour 02/07/2025

82 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

2 jours 30/06/2025

83 Calorifuge 3 jours 02/07/2025

84 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 02/07/2025

85 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 07/07/2025

86 Remplissage du réseau 0,5 jour 10/07/2025

87 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 11/07/2025

88 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 15/07/2025

89 Calorifuge des raccordements 2 jours 15/07/2025

90 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 17/07/2025

91 Zone 5 17 jours 11/07/2025

92 Dépose du calorifuge 1,5 jours 11/07/2025

93 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 15/07/2025

94 Réalisation du nouveau réseau 3 jours 11/07/2025

95 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/07/2025

96 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 18/07/2025

97 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 18/07/2025

98 Dépose des anciens réseaux 1 jour 21/07/2025

99 Calorifuge 3 jours 18/07/2025

100 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 21/07/2025

101 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 24/07/2025

102 Remplissage du réseau 0,5 jour 29/07/2025

103 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 29/07/2025

104 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 31/07/2025

105 Calorifuge des raccordements 2,5 jours 31/07/2025

106 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 05/08/2025

107 Phase 2: RDC/R+1 57,5 jours 30/07/2025

108 Zone 1 15 jours 30/07/2025

109 Protection des locaux 1 jour 30/07/2025

110 Dépose du faux plafond 2 jours 31/07/2025

111 Dépose du calorifuge 0,5 jour 04/08/2025

112 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 04/08/2025

113 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 04/08/2025

114 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 05/08/2025

115 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 06/08/2025

116 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 07/08/2025

117 Dépose des anciens réseaux 2 jours 07/08/2025

118 Calorifuge 1 jour 07/08/2025

119 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 2 jours 07/08/2025

120 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 11/08/2025

121 Remplissage du réseau 0,5 jour 12/08/2025

122 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 13/08/2025

123 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 15/08/2025

124 Remise en service de la traitement d'ambiance de 

la zone

0,5 jour 15/08/2025

125 Repose du faux plafond 2 jours 15/08/2025

126 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 19/08/2025

127 Zone 2 8,5 jours 14/08/2025

128 Protection des locaux 1 jour 14/08/2025

129 Dépose du faux plafond 2 jours 15/08/2025

130 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 14/08/2025

131 Dépose du calorifuge 0,5 jour 14/08/2025

132 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 14/08/2025

133 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 14/08/2025

134 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 15/08/2025

135 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 14/08/2025

136 Dépose des anciens réseaux 2 jours 14/08/2025

137 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

2 jours 14/08/2025

138 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 1 jour 14/08/2025

139 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 15/08/2025

140 Remplissage du réseau 0,5 jour 18/08/2025

141 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 19/08/2025

142 Calorifuge 1 jour 21/08/2025

143 Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 22/08/2025

144 Repose du faux plafond 2 jours 22/08/2025

145 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 26/08/2025

146 Zone 3 10 jours 18/08/2025

147 Protection des locaux 1 jour 18/08/2025

148 Dépose du faux plafond 2 jours 19/08/2025

149 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 18/08/2025

150 Dépose du calorifuge 1 jour 18/08/2025

151 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 19/08/2025

152 Réalisation du nouveau réseau 0,5 jour 21/08/2025

153 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 18/08/2025

154 Dépose des bras morts et des réseaux 1 jour 19/08/2025

155 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

2 jours 20/08/2025

156 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 0,5 jour 19/08/2025

157 Connection du nouveau réseau à l'ancien 0,5 jour 19/08/2025

158 Remplissage du réseau 0,5 jour 20/08/2025

159 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 22/08/2025

160 Remise en service de la Climatiasation de la zone 0,5 jour 26/08/2025

161 Calorifuge 2 jours 26/08/2025

162 Repose du faux plafond 2 jours 28/08/2025

163 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 01/09/2025

164 Zone 4 21,5 jours 22/08/2025

165 Protection des locaux 2 jours 22/08/2025

166 Dépose du faux plafond 3 jours 26/08/2025

167 Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 22/08/2025

168 Dépose du calorifuge 2 jours 22/08/2025

169 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 26/08/2025

170 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 29/08/2025

171 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 22/08/2025

172 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 25/08/2025

173 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

4 jours 27/08/2025

174 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 2 jours 25/08/2025

175 Connection du nouveau réseau à l'ancien 5 jours 27/08/2025

176 Remplissage du réseau 0,5 jour 03/09/2025

177 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 03/09/2025

178 Calorifuge 6 jours 05/09/2025

179 Mise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 15/09/2025

180 Repose du faux plafond 5 jours 15/09/2025

181 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 22/09/2025

182 Zone 5 24,5 jours 15/09/2025

183 Protection des locaux 3 jours 15/09/2025

184 Dépose du faux plafond 4 jours 18/09/2025

185 Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 15/09/2025

186 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 15/09/2025

187 Dépose du calorifuge 2 jours 19/09/2025

188 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 23/09/2025

189 Réalisation du nouveau réseau 4 jours 24/09/2025

190 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 15/09/2025

191 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

4 jours 23/09/2025

192 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 6 jours 15/09/2025

193 Connection du nouveau réseau à l'ancien 6 jours 23/09/2025

194 Remplissage du réseau 0,5 jour 01/10/2025

195 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 02/10/2025

196 Calorifuge 4 jours 06/10/2025

197 Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 10/10/2025

198 Repose du faux plafond 5 jours 10/10/2025

199 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 17/10/2025

200 Phase 3: R+1/R+2 40,5 jours 09/10/2025

201 Zone 1 12 jours 09/10/2025

202 Protection des locaux 1 jour 09/10/2025

203 Dépose du faux plafond 2 jours 10/10/2025

204 Dépose du calorifuge 1 jour 14/10/2025

205 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 15/10/2025

206 Consignation et vidange de l'ancien réseau CTA 0,5 jour 09/10/2025

207 Dépose du réseau de raccordement terminal de la CTA0,5 jour 10/10/2025

208 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

2 jours 16/10/2025

209 Reconnexion hydraulique de la CTA 3 jours 10/10/2025

210 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 10/10/2025

211 remplacement des vannes des ventilo-convecteurs 

au plafond

1 jour 15/10/2025

212 Remplissage du réseau 0,5 jour 16/10/2025

213 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 17/10/2025

214 Calorifuge 2 jours 21/10/2025

215 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 23/10/2025

216 Repose du faux plafond 2 jours 23/10/2025

217 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 27/10/2025

218 Zone 2 8 jours 21/10/2025

219 Protection des locaux 1 jour 21/10/2025

220 Dépose du faux plafond 2 jours 22/10/2025

221 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 24/10/2025

222 Dépose du calorifuge 1 jour 27/10/2025

223 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 28/10/2025

224 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 24/10/2025

225 Calorifuge 1 jour 21/10/2025

226 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 

des vannes

1 jour 27/10/2025

227 Remplissage du réseau 0,5 jour 21/10/2025

228 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 22/10/2025

229 Calorifuge des raccordements 1 jour 24/10/2025

230 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 27/10/2025

231 Repose du faux plafond 4 jours 27/10/2025

232 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 31/10/2025

233 Zone 3 8 jours 27/10/2025

234 Protection des locaux 1 jour 27/10/2025

235 Dépose du faux plafond 2 jours 28/10/2025

236 Consignation et Vidange des VNC au plafond 0,5 jour 30/10/2025

237 Dépose du calorifuge 1 jour 31/10/2025

238 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 03/11/2025

239 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 30/10/2025

240 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

2 jours 03/11/2025

241 Calorifuge 1 jour 05/11/2025

242 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 

des vannes

1 jour 31/10/2025

243 Remplissage du réseau 0,5 jour 27/10/2025

244 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 28/10/2025

245 Calorifuge des raccordements 1 jour 30/10/2025

246 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 31/10/2025

247 Repose du faux plafond 4 jours 31/10/2025

248 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 06/11/2025

249 Zone 4 24,5 jours 31/10/2025

250 Protection des locaux 2 jours 31/10/2025

251 Dépose du faux plafond 3 jours 04/11/2025

252 Arrêt traitement d'ambiance de la zone 0 jour 05/11/2025

253 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 05/11/2025

254 Dépose des réseaux 2 jours 06/11/2025

255 Brossage et mise en peinture de l'ancien réseau 

conservé

3 jours 10/11/2025

256 Dépose du calorifuge 2 jours 05/11/2025

257 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 07/11/2025

258 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 07/11/2025

259 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+2 2 jours 06/11/2025

260 Connection du nouveau réseau à l'ancien 5 jours 10/11/2025

261 Remplissage du réseau 0,5 jour 17/11/2025

262 Test d'étanchéité au niveau des raccordements 2 jours 17/11/2025

263 Calorifuge 6 jours 19/11/2025

264 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 27/11/2025

265 Repose du faux plafond 5 jours 27/11/2025

266 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 04/12/2025
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