
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Phase études 30 jours 20/03/2025 30/04/2025

2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 16/04/2025

3 ACT 1 semaine 17/04/2025 23/04/2025 2

4 Notification marché 1 semaine 24/04/2025 30/04/2025 3

5 Phase Exécution 225,5 jours 01/05/2025 12/03/2026 4

6 Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 25/06/2025

7 Etudes d'éxécution 6 semaines 01/05/2025 11/06/2025

8 VISAS 6 semaines 15/05/2025 25/06/2025 7FD-20 jours

9 Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 20/05/2025 4

10 Repérages et mesures de débit 2 jours 01/05/2025 02/05/2025 4

11 Arrêt traitement d'ambiance 0 jour 02/05/2025 02/05/2025 10

12 Désembouage des réseaux 5 jours 05/05/2025 09/05/2025 10

13 Vidange et Inspection Télévisuelle 4 jours 12/05/2025 15/05/2025 12

14 Mise en place des vannes complémentaires 2 jours 16/05/2025 19/05/2025 13

15 Remise en eau des réseaux si ceux-ci ne sont pas 

dégradés au fur et à mesure de la mise en place des 

vannes supplémentaires

1 jour 20/05/2025 20/05/2025 14

16 Phase 4 - Locaux techniques-Tranche Optionnelle n°01 45,5 jours 16/05/2025 18/07/2025

20 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 19

21 Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours 16/05/2025 06/06/2025

22 Consignations et vidanges 0,5 jour 16/05/2025 16/05/2025 13

23 Colonnes Montantes 3 semaines 16/05/2025 06/06/2025 22

24 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 16;21

25 Phase 1: SS1/RDC 70,5 jours 21/05/2025 27/08/2025

26 Zone 1 12 jours 21/05/2025 05/06/2025 9

42 Zone 2 15 jours 02/06/2025 20/06/2025 26FD-4 jours

58 Zone 3 18 jours 17/06/2025 10/07/2025 42FD-4 jours

74 Zone 4 20,5 jours 07/07/2025 04/08/2025 58FD-4 jours

90 Zone 5 21 jours 29/07/2025 27/08/2025 74FD-4 jours

106 Phase 2: RDC/R+1 79 jours 21/08/2025 09/12/2025 104FD-4 jours

107 Zone 1 17 jours 21/08/2025 12/09/2025 104FD-4 jours

126 Zone 2 10,5 jours 09/09/2025 23/09/2025 107FD-4 jours

144 Zone 3 14,5 jours 15/09/2025 03/10/2025 126FD-6 jours

161 Zone 4 30,5 jours 26/09/2025 07/11/2025 144FD-6 jours

178 Zone 5 28,5 jours 30/10/2025 09/12/2025 161FD-6 jours

195 Phase 3: R+1/R+2 72,5 jours 02/12/2025 12/03/2026 178FD-6 jours

196 Zone 1 20,5 jours 02/12/2025 30/12/2025

212 Zone 2 12,5 jours 24/12/2025 09/01/2026 196FD-4 jours

227 Zone 3 17 jours 06/01/2026 28/01/2026 212FD-4 jours

243 Zone 4 34,5 jours 23/01/2026 12/03/2026 227FD-4 jours
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