607-CPAM LOT /(s UAssurance |

7 AT Maladie
Remplacement des réeseaux Change Over Holadle.. ...
Phase PRO/DCE
N° [Nom de la tache [urée IDebut 11 Mars | 21 Mars | 01 Avril |11 Avril |21 Avril |01 Mai | 11Mai |21 Mai  01Juin |11Juin |21Juin | 01 Juillet| 11 Juillet| 21 Juillet | 01 Aodt | 11 AoGt |21 Aoiit |01 Septer 11 Septer 21 Septer 01 Octob 11 Octob 21 Octobr 01 Noven 11 Noverl 21 Noven 01 Décen 11 Décer 2

1 | Phase études 30 jours 20/03/2025 1

2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 _w
3 ACT 1semaine  17/04/2025 ﬂ

4| Notification marché 1semaine 24/04/2025 a—

"5 | Phase Exécution 156 jours  01/05/2025 I

6 Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 I 1

9| Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 e |

16 Phase 4 - Locaux techniques-Tranche Optionnelle n°01 45,5 jours 16/05/2025 T 1

20 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 o 18/07

21| Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours  16/05/2025 I | L

‘24| Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 > 18/07

25 Phase 1: SS1/RDC 54,5 jours  21/05/2025 I 1

=1

2

58

26/06/2025

74 Zone 4 15,5 jours

91 Zone 5 17 jours 11/07/2025

107/ Phase 2: RDC/R+1 57,5 jours  30/07/2025

108

127

146

164 Zone 4 22/08/2025

21,5 jours

182 Zone 5 24,5 jours  15/09/2025 4 1

200  Phase 3: R+1/R+2 40,5 jours  09/10/2025 ’r

201

218

233

24,5 jours  31/10/2025 4

20/03/2025




