
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Phase études 30 jours 20/03/2025

2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025

3 ACT 1 semaine 17/04/2025

4 Notification marché 1 semaine 24/04/2025

5 Phase Exécution 156 jours 01/05/2025

6 Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025

9 Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025

16 Phase 4 - Locaux techniques-Tranche Optionnelle n°01 45,5 jours 16/05/2025

20 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025

21 Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours 16/05/2025

24 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025

25 Phase 1: SS1/RDC 54,5 jours 21/05/2025

26 Zone 1 10 jours 21/05/2025

42 Zone 2 13 jours 29/05/2025

58 Zone 3 15 jours 11/06/2025

74 Zone 4 15,5 jours 26/06/2025

91 Zone 5 17 jours 11/07/2025

107 Phase 2: RDC/R+1 57,5 jours 30/07/2025

108 Zone 1 15 jours 30/07/2025

127 Zone 2 8,5 jours 14/08/2025

146 Zone 3 10 jours 18/08/2025

164 Zone 4 21,5 jours 22/08/2025

182 Zone 5 24,5 jours 15/09/2025

200 Phase 3: R+1/R+2 40,5 jours 09/10/2025

201 Zone 1 12 jours 09/10/2025

218 Zone 2 8 jours 21/10/2025

233 Zone 3 8 jours 27/10/2025

249 Zone 4 24,5 jours 31/10/2025
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