
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Phase études 30 jours 20/03/2025 30/04/2025

2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 16/04/2025

3 ACT 1 semaine 17/04/2025 23/04/2025 2

4 Notification marché 1 semaine 24/04/2025 30/04/2025 3

5 Phase Exécution 225,5 jours 01/05/2025 12/03/2026 4

6 Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 25/06/2025

7 Etudes d'éxécution 6 semaines 01/05/2025 11/06/2025

8 VISAS 6 semaines 15/05/2025 25/06/2025 7FD-20 jours

9 Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 20/05/2025 4

10 Repérages et mesures de débit 2 jours 01/05/2025 02/05/2025 4

11 Arrêt traitement d'ambiance 0 jour 02/05/2025 02/05/2025 10

12 Désembouage des réseaux 5 jours 05/05/2025 09/05/2025 10

13 Vidange et Inspection Télévisuelle 4 jours 12/05/2025 15/05/2025 12

14 Mise en place des vannes complémentaires 2 jours 16/05/2025 19/05/2025 13

15 Remise en eau des réseaux si ceux-ci ne sont pas 

dégradés au fur et à mesure de la mise en place des 

vannes supplémentaires

1 jour 20/05/2025 20/05/2025 14

16 Phase 4 - Locaux techniques-Tranche Optionnelle n°01 45,5 jours 16/05/2025 18/07/2025

20 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 19

21 Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours 16/05/2025 06/06/2025

22 Consignations et vidanges 0,5 jour 16/05/2025 16/05/2025 13

23 Colonnes Montantes 3 semaines 16/05/2025 06/06/2025 22

24 Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 16;21

25 Phase 1: SS1/RDC 70,5 jours 21/05/2025 27/08/2025

26 Zone 1 12 jours 21/05/2025 05/06/2025 9

27 Dépose du calorifuge 0,5 jour 21/05/2025 21/05/2025

28 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 21/05/2025 21/05/2025 27

29 Réalisation du nouveau réseau 3 jours 21/05/2025 23/05/2025

30 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 26/05/2025 27/05/2025 29

31 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 27/05/2025 27/05/2025 30

32 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 28/05/2025 28/05/2025 31

33 Dépose des réseaux 1 jour 28/05/2025 29/05/2025 32

34 Calorifuge 1 jour 28/05/2025 28/05/2025 30

35 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 2 jours 28/05/2025 30/05/2025 32

36 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 30/05/2025 02/06/2025 35

37 Remplissage du réseau 0,5 jour 02/06/2025 02/06/2025 36

38 Test d'étanchéité 2 jours 03/06/2025 04/06/2025 37

39 Remise en service du traitement d'ambiance de la Zone0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 38

40 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 38

41 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 40

42 Zone 2 15 jours 02/06/2025 20/06/2025 26FD-4 jours

43 Dépose du calorifuge 1 jour 02/06/2025 02/06/2025

44 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 03/06/2025 03/06/2025 43

45 Réalisation du nouveau réseau 4 jours 02/06/2025 05/06/2025

46 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 06/06/2025 09/06/2025 45

47 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 09/06/2025 09/06/2025 46

48 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 10/06/2025 10/06/2025 47

49 Dépose des anciens réseaux 2 jours 10/06/2025 12/06/2025 48

50 Calorifuge 1,5 jours 10/06/2025 11/06/2025 46;45

51 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 10/06/2025 13/06/2025 48

52 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1,5 jours 13/06/2025 16/06/2025 51

53 Remplissage du réseau 0,5 jour 17/06/2025 17/06/2025 52

54 Test d'étanchéité 2 jours 17/06/2025 19/06/2025 53

55 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 19/06/2025 19/06/2025 54

56 Calorifuge des raccordements 1 jour 19/06/2025 20/06/2025 54

57 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 20/06/2025 20/06/2025 56

58 Zone 3 18 jours 17/06/2025 10/07/2025 42FD-4 jours

59 Dépose du calorifuge 1 jour 17/06/2025 17/06/2025

60 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 18/06/2025 18/06/2025 59

61 Réalisation du nouveau réseau 5 jours 17/06/2025 23/06/2025

62 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 24/06/2025 25/06/2025 61

63 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 25/06/2025 25/06/2025 62

64 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 26/06/2025 26/06/2025 63

65 Dépose des anciens réseaux 2 jours 26/06/2025 30/06/2025 64

66 Calorifuge 2 jours 26/06/2025 27/06/2025 62;61

67 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 26/06/2025 01/07/2025 64

68 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 01/07/2025 04/07/2025 67

69 Remplissage du réseau 0,5 jour 04/07/2025 04/07/2025 68

70 Test d'étanchéité 2 jours 07/07/2025 08/07/2025 69

71 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 09/07/2025 09/07/2025 70

72 Calorifuge des raccordements 1,5 jours 09/07/2025 10/07/2025 70

73 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 10/07/2025 10/07/2025 72

74 Zone 4 20,5 jours 07/07/2025 04/08/2025 58FD-4 jours

75 Dépose du calorifuge 2 jours 07/07/2025 08/07/2025

76 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 09/07/2025 09/07/2025 75

77 Réalisation du nouveau réseau 7 jours 07/07/2025 15/07/2025

78 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/07/2025 17/07/2025 77

79 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 17/07/2025 17/07/2025 78

80 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 18/07/2025 18/07/2025 79

81 Dépose des anciens réseaux 1 jour 18/07/2025 21/07/2025 80

82 Calorifuge 3 jours 18/07/2025 22/07/2025 78

83 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 18/07/2025 23/07/2025 80

84 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 23/07/2025 28/07/2025 83

85 Remplissage du réseau 0,5 jour 28/07/2025 28/07/2025 84

86 Test d'étanchéité 2 jours 29/07/2025 30/07/2025 85

87 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 31/07/2025 31/07/2025 86

88 Calorifuge des raccordements 2 jours 31/07/2025 01/08/2025 86

89 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 04/08/2025 04/08/2025 88

90 Zone 5 21 jours 29/07/2025 27/08/2025 74FD-4 jours

91 Dépose du calorifuge 1,5 jours 29/07/2025 30/07/2025

92 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 31/07/2025 31/07/2025 91

93 Réalisation du nouveau réseau 7 jours 29/07/2025 07/08/2025

94 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 07/08/2025 11/08/2025 93

95 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 11/08/2025 11/08/2025 94

96 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 11/08/2025 11/08/2025 95

97 Dépose des anciens réseaux 1 jour 12/08/2025 12/08/2025 96

98 Calorifuge 3 jours 11/08/2025 14/08/2025 94

99 Déconnexion des VNC en allège du niveau RDC 3 jours 12/08/2025 14/08/2025 96

100 Connection du nouveau réseau à l'ancien 3 jours 15/08/2025 19/08/2025 99

101 Remplissage du réseau 0,5 jour 20/08/2025 20/08/2025 100

102 Test d'étanchéité 2 jours 20/08/2025 22/08/2025 101

103 Remise en service du traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 22/08/2025 22/08/2025 102

104 Calorifuge des raccordements 2,5 jours 22/08/2025 26/08/2025 102

105 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 27/08/2025 27/08/2025 104

106 Phase 2: RDC/R+1 79 jours 21/08/2025 09/12/2025 104FD-4 jours

107 Zone 1 17 jours 21/08/2025 12/09/2025 104FD-4 jours

108 Protection des locaux 1 jour 21/08/2025 21/08/2025

109 Dépose du faux plafond 2 jours 22/08/2025 25/08/2025 108

110 Dépose du calorifuge 0,5 jour 26/08/2025 26/08/2025 109

111 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 26/08/2025 26/08/2025 110

112 Réalisation du nouveau réseau 3 jours 26/08/2025 28/08/2025 109

113 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 29/08/2025 01/09/2025 112

114 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 01/09/2025 01/09/2025 113

115 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 02/09/2025 02/09/2025 114

116 Dépose des anciens réseaux 2 jours 02/09/2025 04/09/2025 115

117 Calorifuge 1 jour 02/09/2025 02/09/2025 113

118 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 2 jours 02/09/2025 04/09/2025 115

119 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 04/09/2025 05/09/2025 118

120 Remplissage du réseau 0,5 jour 05/09/2025 05/09/2025 119

121 Test d'étanchéité 2 jours 08/09/2025 09/09/2025 120

122 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 10/09/2025 10/09/2025 121

123 Remise en service de la traitement d'ambiance de 

la zone

0,5 jour 10/09/2025 10/09/2025 122

124 Repose du faux plafond 2 jours 10/09/2025 12/09/2025 122

125 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 12/09/2025 12/09/2025 124

126 Zone 2 10,5 jours 09/09/2025 23/09/2025 107FD-4 jours

127 Protection des locaux 1 jour 09/09/2025 09/09/2025

128 Dépose du faux plafond 2 jours 10/09/2025 11/09/2025 127

129 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 09/09/2025 09/09/2025

130 Dépose du calorifuge 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 129

131 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 130

132 Réalisation du nouveau réseau 5 jours 09/09/2025 15/09/2025 129

133 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/09/2025 17/09/2025 132

134 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 129

135 Dépose des anciens réseaux 2 jours 09/09/2025 11/09/2025 134

136 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 1 jour 09/09/2025 10/09/2025 134

137 Connection du nouveau réseau à l'ancien 1 jour 10/09/2025 11/09/2025 136

138 Remplissage du réseau 0,5 jour 11/09/2025 11/09/2025 137

139 Test d'étanchéité 2 jours 12/09/2025 15/09/2025 138

140 Calorifuge 1 jour 18/09/2025 18/09/2025 133;139

141 Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 19/09/2025 19/09/2025 140

142 Repose du faux plafond 2 jours 19/09/2025 22/09/2025 140

143 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 23/09/2025 23/09/2025 142

144 Zone 3 14,5 jours 15/09/2025 03/10/2025 126FD-6 jours

145 Protection des locaux 1 jour 15/09/2025 16/09/2025

146 Dépose du faux plafond 2 jours 16/09/2025 18/09/2025 145

147 Arrêt de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 15/09/2025 15/09/2025

148 Dépose du calorifuge 1 jour 15/09/2025 16/09/2025 147

149 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 16/09/2025 16/09/2025 148

150 Réalisation du nouveau réseau 5 jours 18/09/2025 25/09/2025 146

151 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 15/09/2025 15/09/2025 147

152 Dépose des bras morts et des réseaux 1 jour 16/09/2025 16/09/2025 151

153 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 0,5 jour 16/09/2025 16/09/2025 151

154 Connection du nouveau réseau à l'ancien 0,5 jour 16/09/2025 16/09/2025 153

155 Remplissage du réseau 0,5 jour 17/09/2025 17/09/2025 154

156 Test d'étanchéité 2 jours 25/09/2025 29/09/2025 155;150

157 Remise en service de la Climatiasation de la zone 0,5 jour 29/09/2025 29/09/2025 156

158 Calorifuge 2 jours 29/09/2025 01/10/2025 156

159 Repose du faux plafond 2 jours 01/10/2025 03/10/2025 158

160 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 03/10/2025 03/10/2025 159

161 Zone 4 30,5 jours 26/09/2025 07/11/2025 144FD-6 jours

162 Protection des locaux 2 jours 26/09/2025 29/09/2025

163 Dépose du faux plafond 3 jours 30/09/2025 02/10/2025 162

164 Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 26/09/2025 26/09/2025

165 Dépose du calorifuge 2 jours 26/09/2025 29/09/2025 164

166 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/09/2025 30/09/2025 165

167 Réalisation du nouveau réseau 12 jours 03/10/2025 20/10/2025 163

168 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 26/09/2025 26/09/2025 164

169 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 30/09/2025 02/10/2025 168;166

170 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 2 jours 26/09/2025 30/09/2025 168

171 Connection du nouveau réseau à l'ancien 5 jours 30/09/2025 07/10/2025 170

172 Remplissage du réseau 0,5 jour 07/10/2025 07/10/2025 171

173 Test d'étanchéité 2 jours 21/10/2025 22/10/2025 172;167

174 Calorifuge 6 jours 23/10/2025 30/10/2025 173

175 Mise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 31/10/2025 31/10/2025 174

176 Repose du faux plafond 5 jours 31/10/2025 06/11/2025 174

177 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 07/11/2025 07/11/2025 176

178 Zone 5 28,5 jours 30/10/2025 09/12/2025 161FD-6 jours

179 Protection des locaux 3 jours 30/10/2025 04/11/2025

180 Dépose du faux plafond 4 jours 04/11/2025 10/11/2025 179

181 Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 30/10/2025 30/10/2025

182 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 30/10/2025 30/10/2025 181

183 Dépose du calorifuge 2 jours 10/11/2025 12/11/2025 180

184 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/11/2025 12/11/2025 183

185 Réalisation du nouveau réseau 10 jours 10/11/2025 24/11/2025 180

186 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 13/11/2025 14/11/2025 182;184

187 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+1 6 jours 31/10/2025 07/11/2025 182

188 Connection du nouveau réseau à l'ancien 6 jours 10/11/2025 17/11/2025 187

189 Remplissage du réseau 0,5 jour 18/11/2025 18/11/2025 188

190 Test d'étanchéité 2 jours 24/11/2025 26/11/2025 189;185

191 Calorifuge 4 jours 26/11/2025 02/12/2025 190

192 Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone0,5 jour 02/12/2025 02/12/2025 191

193 Repose du faux plafond 5 jours 02/12/2025 09/12/2025 191

194 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 09/12/2025 09/12/2025 193

195 Phase 3: R+1/R+2 72,5 jours 02/12/2025 12/03/2026 178FD-6 jours

196 Zone 1 20,5 jours 02/12/2025 30/12/2025

197 Protection des locaux 1 jour 02/12/2025 02/12/2025

198 Dépose du faux plafond 2 jours 03/12/2025 04/12/2025 197

199 Dépose du calorifuge 1 jour 05/12/2025 05/12/2025 198

200 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 08/12/2025 08/12/2025 199

201 Consignation et vidange de l'ancien réseau CTA 0,5 jour 02/12/2025 02/12/2025

202 Dépose des réseaux 1 jour 08/12/2025 09/12/2025 201;200

203 Réalisation des nouveaux réseaux y compris 

raccordement de la CTA

7 jours 09/12/2025 18/12/2025 202

204 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 09/12/2025 09/12/2025 202

205 remplacement des vannes des ventilo-convecteurs 

au plafond

1 jour 18/12/2025 19/12/2025 203;202

206 Remplissage du réseau 0,5 jour 19/12/2025 19/12/2025 205

207 Test d'étanchéité 2 jours 22/12/2025 23/12/2025 206;203

208 Calorifuge 2 jours 24/12/2025 25/12/2025 207

209 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 26/12/2025 26/12/2025 208

210 Repose du faux plafond 2 jours 26/12/2025 29/12/2025 208

211 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 30/12/2025 30/12/2025 210

212 Zone 2 12,5 jours 24/12/2025 09/01/2026 196FD-4 jours

213 Protection des locaux 1 jour 24/12/2025 25/12/2025

214 Dépose du faux plafond 2 jours 25/12/2025 29/12/2025 213

215 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 29/12/2025 29/12/2025 214

216 Dépose du calorifuge 1 jour 30/12/2025 30/12/2025 215

217 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 31/12/2025 31/12/2025 216

218 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 29/12/2025 29/12/2025 214

219 Calorifuge 1 jour 02/01/2026 05/01/2026 222

220 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 

des vannes

1 jour 30/12/2025 30/12/2025 218

221 Remplissage du réseau 0,5 jour 31/12/2025 31/12/2025 220

222 Test d'étanchéité 2 jours 31/12/2025 02/01/2026 221

223 Calorifuge des raccordements 1 jour 02/01/2026 05/01/2026 222

224 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 05/01/2026 05/01/2026 223

225 Repose du faux plafond 4 jours 05/01/2026 09/01/2026 223

226 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 225

227 Zone 3 17 jours 06/01/2026 28/01/2026 212FD-4 jours

228 Protection des locaux 1 jour 06/01/2026 06/01/2026

229 Dépose du faux plafond 2 jours 07/01/2026 08/01/2026 228

230 Consignation et Vidange des VNC au plafond 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 229

231 Dépose du calorifuge 1 jour 09/01/2026 12/01/2026 230

232 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/01/2026 12/01/2026 231

233 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 229

234 Réalisation du nouveau réseau 4 jours 13/01/2026 16/01/2026 232

235 Calorifuge 1 jour 19/01/2026 19/01/2026 234

236 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 

des vannes

1 jour 09/01/2026 12/01/2026 233

237 Remplissage du réseau 0,5 jour 19/01/2026 19/01/2026 234;236

238 Test d'étanchéité 2 jours 19/01/2026 21/01/2026 237;234

239 Calorifuge des raccordements 1 jour 21/01/2026 22/01/2026 238

240 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 22/01/2026 22/01/2026 239

241 Repose du faux plafond 4 jours 22/01/2026 28/01/2026 239

242 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 28/01/2026 28/01/2026 241

243 Zone 4 34,5 jours 23/01/2026 12/03/2026 227FD-4 jours

244 Protection des locaux 2 jours 23/01/2026 26/01/2026

245 Dépose du faux plafond 3 jours 27/01/2026 29/01/2026 244

246 Arrêt traitement d'ambiance de la zone 0 jour 28/01/2026 28/01/2026 245FD-2 jours

247 Consignation et vidange de l'ancien réseau 0,5 jour 28/01/2026 28/01/2026 246

248 Dépose des réseaux 2 jours 28/01/2026 30/01/2026 247

249 Réalisation du nouveau réseau 15 jours 30/01/2026 20/02/2026 251

250 Dépose du calorifuge 2 jours 28/01/2026 29/01/2026 246

251 Vérification de l'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/01/2026 30/01/2026 250

252 Réalisation du nouveau réseau 1 jour 30/01/2026 30/01/2026 245

253 Déconnexion des VNC en allège du niveau R+2 2 jours 28/01/2026 30/01/2026 247

254 Connection du nouveau réseau à l'ancien 5 jours 30/01/2026 06/02/2026 253

255 Remplissage du réseau 0,5 jour 20/02/2026 20/02/2026 254;249

256 Test d'étanchéité 2 jours 23/02/2026 24/02/2026 255

257 Calorifuge 6 jours 25/02/2026 04/03/2026 256

258 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 05/03/2026 05/03/2026 257

259 Repose du faux plafond 5 jours 05/03/2026 11/03/2026 257

260 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 12/03/2026 12/03/2026 259
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