intec

NGENIERIE © TECHNIQUE - COORDIXATION

RENOVATION QNC MEAUX
PLANNING IND 1 (sans détail)

N° Nom de la tache

2 PREPARATION DE CHANTIER

10 APPROVISIONNEMENT

15 INSTALLATION DE CHANTIER EXTERIEURE

18

19 PHASE TRAVAUX EXTERIEURE

20

21 EXTERIEUR TERRAIN DE SPORT
37

38 EXTERIEUR QD

46

47 EXTERIEUR UNITE ARRIVANT
59

60 EXTERIEUR ZNO1 + ZNO2

70

7 EXTERIEUR UNITE G1

82

83 EXTERIEUR UNITE G2

94

95 EXTERIEUR UNITE G3

106

107 EXTERIEUR UNITE G4

118

119 EXTERIEUR UNITE G5

130

131 EXTERIEUR UNITE FILLE

142

143 EQUIPEMENT ET SECURISATION
151

152 CHEMIN CARROSSABLE

161

162 PHASE TRAVAUX INTERIEUR

163

164 PARLOIRS + SALLE DE SPECTACLE
179

180 INTERIEUR QD

193

194 INTERIEUR ARRIVANT
207

208 INTERIEUR ARRIVANT
221

222 INTERIEUR G1

235

236 INTERIEUR G2

249

250 INTERIEUR G3

263

264 INTERIEUR G4

277

278 INTERIEUR G5

291

292 INTERIEUR FILLE

305

306 MISE EN TEST

307 MISE EN SERVICE

308 OPR

309 LEVEE DES RESERVES
310 RECEPTION

Durée Début Fin 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre
Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov Déc Jan Fév Mar Avr

149 jours  Lun 01/09/25 Jeu 26/03/26 ~CHANTIER QNC MEAUX

42 jours Lun 01/09/25 Mar 28/10/25 -PREPARATION-DE-EHANFHER—

30 jours Mar 30/09/25 Lun 10/11/25 APPROVISIONNEMENTF———

1jour Mar 02/09/25 Mar 02/09/25 rINSTALLATION DE CHANTIER EXTERIEURE

115jours  Mer 03/09/25 Mar 10/02/26 PHASE-FRAVAUX-EXTERIEURE 1

52 jours Mer 03/09/25 Jeu13/11/25 EXFERIEUR-TFERRAIN-DE-SPORF 1

10 jours Jeu 04/09/25 Mer 17/09/25 ~EXFERIEUR QD

11 jours Jeu 18/09/25 Jeu 02/10/25 EXFERIEUR|UNITE ARRIVANT

9 jours Jeu02/10/25 Mar 14/10/25 —EXTFERIEHR ZNO1 + ZNO2

13 jours Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25 FEXFERIEUR-UNITE G1

12 jours Mer 15/10/25 Jeu 30/10/25 EXTERIEUR-UNITE G2

11 jours Ven 31/10/25 Ven 14/11/25 EXFERIEUR|UNITE G3

11 jours Lun17/11/25 Lun01/12/25 FEXTFERIEUR|UNITE G4

11 jours Mar 02/12/25 Mar 16/12/25 EXTERIEUR|UNITE G5

11 jours Mar 02/12/25 Mar 16/12/25 ~EXFERIEUR|UNITE FILLE

12 jours Mer 17/12/25 Jeu 01/01/26 EQUIPEMENT ET SECURISATION

28 jours Ven 02/01/26 Mar 10/02/26 ~EHEMIN-EARROSSABEE———

128 jours  Mer 03/09/25 Ven 27/02/26 PHASE-FRAVAUXANTERIEUR 1

44 jours Mer 03/09/25 Lun 03/11/25 PAREOIRS—+SALLE-DE-SPEEFACHE——

23 jours Mar 04/11/25 Jeu 04/12/25 HNFERIEUR-@D———

24 jours Lun 03/11/25 Jeu 04/12/25 FINFERHEUR-ARRIVANT—

19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25 INFERIEUR-ARRIVANTT

19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25 HINFERIEUR-61——

19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25 FINFERIEUR- 62—

21 jours Jeu01/01/26 Jeu 29/01/26 HINFERIEUR-63———

21 jours Jeu01/01/26 Jeu 29/01/26 HNTFERHEUR-G4——

21 jours Ven 30/01/26 Ven 27/02/26 FINFERIEUR-65—

21 jours Ven 30/01/26 Ven 27/02/26 INFERIEUR-FHE——

19 jours Lun 02/03/26 Jeu 26/03/26 ~MHSE-EN-FEST—

2 jours Lun 02/03/26  Mar 03/03/26 MISE EN SERVICE 2 jours

1 jour Mer 04/03/26 Mer 04/03/26 OPR  1jour

15 jours Jeu 05/03/26  Mer 25/03/26 LEVEE DES RESERVES 15 jours

1 jour Jeu26/03/26  Jeu 26/03/26 RECEPTION 1 jour
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