
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CHANTIER QNC MEAUX 149 jours Lun 01/09/25 Jeu 26/03/26
2 PREPARATION DE CHANTIER 42 jours Lun 01/09/25 Mar 28/10/25
10 APPROVISIONNEMENT 30 jours Mar 30/09/25 Lun 10/11/25
15 INSTALLATION DE CHANTIER EXTÉRIEURE 1 jour Mar 02/09/25 Mar 02/09/25
18

19 PHASE TRAVAUX EXTERIEURE 115 jours Mer 03/09/25 Mar 10/02/26
20

21 EXTERIEUR TERRAIN DE SPORT 52 jours Mer 03/09/25 Jeu 13/11/25
37

38 EXTERIEUR QD 10 jours Jeu 04/09/25 Mer 17/09/25
46

47 EXTERIEUR UNITE ARRIVANT 11 jours Jeu 18/09/25 Jeu 02/10/25
59

60 EXTERIEUR ZNO1 + ZNO2 9 jours Jeu 02/10/25 Mar 14/10/25
70

71 EXTERIEUR UNITE G1 13 jours Mar 14/10/25 Jeu 30/10/25
82

83 EXTERIEUR UNITE G2 12 jours Mer 15/10/25 Jeu 30/10/25
94

95 EXTERIEUR UNITE G3 11 jours Ven 31/10/25 Ven 14/11/25
106

107 EXTERIEUR UNITE G4 11 jours Lun 17/11/25 Lun 01/12/25
118

119 EXTERIEUR UNITE G5 11 jours Mar 02/12/25 Mar 16/12/25
130

131 EXTERIEUR UNITE FILLE 11 jours Mar 02/12/25 Mar 16/12/25
142

143 EQUIPEMENT ET SECURISATION 12 jours Mer 17/12/25 Jeu 01/01/26
151

152 CHEMIN CARROSSABLE 28 jours Ven 02/01/26 Mar 10/02/26
161

162 PHASE TRAVAUX INTERIEUR 128 jours Mer 03/09/25 Ven 27/02/26
163

164 PARLOIRS + SALLE DE SPECTACLE 44 jours Mer 03/09/25 Lun 03/11/25
179

180 INTERIEUR QD 23 jours Mar 04/11/25 Jeu 04/12/25
193

194 INTERIEUR ARRIVANT 24 jours Lun 03/11/25 Jeu 04/12/25
207

208 INTERIEUR ARRIVANT 19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25
221

222 INTERIEUR G1 19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25
235

236 INTERIEUR G2 19 jours Ven 05/12/25 Mer 31/12/25
249

250 INTERIEUR G3 21 jours Jeu 01/01/26 Jeu 29/01/26
263

264 INTERIEUR G4 21 jours Jeu 01/01/26 Jeu 29/01/26
277

278 INTERIEUR G5 21 jours Ven 30/01/26 Ven 27/02/26
291

292 INTERIEUR FILLE 21 jours Ven 30/01/26 Ven 27/02/26
305

306 MISE EN TEST 19 jours Lun 02/03/26 Jeu 26/03/26
307 MISE EN SERVICE 2 jours Lun 02/03/26 Mar 03/03/26
308 OPR 1 jour Mer 04/03/26 Mer 04/03/26
309 LEVEE DES RESERVES 15 jours Jeu 05/03/26 Mer 25/03/26
310 RECEPTION 1 jour Jeu 26/03/26 Jeu 26/03/26
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