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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document, le pouvoir adjudicateur est désigné par « Maitre d’ouvrage ».

ARTICLE 1. PRESENTATION DU PROJET

1-1. Présentation de I’opération

Le projet de protections acoustiques de l'autoroute A3 au droit de la commune de Noisy-le-Sec
fait partie du programme d'actions de résorption des points noirs bruits (PNB) mené par la
Direction des routes d'lle-de-France (DiRIF).

Cette opération consiste en la réalisation de protections acoustiques le long de I'autoroute A3 au
droit de la commune de Noisy-le-Sec dans les deux sens de circulation. Il existe actuellement
des écrans acoustiques sur ce linéaire, datant des années 1970. L'objectif de I'opération est ainsi
de réhabiliter ces écrans existants tout en optimisant leur conception afin de protéger les
habitations riveraines qui ne seraient pas encore protégés par rapport aux seuils réglementaires
de lutte contre les nuisances sonores routieres.

1-2. Localisation

Le secteur d'étude se situe dans le département de Seine-Saint-Denis (93) sur les communes de
Romainville et Noisy-le-Sec entre la route départementale 40 (avenue Pierre Kerautret) et la rue
de Neuilly, a la jonction A3-A86, soit entre le PR3+250 et PR4+500 (1300 m environ).

1-3. Eléments de contexte

Une investigation visuelle menée en 2001 sur 'ensemble du linéaire de I'étude a permis de mettre
en lumiére des dégradations relativement importantes sur les panneaux dues au vieillissement
des panneaux, des joints de jonctions les liant, ainsi que de plusieurs ouvertures dans les parties
en polycarbonate. La surface totale des panneaux présents sur le linéaire étudié est de 10000
m2 environ. Le pourcentage actuel des panneaux et montants dégradés est ainsi estimé a 30 %.
Les panneaux composant les écrans sont de 2 matériaux différents (polycarbonate transparent
et béton de fibre de verre). lls sont superposés et fixés par des toles prélaquées.

Des études d’'opportunité datant de 2017 (dans le bordereau n°2) avaient permis de confirmer,
sur certaines zones, le dépassement des seuils sonores réglementaires et proposer des scenarii
afin de les résorber. L'opportunité de ce projet a été confirmée par le MOA. Et parmi les variantes
étudiées, une solution préférentielle est retenue d'aprées le critere du nombre de personnes
protégées par euro investi.

Des études complémentaires en 2024 ont permis d’approfondir cette solution sur certains volets,
dont une synthese est fournie dans la note de présentation dans le bordereau n°2.

1-4. Description du scénario préférentiel
Les principales caractéristiques du scénario préférentiel pour réhabiliter ces écrans sont les

suivantes (cf annexe 0-note présentation dans le bordereau 2) :

e le remplacement de 'ensemble des écrans présents sur la zone d’étude (incluant ceux
détériorés) ;
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¢ le maintien des soubassements et des fondations existantes (semelle, filantes, pieux,
murs de souténement) ;

e le choix d’écrans de type absorbants ;

¢ la rehausse des écrans existants de 1 m ou 2 m par rapport a leur hauteur initiale selon
les zones concernées, comme indiqué dans le schéma ci-dessous :

Numérotation des écrans pour le scénario C’

.Légende : Le code couleur de représentation des écrans est le suivant :

bleu : la hauteur des écrans est identique a celle d’origine ;

- : la hauteur des écrans est augmentée de 1 m par rapport a leur hauteur d’origine ;

orange : la hauteur des écrans est augmentée de 2 m par rapport a leur hauteur d’origine ;

rouge : prolongation d’un écran ;

La MOE devra donc confirmer en AVP la faisabilité technique (notamment au travers des
investigations réalisées en mission DIA) et les caractéristiques de cette solution retenue tout en
respectant dans la mesure du possible le colt des travaux arrété par le MOA en proposant des
optimisations pertinentes en cas de dépassements.

1-5. Estimation du cotit des travaux

L'estimation du codt des travaux est précisée a l'article 2-1 de I'Acte d’Engagement (AE).

1-6. Objectifs en termes de calendrier

L'objectif est d’obtenir un PRO pour tout début 2026 et un démarrage des travaux effectif d’ici la
fin du 1°" semestre 2026.

ARTICLE 2. ETENDUE DE LA MISSION
2-1. Eléments des missions

La mission demandée au maitre d’ceuvre (MOE) consiste a étudier les différentes solutions de
conception des écrans acoustiques, a assister le MOA dans le choix de la solution la plus
appropriée aux besoins, puis a produire I'étude détaillée de la solution retenue, a monter le
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dossier de consultation des entreprises, a assurer I'analyse des offres jusqu’a la signature du
marché de travaux, et enfin a assurer le suivi des travaux jusqu’a réception de I'ouvrage.

La prestation porte sur I'écran (parties hors-sols), les soubassements éventuels et les fondations.
Le présent marché a pour objet la réalisation des éléments de missions suivants :

e Mission de base :

o DIA

Phase conception : o AVP

o PRO
o ACT
o VISA
Phase Travaux : o DET
o OPC
o AOR

e Prestations complémentaires :
o MC1 - Recueil des données manquantes et appropriation des études antérieures
o MC2 - Pilotage du programme d’investigations
o MC3 - Pilotage des études géotechniques G2PRO
o MC4 — Etablissement du dossier d’exploitation sous chantier (DESC)

o MCS5 — Assistance a la communication institutionnelle et auprés des riverains et
usagers en phase conception

o MC6 — Mise a jour du DESC en phase travaux

o MCY7 - Pilotage du contrble extérieur

o MCS8 - Pilotage des études géotechniques G2ACT/G4

o MCP9 - Pilotage du dévoiement des réseaux des concessionnaires
o MC10 - VISArenforcé pour les ouvrages d'art

o MCI11 - Assistance a la communication institutionnelle et auprés des riverains et
usagers en phase travaux

Le titulaire devra intégrer a sa prestation les éléments suivants :
e La participation a toutes les réunions jugées nécessaires par le maitre d'ouvrage,
e La présence obligatoire a minima du chef de projet a chacune des réunions,

e Larédaction du compte-rendu de chaque réunion auquel le titulaire aura participé. Le CR
devra étre remis dans un délai de 5 jours au MOA.

e Les livrables seront a transmettre dans un premier temps en version minute afin de
permettre au MOA de donner son avis sur ce document et de permettre au MOE de
reprendre le document pour en faire une version définitive.

Il est demandé au MOE de réaliser les déclarations de travaux (DT) et leurs mises a jour tout au
long de la phase conception puis de s’assurer que les déclarations d’intention de commencement
de travaux (DICT) seront effectuées par I'entreprise travaux.
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ARTICLE3.  ETUDES DE DIAGNOSTIC (DIA)
11 C te Ia mission DIA

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état actuel des
ouvrages afin de confirmer la faisabilité du scenario retenu et ont pour objet de :

e Etablir un état des lieux sur la base des diagnostics et investigations qui seront confiées
au titulaire dans la MC2. Le maitre d’'ouvrage a la charge de remettre au maitre d’ceuvre
tous les renseignements en sa possession concernant les ouvrages, son environnement,
ses performances et son fonctionnement. Le maitre d’ceuvre est chargé d’effectuer les
relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

* Proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de
délais de réalisation, d’une estimation financiere ;

Les études de diagnostics se baseront essentiellement sur les données d’entrées recueillies par
le titulaire lors de la MC1.

3-2 D Y ~ ],
ATissue de la mission DIA ; le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage :

e un rapport technique reprenant les résultats synthétiques des différents investigations
menées au travers de la MC2 ;

e un rapport présentant, compte tenu des résultats de ces investigations, I'état des lieux
des éléments structurants (soubassements et fondations ) ;

e un rapport présentant une conclusion sur lidentification des éléments structurants
pouvant étre repris et des méthodes de réparation ou de confortement, assorties de délais
de réalisation et d’'une estimation financiére ;

e toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance
est utile au maitre d’'ouvrage.

La mission DIA est synthétisée au travers d'un rapport détaillant I'état des existants, l'impact des
travaux programmeés et l'adéquation financiere du projet.

ARTICLE 4. ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP)

Cette mission consiste en I'établissement du dossier AVP concernant la solution préférentielle
décrite a l'article 1.4 :

La mission AVP est décomposée en deux phases :

o Phase 1: il s'agira d'étudier différentes solutions d'écrans et de les comparer entre elles
de facon a permettre le choix de la solution la plus adaptée aux besoins du MOA.

e Phase 2 : établissement de I'AVP sur la solution retenue a I'issue de la phase 1.

Phase 1

La phase 1 comprend l'optimisation du scenario préférentiel avec I'étude de 3 solutions
différentes (selon le type de parement et de matériaux utilisés) laissées au choix du titulaire
permettant une intégration paysageére satisfaisante et une conformité aux exigences acoustiques.

Lors des études réalisées en 2024 (cf annexe 0-note de présentation dans le bordereau 2), les
trois solutions suivantes ont été étudiées :

- Solution 1 : Ecrans en aluminium toute hauteur et PMMA au droit des ouvrages de
franchissement

- Solution 2 : Ecrans en aluminium sur la hauteur des écrans existants et PMMA sur les parties
en rehausse et au droit des ouvrages de franchissement

- Solution 3 : Ecrans en bois toute hauteur et PMMA avec un habillage bois au droit des ouvrages
de franchissement.
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Le souhait de la MOA est de pouvoir compléter ce champ des possibles par des scenarii mixant
les caractéristiques de ces premieres solutions en privilégiant des matériaux bas carbone (I'idée
étant par exemple de pouvoir utiliser du bois sur certaines zones remarquables et d'intérét visuel
relevées dans le rapport des préconisations de I'architecte fournie en annexe 1 dans le bordereau
2).

La participation d’'un concepteur paysagiste a cette premiére phase est nécessaire.
Cette premiére phase aura pour objet de :

e Préciser les solutions en déterminant leurs principales caractéristiques,

e Etablir 'estimation du co(t prévisionnel et le délai prévisionnel des travaux,

e Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager, au moyen de
perspectives ou photomontages (a minima, une illustration par solution proposée),

e Permettre au maitre d’ouvrage de retenir I'une des solutions en fonction des codts
d’'investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et
de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.

Les différentes solutions seront illustrées aux moyens de plans, coupes, vues de face, estimations
sommaires et perspectives paysagéres (sous forme de photomontages) pour présentation a la
MOA pour validation.

L'analyse comparative portera a minima sur les criteres suivants :
e Aspects techniques et performances acoustiques
e Aspects esthétiques
o Entretien, surveillance et maintenance : conditions, codts et contraintes diverses
e Insertion paysageére et urbaine

¢ Impact environnemental global du projet (avec par exemple I'analyse du cycle de vie des
écrans projetés)

Le MOE devra donc pour chacune des solutions faire état de ces critéres afin d’aider a la décision
du MOA. Le MOA pourra prendre en considération les avis des architectes-paysagistes de I'Etat
et de la commune de Noisy-le-Sec.

A Tissue de cette phase 1, le MOA se prononcera sur le choix de la solution retenue qui sera
détaillée en phase 2.

Phase 2

Cette seconde phase comprendra I'étude aboutie de la solution retenue a l'issue de la premiére
phase et aura pour objet de :

o Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et investigations
complémentaires réalisés lors de la mission DIA,

e Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, contrdler les relations fonctionnelles de tous les éléments
majeurs du programme,

e Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages,

e Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du site ainsi qu'avec
les différentes réglementations, notamment si le projet est soumis a 'avis de 'ABF,

e Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager,

e Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas
de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les
réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation,

e Permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d’en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en
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fonction des codts d'investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les
phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers,

Etablir I'estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par
partie d’ouvrage et nature des travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée
compte-tenu des bases d’estimation utilisées,

Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre.

Cette seconde phase comprend également [|'établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l'obtention du permis de construire/d’aménager et autres autorisations
administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que
de l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

4-1. Documents a remettre au maitre d’ouvrage

4-1.1.  Le dossier des études d’avant-projet

Le dossier AVP devra contenir in fine les éléments précisés dans l'instruction technique relative
aux modalités d'élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier
national modifiée le 14 juin 2024

Ce dossier se structura principalement autour de quatre volets (cf I'instruction technique pour la
liste exhaustive des différentes rubriques attendues par le MOA) :

RAPPORT DE SYNTHESE : Ce volet expose le parti d’'aménagement et les principales
fonctionnalités de I'opération, les caractéristiques des solutions proposées et la
justification des choix techniques, I'analyse comparative des variantes et le choix de la
solution proposée et ses implications ultérieures

CONTEXTE GENERAL DE L'OPERATION : ce volet décrit la zone d'études et I'état
initial

ETUDE ET COMPARAISON DES VARIANTES : ce volet présente les variantes
étudiées, I'analyse multicritere de ces variantes et la justification du choix de la variante
retenue

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA VARIANTE PROPOSEE : ce volet
présente le parti d'aménagement et les principales fonctionnalités de I'opération, les
caractéristiques techniques de la variante retenue (études architecturale et paysageére,
le phasage fonctionnel, estimation générale, analyse des risques,)

Ce dossier inclura notamment les rapports et sous dossiers suivants :

I td . .
Le rapport de présentation expose le parti d’aménagement et les principales fonctionnalités de
I'opération, les caractéristiques de la solution proposée et la justification des choix techniques, le

colt de I'opération assorti des incertitudes et aléas persistants a ce stade d’étude, et de leurs
incidences potentielles sur la réalisation de I'opération.

Ce rapport sera accompagné d'un plan de synthése présentant la solution proposée sur fond
d’orthophotoplan.

« i »
Une notice présentant le parti d'aménagement paysager propose,

Des documents graphiques permettant d’appréhender la pertinence des solutions
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proposées et notamment :
o Un plan de repérage des dispositions environnementales ;
o Un plan de repérage des différents types d’aménagements paysagers proposeés ;
o Des profils en travers types et particuliers des aménagements paysagers.

e les hypothéses a retenir pour déterminer les solutions techniques proposées pour les
terrassements et notamment les modalités d’extraction et de réutilisation et de mise en
ceuvre des matériaux extraits ;

e pour chaque ouvrage d'art, les hypothéses a retenir pour déterminer les dispositions
constructives envisageables ;

e les aléas persistant a ce stade des études et leur incidence sur les hypothéses retenues,
ainsi que les propositions d’investigations et études complémentaires a mener afin de les
circonscrire.

« ini »

Les premiéres études ne semblent pas révéler pour la solution préférentielle d’'impact sur le
réseau d'assainissement. Le titulaire devra confirmer ce volet vis-a-vis de la solution retenue par :

¢ Une notice présentant et justifiant les solutions techniques proposées :

o pour le recueil, la collecte, le traitement et le rejet des eaux pluviales des
plateformes routiéeres,

o pour le rétablissement des continuités hydrauliques. Cette notice précisera
notamment la cohérence de la solution avec les aspects environnementaux, et la
sécurité routiére (réduction des obstacles latéraux afin d’éviter le recours aux
dispositifs de retenue).

e Des documents graphiques présentant :
o le plan général des dispositifs d’assainissement,

o les schémas et documents détaillés nécessaires a la compréhension des solutions
proposeées.

« ! »

e une notice présentant les caractéristiques générales de I'ouvrage, les différentes solutions
constructives envisagées en structure et en fondation, les justifications de la solution
retenue, ainsi que les aléas et incertitudes persistant a ce stade des études. En particulier,
I'une des solutions étudiées par le titulaire visera a améliorer le cycle de vie des ouvrages
. les pistes d'études sont par exemple d’optimiser la consommation des ressources
naturelles, de prolonger la durée de vie de des ouvrages par I'emploi de matériaux trés
performants, de proposer des dispositions constructives limitant les actions de
maintenance ultérieure trés pénalisante pour I'exploitation de l'itinéraire etc.

e une estimation du co(t de I'ouvrage précisant les marges prises pour tenir compte des
incertitudes et aléas.

e les documents graphiques nécessaires a la compréhension des solutions techniques
proposées et notamment :

o Vue en plan,
o Coupes longitudinale et transversale avec report des contraintes de gabarit,
o Photomontages.
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o les phasages fonctionnels envisageables en tenant compte des mises en service
partielles possibles (phasage longitudinal) ou de la progressivité de I'évolution des trafics
(phasage transversal),

e le planning général de réalisation des travaux (présentant notamment le chemin critique),
et les incidences des différentes hypothéses de phasage sur ce planning.

« i itati »

Ce sous-dossier présente les dispositions a prévoir en matiére d’entretien et d’exploitation (types
d’opérations, fréquence), tenant compte le cas échéant des spécificités des ouvrages, et évaluant
les moyens nécessaires a leur mise en ceuvre.

« i i »

Ce sous-dossier comprend une notice présentant les grandes lignes de I'estimation et précisant,
les éléments et hypothéses pris en compte pour I'établissement des coits (références de prix
utilisées, date de valeur...) et des quantités (majorations pour tenir compte des incertitudes de
calcul, marges intégrées pour tenir compte des aléas mineurs, provisions spécifiques prévues, le
cas échéant, pour tenir compte d’aléas a forte incidence...).

En cas de dépassement du codt des travaux fixée par le Moa, cette notice synthétisera les pistes
d’optimisation ou d’économies envisageables en précisant pour chacune les incidences sur la
qualité du projet et de codts différeés.

4-1.2. Dossier des controles

Ce dossier comprend :
e Le plan d'assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études d’avant- projet,
e Les fiches « qualité » établies par les contrbles internes et externes a I'équipe de
production,
e Les contrOles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis
dans les documents contractuels,

ARTICLE 5. ETUDES DE PROJET (PRO)
5-1. Préambule

Les études de projet (PRO), fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet
approuvées par le maitre de I'ouvrage, définissent la conception générale de I'ouvrage.

a) Les études PRO ont pour objet de :

e Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle
implique ;

e Confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la
gualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue
de leur exécution ;

e Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages sont assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre
soumis ;

e Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
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répondant aux besoins de I'exploitation ;

e Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogeénes ;

o Permettre au maitre de I'ouvrage d’'arréter le codt prévisionnel de la solution d’ensemble
ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les colts d’exploitation
et de maintenance ;

o Permettre au maitre de 'ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution et d'arréter, s'il y a lieu,
le partage en lots.

b) En outre, lorsque, aprés mise en concurrence sur la base de I'avant-projet ou sur la base des
études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier
de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de
'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :

e assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d’'un permis de construire modifié ;

e établir la syntheése des plans et spécifications émanant d’'une part de I'avant-projet définitif
établi par le maitre d’ceuvre et d’autre part des propositions de I'entrepreneur.

5-2. Documents a remettre au maitre de ’ouvrage

5-2.1.  Le dossier des études de projet

Ce dossier des études de projet devra contenir les éléments précisés dans l'instruction technique
relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau
routier national du 14 juin 2024 et les éléments ci-dessous :

Le rapport de synthese
Le rapport de synthése est une synthése compléete, descriptive et explicative rappelant les
objectifs fondamentaux du projet, les choix déterminants et leurs motivations. Il integre également

les modifications du programme ainsi que les dérogations aux obligations réglementaires, les
écarts aux regles de I'art, et les souplesses adoptées au regard de celles-ci.

Il contient un paragraphe par sous-dossiers de la partie technique (sauf éventuellement pour les
sous-dossiers 5 et 6) ainsi qu’un plan de situation et un plan de synthese.

Sont annexés au rapport de synthése :
e la commande et les comptes-rendus des éventuels points d'arrét ;
e le programme ;
e les documents « qualité » ;
¢ les réponses apportées aux remarques ;
¢ les comptes-rendus des réunions avec les exploitants et les collectivités.

Concernant la conformité au programme, un sous-chapitre lui est consacré. Il comprend un état
d’avancement des procédures administratives et des études. Il comprend également les
éventuelles modifications du programme et leurs justifications.

I hni

Le chapitre « Les caractéristiques techniques » est constitué de sous-dossiers dont chaque
notice comprend :

e une table des matiéres du sous-dossier ;
e le rappel du contexte réglementaire ;

e les hypothéses prises ayant un impact sur le dimensionnement des ouvrages et leurs
justifications ;
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¢ les éventuelles dérogations aux obligations réglementaires et leurs justifications ;

e les comptes-rendus des réunions avec le ou les exploitants actuels ou futurs et avec les
collectivités impactées ou les avis formalisés de ces derniers.

La notice de chaque sous-dossier ne doit pas se contenter de décrire les décisions prises, mais
doit également les justifier, dans une logique de meilleure compréhension du dossier.

Contenu des sous-dossiers :

1. Environnement
Le sous dossier « Environnement » comprend :
e Pour les travaux a réaliser qui ne sont pas détaillés dans d’autres sous-dossiers :
o une description technique détaillée ;

o les documents graphiques fixant, avec toute la précision nécessaire, les
caractéristiques et dimensions des différents dispositifs retenus ainsi que leurs
implantations topographiques, en vue de leur exécution.

e Une description du dispositif retenu en matiere de management environnemental du projet
en phase d’exécution des travaux ;

e Pour les mesures ne donnant pas lieu a exécution de travaux inclus dans la mission de
malitrise d’ceuvre, une description détaillée des dispositions retenues et, le cas échéant,
de leurs modalités de suivi dans le temps. Cette description sera accompagnée des
documents graphiques nécessaires a situer et caractériser lesdites dispositions.

2. Caractéristiques géométriques
Sans objet.

3. Echanges et rétablissement des communications

Sans objet.

4. Aménagements et documents graphiques complémentaires
Le sous-dossier « Aménagements et documents graphiques complémentaires » comprend :

¢ les éléments relatifs aux aménagements paysagers :

o notice descriptive précisant notamment la cohérence de ses aménagements avec
les exigences relatives aux masques et obstacles latéraux. Cette notice
présentera en outre les opérations d’entretien des aménagements (nature,
fréquence),

o plans et profils en travers détaillés des aménagements. Les plans couvriront la
totalité de la surface a inclure au domaine public routier et feront figurer les
passages prévus pour I'entretien et les clbtures.

e les éléments relatifs aux réseaux divers :

o notice détaillant les dispositions retenues pour chaque réseau (maintien en place,
protection ou déplacement, modalités particulieres a prévoir pour les travaux a
proximitée...),

o documents graphiques présentant pour chaque réseau I'existant et I'état projeté
le cas échéant.

e tous les autres éléments de conception qui ne trouveraient pas leur place dans les autres
sous-dossiers et notamment les éléments architecturaux (les ouvrages batis faisant I'objet
d’'une mission distincte de maitrise d’ceuvre seront présentés et localisés sommairement).
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5. Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques

Le sous-dossier « Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques » doit
permettre d’appréhender les problématiques souterraines et de terrassement. Il décrit 'ensemble
des documents techniques encadrant les études.

Il comprend une reconnaissance générale et une étude spécifique des zones difficiles avec
sondage ainsi qu’'une analyse détaillée des résultats, en particulier dans le cas d’ouvrages d’art
non courants.

Il comporte notamment :

e La carte géologique générale ;

e Les cartes géologiques particulieres avec les résultats des sondages et les levés
géophysiques pour les zones difficiles dans lesquelles des études spécifiques doivent étre
réalisées ;

e Les conclusions sur :

o La présence de nappes souterraines et I'influence sur la réalisation des travaux,
o Le colt des ouvrages souterrains,
o Laréalisation des talus,

o La stabilité des pentes.

6. Note sur les conclusions des études hydrologiques et hydrogéologiques

Le sous-dossier « Note sur les conclusions des études hydrologiques et hydrogéologiques »
définit en premier lieu les hypothéses de travail retenues (pluviométrie locale, type de crue,
caractéristiques des rejets acceptés dans le milieu récepteur). A partir de ces hypothéses sont
définies les caractéristiqgues qualitatives et quantitatives des bassins versants et des nappes,
ainsi que leur capacité a recevoir des rejets de I'ouvrage et les dispositifs de protection a prévoir.
Le sous-dossier recense également les points de rejet possibles.

7. Terrassement assainissement, chaussées

Le sous-dossier « Terrassement, assainissement, chaussées » ne peut étre réalisé qu’'a partir
des conclusions des sous-dossiers 2 a 6. Il indique explicitement I'ensemble des documents
techniques sur lesquels le concepteur s’appuie.

La partie terrassement du sous-dossier décrit la nature et le volume des déblais et remblais (y
compris remodelage pour intégration paysagere) a réaliser. Il indique les caractéristiques de la
couche de forme. Le sous-dossier évalue également le mouvement des terres, le réemploi des
matériaux sur place et le cas échéant les lieux de provenance et de décharge des matériaux afin
de réaliser une estimation du co(t du projet.

La partie assainissement du sous-dossier s’appuie sur le sous-dossier « note sur les conclusions
des études hydrologiques et hydrogéologiques » pour décrire les options envisagées pour les
modalités de rétablissement des écoulements naturels, les principes du réseau d’assainissement,
les points de rejet dans le milieu et les solutions proposées pour régler les problémes de pollutions
analysés dans I'étude d’environnement. La définition des réseaux de drainage peut également
étre intégrée si leurs importances induisent des co(lts influencant I'estimation du projet. Il est
également décrit le raccordement des réseaux de l'infrastructure aux réseaux existants.

Il est & noter que la rédaction de la partie assainissement est parallele
d’autorisation loi sur 'eau. Des modifications du sous-dossier sont donc
conclusions de la procédure.

la procédure dite

a
a prévoir suite aux

La partie chaussée du sous-dossier décrit les principes de réalisation de la chaussée en sections
courante et particuliere.
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8. Ouvrages d’art courants

Le sous-dossier « Quvrages d’art courants » s'assure de la faisabilité technique des ouvrages
d’art courant. Il comprend :

e Un rapport présentant les caractéristiques générales des ouvrages d'art courants,
resituées dans le contexte de I'opération, I'estimation de leurs co(ts de construction et de

leurs délais de construction. Il décrit en outre succinctement les particularités
constructives des ouvrages et propose un allotissement adapté pour la consultation des
entreprises.

e Ce rapport est accompagné d’un tableau récapitulatif et d'un plan général permettant de
situer les ouvrages dans I'opération.

e Pour chaque ouvrage :

o un mémoire technique rappelant les contraintes naturelles et fonctionnelles
s'imposant a I'ouvrage, décrivant et justifiant la solution constructive retenue. Ce
mémoire précisera, le cas échéant, les études complémentaires (géotechnique,
hydraulique, architecture, paysage...) réalisées pour étayer cette solution. (Ces
études, ou au moins leurs conclusions, seront alors annexées au présent
mémoire) ;

o les notes de calculs et justificatifs étayant le dimensionnement des parties
d’'ouvrages (et notamment des fondations), et le choix des dispositifs de retenue
prévus en bord libre d’'ouvrage ;

o unavant-métré différenciant les éléments de I'ouvrage (fondations, piles et culées,
tablier, équipements) ;

o une estimation du codt de I'ouvrage ;

o une note relative aux dispositions d’exploitation a prévoir pour la réalisation des
travaux ;

o un dossier de documents graphiques comprenant les éléments suivants :
= un plan au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec implantation des sondages ;

= une coupe longitudinale au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec report des
sondages et des contraintes de site ;

= des coupes transversales au 1/20 ;
= les dessins de coffrage des appuis et des fondations ;
= |es détails constructifs principaux ;

= |es détails architecturaux (complétés de photomontages).

9. Ouvrages d’art non courants

Sans objet.

10. Exploitation sous chantier/déroulement des travaux

Le sous-dossier « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux » décrit les modalités de
phasage du chantier ainsi que les conditions de circulation dans et aux abords du chantier. Il doit
obligatoirement étre construit en partenariat avec le ou les exploitants concernés, qui rend (ent)
un (des) avis spécifiques(s) joint(s) au présent sous-dossier.

Le sous-dossier comprend notamment :
e La description des acteurs :

o Les services de secours
o les forces de l'ordre

o le ou les exploitant(s)
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o Le phasage des travaux :

O

O

O

O

la notice descriptive
les vues en plan a I'échelle adaptée des différentes phases

le cas échéant, les profils en travers types et particuliers des voies aux différentes
phases

les installations de chantier (localisation envisagée et description du besain)

e Les impacts des mesures d’exploitation et les mesures prises pour les réduire :

O

une étude de trafic vérifiant les conditions de circulation sur la voirie locale pendant
les travaux (plans de feux, capacité des échangeurs provisoires, capacité des
voies et des déviations, modélisations dynamiques ...) ;

les conditions de circulation des engins de chantier aux abords et dans le chantier
et les dispositions prises pour maintenir la propreté des voies ouvertes a la
circulation publique ;

les conditions de circulation des usagers et riverains a proximité du chantier
(notamment, en zone urbanisée, des cyclistes, piétons, et personnes a mobilité
réduite) : le maitre d'ceuvre devra veiller a ce que la signalisation et les
cheminements soient toujours compréhensibles des usagers et adaptés. Le maitre
d’ceuvre devra prévoir du personnel pour vérifier et tester les signalisations,
renseigner et diriger les usagers (type gilet rouge) ainsi qu’un interlocuteur unique
(avec un suppléant) pour gérer l'interface avec les usagers ;

les déviations envisagées (y compris pour les transports exceptionnels ou les
transports en commun s’il y a lieu) ;

les mesures de protection des riverains envisagées vis-a-vis des nuisances
(sonores, projections, ...);

e La communication autour du chantier :

O

@)

les modalités d’information des usagers et des riverains
la durée des travaux

Ce sous-dossier est établi en concertation avec les services chargés de I'exploitation des voies
concernées par le projet et doit contenir les éléments nécessaires a I'élaboration du dossier
d’exploitation particulier prévu par la circulaire 88-72 du 14 septembre 1988.

11. Entretien et exploitation

Le sous-dossier « Entretien et exploitation » décrit les modalités d'entretien ultérieur et
notamment les équipements a entretenir, la fréquence des entretiens a réaliser et leurs colts. Le
ou les futurs exploitants devront étre consultés lors de sa rédaction.

Le sous-dossier comportera les documents suivants :

¢ Une notice qui devra a minima dresser les grandes lignes des modalités d’entretien
ultérieur de I'ensemble des ouvrages parmi lesquels :

O

O

Les dispositifs d’assainissement

Les accotements

Les ouvrages d’arts

Les dispositifs et balisage de sécurité

Les dépendances vertes

Les chemins d’exploitation

Les équipements spécifiques (éclairage, ventilation, station de pompage, ...)

Les dispositifs techniques particuliers (équipements d’ouvrages d’art, dispositifs
contre la pollution, ...)
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o Les aménagements paysagers

Le cas échéant, les conventions avec les autres exploitants et notamment les conventions
relatives aux ouvrages de rétablissement (voir point 8 OA ci-dessus),

Les niveaux de service a atteindre (durée d’intervention pour viabilité hivernale, suite a
une pollution accidentelle, suite & un accident...)

Le plan des limites de domanialite,
Le plan des limites d’entretien,
Le plan des circulations d’entretien et de viabilité hivernale,

Le plan des cl6tures.

12. Aménagement hors emprise

Sans objet.

13. Estimation

Le sous-dossier « Estimation » donne le co(t prévisionnel de l'opération en s’appuyant sur
I'ensemble des sous-dossiers précédents et les avant-métrés correspondants. Le sous-dossier
comprend une notice présentant les conditions d’'établissement de I'estimation et notamment :

La date de valeur et les références des prix unitaires utilisés ;

Les marges prises pour tenir compte des incertitudes sur les quantités ;

Les provisions prévues pour tenir compte des aléas particulier identifiés ;

Un détail quantitatif et estimatif du co(t du projet, distinguant trois grands postes que sont :

o Etudes: Les études comprennent I'ensemble des prestations intellectuelles non
réalisées par la DIRIF et connexes aux travaux et notamment : la maitrise d’ceuvre
privée, les études géotechniques complémentaires, les contrbles extérieurs...

o Acquisitions fonciéres et frais annexes : Sans objet.

o Travaux: Les travaux comprennent l'ensemble des prestations de travaux
décomposées afin de pouvoir a la fois établir un codt fiable et découper
I'opérations en lots. On distinguera également les postes de dépenses suivants :

= Les éléments non ventilés, comprenant les installations de chantier, les
dégagements des emprises, les travaux préparatoires (dont ceux relatifs a
l'archéologie préventive), et les travaux relatifs aux exigences
environnementales (passages a faune, ouvrages de prévention des crues
et de traitement des eaux, protections phoniques, aménagements

paysagers...),

= Les travaux ventilés par élément de projet et, pour les opérations étendues,
par tranches fonctionnelles comprenant pour chaque élément et tranche :

e Terrassement,
e Assainissement le cas échéant
e Ouvrages d’art courants,

e Equipements et sécurité.

14. Allotissement et conditions de réalisation

Le sous-dossier « Allotissement » et conditions de réalisation est une phase préparatoire a la
rédaction des marchés et des conventions nécessaires a la réalisation des travaux. Le projet est
décomposé en lots homogénes, ordonnés et dont le colt est estimé ; ce qui permet d’envisager
les modalités de passation des marchés (procédures d’appel d'offre ouvert, adapté...) et des
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conventions (entretien ultérieur des aménagements paysagers, réalisation des protections de fa-
cades...). Le choix fait pour I'allotissement doit étre justifié.

15. Echéancier

Le sous-dossier « Echéancier » comprend :

Une notice descriptive explicitant 'enchainement de la réalisation des différents lots de
travaux et des procédures jusqu’a la mise en service de 'opération, et précisant le cas
échéant les échéances des mises en services partielles. Elle présentera les besoins de
financement, échelonnés dans le temps, nécessaires au paiement des dépenses
afférentes a I'opération, ainsi que les dispositions envisageables pour optimiser le plan de
trésorerie.

Un planning de réalisation de I'opération faisant apparaitre le chemin critique et les
marges disponibles ;

Un plan de trésorerie prévisionnel établi par trimestre.

5-2.2. Le dossier des controles

Ce dossier contient :

Le plan d’assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation études de projet ;

Un récapitulatif des controles diligentés par le titulaire pour chaque ouvrage, et présentés
dans les différents sous-dossiers ;

Les contrbles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis
dans les documents contractuels ;

Le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre d’ouvrage faites depuis le
début des études détaillées de conception ;

Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre d’ouvrage
faisant suite au contrdle extérieur.

ARTICLE 6. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE

POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de
'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a I'entreprise générale ;

Analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

Analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas
d’'omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
I'art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le reglement
de la consultation ; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats
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de travaux par le maitre de I'ouvrage ;

Assister le maitre de l'ouvrage en cas de recours en référé précontractuel en lui
fournissant les éléments d’'appréciation utiles au mémoire en réponse.

Cet élément de mission comporte cing phases s’appliquant a chaque lot le cas échéant :

Sélection des candidats

Dossier de consultation des entreprises

Phase de consultation

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Mise au point des marchés.

6-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre de 'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
remis par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de l'avis
d'appel public a la concurrence (AAPC) et du reglement de consultation (RC).

6-2. Dossier de consultation des entreprises

Cette phase contient l'assistance du maitre de l'ouvrage dans [|'élaboration des piéces
administratives du marché de travaux, ainsi que la fourniture des piéces suivantes :

Les renseignements permettant au maitre de I'ouvrage d’établir TAAPC,

Les éléments a inclure dans le RC établi par le maitre de I'ouvrage, et notamment une
proposition de grille de critéres et systéme de pondération /notation établi suivant les
enjeux de l'ouvrage en matiére de colt, de valeur technique et de valeur
environnementale.

Les éléments nécessaires a la rédaction de I'acte d’engagement (tranches de travaux,
conditions de délais proposées...)

Des projets de cadres de SOPAQ et de SOPRED (intégrant les dispositions relatives a la
gestion des déchets) conformes aux objectifs définis par le maitre d’ouvrage

Les éléments nécessaires a la rédaction du CCAP :
o contenu des prix,
o prescriptions particulieres a inclure dans les prix du marché,
o index proposés pour les révisions de prix,

o limite des travaux dévolus a I'entrepreneur et travaux connexes a prendre en
compte,

o nature et montant des pénalités a inclure au marché, notamment en matiere de
respect du plan de contrdle, de sécurité des usagers ou de propreté des voies
ouvertes a la circulation publique,

o hature et montants des mesures incitatives (qualité supérieure aux exigences,
livraison anticipée...),

o seuils et station de référence pour les intempéries.

Une proposition de CCTP, établie en faisant application par priorité des prescriptions
techniques annexées au programme de 'opération et, a défaut, du CCTG applicable aux
marchés publics de génie civil, précisant le plan de contréle applicable pour chaque lot
technique,

Un cadre de détail estimatif décomposé selon les lots techniques et les tranches de
travaux,

Un bordereau des prix unitaires, ou/et des décompositions des prix forfaitaires définissant
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précisément les prestations incluses dans chaque prix unitaire ou forfaitaire,

e Les éléments techniques, et notamment les piéces graphiques, issus du dossier des
études de projet nécessaires aux entreprises pour présenter leurs candidatures et établir
leurs offres,

e Une estimation confidentielle de la maitrise d'ceuvre, décomposée selon les lots
techniques et les tranches de travaux,

o Le dossier des contrdles réalisés par le maitre d'ceuvre en application de son PAQ
comprenant notamment les contréles formellement définis dans les piéces contractuelles.

e La liste des données a collecter en phase travaux pour le suivi des indicateurs
environnementaux

Avant son approbation, le DCE est soumis a l'avis du titulaire qui en vérifie la cohérence et
propose le cas échéant les compléments ou corrections qui lui paraissent nécessaires.

6-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :
e Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre de I'ouvrage ;

e Le titulaire communique au maitre de l'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

e Le maitre de l'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert) ;

¢ Le maitre de I'ouvrage interdit au titulaire tout contact volontaire avec un entrepreneur
candidat ;

e Le titulaire demande aux entreprises qui le contacteraient directement de poser leurs
questions par écrit au maitre d’ouvrage via PLACE.

Par ailleurs, durant la consultation, le titulaire aide le maitre d’ouvrage a répondre aux questions
posées par les candidats.

6-4. rtur lis, anal ndi I ffr hoix de 1'entrepri

A ce titre, il participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette
analyse porte sur I'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats,
demandées dans l'avis d'appel public a la concurrence.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au titulaire, pour
analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de I'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d’'analyse, de contrble, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport
aux avant-métrés qu’il a réalisés. Il portera notamment son attention sur le caractére
éventuellement anormalement bas d'une offre et vérifiera plus généralement la régularité de
I'offre, en demandant le cas échéant les sous-détails de prix.

Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I'appui de I'offre.

Le titulaire proposera au MOA un rapport d'analyse des offres qui comportera au minimum les
informations suivantes :

e Rappel des critéres de jugement des offres ;

e Rappel des résultats de I'appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
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d’enregistrement des offres ;

e Vérification de 'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de I'acte d’engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

o Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau
sera suivi d'un commentaire mentionnant :

o pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du
plan d’'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.) ;

o la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifié de maniere aussi précise que possible ;

o Il'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les
plans financier et technigue ;

o une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des
critéres de prix et techniques (tels que définis au stade de I'appel d'offres) en
faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir).

6-5. Appel d’offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du titulaire, et avant que le maitre de
I'ouvrage ne déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation
de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une
nouvelle mise en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre de
'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel doffres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

6-6. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d’assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de I'ouvrage I'exemplaire original des piéces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les piéces administratives).

ARTICLE 7. VISA DES ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution seront a la charge des entrepreneurs.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs, ainsi
que leur visa par le titulaire, ont pour objet d’assurer au maitre de I'ouvrage que les documents
établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d’exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire, élabore le calendrier d’établissement
des documents d’exécution en concertation avec les entrepreneurs. |l est signé par les
entreprises puis notifié par ordre de service. Le titulaire devra transmettre régulierement
(fréquence qui sera précisée au démarrage de la mission) un tableau de suivi d'avancement des
visas et demandes d’agrégations.

Le visa des études d’exécution et le cas échéant, les demandes de corrections et compléments
adressés aux entreprises, sont diligentés par le titulaire dans les conditions définies par le CCAG
applicable aux marchés publics de travaux (Article 29.1.5).
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Le titulaire informe le maitre d’ouvrage des différends qui peuvent intervenir avec les entreprises
au sujet des documents d’exécution.

Le visa est préalable a tout commencement d’exécution.
Les vérifications sont a mener sous le triple aspect :
o Conformité aux spécifications techniques du marché,

e Conformité aux documents réglementaires en vigueur : CCTP, normes, reglements
particuliers et régles de I'art,

e Suivi des quantités du marché.

La vérification des plans et notes de calcul porte sur 'ensemble des documents établis par le (ou
les) bureaux d’étude technique de I'entrepreneur, titulaire du marché de construction (et ses sous-
traitants), et destinés a la réalisation du chantier. Sont concernés aussi bien les documents relatifs
aux ouvrages définitifs que ceux relatifs aux ouvrages provisoires.

Pour chague type de document (plan, note de calcul, note technique...) le MOE ou bureau
d’études en charge de la mission VISA fixe les modalités du contrdle et de I'étendue de celui-ci.
Notamment, pour les notes de calcul des ouvrages d’art, le maitre d’ceuvre veille & la nécessité
de prévoir des calculs contradictoires complets.

Les documents soumis au bureau de contrble ou au contrble extérieur doivent étre visés,
préalablement, par la personne compétente désignée dans le Plan d’Assurance Qualité de
I'entreprise.

La nomenclature des visas est la suivante :
e SO : Sans Observations
e AO : Avec Observations
e DM : Demande de Modification
e DD : Demande de Documents pour effectuer le controle,
e DR : Document Refusé

Le visa SO permettra a I'entrepreneur d’émettre directement les documents « Bon Pour Exécution
(BPE) ».

Le visa AO permettra a I'entrepreneur d’émettre les documents « Bon Pour Exécution (BPE) »,
en prenant impérativement en compte les observations de la Maitrise d'ceuvre. Ces reprises
d’observations seront mentionnées sur les plans BPE par un « nuage ».

Le visa DM conduira I'entreprise & produire un nouvel indice.

Le visa DD conduira l'entreprise a produire un nouvel indice avec les documents
complémentaires demandés.

Le visa DR signifie que le document est considéré irrecevable et a ce titre doit faire I'objet d'une
rediffusion qui sera considérée, elle, comme étant la premiére de I'indice concerné. Toutefois le
nouveau document passera quand méme a l'indice supérieur.

La reprise du document visé "DR" et la transmission du nouvel indice devra donc respecter les
conditions initiales prévues au marché pour I'indice considéré et notamment pour la date limite
de transmission. Au-dela, il sera appliqué les pénalités fixées au marché. De méme, les
conséquences d'un visa "DR" ne pourront étre imputées a la Maitrise d'ceuvre et resteront de la
responsabilité de I'entreprise.

Les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer sans que les documents d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux concernés ne soient au statut BPE.

Les procédures d’exécution feront I'objet d’AVIS de la part de la Maitrise d'ceuvre. Les délais
d’instructions sont les mémes que pour les documents d’exécution. Il faut impérativement que les
procédures aient fait a minima I'objet d’'un avis de la part de la Maitrise d'ceuvre avant le
démarrage des travaux concernés.
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ARTICLE 8. DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE
TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

e S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

e S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradictions décelables par un homme de l'art ;

e S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux et aux régles de I'art, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application
effective d’'un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

e Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

e D’informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur I'état d’avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Un état
d’avancement mensuel sera également mis en place et prendra la forme convenue avec
le maitre de 'ouvrage ;

e Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le
ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur et le valider pour gu'il devienne le décompte final, établir le projet de
décompte général ;

e D’établir les projets d’avenants aux marchés de travaux (y compris rapport d’avenant) et
les décisions de poursuivre au-dela de la masse initiale, accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

¢ Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur, en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre de l'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu’instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;

e De vérifier la complétude des informations transmises par I'entrepreneur pour
I'établissement du bilan des gaz a effet de serre générés par les travaux. Ce tableau, qui
sera transmis pendant la phase ACT, décrit les quantités, linéaires, surfaces ou volumes
mis en ceuvre dans le cadre du marché de travaux par type de prestations (béton,
terrassement, marquage, etc.).

La maitrise d'ceuvre doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux de réalisation de l'ouvrage. Elle s'interdit d’apporter, en cours d'exécution, toutes
modifications aux conditions des marchés signés par le maitre de I'ouvrage, sans I'autorisation
écrite de ce dernier et sans la production de documents justificatifs et vérification de
’lhomogénéité de I'ensemble du projet.

Le maitre d'ceuvre réalise notamment, pour chaque lot prévu pour la réalisation de I'opération
objet du présent marché, tous les actes dont I'exécution lui est dévolue en application du CCAG
applicable aux marchés de travaux, dans les conditions fixées par celui-ci. Toutefois, quand les
contrats de travaux comportent des dérogations a ce CCAG, les conditions dérogatoires se
substituent a celles fixées par le CCAG.

Il remet au maitre de I'ouvrage ou tient & sa disposition tous les éléments produits dans le cadre
de I'exercice de sa mission dans les conditions décrites ci-apres.

La mission DET confiée au titulaire comporte également 'ensemble des échanges qu'il devra
avoir avec les agents départementaux et communaux en charge de la voirie ainsi qu'avec les
agents de la DIRIF en charge de I'exploitation de I'A3. Ces échanges concerneront a la fois
I'exploitant des voies mais aussi la mise au point de certains du projet définitif.
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8-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d’ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG.

Pendant la période de préparation, le titulaire transmet au maitre d’ouvrage, au fur-et-a-mesure
de leur établissement, les documents suivants :

e e programme et le calendrier d’exécution prévus a l'article 28.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, détaillés par lots techniques et tranches du marché, permettant a
chaque entrepreneur de situer ses interventions dans le planning général de I'opération ;

o [|'état prévisionnel des dépenses, établi en fonction du calendrier d’exécution en
concertation avec les entreprises ;

e les plans d'assurance qualité (PAQ) et de prévention des risques environnementaux
(PRE) initiaux présentés par les entreprises, avec le cas échéant, les observations du
maitre d’ceuvre ;

o les projets d’'ordre de service proposés a la signature du maitre de l'ouvrage ;
e les copies des ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre ;

e les comptes-rendus des réunions et rendez-vous relatifs a la préparation des travaux.

8-2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le titulaire, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé d’exécution
des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié
par ordre de service. Il est annexé aux comptes-rendus de chantier.

lair r le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travauy, le titulaire est représenté par la
ou les personnes qualifiées désignées dans I'acte d’engagement. Il doit assurer sur le chantier la
présence suffisante a garantir ses obligations de résultats.

En phase d’exécution des travaux, le MOE devra réaliser a minima un passage inopiné par
semaine (en dehors des rendez-vous de chantier).

Il devra étre présent a chaque levé de point d’arrét et lors des points critiques définis dans le plan
de contrble de I'entreprise et reporté sur le planning.

8-4. Rendez-vous de chantier

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec
le maitre de I'ouvrage qui peut y étre représenté.

Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier comportent au moins les informations
suivantes :

e date et heure de début ;
e participants (présents, représentés, absents, [en retard)]) ;

e [l'avancement de la réalisation des ouvrages, comparé par lots techniques et corps d’état
au calendrier d’exécution ;

e les mesures proposées, le cas échéant, pour rattraper les retards provisoires notés ;

e les écarts éventuellement notés entre les quantités mises en ceuvre et les quantités
prévues au marché ;

¢ les demandes du maitre d’'ceuvre aux entreprises, les réponses apportées, ou a défaut,

Page 24/52



les délais de réponse prévus ;

e les demandes des entreprises au maitre d’ceuvre, les réponses apportées, ou a défaut,
les délais de réponse prévus ;

¢ les conditions climatologiques et les interruptions de travaux pour intempéries constatés ;
e |e cas échéant, les suites données aux injonctions du Coordonnateur SPS ;

e les pénalités éventuellement appliguées dans lintervalle entre deux rendez-vous, leur
cumul depuis I'état d’acompte précédant, et leur récapitulatif depuis le commencement
des travaux ;

e heure de fin, date et heure du rendez-vous suivant.

Ces comptes-rendus seront établis de fagon a assurer la tracabilité des points en suspens et a
identifier les éléments a produire par chaque intervenant avant le rendez-vous suivant.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre de l'ouvrage qui pourra y assister. Ces
réunions sont destinées a :

e régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongees ;
e mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu
établi par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (entreprises, maitre de
I'ouvrage, coordonnateur SPS, etc.).

8-5. Registre de chantier (article 28.5 du CCAG Travaux)

Le titulaire tient le registre de chantier prévu a I'article 28.5 du CCAG applicable aux marchés de
travaux ol sont notamment consignés chronologiquement, pendant toute la durée du chantier :

e les documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre ;

e ses visites et constatations ainsi que, le cas échéant, les références des photographies
ou documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;

e les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de l'ouvrage, le
conducteur d'opération, le coordonnateur SPS, etc., ainsi que, le cas échéant, les
références des photographies ou documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;

e tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.

Le registre est soumis au visa des entreprises lors de chaque rendez-vous de chantier.

Un dossier numérique annexe recueille I'ensemble des photographies et documents audiovisuels
répertoriés dans le registre.

Ce journal et son annexe numérique deviennent la propriété du maitre de I'ouvrage en fin de
chantier.

8-6. Assurance qualité

Le titulaire s’assure de l'application effective par les entreprises de leurs plans d’'assurance
qualité. A cet effet :

e il recuellle et vise les pieces remises par les entreprises au titre du contrdle de leur
production apres en avoir vérifié la cohérence avec ses propres appréciations ;

e || fait effectuer, par les contrbleurs extérieurs des travaux désignés par le maitre
d’'ouvrage, des controles aléatoires permettant de s’assurer de la qualité des contréles
effectués par les entreprises ;

e il dresse, le cas échéant, les constats contradictoires de défauts, dans les conditions
prévues a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et s'assure de leur
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correction par les entreprises concernées, en délivrant au besoin les ordres de service
neécessaires ;

e il examine, au besoin avec I'appui des contrdleurs extérieurs, les résultats des contrbles
spécifiqgues aux points critiques prévus dans les marchés de travaux et informe le cas
échéant les entreprises des dispositions qu'il préconise pour assurer la qualité des
ouvrages ;

o il diligente, au besoin avec l'appui des contrbleurs extérieurs, les constatations
nécessaires a la levée des points d’arréts prévus dans les marchés de travaux et signifie
sa décision aux entreprises concernées en délivrant au besoin les ordres de service
nécessaires.

8.7. Vérificati les dé 1 .

8-7.1.  Décomptes mensuels et décomptes généraux

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Les factures des entreprises (projets de décompte) sont transmises par voie dématérialisée apres
inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Chorus-Pro permet la transmission des piéces concourant a I'exécution des marchés de travaux
conformément au CCAG Travaux pour la mise en paiement en cours comme en fin de marché.

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére de TECOLOGIE (GEMME). Le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée sur ces deux plateformes ministérielles aupres du MOA.

Pour permettre la gestion des dossiers de facturation sur la plateforme Chorus-pro, il est
nécessaire que le titulaire crée au préalable son compte sur chorus-pro sous le profil MOE.

N.B. Trois types de profils sont possibles sur la plateforme Chorus-pro : profil « MOE », profil «
MOA » et profil « fournisseur ». Le profil MOE permet de vérifier les décomptes mensuels des
entreprises. Lorsque le titulaire souhaitera déposer ses demandes de rémunérations pour ses
présentations de marché, il ne pourra le faire que sous le profil « fournisseur ». Ainsi il est
nécessaire pour le titulaire de marché de maitrise d’ceuvre de créer deux profils suivant le type
de facture concernée.

Les modalités de remises des décomptes mensuels et finaux par les titulaires des marchés de
travaux sont définies par les documents particuliers des marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre
veille en premier lieu au respect par I'entreprise des dispositions fixées par ces documents quant
aux modalités de remise de ces documents.

Décomptes mensuels

L'entreprise, en concertation avec la MOE, remplie en fonction de I'avancement constaté des
travaux, le projet de décompte mensuel « GEMME » vierge qui aura été préalablement fournie
par la MOA.

Ce projet de décompte mensuel vierge est mis a jour aprés traitement de chaque projet de
décompte.

Le projet de décompte mensuel « GEMME » ddment renseigné et signé est déposé par
I'entreprise sur la plateforme Chorus-pro a destination du MOE. Le MOE vérifie ce projet de
décompte mensuel et, apres rectification le cas échéant, le valide via la plateforme Chorus-pro.
Les modalités de vérification et de validation du projet de décompte sont définies par le document
Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (Annexe X)

Il est rappelé que le délai de paiement court & compter de la réception de la demande de paiement
par le MOE telle qu’elle est horodatée par Chorus pro.

Le délai fixé pour le traitement d'un projet de décompte par le MOE est de 7 jours calendaire.

Lorsque le MOE constate des écarts entre ses constations et le projet de décompte du
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fournisseur, il procéde a la correction, par une couleur identifiable, des éléments requis. Les
mentions initiales sont barrées, et les valeurs corrigées sont indiquées par le maitre d’'ceuvre. Il
dépose alors sous CHORUS PRO, dans le délai précité, le décompte rectifié avec les sommes
gu’il a admises pour paiement. Les demandes de paiement mensuelles n‘’engageant pas les
parties, une différence de montant ne constitue pas un motif de refus du projet de décompte
mensuel du fournisseur.

Il est toutefois possible de rejeter un projet de décompte mensuel si les données d’adressage
des destinataires (MOE et/ou MOA) ne sont pas correctes ou de suspendre son traitement,
notamment lorsqu’il manque des piéces justificatives.

Cette étape permet d’envoyer automatiquement le projet de décompte a la MOA.
La MOE envoie a la MOA, en paralléle a cette étape de validation, les éléments suivants :

- le projet de décompte finalisé sous format xIs ou csv (le format ne doit pas étre maodifié par le
titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le systeme GEMME)

- des piéces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs des
éléments du décompte ;

- du relevé des pénalités appliquées pendant le mois considéré.
- des justificatifs des corrections apportées par le maitre d’ceuvre

Par la suite, le suivi du traitement du dépét du décompte peut étre visualisé par la MOE et
I'entreprise via lI'onglet ‘Synthése’.

Par un envoi distinct, le maitre d’ceuvre accompagne la transmission du projet de décompte de
I'estimatif détaillé du montant prévisionnel du marché et du calendrier prévisionnel des dépenses
mis a jour en tenant compte de I'état d’'acompte transmis et de I'avancement constaté des travaux.

D 7z I 7 7z I

Aprés constatation de I'achévement de ses travaux dans les conditions prévues a l'article 10 du
présent CCTP, I'entreprise remplie le projet de décompte final correspondant aux prestations
fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

Ce projet de décompte final est déposé par I'entreprise sur la plate-forme Chorus-pro. Le maitre
d’ceuvre vérifie ce projet de décompte final et, aprés rectification le cas échéant, le valide via
chorus-pro dans les mémes conditions que la vérification des projets de décompte mensuel.

Cette étape permet a Chorus-pro d’envoyer automatiquement le projet de décompte a la MOA.
La MOE envoie en paralléle a cette étape de validation a la MOA, les éléments suivants :

- le projet de décompte finalisé sous format xIs ou csv (le format ne doit pas étre modifié
par le titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le systeme GEMME)

- des piéces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs
des éléments du décompte ;

- du relevé récapitulatif des pénalités (et primes) appliquées pendant la durée du marché ;

- des justificatifs des corrections apportées par le maitre d’ceuvre.

8-7.2.  Clauses a intégrer aux marchés de travaux

Ci-apreés les clauses relatives a la remise des projets de décompte « GEMME » que le MOE devra
intégrer aux marchés de travaux (pour les marchés concernés par une gestion GEMME)

Nota : les éléments proposés ci-aprés ne traitent que de modalités d’établissement et de
transmission des décomptes de paiement. En tout état de cause, I'article du CCAP afférent aux
« PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES » se doit utilement d’'intégrer 'ensemble des dispositions afférents
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- au reglement des comptes et modalités d’établissement des prix nouveaux
- aux sous-détails et décomposition des prix
- a la variation des prix

- aux modalités particulieres de paiement (répartition entre les membres du groupement,
paiement des sous-traitants)

- a 'augmentation éventuelle du montant des travaux

Les spécifications qui suivent sont a inscrire a I'article « Article A - PRIX - MODE D’EVALUATION
DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES » du CCAP
du marché

Option n° 1 — Cas de l'utilisation de la plateforme CHORUS PRO

(Attention - L'utilisation de cette option requiert que le MOE puisse disposer d’un profil MOE sous
la plate-forme CHORUS PRO)

Article A.X - Etablissement des états d’acompte et du décompte final

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée auprés du maitre d’ouvrage.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A.X.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sous la plateforme CHORUS PRO, en qualité de
« fournisseur », un projet de décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte
faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations
réalisées depuis le début du marché. Il contient pour les travaux a I'entreprise, une référence a
tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Sile marché est passé avec un groupement qui
ne dispose pas d’'un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes
dues a chacun des cotraitants.

La trame « GEMME » du projet de décompte mensuel sera transmise au titulaire dans un délai
d’'un mois apres notification du marché. Cette trame sera obligatoirement utilisée par le titulaire.
La trame du décompte mensuel sera mise a jour aprés chaque état d’acompte. Tout projet de
décompte qui ne la respecterait pas sera refusé.

Le document Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (annexe X. du présent
CCAP) définit les modalités de renseignement de cette trame et les critéres de recevabilité du
projet de décompte.

Le projet de décompte doit comprendre toutes les piéces nécessaires au paiement pour étre
considéré comme recevable, le titulaire est notamment responsable d’étre a jour de toutes
procédures et déclarations nécessaires au paiement (adéquation de la répartition des montants
entre co et sous-traitants avec les piéces du marché, prix nouveaux...)

Le MOE vérifie ce projet de décompte mensuel et, apres rectification le cas échéant, le valide via
la plateforme Chorus-pro sous un délai de 7 jours calendaires. Cette étape permet d’envoyer
automatiquement le projet de décompte a la MOA.

A réception du projet de décompte et des pieéces associées, le maitre d’'ouvrage procede a la
saisie du projet de décompte accepté par le maitre d'ceuvre dans le systeme GEMME. Le
systeme édite en application des clauses du marché, le décompte et I'état de réglement.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de reglement, I'état de prestations
et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les

mémes effets que celle de I'état d’acompte mensuel tel que défini a ’'article12.2.1 du CCAG
travaux.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG, aucun délai n’est prescrit pour la notification de I'état
d’acompte.
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A.X.2 - Décompte final

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre, sous 30 jours a compter de la notification de la décision
de réception des travaux sans réserve, ou a lissue de la levée des réserves, le projet de
décompte final qu'il a établi indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux. Il
est établi et transmis au maitre d’ceuvre et traité par ses soins dans les mémes conditions qu’un
décompte mensuel, sauf mention contraire dans le présent sous-chapitre.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le maitre d’'ouvrage, a I'aide du systeme GEMME, édite en application des clauses du marché,
I'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. Ce
décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. Dans les délais fixés
par le CCAG Travaux, il notifie le décompte général au titulaire qui, s'il 'accepte sans réserve,
devient le décompte général et définitif.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article X.X.X du présent CCAP.

Si 'acheteur n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article12.4.2 du
CCAG, par dérogation aul2.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le Représentation de
I'’Acheteur d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L'absence de notification au titulaire du
décompte général, signé par I'acheteur dans un délai de 30 jours a compter de la réception de
cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

En complément de l'article12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu'il a émises régulierement et qui n'ont pas été levées, sous peine de
les voir abandonnées.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

Article A.Y - Modalités de transmission et de paiement

Paragraphe A.Y.1 - Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs. La transmission des
factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro »
depuis le lien suivant :

https ://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https ://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Les factures dématérialisées étant établis sous la trame « GEMME » remise par le maitre
d’ouvrage, elles comprennent les mentions prévues a l'article D. 2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché,
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- Le code du service exécutant de la dépense (transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché),

- Le numéro d’engagement juridique (transmis par le service ordonnateur suite a la notification
du marché).

Paragraphe A.Y.2 - Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai :

« fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opeérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

« donne lieu, de plein droit en sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement fixée a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement de ou des avances correspond a la date de l'ordre
de service de démarrage de la période de préparation.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date dépbét sous CHORUS
PRO du projet de décompte GEMME (projet de décompte complet et cohérent, accompagné de
'ensemble des piéces complémentaires et justificatives associées conformément au document
Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (annexe X. du présent CCAP) ).

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

Option n° 2 — Cas du non recours a la plateforme CHORUS PRO
Article A.X - Etablissement des états d’acompte et du décompte final

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée auprés du maitre d’ouvrage.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de Il'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A.X.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’'oceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a I'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’'un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants.

Le titulaire informe le maitre d’'ouvrage de la remise du projet de décompte mensuel au maitre
d’ceuvre.

La trame « GEMME » du projet de décompte mensuel sera transmise au titulaire dans un délai
d’'un mois apres naotification du marché. Cette trame sera obligatoirement utilisée par le titulaire.
La trame du décompte mensuel sera mise a jour aprés chaque état d’acompte. Tout projet de
décompte qui ne la respecterait pas sera refusé.

Le document Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (annexe X. du présent
CCAP) définit les modalités de renseignement de cette trame et les criteres de recevabilité du
projet de décompte.
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Le projet de décompte doit comprendre toutes les piéces nécessaires au paiement pour étre
considéré comme recevable, le titulaire est notamment responsable d'étre a jour de toutes
procédures et déclarations nécessaires au paiement (adéquation de la répartition des montants

entre co et sous-traitants avec les pieces du marché, prix nouveaux...)

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'oeuvre
qui le transmet (accompagné de lI'ensemble des piéces justificatives et complémentaires
requises) au maitre d’'ouvrage sous un délai de 7 jours calendaires & compter de sa remise par
le titulaire.

A réception du projet de décompte et des piéces associées, le maitre d'ouvrage procede a la
saisie du projet de décompte accepté par le maitre d’ceuvre dans le systeme GEMME. Le
systeme édite en application des clauses du marché, le décompte et |'état de réglement.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, I'état de prestations
et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les

mémes effets que celle de I'état d’'acompte mensuel tel que défini a 'articlel2.2.1 du CCAG
travaux.

Par dérogation a l'article12.2.2 du CCAG, aucun délai n’est prescrit pour la notification de I'état
d’acompte.

A.X.2 - Décompte final

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre, sous 30 jours a compter de la notification de la décision
de réception des travaux sans réserve, ou a lissue de la levée des réserves, le projet de
décompte final qu'il a établi indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux. Il
est établi et transmis au malitre d’ceuvre et traité par ses soins dans les mémes conditions qu’un
décompte mensuel, sauf mention contraire dans le présent sous-chapitre.

Le titulaire adresse copie au maitre d’ouvrage du projet de décompte final transmis au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le maitre d’ouvrage, a I'aide du systtme GEMME, édite en application des clauses du marché,
I'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. Ce
décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. Dans les délais fixés
par le CCAG Travaux, il notifie le décompte général au titulaire qui, s'il I'accepte sans réserves,
devient le décompte général et définitif.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
I'article X.X.X du présent CCAP.

Si 'acheteur n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article12.4.2 du
CCAG, par dérogation aul2.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le Représentation de
I'’Acheteur d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L'absence de notification au titulaire du
décompte général, signé par I'acheteur dans un délai de 30 jours a compter de la réception de
cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

En complément de l'article12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu'il a émises régulierement et qui n'ont pas été levées, sous peine de
les voir abandonnées.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
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le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
Article A.Y - Modalités de transmission et de paiement

Paragraphe A.Y.1 - Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-7 du CCP, 'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Le titulaire transmet le projet de décompte par voie dématérialisée au maitre d’oeuvre selon les
modalités des pieces particulieres du marché relatives a I'organisation des échanges et aux
formes de natifications, par un moyen permettant d’assurer I'norodatage de la réception par le
maitre d’ceuvre, qui I'accepte ou le rectifie en application du CCAG.

Le MOE notifie le projet de décompte, rectifié le cas échéant, au titulaire

Les projets de décompte étant établis sous la trame « GEMME » remise par le maitre d’'ouvrage,
ils comprennent les mentions prévues a l'article D. 2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché,

- Le code du service exécutant de la dépense (transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché),

- Le numéro d’engagement juridique (transmis par le service ordonnateur suite a la notification
du marche).

Paragraphe A.Y.2 - Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai :

« fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appligué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

« donne lieu, de plein droit en sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement fixée a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement de ou des avances correspond a la date de I'ordre
de service de démarrage de la période de préparation.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de transmission du projet
de décompte GEMME (projet de décompte complet et cohérent, accompagné de I'ensemble des
pieces complémentaires et justificatives associées conformément au document Notice «
Renseignement d’'un projet de décompte ‘GEMME’ » (annexe X. du présent CCAP) ) au maitre
d’'ceuvre

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

8-8. Travaux supplémentaires

Suite & une demande du titulaire, du maitre de I'ouvrage ou des entrepreneurs et en application
de larticle 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier aux
entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Toutefois, il recueillera d’abord par mail I'accord du maitre d’ouvrage sur ces prix provisoires.

Le MOE doit éditer une fiche modificative de travaux pour chaque prix nouveau a destination de
la MOA avant de notifier a I'entreprise concernée.
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8-9. Essais et controles extérieurs

La mission du titulaire comprend en phase d’études, de préparation de chantier et de suivi des
travaux les prestations suivantes :

Essais

Le titulaire devra :

Identifier les essais nécessaires,
Décrire dans le CCTP-Travaux les jalons et point d’arréts (y compris définition),
Suivre la réalisation des essais avec levée des points d'arréts,

Interpréter les résultats et mettre en place des actions appropriées avec levée des points
d’arrét.

51 L.
Comme rappelé dans la MCB6, le titulaire devra :

8-10.

Identifier les contrles nécessaires lors de la réalisation des travaux. La liste établie
pendant le PRO devra indiquer les contrbles a réaliser, leurs échéances de réalisation et
la définition des jalons et points d'arréts,

Etablir le cahier des charges des contréles a réaliser,
Assister le MOA dans l'analyse des devis transmis,
Suivre les contrbles extérieurs,

Interpréter les résultats et mettre en place des actions appropriées y compris définition
des jalons et points d'arréts.

Sous-traitants

Le maitre d’ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants. A ce titre, il préparera le dossier
d’acceptation du sous-traitant au maitre d’ouvrage et devra vérifier la complétude et la validité du
dossier présenté par le titulaire du marché de travaux. Le cas échéant il signale sans délai au
maitre de l'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

8-11.

Information du maitre de I’ouvrage pendant I’exécution des travaux

Pour satisfaire a son obligation d’information du maitre d’ouvrage pendant I'exécution des
travaux, le maitre d’ceuvre lui transmet notamment les documents suivants :

Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier,

Les documents initialisés pendant la période de préparation de chantier mis a jour au fur
et a mesure de 'avancement des travaux :

o le programme et le calendrier d’exécution,

o les plans dassurance qualit¢é (PAQ) et de prévention des risques
environnementaux (PRE) présentés ou mis a jour par les entreprises,

les copies des ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre ;
le cas échéant, les réclamations formulées par les entreprises ;

les documents relatifs aux prestations supplémentaires ou modificatives (art. 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;

les constats de non-conformités et de corrections ;
les décisions relatives aux points d’arréts prévus aux marchés de travaux.
le tableau des données collectés pour le suivi du respect des clauses environnementaux

Il tient en outre a la disposition du maitre d’ouvrage :

le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG applicable aux marchés de travaux,
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ainsi que tous les documents qui y sont mentionnés ;
« les documents relatifs aux contrbles effectués, diligentés ou visés par le maitre d’'ceuvre ;

Enfin, il établit mensuellement un état d’avancement de I'opération récapitulant, pour 'ensemble
des marchés de travaux exécutés, en cours, ou a venir, I'estimation du montant total des travaux
concernant I'opération, en tenant compte des paiements déja effectués et des estimations des
dépenses a venir compte tenu de I'avancement de I'exécution des travaux.

ARTICLE 9. ORDONNANCEMENT - COORDINATION - PILOTAGE
DU CHANTIER (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

* pour 'ordonnancement et la planification, d’analyser les taches élémentaires portant sur
les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le
chemin critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles
pénalités ;

e pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des
différents intervenants au stade des travaux ;

» pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en deux phases considérées comme phases techniques :
* |'OPC commence deés les phases d’études jusqu’a la passation des marchés de travaux ;

* pendant les phases de préparation et pendant I'exécution des travaux aprés la notification
du premier marché de travaux.

Pendant ces deux phases, le titulaire devra intégrer a sa prestation I'établissement et le suivi d’un
planning et le suivi des risques.

9-1. Exécution de la mission jusqu’a la passation des contrats de travaux

9-1.1.  Pendant les études de conception
Le titulaire :

« Analyse les incidences de ses propositions sur 'ordonnancement et la planification ainsi
gue leurs conséquences sur I'économie générale de I'opération ;

« Etudie, en tant que de besoin, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans I'espace
et dans le temps) de sa conception.

9-1.2. Pendant la passation des contrats de travaux
I 'élaboration du dossier d ltation d ises (DCE!

Le titulaire :

» Donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises,
pour la consultation ;

« FEtablit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de
préparation et nécessaires au commencement des travaux ;

» identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard
de son élément de mission OPC.

Phase d'examen des candidatures ou des offres
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Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et I'incidence apportée par les variantes
éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le reglement de
consultation.

9-2. Exécuti le | A os | ificati i . hé d
travaux

9-2.1. Organisation générale et vie commune

Le titulaire :

Procéde au recensement du réle et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;

Etablit linventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant
les travaux et en assure la mise a jour ;

Doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention
interentreprises (gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

Recense les besoins des différentes entreprises en matiere d'installation de chantier ;

Note au registre de chantier les événements importants correspondant a l'organisation et
aux délais.

9-2.2. Etudes d'exécution

Le titulaire :

Informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;

Etudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et
des visas des études aupres de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

Elabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'exécution ;

Etablit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des
plans de synthése ;

Contrdle le respect du calendrier des études d'exécution et procéde aux relances
nécessaires ;

Etablit les comptes-rendus bimensuels de I'avancement de sa mission ;

Collecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un
dossier complet ;

Etablit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les
CCTP, définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de
commande et de mise en ceuvre.

9-2.3. Travaux
Pré ion de chanti

Le titulaire :

Elabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. |l est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des
travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier
des travaux préparatoires) ;
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analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et enquéte auprés des entreprises, les
taches élémentaires et les contraintes, y compris les problemes particuliers de
préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs
aux différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;

élabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe
planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin
critique ;

procéde au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la
définition des moyens et effectifs & mettre en ceuvre ; il propose I'ordre des interventions
le plus favorable, en liaison avec les entreprises ;

établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste mentionnée ci-
apres et les soumet aux entreprises concernées pour validation :

o calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux
techniques, etc.) ;

o calendrier par unité de chantier ;
o calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

o calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes.

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

a l'organisation matérielle et collective du chantier ;

a l'organisation de chantier propre a chacun des lots le cas échéant ;

a la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
a I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots le cas échéant ;

a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des ouvrages ;
aux opérations préalables a la réception des travaux ;

aux visites des commissions de sécurité.

Réalisati |
Le titulaire :

contrdle I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine
de ces écarts ;

assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement I'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les
moyens permettant de le résorber ;

établit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre de I'ouvrage, dressant I'état
d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises
et des autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose
des solutions pour pallier ces retards et analyse I'évolution prévisible de I'opération ;

établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les
documents mis a jour et,

o si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le
calendrier détaillé d'exécution des travaux aux entreprises ;
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o sile délaiglobal d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre de l'ouvrage,
il notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

e recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;
e note tous les arréts de chantier ;

e encas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
de l'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

¢ planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;

Y

e tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent les
documents intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot,
plans d'exécution, etc.).

L.
Le titulaire :

e provoque les réunions inter-entreprises nécessaires a la coordination, en dresse le
compte-rendu et le diffuse aux intervenants ;

e veille & la prise des décisions relevant du maitre de I'ouvrage et a celles incombant aux
autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;

e assiste aux réunions du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais ;

¢ planifie les visites d'acceptation interentreprises.

9-2.4.  Réception des travaux

Le titulaire :

e établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment
les essais, les épreuves et les contrbles divers ;

¢ planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

¢ planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le Dossier
d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage (DIUO), non remis en cours de chantier ;

e établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
I'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en
limiter la durée ;

e assiste le maitre de l'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels,
pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.

ARTICLE 10. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE
LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA

PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché. Ainsi, la
mission du maitre d'ceuvre consiste a :

e Procéder aux opérations préalables a la réception (OPR)
e Assurer le suivi de la levée des réserves (LR)
e Procéder aux réceptions suite a la levée des réserves

e Proposer au MOA la réception des travaux (REC)

Page 37/52



o Collecter et vérifier les documents transmis par les entreprises pour constituer les
« Dossiers d’Ouvrage Exécutés » (DOE), lui-méme participant a la constitution des
« Dossiers d’Ouvrage »

o Assister le MOA pendant la garantie de parfait achevement (GPA)
Le MOE établira I'ensemble des Procés-Verbaux a chaque étape des procédures de réception.

10-1. érations préalables a la ré
L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception, ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achevement a pour objet :

e d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

e d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

o de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

o de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage,
a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre.

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
41 a 44 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, le délai de 20 jours prévu a l'article 41.1 de ce CCAG pourra étre porté a 30 jours par
une clause dérogatoire introduite dans les marchés de travaux concernés pour la réception des
ouvrages soumis a l'audit de sécurité routiére préalable a la mise en service des ouvrages
routiers, prévu a l'article D.118-5-4 du code de la voirie routiére.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’'un marché. La mission
du maitre d’ceuvre consiste ainsi a :

e procéder aux opérations préalables a la réception, c’est-a-dire :

o reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents
contractuels, par une visite systématique et détaillée ;

o réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

o Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

e dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de
I'entrepreneur, l'adresser au maitre de l'ouvrage avec ses propositions concernant la
réception y compris les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

¢ faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du proceés-
verbal, s'il a ou non proposé au maitre de l'ouvrage la réception des ouvrages avec
mention des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux
qu'il propose de retenir.

10-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achevement pour
I'application des obligations contractuelles des entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre de I'ouvrage en application de I'article
44.2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels

Page 38/52



qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

10-2.1. Levée des réserves et travaux modificatifs consécutifs a I’inspection

détaillée initiale (IDI)

compte tenu des décisions prises par le maitre de l'ouvrage suite aux opérations
préalables a la réception et a I'IDI :

o faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et
contréler leur bonne exécution ;

o proposer au maitre de I'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées;

constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal
de levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations
préalables a la réception ;

proposer au maitre de I'ouvrage, le cas échéant, tous moyens a mettre en ceuvre pour
mener a bien les travaux modificatifs consécutifs a I'IDI ne résultant pas de non-
conformités imputables a I'entreprise, dans les meilleurs délais et en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

ordonner, diriger, contrbler et constater I'exécution des travaux modificatifs
correspondants.

10-2.2.  Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le titulaire est tenu de veiller & ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme atrticle ;

il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par
le conducteur d’opération ou le maitre de I'ouvrage au moyen de fiches qu’il devra diffuser
aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le
maitre de I'ouvrage et/ou le conducteur d’opération de la constatation de la réparation en
retournant la méme fiche diment complétée par les entreprises concernées et lui-méme

le titulaire effectue toutes "visites de contrble d'achévement" au cours de laquelle :

o il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;

o il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite

deux mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise
une "visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le conducteur d'opération et le maitre de l'ouvrage,
le titulaire effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent
a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier
de parfait achévement et qui n'auraient pas recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts
plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

[l mentionne également, le cas échéant, les travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue lors de I'audit de début d’exploitation réalisé en application de I'article D.118-5-4
du code de la voirie routiére. A cet effet, des clauses seront introduites dans les marchés de
travaux concernés afin que cet audit soit assimilé a une épreuve pour I'application de l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
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La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de
30 jours.

Si al'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédeé a |'exécution des travaux et prestations
qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achevement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le
champ par le titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard
30 jours avant la fin du délai de garantie.

10-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

[l appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et & mesure les documents fournis apreés
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
I'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre de l'ouvrage, ainsi que
les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers
DOE":

e Organisation générale ;
e Autorisations administratives ;
e Structures ;
e Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
e Sécurité ;
e Utilisation, Exploitation et Maintenance.
Un bordereau récapitulant toutes les pieéces du dossier est établi par le titulaire.

1. Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
e plan général de I'ouvrage au 1/1000 éme ou 1/2000 éme ;

o profil en long a I'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs)

e registre journal du chantier ;

¢ photographies ou vidéographies représentatives des étapes importantes du chantier ou
d’évenements particuliers extraites de 'annexe numérique au registre de chantier.

2. Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"
e autorisations et dérogations au titre de I'environnement ;
e permis de construire (le cas échéant) ;

e autres autorisations ou décisions administratives.

3. Sous dossier "STRUCTURES"
e rapport des études de sol ;

e plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
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¢ recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements,
etc.

4. Sous dossier "TECHNIQUE"
o Documents écrits :
o notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
o le plan d'assurance de la qualité finalisé ;
o le dossier de contrble, comportant notamment :
= les éléments relatifs aux points d’arréts (controles, décisions),
= |es non-conformités et leurs corrections ;

o laliste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement).

e Plans ou schémas :
o profils en travers types et particuliers ;

o plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a
1/500 éme) ;

o dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20 eme a
1/100 éme).

5. Sous dossier "SECURITE"

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS
pour constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Elle est établie
selon ses instructions.

6. Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de I'ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi & partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

Le titulaire annexe au DOE un dossier de contréle rassemblant tous les documents relatifs aux
vérifications et contrles effectués sur ces piéces en application de son PQO. Ce dossier
comprend notamment les contrdles formellement définis dans les pieces contractuelles.

ARTICLE 11.  MISSION(S) COMPI EMENTAIRE(S)

MC1-R il nnées manquan ropriation p
antérieures
La réhabilitation des écrans acoustiques sur A3 est une opération pour laquelle le MOA a un

certain nombre de données d’entrée. Le MOA souhaite que les données d’entrées manquantes
soient collectées par le titulaire.

Le titulaire devra rédiger le programme de recueil des données aprés examen de I'ensemble des
dossiers (DOE comprenant les dernieres inspections de visite, le rapport IQOA, avec plans et
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notes de calculs, études antérieures) et identification des données d’entrée nécessaires aux
études de conception détaillée de l'opération. Le programme proposera les investigations
nécessaires accompagnées d’'un planning.

Les prestations concernent :
« L'appropriation des études antérieures sur 'opération ;

« L'identification des données d’entrée nécessaires aux études de conception détaillé du
scénario préférentiel envisagé et les travaux de réparation et/ou de renforcement ;

« Larédaction du programme de recueil de ces données d’entrée manquantes présentant :

- le détail des investigations nécessaires y compris les reconnaissances dans le cas
ou les informations ne se trouveraient pas dans les dossiers d’ouvrages ;

« un planning de réalisation ;

« La prise en compte des remarques du MOA, via un tableau de suivi des remarques, suite
a la relecture et aux échanges sur le programme.

Ce recueil de données permettra au titulaire d’étre en capacité de réaliser la mission DIA.

Si au cours de I'exécution de cette mission complémentaire, le titulaire constate que certains
documents fournis par le maitre d'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions, il en informe le maitre d’ouvrage.

11-2. MC 2 — Pilotage du programme d’investigations

Apreés la validation du programme d’investigations identifiées dans le MC1, le titulaire devra établir
les cahiers des charges de ces investigations listées (forages, sondages, carottages,
reconnaissance de réseaux...) hors études géotechniques. Il assistera le maitre d’ouvrage dans
I'analyse des devis et offres, et suivra la réalisation de ces investigations.

A titre indicatif, les premiéres investigations identifiées dans le cadre des précédentes études
concernent I'évaluation des caractéristiques mécaniques du béton mis en ceuvre dans les
structures.

L'ensemble des résultats des investigations devra permettre de collecter toutes les données pour
terminer les études de conception détaillées et pour étre intégré au futur dossier de consultation
des entreprises de travaux.

L'interprétation et I'analyse des résultats sont comprises dans les éléments de missions AVP/PRO

11-3. MC 3- Pilotage des études géotechniques en phase conception

Concernant les études géotechniques, la MC3 devra notamment déterminer la nature des terrains
et vérifier la capacité portante du sol selon que I'écran se trouve sur ouvrage d’art (OA) ou sur
talus.

Le scénario préférentiel prévoit la réalisation d’'un nouvel écran et la réhabilitation des écrans
avec des réhausses sur certaines zones.

Les données géotechniques suivantes sont mises a disposition du titulaire dans le bordereau 3 :

e Le rapport de diagnostic géotechnique (mission G5) datant de 2024 sur les murs de
protections acoustiques existants ;

e Lanote d’hypothéses génie civil retenues datant de 2024 pour le prédimensionnement de
la structure porteuse des écrans et la vérification de la capacité portante des ouvrages de
support des écrans existants vis-a-vis des charges projetées ;

e La note de calcul de capacité portante des écrans projetés datant de 2024 ;
e Les sondages complémentaires réalisés dans le cadre d’étude antérieures.

Le titulaire devra réaliser les études géotechniques nécessaires a chaque étape du projet selon
la norme NF-P-94-500 :

e Mission G2 PRO — Phase Projet (PRO)
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Les investigations géotechniques ne font pas partie de cette mission. Néanmoins, le titulaire
devra rédiger le cahier des charges des investigations a mener, en assurer le suivi et I'analyse
des résultats. Un accord-cadre DiRIF est disponible pour réaliser ces sondages.

11-4. MC 4— Assi A I’élal . luD . 1’ loitati I .

Le titulaire est chargé de la mission « Assistance au maitre d'ouvrage pour I'élaboration du
Dossier d'exploitation sous-chantier (DESC) défini par la Note technique du 14 avril 2016 et
ultérieure relative a la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN)

Le DESC devra décrire les conditions de réalisation et de balisage sur la zone d’étude. Certaines
phases de travaux pourront étre réalisées de nuit (levage, etc.).

Avant attribution des marchés de travaux, le titulaire constitue, sur la base des dispositions du
sous-dossier 12 « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux » du dossier des études
PRO, un avant-projet de DESC, intégrant les prescriptions résultant de la concertation avec les
différents gestionnaires des voies concernées. Le titulaire participe a cet effet aux réunions de
concertation avec les exploitants, dont il établit les comptes-rendus.

L'objet de cette mission est de planifier les travaux a réaliser en tenant compte de toutes les
difficultés de I'opération et notamment :

e de la disponibilité du foncier nécessaire a I'opération ;
¢ des conditions de trafic ;

e du maintien des itinéraires ;

e de la sécurité du chantier ;

o des déplacements des réseaux concessionnaires ;

e des possibilités d’exploitation des voies concernées par les travaux, eu égard notamment
aux difficultés liées a la viabilité hivernale, aux autres chantiers du secteur... ;

e des contraintes faune/flore/habitats.

Pour les travaux ayant un impact sur la circulation, le DESC sera élaboré par le titulaire en étroite
coopération avec les services gestionnaires des voiries impactées et il devra soumettre ce dossier
a l'approbation des collectivités locales concernées et des services d’exploitation de la DIRIF. Le
titulaire devra recueillir 'ensemble des avis favorables des partenaires concernés et proposera
également un projet d’arrété.

Précisi les dossiers d'exploitati

Chaque voirie impactée par les travaux devra faire l'objet d'un (ou plusieurs) dossier(s)
d'exploitation qui présentera les mesures d'exploitation envisagées et démontrera que les
impacts de ces mesures sont acceptables vis-a-vis du trafic.

Ce dossier comportera au minimum :
e un plan de situation ;

e une description synthétiqgue du chantier faisant apparaitre I'objet des travaux, la période
des travaux et les restrictions de circulation engendrées ;

¢ |e phasage des travaux, avec les modes d'exploitation retenus pour chaque phase et leur
justification, avec un schéma synoptique, ainsi qu'une évaluation du colt de ces modes
d'exploitation ;

e des coupes-types par trongon homogéne présentant les séquences de travaux de
I'existant a 'aménagement final pour les grandes phases de travaux avec indication des
PR ;

e un recueil des fiches carrefours impactés par les déviations, figurant la signalisation
directionnelle avant et pendant la déviation (schéma et photos des panneaux a occulter
ou a compléter) ;
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e une série de plans sur lesquels sera recensée la signalisation actuelle et, phase par
phase, son évolution (masquage, dépose, panneaux temporaires) ;

e les dates de nuit de fermeture éventuelle qui devront étre identifiées au T3 de 'année N-
1 des travaux pour que le maitre de I'ouvrage en fasse la demande a la coordination
régionale ;

e les projets d’arrété des restrictions temporaires de circulation a soumettre aux différentes
collectivités.

Chaque piece graphique sera accompagnée d’une légende définissant précisément la totalité
des travaux envisagés par phase (terrassements, raccordements de chaussée provisoires ou
définitifs, etc.).

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que I'étude compléte et détaillée (signalisation,
marquage, etc.) des itinéraires de déviation en phase travaux ne se limitera pas au strict périmetre
opérationnel du maitre d’ceuvre, mais sera appréhendée a I'échelle des impacts sur les itinéraires
de transit, y compris sur le territoire des communes voisines.

Le titulaire sera amené a participer a des réunions spécifiques de mise au point et de présentation
du projet. Le titulaire produira un dossier d’exploitation pour chaque nouvel arrété de circulation.

Le DESC est établi en phase PRO, mis a jour en phase DCE puis lors de la préparation de
chantier. Il pourra étre mis a jour en phase DET en cas de modifications significatives des
conditions de réalisation des travaux.

11-5. MC 5 - Assistance du maitre d’ouvrage pour les relations et la
mmunication 1 rti renan 10j riverains, él

ires..) en pl ,

Le titulaire du marché devra effectuer une mission d’assistance a la maitrise d’'ouvrage pour les
relations avec les parties prenantes du projet (riverains, élus, partenaires...) durant la phase
conception. Cela implique :

- 'accompagnement du maitre d’ouvrage en réunion publique ou en réunion de concertation ;
- 'accompagnement du maitre d’ouvrage a des réunions avec les parties prenantes ;

- la livraison des données pour la réalisation des supports de communication et la participation
aux réunions avec le prestataire en charge de la communication si nécessaire ;

- la rédaction des comptes-rendus de ces réunions et des verbatims ;
- 'accompagnement technique du maitre d’ouvrage pour les référés préventifs ;

- I'assistance technique pour répondre aux questions des différentes parties prenantes.

11-6. M — Mi n T DE

Le DESC est établi en phase PRO, mis a jour en phase DCE. Aprés attribution des marchés de
travaux Le titulaire constitue le projet de DESC en intégrant les sujétions résultant de
l'organisation du chantier arrétée avec les entreprises pendant la préparation des travaux, ainsi
que le cas échéant les observations formulées par le coordonnateur SPS. Ce projet est amendé,
si nécessaire pour tenir compte des avis des gestionnaires des voiries, consultés a cet effet par
le maitre d'ouvrage. Il pourra étre mis a jour en phase DET en cas de modifications significatives
des conditions de réalisation des travaux.

La mise en ceuvre du DESC comprend les taches suivantes :

e Pendant la réalisation de 'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés
de travaux : établir, a partir de I'avant-projet de DESC les clauses a inclure dans les
marchés de travaux, en différenciant les dispositions contractuelles (y compris les
pénalités), de celles données a titre indicatif aux entreprises.

e Pendant I'exécution des marchés de travaux :
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o viser, aprés avoir veérifié leur conformité au DESC, les documents d'exécution
présentés par les entreprises au titre de I'exploitation sous chantier ;

o consulter les exploitants des routes concernées avant toute modification des
dispositions arrétées au DESC ;

o veérifier la mise en ceuvre par les entreprises des dispositifs de signalisation ou de
sécurité a leur charge au titre des marchés de travaux ;

o s'assurer du respect par les entreprises des dispositions arrétées pour
I'approvisionnement du chantier et la circulation des engins ;

o constater, le cas échéant, les manquements des entreprises a leurs obligations, et
proposer au maitre d'ouvrage l'application des pénalités prévues.

11-7. MC 7 — Pilotage du controle extérieur

Dans le cadre de cette mission relative a la phase travaux, le titulaire devra :

e élaborer le projet de plan de contrble extérieur en phase ACT, a valider par le maitre
d'ouvrage ;

e rédiger les pieces techniques pour la passation des différentes prestations nécessaires ;
e provoquer le déclenchement du contrdle extérieur ;

e prendre connaissance des résultats du contrble extérieur, et en présenter une analyse au
malitre de l'ouvrage sur sa demande ;

o faire effectuer les travaux correctifs par l'entrepreneur si les résultats ne sont pas
concluants ;

e réaliser une synthése comparative des résultats obtenus par les contrdles intérieur et
extérieur, qui alimentera le DOE.

Pour les contréles extérieurs, le titulaire utilisera en priorité les accords-cadres a bons de
commande dont dispose la DiRIF. Des commandes hors accord-cadre pourront étre passées si
nécessaire.

11-8. MC 8 — Pilotage des études géotechniques en phase travaux

Le titulaire devra réaliser les études géotechniques nécessaires en phase travaux selon la norme
NF-P-94-500 et plus précisément :

e Mission G2 DCE/ACT — Phase Préparation des consultations (DCE/ACT)
e Mission G4

Les investigations géotechniques ne font pas partie de cette mission. Néanmoins, le titulaire
devra rédiger le cahier des charges des investigations a mener, en assurer le suivi et I'analyse
des résultats. Un accord-cadre DiRIF est disponible pour réaliser les sondages.

11-9. MC9 - VISA avec controle de niveau renforcé pour les ouvrages d’art

Le présent marché comporte une mission normalisée Visa qui porte sur I'ensemble des travaux
a réaliser. Dans le cadre de cette mission complémentaire, le titulaire devra effectuer un contréle
de niveau renforcé qui est résumé dans ce qui suit.

Notes de calcul
La prestation comprend :

— la vérification compléte des notes de calcul : appréciation qualitative des notes, conformité des
hypothéses et des données figurant dans les notes, contrdle systématique des calculs ;

— le « sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
I'entreprise.
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Plans de coffrage

La prestation comprend :

— la vérification compléte et détaillée des plans de coffrage avec appréciation qualitative des plans
(conformité géométrique, fonctionnelle et structurelle aux éléments de base figurant dans les
pieces écrites et dessinées du marché), re-calcul de I'implantation, du calage et du nivellement
de lI'ouvrage (conformité aux résultats des notes de calculs), vérification exhaustive et détaillée
de la cotation des ouvrages ;

—le « bon pour visa » est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
I'entreprise.

! | L .
La prestation comprend :

— la vérification compléte et détaillée des plans de cablage avec appréciation qualitative des
plans, conception d'ensemble du céblage, respect des regles de bonne construction, conformité
aux notes de calculs, contrdle détaillé de la cotation, re-calcul des ordres de mise en tension, re-
calcul du poids des armatures ;

—le «bon pour visa» est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
I'entreprise.

Plans d’écrans
La prestation comprend :

— la vérification compléte et détaillée des plans d’écrans avec appréciation qualitative des plans,
conception d'ensemble, respect des régles de bonne construction, conformité aux notes de
calculs, contréle détaillé de la cotation, préparation des soudures, contréle des soudures, etc....

—le «bon pour visa» est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle externe de
I'entreprise.

! ! e ferraill . les &

La prestation comprend :

— la vérification compléte et détaillée des plans de ferraillage et des nomenclatures,
— l'appréciation qualitative des plans,

— le contrdle de la conception d'ensemble du ferraillage,

— le respect des regles de bonne construction et la conformité aux notes de calculs,
— le contrdle exhaustif de conformité des armatures et des fagconnages,

— le re-calcul détaillé du poids d'armatures,

—le «bon pour visa» est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
I'entreprise.

isoires d . o U fascicule 65 d

La prestation comprend :

— la vérification compléte des notes de calculs et des plans des ouvrages provisoires, en
particulier vis-a-vis des déformations et des risques d'instabilité (conception générale des
ouvrages provisoires, niveau de définition suffisant des plans, conditions d’utilisation),

— le contréle détaillé des notes de calculs et de la conformité des plans a ces notes, y compris
vérification exhaustive de la cotation, des déformées, des contre-fleches et des nivellements,

— le « sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
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I'entreprise.

11-10. MC 10 - Pil fyoiemen ré X n ionnair

Le maitre d'ceuvre indiquera au maitre d'ouvrage l'état et 'emplacement des réseaux qu'il lui
parait utile ou nécessaire de protéger ou de dévier. Il collectera I'ensemble des informations sur
ces réseaux.

Il sollicitera les concessionnaires pour qu’ils prennent les dispositions nécessaires en recherchant
les solutions de moindre impact en termes de contrainte pour le grand public, usager de la route
ou riverain susceptible d’étre touché par une intervention sur les réseaux, y compris dévoiement
provisoire. Il s’engagera sur la limitation de ces impacts.

Si cela s’avere nécessaire pour le projet, les modalités de conception et de réalisation de futurs
réseaux, projetés par les concessionnaires pour d’autres besoins, seront étudiées et analysées
au niveau des impacts ou contraintes qu'ils risquent d’apporter a I'opération. Une mise en
cohérence sera proposée par le maitre d’'oceuvre. Notamment, le maitre d’'ceuvre devra tenir
compte de lintégralité des travaux du projet pour ne pas devoir dévoyer les réseaux plusieurs
fois.

Le maitre d'ceuvre examinera, en liaison avec les concessionnaires et les gestionnaires
concernés, les mesures de protection a prendre pour les réseaux situés dans I'emprise du projet
dont le déplacement n’‘aura pas été jugé pertinent. Il assistera le maitre d’ouvrage dans la
préparation des conventions avec les concessionnaires en donnant un avis motivé et des
propositions d’améliorations le cas échéant.

11-11. -

. . . . . . ' d

rtenair n ph I X

Le titulaire du marché devra effectuer une mission d’assistance a la maitrise d’ouvrage pour les
relations avec les parties prenantes du projet (riverains, €lus, partenaires...) durant la phase
travaux. Cela implique :

- 'accompagnement du maitre d’ouvrage en réunion publique ;
- 'accompagnement du maitre d’ouvrage a des réunions avec les parties prenantes ;

- la livraison des données pour la réalisation des supports de communication et participation aux
réunions avec le prestataire en charge de la communication si nécessaire ;

- la rédaction des comptes-rendus de ces réunions et des verbatims ;
- 'accompagnement technique du maitre d’ouvrage pour les référés préventifs ;

- 'assistance technique pour répondre aux questions des différentes parties prenantes.

ARTICLE 12. Rendus / livrables par mission

Pour tous les livrables, le titulaire devra prévoir une version minute sur laquelle le MOA et ses
éventuels AMOA y apporteront leurs remarques puis une version définitive.

Le titulaire remettra les éléments suivants pour chague mission :

Sur le diagnostic réalisé :

e Rapport synthétique reprenant les résultats
DIA techniques des différents investigations menées

e Rapport présentant un état des lieux de I'existant
(soubassements et fondations)
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Rapport sur un programme de réparation ou
renforcement pour les éléments structurants
identifiés comme fragiles

AVP

Phase 1 :

Rapport de présentation
Photomontages des différentes variantes

Note sur l'estimation du co(t des travaux des
différentes variantes

Perspectives paysageres

Note présentant I'analyse multicritére des variantes

Phase 2 :

Sur la solution retenue :

Rapport de présentation
Hypothéses de dimensionnement
Dimensionnement de I'ouvrage
Plan d'implantation

Coupes de principe

Elévation vue de face

Note sur I'estimation du colt des travaux, analyse
de risques et provisions

Estimation des travaux — précision +/- 10%

Alissue de cette étape :

Le dossier AVP complet

PRO

PRO

Sur la solution validée en AVP :

Rapport de présentation
Hypothéses de dimensionnement
Dimensionnement de I'ouvrage
Plan d'implantation

Coupes de principe

Elévation vue de face

Carnet de profils en travers

Détails techniques sur fondations, panneaux,
soubassements...

Note sur lI'estimation du cout des travaux, analyse
de risques et provisions

Allotissement et estimation des travaux— précision
+/- 5%

Description des modalités de mise en ceuvre et
planning de réalisation

Description des modalités d’entretien
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Renouvellement des DT

Alissue de cette étape :

Le dossier PRO complet

ACT

DCE

Participation / aide au MOA a l'établissement des
pieces administratives (RC/AE/CCAP) de la
consultation

Rédaction et établissement de piéces techniques
(CCTP et ses fascicules / BPU / DQE / Planning de
réalisation / notes de dimensionnement...+ piéces
indicatives facilitant la compréhension des travaux
a réaliser)

Intégration des éléments G2PRO et G2ACT

Renouvellement des DT

Analyse
offres

des

Rapport d’analyse des offres comprenant :

o Veérification des Prix / concordance BPU-
DQE-AE

o Analyse des mémoires techniques en
fonction des critéres de jugement

o Notation des offres suivant les critéres de
jugement et leur pondération

o Proposition du MOE

Assistance a
passation
contrats
travaux

la
des
de

Rapport de synthése sur les mises au point
éventuelles (négociations, mise en cohérence de
piéces...) nécessaires préalable a la notification
dans le cadre de mise au point de marchés

VISA

VISA

Etablissement des VISA sur les documents, notes
de dimensionnement, notes d’hypothéses et
procédures d’exécution établis par I'Entreprise

Agréments sur les fournitures et produits mis en
ceuvre

Production et mise a jour réguliére d'un tableau de
suivi des VISA et agréments

Vérification de la bonne application des documents
visés et de la mise en ceuvre des fournitures et
produits agréés

DET

Préparation
chantier

de

Programme des études d’exécution

Planning global de réalisation des travaux intégrant
la période de préparation

0S

Réalisation des réunions préparatoires de chantier
et comptes rendus

Suivi

Réalisation des réunions hebdomadaires de
chantier et comptes rendus

Réalisation des visites inopinées et constats de
visite

Registre chantier
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Réalisation des constats contradictoires

Veérification des projets de décompte mensuels,
établissement des Etats d’Acompte

Etablissement des OS et suivi dans un Journal des
Ordres de Services (JOS)

Etablissement des éléments permettant la rédaction
des avenants

Suivi des délais et intempéries

Etudes

Participation a I'établissement du DESC

Etablissement d’un planning de travaux en lien avec
I'allotissement convenu

Etablissement d'une note sur le phasage et
I'ordonnancement des travaux

Préparation de
chantier

Note sur moyens proposeés par les Entreprises

Etablissement du Calendrier d'exécution (planning)
en faisant la synthése, la coordination des plannings
des différents lots

Note sur organisation générale et vie commune

Pilotage et réalisation des réunions de coordination
et comptes rendus

OPC
e Suivi du respect du planning et mises a jour
éventuelles
e Suivi des moyens et effectifs
OPC (Suivi des e Pilotage et réalisation des réunions de coordination
travaux) et comptes rendus
e Relances des entreprises sur la tenue des délais,
e Recherches de solutions d'optimisation ou de
mesures correctives pour la tenue du planning
oPC e Planning des OPR
(Réception) e Planning de remise des DOE et DIUO
éception i
¢ Etablissement du Rapport de fin de chantier
AOR (OPR) e PV OPR avec liste des réserves + plan de
localisation
AOR (Levée des e PV LR avec liste des réserves + plan de localisation
Réserves + e CR de levées de réserves et visites de controle
Réception
AOR ption) e PVREC
AOR (DOE) ¢ Remise du DOE (contenu : voir CCTP §9-2.3)
e Visites de contrble d'achevement
AOR (GPA) e Visite de fin de délai d'achevement
e Visite de parfait achévement y compris CR
Rapport de présentation comprenant :
MC1 Recueil de e Le recueil de ces données d’entrée manquantes
données détail

Les investigations nécessaires pallier a ces
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manquants
Un planning de réalisation ;

La prise en compte des remarques du MOA, via un
tableau de suivi des remarques,

Livrable concernant la caractérisation du béton et
plan de ferraillage

MC2 Investigations _ _ o o
Livrables des autres investigations validées lors de
la MC1
Suivi des inventaires géotechniques (cahier des
charges, consultation, analyse, suivi)

MC3 G2 PRO ] ) o
Analyse des réesultats des investigations et
établissement du rapport G2 PRO

MC 4 Elaboration  du Dossier de phasage en PRO

DESC Mise a jour pour intégration dans les piéces du DCE

Assistance pour Participation aux réunions

la communication v

MC5 avec les parties Réalisation des comptes rendus

prenantes
Mise a jour du DESC en phase de préparation de

Mise & jours du chantier
Mise a jour éventuelle en fonction de I'évolution du
phasage des travaux
Etablissement des cahiers des charges de
consultation des controles extérieurs a réaliser

Pilotage des Participation a I'analyse des devis et offres

MC 7 contrbles o _ )

extérieurs Suivi des prestations de contrble et prise en compte
des résultats dans la DET
Etablissement du planning des contréles extérieurs
Rapport G2 DCE avec participation a

G2 ACT I'établissement des piéces de la consultation (CCTP
et BPU relatifs aux ouvrages géotechniques)
Validation des études remises par la G3 dans le

MC 8 G4 Etudes cadre d'un VISA

Suivi de mise en ceuvre des ouvrages géotechnique
G4 Travaux avec passage sur chantier

Etablissement du constat de visite

Etablissement des VISA sur les documents, notes
VISA de niveau de dimensionnement, notes d’hypothéses et

MC9 renforcé des OA procédures d’exécution établis par I'Entreprise

Pilotage du Comptes rendus des réunions avec les
dévoiement des concessionnaires

MC 10 .

réseaux des

concessionnaires

Assistance pour Participation aux réunions
MC 11 la communication

avec les parties

Réalisation des comptes rendus
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prenantes

L'ensemble des livrables devront étre présentés sous forme dématérialisées dans un des formats
suivants : [pdf, ppt, doc, xIs]. Ala demande du RPA, le titulaire devra également remettre les plans
au format dwg.

ARTICLE 13. CONTRAINTES ET EXIGENCES PARTICULIERES

13-1. Contraintes des partenaires

Le titulaire du marché devra disposer des compétences internes d’'un concepteur-paysagiste qui
participera aux échanges avec la commune de Noisy le Sec et I'Architecte-Paysagiste Conseil
de I'Etat. Le concepteur paysagiste du MOE participera a 'ensemble des missions et phases de
conception.

Les conditions ultérieures d'entretien de I'écran seront a prendre en compte auprés des futurs
exploitants, et notamment la DIiRIF.

La maitrise d’'ouvrage consultera ces partenaires au cours de I'AVP (en leur présentant les
premieres intentions d'aménagement). Le titulaire devra tenir compte de ces avis pour finaliser
ses études.

13-2. Servitudes aéronautiques et radioélectriques

Sans objet.
13-3. Contraintes environnementales

Il est demandé au titulaire de prévoir la mise en ceuvre de matériaux recyclés et bas carbone
dans le cadre de la conception des écrans.

En outre, la MOA fournira un ensemble de clauses environnementales pouvant étre mises en
ceuvre dans les marchés de travaux afin de contribuer a la réduction des gaz a effet de serre et
de I'empreinte carbone du projet. Le titulaire devra sélectionner en concertation avec la MOA les
clauses les plus appropriées pour les futurs travaux, pour lesquelles des pénalités pourront étre
insérées dans les marchés de travaux en cas de non-respect de ces clauses. Aprés validation
par la MOA, le titulaire devra alors les décliner en une série d’'indicateurs pertinents permettant
d’en assurer leur suivi, et par la suite, les intégrer dans les DCE des marchés travaux concernés.
Lors de la phase travaux, le titulaire devra ainsi suivre ces indicateurs et les remonter
régulierement a la MOA.
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