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Rénovation des espaces sanitaires Division 1 et Division 3

Planning RECAP Phase DCE

03 - 23184 MA Rouen Douches DCE Planning

MLC Facilities
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TCE Mise en place pare-vue sur grillage devant les cellules + Modification du grillage en zone de travaux et base vie

TCE Intervention sur le tuyau de chauffage en détention

TCE Mise en place de la base vie, de la zone de stockage et de la zone de travaux

Intervention Début d'intervention RDC

TCE Condamnation des ouvertures en coursive puis création ouvertures en façade RDC l

TCE Consignation et déposes RDC l

TCE Renforcement structurel du PH RDC l

TCE Démolition des murs RDC et du PB RDC l

TCE Réalisation fondations, caniveau technique et PB RDC compris temps de séchage l

TCE Passage des premiers réseaux RDC l

TCE Réalisation murs RDC + surbots l

TCE Condamnation des ouvertures en façade puis décondamnation des ouvertures en courisve RDC l

TCE Mise en œuvre résine et peintures RDC l

TCE Étaiement de protection, passage des réseaux compris équipement des locaux puis désétaiement RDC l

TCE Réalisation des plafonds, mise en peinture et implantation des derniers équipements RDC l

TCE Finitions des détails RDC ↓

Fin d'intervention Libération pour réception partielle RDC

Intervention Début d'intervention R+1

TCE Condamnation des ouvertures en coursive puis création ouvertures en façade R+1 complément d'échafaudage l

TCE Consignation et déposes R+1 l

TCE Renforcement structurel du PH R+1 l

TCE Démolition des murs R+1 et du PH RDC l

TCE Réalisation PH RDC compris temps de séchage l

TCE Passage des premiers réseaux R+1 l

TCE Réalisation murs R+1 + surbots l

TCE Condamnation des ouvertures en façade puis décondamnation des ouvertures en courisve R+1 l

TCE Mise en œuvre résine et peintures R+1 l

TCE Étaiement de protection, passage des réseaux compris équipement des locaux puis désétaiement R+1 l

TCE Réalisation des plafonds, mise en peinture et implantation des derniers équipements R+1 l

TCE Finitions des détails R+1 ↓

Fin d'intervention Libération pour réception partielle R+1

Intervention Début d'intervention R+2

TCE Condamnation des ouvertures en coursive puis création ouvertures en façade R+2 complément d'échafaudage l

TCE Consignation et déposes R+2 l

TCE Renforcement structurel du PH R+2 l

TCE Démolition des murs R+2 et du PH R+1 l

TCE Réalisation PH R+1 compris temps de séchage l

TCE Passage des premiers réseaux R+2 l

TCE Réalisation murs R+2 + surbots l

TCE Condamnation des ouvertures en façade puis décondamnation des ouvertures en courisve R+2 l

TCE Mise en œuvre résine et peintures R+2 l

TCE Étaiement de protection, passage des réseaux compris équipement des locaux R+2 l

TCE R+2 en Attente, intervention depuis le R+3 l

TCE Désétaiement des protections R+2 l

TCE Réalisation des plafonds, mise en peinture et implantation des derniers équipements R+2 l

TCE Finitions des détails R+2 ↓

Fin d'intervention Libération pour réception partielle R+2

Intervention Début d'intervention R+3

Intervention Début d'intervention Combles l

TCE Condamnation des ouvertures en coursive puis création ouvertures en façade R+3 complément d'échafaudage l l

TCE Consignation et déposes R+3 et combles l l

TCE Étaiement de sécurisation du PH R+3 et des poutres du PH R+3 compris désétaiement après démolition l l

TCE Démolitions : PH R+3 (conservation poutres), murs R+3, PH R+2 (conservation plancher au droit des étais des poutres) l l

TCE Réalisation des poutres en BA sur HEA du PH R+2 et réalisation du PH R+2 compris temps de séchage l l

TCE Passage des premiers réseaux R+3 l l

TCE Réalisation des poteaux BA et du Renforcement structurel du PH R+3 + portions de dalles restantes du PH R+2 l l

TCE Réalisation des doubles murs R+3 de façade et de coursive et réalisation des murs de séparation R+3 + surbots l l

TCE Condamnation des ouvertures en façade l l

TCE Réalisation du PH R+3 compris temps de séchage l l

TCE Passage des premiers réseaux Combles l l

TCE Dépose de l'échafaudage et nettoyage de la zone de travaux remise en œuvre descente EP à l'état initial l l

TCE Décondamnation des ouvertures en courisve R+3 l l

TCE Mise en œuvre résine et peintures R+3 l l

TCE Mise en place des équipements des locaux R+3 compris passage des réseaux ↓ l

Fin d'intervention Libération pour réception partielle des Combles l

TCE Réalisation des plafonds, mise en peinture et implantation des derniers équipements R+3 l

TCE Finitions des détails R+3 ↓

Fin d'intervention Libération pour réception partielle R+3

TCE Évacuation de la base vie y compris tous éléménts provisoires de l'installation de chantier 

Fin de chantier Réception de chantier

Intervention Début d'intervention Division 3

TCE Dépose des éléments sensibles au QI l

Intervention Perturbation QI (adaptation des mouvement pour douches communes des détenus QD et QI) + Début d'intervention QD l

TCE Réalisation des travaux au QD, les détenus du QD iront se doucher au bloc douche QI préparé en amont ↓ l

Fin d'intervention Fin d'intervention QD et Fin de perturbation au QI l

Intervention Perturbation QD (adaptation des mouvement pour douches communes des détenus QI et QD) + Début d'intervention QI l

TCE Réalisation des travaux au QI, les détenus du QI iront se doucher au bloc douche QD créé en amont l l

TCE Préparation des futurs réseaux entre le RDC et le R+2 en passant par le bloc sanitaire de l'Unité Sanitaire située au R+1 ↓ l

Fin d'intervention Fin d'intervention QI et Fin de perturbation au QD l

Intervention Perturbation QA Prise d'une cellule du QA (Quartier Arrivants) l

TCE Mise en place second bac de douche + raccordement tous réseaux dans la cellule QA pour détenus D3-R+2 l

Intervention Début d'intervention D3-R+2 l

TCE Réalisation des travaux en D3-R+2, bascule des réseaux existants et créés, dépose des éléments non reconduits ↓ l

Fin d'intervention Fin d'intervention D3-R+2 l

TCE Dépose du bac de douche au QA + consignation et dépose des réseaux non reconduits ↓

Fin d'intervention Fin de Perturbation QA

Fin de chantier Libération de la Division 3 pour réception partielle
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Zones Lots Détails de prestations


