Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes Maison d'Arrét de ROUEN 03 - 23184 MA Rouen Douches DCE Planning
Département des Affaires Immobiliéres Rénovation des espaces sanitaires Division 1 et Division 3 MLC Facilities
Planning D1 et D3 Phase DCE
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L[M[M[J]V]

Division1:RDC

Mise en place du pare-vue contre la paroi grillagée \ \ \
Découpe du bitume, décai et réalisation des plots bétons compris scell des poteaux
Modification du grillage et création de la portion grillagée grande hauteur compris portail
Découpe et reprise du tuyau de Chauffage dans la cellule concernée
Mise en place de la base vie et délimitation des zones par palissades de chantier \ \ \
Mise en place de I'échafaudage de chantier étage 0 compris pl. portes et tout équi + dévoiement EP
Sécurisation de I'éc etdel des élé extérieurs
ion de chantier (base vie + zone de travaux)
Début d'intervention RDC .
Dépose portes en coursive RDC, condamnation des ouvertures par plaques d'acier
Mise en ceuvre cailleboti provisoire dans I'ouverture de porte du LT RDC
Réalisation cloison de support du caisson d'amenée d'air compris pose caisson, raccordement et mise en service
Dépose des caillebotis au droit des fenétres et stockage
Ph4 Dépose des barr au droit des fenétres et stockage
Dépose fenétres, démolition alléges pour passage libre en fagade RDC + Déc ion murs douches et LT
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Cl
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de I'Electricité
Dépose des équipements démontables
Dépose des r de sols et muraux RDC
Etaiement de sécurisation et sous le PH RDC existant
murs porteurs sous PH RDC
Réalisation magonnerie dans les sai + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs
Séchage de la magonnerie avant pose d'HEA
Pose et fixation d'HEA sous le PH RDC dans les UPN, compris désétaiement et évacuation
Démolition murs en magonnerie RDC
Démolition du PB RDC
Ph13/14/15 Réalisation des fondations du PB RDC et du caniveau technique
Phase 16 /17 Ferraillage PB RDC
Coulage PB RDC
Séchage PB RDC
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Electriques
Construction murs béton RDC
Réalisation des chapes et des surbots
Condamnation des ouvertures en fagade RDC et réalisation des alléges
Pose des fenétres dans les Cellules
Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés
Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés + pose d'un cailleboti dans le mur de fagade
Dépose des plaques d'acier en coursive au RDC et repose des portes pleines et barreaudées
Dépose du cailleboti provisoire en coursive et cloison de support du caisson d'amenée d'air
Réimplantation du caisson d'amenée d'air d'ans le mur de fagade compris raccordement et mise en service
Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en ceuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)
Etaiement de protection du PB RDC, compris en sous-face d'HEA du PH RDC
LOT 3 Cloi iseries intérieures Mise en ceuvre des parois de Douches
LOT 5 CVC-Plomberie ion et mise en ceuvre de la Ventilation et du Cl
LOT 5 CVC-Plomberie ion et en ceuvre de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion et mise en ceuvre de |'Electricité
Dy i 1t et retrait des protections des ouvrages RDC
Réalisation des p RDC Douches et Cellules
Réalisation des p RDC Douches et Cellules
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion des derniers équi Electriques
LOT 5 CVC-Plomberie ion des derniers i CVC / Plomberie / Sanitaires

Finitions des détails RDC q
Ph30/31/32/33
/311321 Libération de la zone RDC pour réception partielle

Division 1: R+1

Ph1

Ph2

Ph3

Ph5/6/7

Ph8/9/10

Ph11/12

Ph18/19/20/21

Ph22/23/24

Ph25/26/27

Ph28/29

Début d'intervention R+1 .
Dépose portes en coursive R+1, condamnation des ouvertures par plaques d'acier
Cc de I'échafaudage étage 1 compris
Dépose des caillebotis au droit des fenétres et stockage
Dépose des barr au droit des fenétres et stockage
Dépose fenétres, démolition alléges pour passage libre en fagade R+1 + Décondamnation murs douches et LT
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Cl
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de I'Electricité
Dépose des i démontables
Dépose des r de sols et muraux R+1
iement de sécurisation et platelage sous le PH R+1 existant
murs porteurs sous PH R+1
Réalisation magonnerie dans les sai + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs
Séchage de la magonnerie avant pose d'HEA
Pose et fixation d'HEA sous le PH R+1 dans les UPN, compris iement et évacuation
Démolition murs en magonnerie R+1
Démolition PH RDC
PH RDC Pose du bac acier sur HEA
Ferraillage PH RDC
Coulage PH RDC
Séchage PH RDC
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Electriques
Construction murs béton R+1
Réalisation des chapes et des surbots
Condamnation des ouvertures en fagade R+1 et réalisation des alléges
Pose des fenétres dans les cellules
Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés
Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés
Dépose des plaques d'acier en coursive au R+1 et repose des portes pleines et barr
Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en ceuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

Ph16/17

Ph18/19/20/21

Ph22/23/24

Ph25/26/27

Ph28/29

Ph30/31/32/33

Ph34/35/36

iement de protection du PH RDC, compris en sous-face d'HEA du PH R+1
LOT 3 Cloi iseries intérieures Mise en ceuvre des parois de Douches
Ph37/38/39 LOT 5 CVC-Plomberie ion et mise en ceuvre de la Ventilation et du Cl
LOT 5 CVC-Plomberie ion et mise en ceuvre de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion et mise en ceuvre de I'Electricité
Dy i 1t et retrait des protections des ouvrages R+1

Réalisation des p R+1 Douches et Cellules
Réalisation des p R+1 Douches et Cellules
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion des derniers équi Electriques
LOT 5 CVC-Plomberie ion des derniers équij CVC / Plomberie / Sanitaires
Finitions des détails R+1
Libération de la zone R+1 pour réception partielle

Ph40/41

Ph42/43

Division 1: R+2 - - -
Début d'intervention R+2

Dépose portes en coursive R+2, condamnation des ouvertures par plaques d'acier
C é de I'échafaudage étage 2 compris platel;
Dépose des caillebotis au droit des fenétres et stockage
Dépose des barr d; au droit des fenétres et stocka;
Dépose fenétres, démolition alléges pour passage libre en fagade R+2 + Décondamnation murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauff:

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de I'Electricité
Dépose des équi démontables
Dépose des revé de sols et muraux R+2
Etaiement de sécurisation et platelage sous le PH R+2 existant
murs porteurs sous PH R+2
Réalisation magonnerie dans les saingées + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs
Séchage de la magonnerie avant pose d'HEA
Pose et fixation d'HEA sous le PH R+2 dans les UPN, compris désétaiement et évacuation
Démolition murs en magonnerie R+2
Démolition PH R+1
PH R+1 Pose du bac acier sur HEA
Ferraillage PH R+1
Coulage PH R+1
Séchage PH R+1

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Electriques
Construction murs béton R+2
Réalisation des chapes et des surbots
Condamnation des ouvertures en fagade R+2 et réalisation des alléges
Pose des fenétres dans les cellules
Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés
Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés
Dépose des plaques d'acier en coursive au R+2 et repose des portes pleines et barr
Ph46/47/48 Préparation support + sous couche d'étanch: + mise en ceuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)
Etaiement de protection du PH R+1, compris platel. en sous-face d'HEA du PH R+2
LOT 3 Cloi iseries intérieures Mise en ceuvre des parois de Douches

LOT 5 CVC-Plomberie llation et mise en ceuvre de la Ventilation et du C
LOT 5 CVC-Plomberie Installation et en ceuvre de la Plomberie / Sanitaires
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Installation et mise en ceuvre de I'Electricité
Ph52a60 Intervention par le R+3
Désétaiement et retrait des protections des ouvrages R+2
Réalisation des plafonds R+2 Douches et Cellules
Réalisation des plafonds R+2 Douches et Cellules
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion des derniers équij Electriques

LOT 5 CVC-Plomberie ion des derniers équij CVC / Plomberie / Sanitaires
Finitions des détails R+2
Libération de la zone R+2 pour réception partielle

Ph28/29

Ph30/31/32/33

Ph34/35/36

Ph37/38/39

Ph40/41

Ph42/43

Ph44 /45

Ph50/51

Ph61/62/63/64/65

Division 1: R+3 et

Combles (R+4) Début d'intervention R+3

Début d'intervention Combles
Dépose portes en coursive R+3, condamnation des ouvertures par plaques d'acier
C é de I'échafaudage étage 3 compris platel;

Dépose des caillebotis au droit des fenétres et stockage

Dépose des barr d; au droit des fenétres et stocka;

Dépose fenétres et démolition alléges pour passage libre en fagade R+3 + Dé

Ph42/43

ion des murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage au R+3
Pha4/as LOTFi CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de Ia/PIomberie / Sanitaires au R+3
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de I'Electricité au R+3
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage dans les Combles
LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires dans les Combles

LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de I'Electricité dans les Combles
Dépose des équipements démontables
Dépose des revé de sols et muraux au R+3
Etaiement de sécurisation et platelage sous le PH R+3 existant
Découpe des deux murs toute hauteur sur 30cm de large pour pose des étais sous les poutres béton
Pose des étais sous les 4 poutres existantes
Démolition PH R+3 et désétai i sous les surfaces démolies, conservation des poutres et des étais [ |
Démolition murs en magonnerie R+3, conservation des étais sous les poutres béton
Démolition PH R+2 compris conservation du plancher sur 50 cm de largeur autour des étais conservés (découpe propre)
Réalisation poutres béton sur HEA
Séchage de la poutre avant réalisation des futurs poteaux en béton armé
PH R+2 Pose du bac acier sur HEA
Ferraillage PH R+2 compris attentes pour futurs poteaux béton et pour les futures portions de dalles restantes non démolies
Coulage PH R+2
Séchage PH R+2
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage au R+3
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires au R+3
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Electriques au R+3
Coffrage et coulage des poteaux depuis les attentes du PH R+2
Sechage des poteaux béton
Pose UPN sous PH R+3 en tétes de poteaux béton
HEA dans les UPN (y compris sous poutres béton existantes et désétail des poutres béton) | | AN N N N N N e I N N N N N N .
Démolition des portions de dalles restantes exi: du PHR+2
PH R+2 Pose du bac acier des portions manquantes sur HEA
Ferraillage PH R+2 des portions manquantes compris adpatation avec les attentes prévues
Coulage PH R+2 des portions manquantes
Séchage PH R+2 des portions
Construction double mur contre le mur de coursive R+3 existant autour des poteaux béton jusque sous les UPN
Construction murs béton R+3
Réalisation des chapes et des surbots
Condamnation des ouvertures en fagade R+3 et réalisation des alléges
Pose des fenétres dans les cellules
Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés
Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés
PH R+3 Pose du bac acier sur HEA
Ferraillage PH R+3
Coulage PH R+3
Séchage PH R+3
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage dans les Combles
LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires dans les Combles
LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Electriques dans les Combles
Dépose de la sécurisation de I'échafaudage
Dépose et évacuation de I'échafaudage
Remise en ceuvre de la descente EP comme a |'état initial
Ph66/67/68/69 Nettoyage de I' ble de la zone de travaux et de base vie a |'extérieur
Dépose des plaques d'acier en coursive au R+3 et repose des portes pleines et barr
Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en ceuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

Ph46/47/48

Ph50/51

Ph52/53

Ph54/55/56/57

Ph58/59/60

Ph61/62/63/64/65

LOT 3 Cloi iseries intérieures Mise en ceuvre des parois de Douches
LOT 5 CVC-Plomberie llation et mise en ceuvre de la Ventilation et du Chauffage au R+3
LOT 5 CVC-Plomberie Installation et en ceuvre de la Plomberie / Sanitaires au R+3
Ph70/71/72 LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa Installation et en ceuvre de |'Electricité au R+3
LOT 5 CVC-Plomberie llation et en ceuvre de la Ventilation et du Chauffage dans les Combles

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en ceuvre de la Plomberie / Sanitaires dans les Combles
Installation et mise en ceuvre de I'Electricité dans les Combles
Libération des combles pour réception partielle
Réalisation des plafonds R+3 Douches et Cellules
Réalisation des plafonds R+3 Douches et Cellules
Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Eléctricité CFO-Cfa ion des derniers équij Electriques

LOT 5 CVC-Plomberie ion des derniers équij CVC / Plomberie / Sanitaires
Finitions des détails R+3
Libération de la zone R+3 et réception partielle
Evacuation de la base vie
Nettoyage de I' ble de la zone de travaux et de base vie a I'extérieur
Réception de chantier

Ph73/74

Ph75

Début d'intervention Division 3

Dépose des élé ibles au Quartier d'Isol it

Perturbation QI (adaptation des mouvement pour douches des détenus QD et Ql) + Début d'intervention au QD
Réalisation des travaux au Quartier Disciplinaire, les détenus du QD iront se doucher au bloc douche QI préparé en amont
Fin d'intervention QD et Fin de perturbation au Quartier d'lsolement

Perturbation QD (adaptation des mouvement pour douches des détenus QI et QD) + Début d'intervention au QI
Réalisation des travaux au Quartier d'lsolement, les détenus du Q| iront se doucher au bloc douche QD créé en amont
Préparation des futurs réseaux entre le RDC et le R+2 en passant par le bloc sanitaire de I'Unité Sanitaire (US) située au R+1
Fin d'intervention QI et Fin de perturbation au Quartier Disciplinaire

Perturbation QA Prise d'une cellule du QA (Quartier Arrivants)

Mise en place second bac de douche + raccordement tous réseaux dans la cellule QA pour détenus D3-R+2

Début d'intervention D3-R+2

Réalisation des travaux en D3-R+2 avec bascule des réseaux entre les existants et les créés, dépose des é
Fin d'intervention D3-R+2

Dépose du bac de douche au QA + consignation et dépose des réseaux non reconduits

Fin de Perturbation QA

Libération de la Division 3 pour réception partielle

Division 3 : QD et QI (RDC) et
Détention classique (R+2)

non r




