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Division 1 : RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Mise en place du pare-vue contre la paroi grillagée

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Découpe du bitume, décaissement et réalisation des plots bétons compris scellement des poteaux

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Modification du grillage et création de la portion grillagée grande hauteur compris portail

LOT 5 CVC-Plomberie Découpe et reprise du tuyau de Chauffage dans la cellule concernée

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Mise en place de la base vie et délimitation des zones par palissades de chantier 

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Mise en place de l'échafaudage de chantier étage 0 compris platelage, portes et tout équipement + dévoiement EP

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Sécurisation de l'échafaudage et de l'ensemble des éléments extérieurs

TCE Installation de chantier (base vie + zone de travaux)

Intervention Début d'intervention RDC

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose portes en coursive RDC, condamnation des ouvertures par plaques d'acier

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Mise en œuvre cailleboti provisoire dans l'ouverture de porte du LT RDC

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation cloison de support du caisson d'amenée d'air compris pose caisson, raccordement et mise en service

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des caillebotis au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des barreaudages au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose fenêtres, démolition allèges pour passage libre en façade RDC + Décondamnation murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de l'Électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des équipements démontables

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des revêtements de sols et muraux RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de sécurisation et platelage sous le PH RDC existant

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Saignées murs porteurs sous PH RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation maçonnerie dans les saingées + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage de la maçonnerie avant pose d'HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose et fixation d'HEA sous le PH RDC dans les UPN, compris désétaiement et évacuation

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition murs en maçonnerie RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition du PB RDC

Ph 13 / 14 / 15 LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des fondations du PB RDC et du caniveau technique

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PB RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PB RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PB RDC

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Électriques

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Construction murs béton RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des chapes et des surbots

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Condamnation des ouvertures en façade RDC et réalisation des allèges

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Pose des fenêtres dans les Cellules

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés + pose d'un cailleboti dans le mur de façade

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des plaques d'acier en coursive au RDC et repose des portes pleines et barreaudées

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose du cailleboti provisoire en coursive et cloison de support du caisson d'amenée d'air

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réimplantation du caisson d'amenée d'air d'ans le mur de façade compris raccordement et mise en service

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en œuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de protection du PB RDC, compris platelage en sous-face d'HEA du PH RDC

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Mise en œuvre des parois de Douches

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'Électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Désétaiement et retrait des protections des ouvrages RDC

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation des plafonds RDC Douches et Cellules

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Réalisation des plafonds RDC Douches et Cellules

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation des derniers équipement Électriques

LOT 5 CVC-Plomberie Installation des derniers équipement CVC / Plomberie / Sanitaires

TCE Finitions des détails RDC

Fin d'intervention Libération de la zone RDC pour réception partielle

Intervention Début d'intervention R+1

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose portes en coursive R+1, condamnation des ouvertures par plaques d'acier

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Complément de l'échafaudage étage 1 compris platelage

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des caillebotis au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des barreaudages au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose fenêtres, démolition allèges pour passage libre en façade R+1 + Décondamnation murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de l'Électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des équipements démontables

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des revêtements de sols et muraux R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de sécurisation et platelage sous le PH R+1 existant

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Saignées murs porteurs sous PH R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation maçonnerie dans les saingées + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage de la maçonnerie avant pose d'HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose et fixation d'HEA sous le PH R+1 dans les UPN, compris désétaiement et évacuation

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition murs en maçonnerie R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition PH RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre PH RDC Pose du bac acier sur HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PH RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PH RDC

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PH RDC

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Électriques

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Construction murs béton R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des chapes et des surbots

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Condamnation des ouvertures en façade R+1 et réalisation des allèges

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Pose des fenêtres dans les cellules

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des plaques d'acier en coursive au R+1 et repose des portes pleines et barreaudées

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en œuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de protection du PH RDC, compris platelage en sous-face d'HEA du PH R+1

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Mise en œuvre des parois de Douches

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'Électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Désétaiement et retrait des protections des ouvrages R+1

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation des plafonds R+1 Douches et Cellules

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Réalisation des plafonds R+1 Douches et Cellules

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation des derniers équipement Électriques

LOT 5 CVC-Plomberie Installation des derniers équipement CVC / Plomberie / Sanitaires

TCE Finitions des détails R+1

Fin d'intervention Libération de la zone R+1 pour réception partielle

Intervention Début d'intervention R+2

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose portes en coursive R+2, condamnation des ouvertures par plaques d'acier

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Complément de l'échafaudage étage 2 compris platelage

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des caillebotis au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des barreaudages au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose fenêtres, démolition allèges pour passage libre en façade R+2 + Décondamnation murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de l'Électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des équipements démontables

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des revêtements de sols et muraux R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de sécurisation et platelage sous le PH R+2 existant

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Saignées murs porteurs sous PH R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation maçonnerie dans les saingées + Pose des UPN (lisses) encastrés et fixation dans les murs

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage de la maçonnerie avant pose d'HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose et fixation d'HEA sous le PH R+2 dans les UPN, compris désétaiement et évacuation

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition murs en maçonnerie R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition PH R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre PH R+1 Pose du bac acier sur HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PH R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PH R+1

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PH R+1

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Électriques

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Construction murs béton R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des chapes et des surbots

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Condamnation des ouvertures en façade R+2 et réalisation des allèges

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Pose des fenêtres dans les cellules

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des plaques d'acier en coursive au R+2 et repose des portes pleines et barreaudées

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en œuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

Ph 49 LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de protection du PH R+1, compris platelage en sous-face d'HEA du PH R+2

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Mise en œuvre des parois de Douches

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Ventilation et du Chauffage

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Plomberie / Sanitaires

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'Électricité

Ph 52 à 60 TCE Intervention par le R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Désétaiement et retrait des protections des ouvrages R+2

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation des plafonds R+2 Douches et Cellules

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Réalisation des plafonds R+2 Douches et Cellules

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation des derniers équipement Électriques

LOT 5 CVC-Plomberie Installation des derniers équipement CVC / Plomberie / Sanitaires

TCE Finitions des détails R+2

Fin d'intervention Libération de la zone R+2 pour réception partielle

Intervention Début d'intervention R+3

Intervention Début d'intervention Combles

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose portes en coursive R+3, condamnation des ouvertures par plaques d'acier

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Complément de l'échafaudage étage 3 compris platelage

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des caillebotis au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des barreaudages au droit des fenêtres et stockage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose fenêtres et démolition allèges pour passage libre en façade R+3 + Décondamnation des murs douches et LT

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage au R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires au R+3

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de l'Électricité au R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Ventilation et du Chauffage dans les Combles

LOT 5 CVC-Plomberie Consignation des réseaux, dépose de la Plomberie / Sanitaires dans les Combles

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Consignation des réseaux, dépose de l'Électricité dans les Combles

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des équipements démontables

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose des revêtements de sols et muraux au R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Étaiement de sécurisation et platelage sous le PH R+3 existant

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Découpe des deux murs toute hauteur sur 30cm de large pour pose des étais sous les poutres béton existantes

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose des étais sous les 4 poutres existantes

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition PH R+3 et désétaiement uniquement sous les surfaces démolies, conservation des poutres et des étais

Ph 49 LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition murs en maçonnerie R+3, conservation des étais sous les poutres béton

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition PH R+2 compris conservation du plancher sur 50 cm de largeur autour des étais conservés (découpe propre)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation poutres béton sur HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage de la poutre avant réalisation des futurs poteaux en béton armé

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre PH R+2 Pose du bac acier sur HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PH R+2 compris attentes pour futurs poteaux béton et pour les futures portions de dalles restantes non démolies

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PH R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PH R+2

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage au R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires au R+3

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Électriques au R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coffrage et coulage des poteaux depuis les attentes du PH R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Sèchage des poteaux béton

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose UPN sous PH R+3 en têtes de poteaux béton

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre HEA dans les UPN (y compris sous poutres béton existantes et désétaiement des poutres béton)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Démolition des portions de dalles restantes existantes du PH R+2

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre PH R+2 Pose du bac acier des portions manquantes sur HEA 

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PH R+2 des portions manquantes compris adpatation avec les attentes prévues

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PH R+2 des portions manquantes

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PH R+2 des portions manquantes

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Construction double mur contre le mur de coursive R+3 existant autour des poteaux béton jusque sous les UPN

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Construction murs béton R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des chapes et des surbots

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Condamnation des ouvertures en façade R+3 et réalisation des allèges

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Pose des fenêtres dans les cellules

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Repose des barreaudages ayant été déposés et stockés

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Repose des caillebotis ayant été déposés et stockés

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre PH R+3 Pose du bac acier sur HEA

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Ferraillage PH R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Coulage PH R+3

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage PH R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Ventilation et de Chauffage dans les Combles

LOT 5 CVC-Plomberie Passage des premiers réseaux de Plomberie / Sanitaires dans les Combles

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Passage des premiers réseaux Électriques dans les Combles

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose de la sécurisation de l'échafaudage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose et évacuation de l'échafaudage

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Remise en œuvre de la descente EP comme à l'état initial

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Nettoyage de l'ensemble de la zone de travaux et de base vie à l'extérieur

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Dépose des plaques d'acier en coursive au R+3 et repose des portes pleines et barreaudées

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en œuvre résine + vernissage Douches (sols et murs)

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (sols et murs)

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Mise en œuvre des parois de Douches

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Ventilation et du Chauffage au R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Plomberie / Sanitaires au R+3

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'Électricité au R+3

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Ventilation et du Chauffage dans les Combles

LOT 5 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la Plomberie / Sanitaires dans les Combles

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'Électricité dans les Combles

TCE Libération des combles pour réception partielle

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation des plafonds R+3 Douches et Cellules

LOT 3 Cloisons-Menuiseries intérieures Réalisation des plafonds R+3 Douches et Cellules

LOT 4 Peintures / Revêtements de sols et muraux Préparation support + mise en peinture dans les Cellules (plafonds)

LOT 6 Éléctricité CFO-Cfa Installation des derniers équipement Électriques

LOT 5 CVC-Plomberie Installation des derniers équipement CVC / Plomberie / Sanitaires

TCE Finitions des détails R+3

Fin d'intervention Libération de la zone R+3 et réception partielle

TCE Évacuation de la base vie

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Nettoyage de l'ensemble de la zone de travaux et de base vie à l'extérieur

Fin d'intervention Réception de chantier

Intervention Début d'intervention Division 3

TCE Dépose des éléments sensibles au Quartier d'Isolement

Intervention Perturbation QI (adaptation des mouvement pour douches communes des détenus QD et QI) + Début d'intervention au QD

TCE Réalisation des travaux au Quartier Disciplinaire, les détenus du QD iront se doucher au bloc douche QI préparé en amont

Fin d'intervention Fin d'intervention QD et Fin de perturbation au Quartier d'Isolement

Intervention Perturbation QD (adaptation des mouvement pour douches communes des détenus QI et QD) + Début d'intervention au QI

TCE Réalisation des travaux au Quartier d'Isolement, les détenus du QI iront se doucher au bloc douche QD créé en amont

TCE Préparation des futurs réseaux entre le RDC et le R+2 en passant par le bloc sanitaire de l'Unité Sanitaire (US) située au R+1

Fin d'intervention Fin d'intervention QI et Fin de perturbation au Quartier Disciplinaire

Intervention Perturbation QA Prise d'une cellule du QA (Quartier Arrivants)

TCE Mise en place second bac de douche + raccordement tous réseaux dans la cellule QA pour détenus D3-R+2

Intervention Début d'intervention D3-R+2

TCE Réalisation des travaux en D3-R+2 avec bascule des réseaux entre les existants et les créés, dépose des éléments non reconduits

Fin d'intervention Fin d'intervention D3-R+2

TCE Dépose du bac de douche au QA + consignation et dépose des réseaux non reconduits

Fin d'intervention Fin de Perturbation QA

Fin de chantier Libération de la Division 3 pour réception partielle

Ph 3

Ph 5 / 6 / 7

Ph 8 / 9 / 10

Sem 3 Sem 4 Sem 13 Sem 22

Ph 2

Ph 4

Zones Détails de prestations Sem 12 Sem 14 Sem 15

Te
m

p
s

Lots Sem 1 Sem 2
Période de 

préparation
Sem 70 Sem 71Sem 44

Ph 75

Ph 52 / 53

Ph 70 / 71 / 72

Ph 73 / 74

Ph 61 / 62 / 63 / 64 / 65

Ph 50 / 51

Ph 50 / 51

Ph 42 / 43

Ph 46 / 47 / 48

Ph 61 / 62 / 63 / 64 / 65

Ph 46 / 47 / 48

Ph 58 / 59 / 60

Ph 66 / 67 / 68 / 69

Ph 18 / 19 / 20 / 21

Ph 30 / 31 / 32 / 33

Ph 30 / 31 / 32 / 33

Ph 42 / 43

Ph 44 / 45

Ph 54 / 55 / 56 / 57

Phase 16 / 17

Division 1 : R+3 et 

Combles (R+4)

Ph 22 / 23 / 24

Ph 16 / 17

Ph 18 / 19 / 20 / 21

Ph 37 / 38 / 39

Ph 40 / 41

Ph 25 / 26 / 27

Ph 28 / 29

Ph 25 / 26 / 27

Ph 28 / 29

Ph 37 / 38 / 39

Ph 40 / 41

Ph 34 / 35 / 36

Ph 42 / 43

Ph 34 / 35 / 36

Division 1 : R+1

Sem 72Sem 69Sem 36 Sem 68Sem 50Sem 42 Sem 43 Sem 45Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 52 Sem 54 Sem 55 Sem 64Sem 57 Sem 60 Sem 61Sem 51 Sem 53Sem 41 Sem 59 Sem 63Sem 48 Sem 58Sem 56Sem 46Sem 31 Sem 47

Ph 44 / 45

Ph 28 / 29

Ph 30 / 31 / 32 / 33

Sem 5 Sem 9 Sem 38 Sem 40Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 27 Sem 32 Sem 33 Sem 34

Ph 11 / 12

Ph 22 / 23 / 24

Division 1 : R+2

Division 3 : QD et QI (RDC) et 

Détention classique (R+2)

Ph 1

Sem 73 Sem 74 Sem 75 Sem 76Sem 66 Sem 67Sem 39Sem 10 Sem 11 Sem 65Sem 21 Sem 29Sem 23 Sem 30 Sem 35 Sem 49Sem 26 Sem 37Sem 28Sem 24 Sem 25 Sem 62


