
Planning Prévisionnel Etudes V2

23/04/2025

2025

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
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Consultation MOE

Ordre de service MOE

AVP (APS-APD)

validation de l'APD

Dépôt de l' AT / DP /

PRO

validation du PRO

DCE

Fin des études - 4 mois n

Consultation des Entreprises

ACT

Désignation des Entreprises

Début des travaux sur site d'Attichy n

Planning Prévisionnel Travaux V2

23/04/2025

2025

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Durée prévisionnelle (mois) M6 M7 M8 M9 M10 M11
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EXE - premiers plans d'EXE

VISA - Visa des premiers plans d'EXE

Installations de chantier

Début des travaux sur site d'Attichy n

Corps d'Etats Techniques Plb. / Elec Elec

Corps d'Etats Secondaires Démol. TCE

Equipements - Cuisiniste Eq.

AOR

PV de Réception /

DOE


