Planning Prévisionnel Etudes V2
23/04/2025

Durée prévisionnelle (mois)

Consultation MOE
Ordre de service MOE
AVP (APS-APD)
validation de 'APD
Dépdtde ' AT/ DP
PRO
validation du PRO
DCE
Fin des études - 4 mois

Consultation des Entreprises
ACT

Désignation des Entreprises

Début des travaux sur site d'Attichy

2025
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
MO M1 M2 M3 M4 M5 M6

SSS§S§SSS5SSSSSSSSSSSSSSSSSSS S

Ao(t

M7

SSSSSSS

2 3 45 6 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 32 33

Septembre
M8

S SSSSS
34 35 36 37 38 39

Planning Prévisionnel Travaux V2
23/04/2025

Durée prévisionnelle (mois)

DET

EXE - premiers plans d'EXE

VISA - Visa des premiers plans d'EXE
Installations de chantier

Début des travaux sur site d'Attichy
Corps d'Etats Techniques

Corps d'Etats Secondaires
Equipements - Cuisiniste
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votre solution ingénierie



