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Avec plus de 10 000 abonnés, achatpublic.info aborde toutes les thématiques liées a la commande
publique : métier, juridique, économique, technique et organisationnel.

Véritable outil de travail et de veille, achatpublic.info vous accompagne au quotidien et vous permet
de tout connaitre des tendances métier et des actualités juridiques.

Interviews, analyses, tribunes, I'équipe de rédaction est a I'affit de I'information pertinente dans le
domaine de la commande publique.

Abonnez-vous dés aujourd’hui et décryptez I’actualité de la commande publique !
5 bonnes raisons de s’abonner! Suivez-nous !

» Bénéficier d’'une veille personnalisée

. §uivre les tendances métier juridiques
+ Etre le premier informé des actualités in LINKEDIN

* Accéder a la base documentaire

» Saisire les opportunités d’emploi FACEBOOK
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» Professeur en droit des marchés publics a 'TESTP depuis plus de vingt
ans (Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I'Industrie).

» Reéalise des formations, audits, assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO),
conseils en optimisation de la dépense publique et sur tout ce qui
concerne le domaine des marchés publics et concessions.

» Il dispose de nombreuses références auprés de ministéres, collectivités
territoriales, établissements publics et privés, entreprises sociales,
sociétés d’économie mixte (etc.), ainsi qu'auprés de la Commission

Européenne.

* Il a assuré le contréle de légalité préfectoral et dirigé l'information
réglementaire de la revue « Le Moniteur ».

» |l est actuellement Président de l'Institut de la Commande Publique

et est l'auteur de trés nombreux articles publiés dans des revues
spécialisées, consacrés aux différentes facettes de la réglementation
des marchés publics, ainsi que divers ouvrages, dont I'un est préfacé
par une ancienne Présidente de Section du Conseil d’Etat.

* llintervient ponctuellement dans d’autres pays de I'Union Européenne,
sur des problématiques de marchés publics (Belgique, Espagne,
Pologne, ltalie).

* Il estintervenu auprés de la Commission européenne pour le « Manuel
sur les marchés publics écologiques : acheter vert ! » adopté et diffusé

!mST'TUT par les instances européennes, et a été auditionné récemment par
COMMANDE le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les

possibilités d’ancrage territorial de la commande publique (achats
PUBLIQUE locaux).
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CCAG Travaux - Annoté et commenté

INTRODUCTION

Ce cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux, annoté
et commenté, est le fruit d’'un partenariat entre le site d'information spécialisé achatpublic.info et I'Institut de la
Commande Publique.

Vous trouverez dans les pages suivantes, une présentation des principales nouveautés du CCAG Travaux,
ainsi que son texte intégral, complété par des commentaires, annotations et conseils pratiques, prodigués
par Jérome MICHON, Professeur a I'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I'lndustrie (ESTP) et
Président de I'Institut de la Commande Publique. Des liens ont été également insérés dans le sommaire, afin
de permettre au lecteur de pouvoir directement rejoindre le texte de I'article en cliquant sur son intitulé retranscrit
dans le sommaire.

Le nouveau CCAG Travaux est issu du texte n° 19 de I'arrété du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er avril 2021.
Il est applicable depuis le jour de sa publication au Journal Officiel. Mais les praticiens bénéficient d’'une période
de transition : ils peuvent continuer a renvoyer leurs marchés aux anciens CCAG (version 2009), jusqu’au 30
septembre 2021. Et si les piéces d’'un marché ne visent pas expressément la version applicable, les arrétés du
30 mars 2021 précisent qu’il conviendra de considérer que c’est celle de 2009 (anciens CCAG) qui s’appliquera
« tacitement ». La date butoir qu’il convient donc de retenir est celle du 30 septembre 2021, et la transition entre
les anciens CCAG et les nouveaux doit étre entreprise au plus tard a cette date.

Les acheteurs n’ont, quoi qu'’il en soit, aucune obligation juridique d’y renvoyer, lors de la rédaction des pieces
contractuelles propres a leurs marchés (CCAP ou équivalent). Mais cela est recommandé, et c’est d’ailleurs trés
souvent le cas en pratique. Des dérogations s’avérent dans tous les cas, totalement indispensables eu égard a
la politique d’achats retenue par I'acheteur et aux spécificités de chaque marché. Il convient d’étre attentif aux
modifications importantes qui ont été entreprises, afin de ne pas étre surpris par la portée d’'une nouvelle
régle a laquelle une dérogation n’aurait pas été contractualisée.

Par-dela un toilettage rédactionnel, le nouveau CCAG Travaux innove :

» Intégration des cahiers des charges et conventions BIM dans les piéces contractuelles ;

» Validation des échanges dématérialisés, avec une présomption de réception au bout de huit jours, méme en
'absence de téléchargement sur la plateforme par 'autre partie contractante ;

+ Développement des obligations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale et
d’assurance du maitre d’ouvrage, ainsi que des modalités de remise des attestations ;

* Nouvelles modalités de versement des montants dus en cas de groupement d’'opérateurs économiques et
de substitution de 'un des membres défaillant ;

» Suppression de I'obligation de signature des ordres de service et des bons de commande ;

» Possibilités nouvelles de rejet d’'un ordre de service par le titulaire dans certaines conditions ;

» Exigence d’une valorisation financiére immédiate de tout OS ordonnant des travaux supplémentaires

« Obligation de détailler les missions relevant de la période de préparation ;

* Engagement de la responsabilité du maitre d’ouvrage concernant les travaux de piquetage ;

» Consécration d’'une pénalité en cas de non-respect d’obligations environnementales ou sociales ;

» Exigence de mettre en place un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets ;

* Adoption d’'un régime juridique duale en matiére de droits de propriété intellectuelle, ne reprenant pas la
logique des options A et B qui figurait dans I'ancien CCAG PI ;

* Intégration de clauses de protection des données personnelles, dans le cadre du RGPD ;

* Nouvelles possibilités de suspension des travaux a linitiative du titulaire, que ce soit en cas de matériaux
dangereux, de retards de paiement par le maitre d’ouvrage, ou encore de circonstances imprévisibles
préjudiciables ;

» Nécessité de transmettre tous les dossiers des ouvrages exécutés dés que le titulaire demande la réception
de ses travaux ;

» Création d’'un systéme d’options alternatives en ce qui concerne les avances ;

* Modifications des modalités d’actualisation et de révisions, ainsi que d’établissement des décomptes
généraux définitifs ;

+ Développement du systéme des primes et refonte compléte des clauses relatives aux pénalités ;

* Renforcement de la logique du contradictoire et de la mise en demeure préalable, entre les parties
contractantes, pour faire face a certains désaccords éventuels.
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PRINCIPALES NOUVEAUTES DU CCAG TRAVAUX

8 8 ARTICLES
MOTS-CLES MODIFICATIONS CONSACREES DU CCAG

PRINCIPES GENERAUX

MISES A JOUR de plusieurs terminologies : « acheteur »

ou « maitre d’ouvrage » au lieu de « pouvoir adjudicateur »

(trop restrictif quant au champ d’application de la commande

publique) ; « tranches optionnelles » au lieu de « tranches Art. 2 et
conditionnelles » ; « accords-cadres a bons de commande »  autres
au lieu de « marchés a bons de commande » ; « décompte de

résiliation » au lieu de « décompte de liquidation » ; « mémoire

en réclamation » au lieu de « lettre de réclamation », etc.

Intégration dans les définitions générales, des CCAP ET CCTP

et surtout, des conventions et cahiers des charges liés au BIM
DEFINITIONS (Bulding Information Modeling) qui consiste en une modélisation Art. 2

des constructions (allant parfois au-dela d’'une simple maquette

numérique de la construction).

Renforcement de la VALIDITE JURIDIQUE des échanges
dématérialisés lors de I'exécution du marché : toute notification

de décision, information, OS, etc. est possible par voie
électronique. Etil y a méme une PRESOMPTION que le titulaire ~ Art. 3.1
en apris connaissance, méme s’iln’a pas téléchargé le document

déposé sur le profil d’acheteur (plateforme de dématérialisation)

depuis au moins huit jours.

Ajout dans la liste des piéces contractuelles, des conventions et
cahiers des charges liés au BIM ci-dessus évoqué, ainsi que de  Art. 4.1
I'offre technique du titulaire.

Développement important et plus explicite, des OBLIGATIONS
RECIPROQUES d’assurance, que ce soient celles obligatoires
ou celles facultatives, concernant le titulaire ou le maitre
d’ouvrage.

Obligation de disposer d’une carte d’identification professionnelle
sécurisée DANS L’ENCEINTE DU CHANTIER par toute
personne intervenant sur le chantier (a de rares exceptions,
énumérées dans le CCAG Travaux).

Les VERSEMENTS de montants par le maitre d’'ouvrage a un
groupement, doivent en principe étre réalisés aupres de chaque
membre du groupement (directement), sauf si le marché prévoit
un versement sur un compte unique pour les groupements
solidaires.

Obligation désormais de SUBSTITUTION D’OFFICE du

GROUPEMENT mandataire au membre du groupement qui serait défaillant (eu
égard a ses obligations contractuelles), si ce dernier ne répond
pas favorablement dans le délai lui ayant été notifié par le biais
d’'une mise en demeure. Soulignons que le CCAG n’'impose
pas d’adresser la mise en demeure également au mandataire,
contrairement a I'idée que ce dernier est le seul interlocuteur du
maitre d’ouvrage

%‘ achat !
S ! public gl
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TERMINOLOGIES

ECHANGES
DEMATERIALISES

PIECES
CONTRACTUELLES

ASSURANCE Art. 8

CARTE
D’IDENTIFICATION
PROFESSIONNELLE

Art. 31.5.1

Art. 10.7.1
et 10.7.2

Art. 52.7.1
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ARTICLES

MOTS-CLES MODIFICATIONS CONSACREES DU CCAG

Etablissement du principe qu'en cas de DEFAILLANCE DU

MANDATAIRE d’un groupement, les autres membres du

groupement doivent en désigner un remplagant parmi eux, a
GROUPEMENT défaut, le membre exécutant la plus grosse part financiére de Art. 52.7.2

prestations deviendra d’office le nouveau mandataire (et non

plus, le deuxiéme de la liste des membres, comme c’était prévu

dans les anciens CCAG).

EXECUTION DU MARCHE DE TRAVAUX

SIGNATURE OS SUPPRESSION de l'obligation de signature des ordres de

ou BON DE service et des bons de commande
COMMANDE |

Art. 3.8.1

Les ordres de service peuvent étre émis indifféremment par Art. 2 et
le maitre d’ouvrage ou par le maitre d’ceuvre. Mais un accord 3.8.1. 13.4
préalable du maitre d’'ouvrage est exigé pour tous les OS émis (tra\,/aux
par le maitre d’ceuvre et entrainant une MODIFICATION DES  supplémen-
CONDITIONS D’EXECUTION du marché (prix nouveaux liés taires)

a des travaux supplémentaires ou modificatifs, mesures a et 39.1
prescrire pour permettre de déceler les vices de construction ~ (vices de
présumes, etc.). construction)

Obligation de prévoir systématiquement une valorisation
financiére des ordres de service portant sur la commande de
ORDRES DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES et modificatives du marché
SERVICE initial. Cette nouveauté consiste a tirer les conséquences de
l'article L. 2194-3 du code de la commande publique, issu de
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative a la croissance et
la transformation des entreprises (dite loi Pacte). En 'absence
de valorisation financiére dans I'OS, le titulaire peut refuser
d’exécuter I'OS. Le principe de fonctionnement est que
'acheteur commande des prestations supplémentaires par
OS, en mentionnant des prix provisoires (nouveaux), aprés
consultation du titulaire. Ces prix provisoires sont utilisés pour
le réeglement des acomptes dans I'attente de la fixation de prix
définitifs
Les CONDITIONS dans lesquels des approvisionnements sont
APPROVISIONNE- possibles, les justificatifs a présenter afin d’en assurer leur
MENTS paiement, et les enjeux de RESPONSABILITES du titulaire,
sont redéfinis.

La période de préparation DOIT ETRE PRECISEE : il faut
PERIODE DE détailler les missions devant étre exécutées par le titulaire. Le Art. 18.1.1
PREPARATION démarrage des travaux n’interviendra qu’une fois ces missions et 28.1
achevées.

Les travaux de piquetage spécial doivent étre exécutés sous
la RESPONSABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE (cas des
piquetages réalisés trés proches d’ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens). Si le piquetage spécial
n’a pas été réalisé avant 'exécution des travaux, les piéces du
marché doivent prévoir la réalisation de celui-ci par le titulaire,
moyennant rémunération.

‘%‘ achat ff
a1 public flplie)

Art. 13

Art. 10.4

Art. 27.3
et 27.5

PIQUETAGE
SPECIAL
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MOTS-CLES

OBLIGATIONS ENVI-
RONNEMENTALES

DECHETS

OBLIGATIONS
SOCIALES

DROITS DE
PROPRIETE
INTELLECTUELLE

RGPD

CLAUSE DE
REEXAMEN

CCAG Travaux - Annoté et commenté

MODIFICATIONS CONSACREES

Importantes NOUVELLES CLAUSES en matiére
environnementale. Tous les éléments d’'un marché sont
concernés, mais sont particulierement visés, les emballages,
la gestion des déchets, et les modalités de transport. Une
PENALITE pour manquement du titulaire & ses obligations
environnementales, doit étre prévue dans les piéces du marché
(tout particulierement en terme de montant).

Obligation de mettre en place un SCHEMA D’ORGANISATION
ET DE GESTION DES DECHETS au maitre d’ouvrage pendant
la période de préparation, ou a défaut, dans un délai de deux
mois suivant la notification du marché.

Importantes nouvelles clauses en matiére sociale. Autre volet
du développement durable, tous les CCAG intégrent des
exigences sociales, en dressant une liste de personnes en
difficultés d’insertion pouvant étre concernées (public éligible),
en explicitant les MODALITES DE MISE EN CEUVRE d’une
clause sociale et surtout, en prévoyant désormais I'application
de PENALITES (pouvant étre forfaitaire) en cas de manquement
du titulaire a ses engagements contractuels d’insertion.

Intégration de clauses de droits de propriété intellectuelle dans
tous les CCAG, ne nécessitant pas de compléments dans
les piéces contractuelles particuliéres. La logique ancienne
de l'option A ou B est supprimée. Désormais, un REGIME
JURIDIQUE DUALE est prévu :

* Principe : une cession a titre non exclusif s’applique :
'acheteur peut utiliser les prestations couvertes par des
droits de propriété intellectuelle réalisées dans le cadre
du marché (on parle des résultats), mais ... il n’en a pas
I'exclusivité. Le titulaire peut réutiliser ces résultats, y compris
avec exploitation commerciale, et il peut méme déposer des
titres de propriété industrielle sur les inventions et autres
éléments issus de I'exécution du marché, avec l'octroi
seulement d’une licence a I'acheteur pour ses besoins.

* Exception : une cession a titre exclusif s’applique pour les
prestations directement liées a l'identité méme de I'acheteur
(création de logos, chartes, campagnes de communication,
cl)e

Intégration de clauses relatives au RGPD (protection des

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL), reprenant les

termes du Réglement n° 2016/679 du Parlement européen et

du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données.

Face a toute circonstance imprévisible, les parties doivent
examiner « de bonne foi » les conséquences (notamment
financiéres)de ces événements. Le CCAG prévoitdésormais une
clause de réexamen renvoyant expressément a I'établissement
d’'un AVENANT pour prendre en charge (en totalité ou non) les
surcolts éventuels.

INSTITUT

COMMANDE
PUBLIQUE

ARTICLES
DU CCAG

Art. 20.2

Art. 36.2

Art. 20.1

Art. 45
a4s

Art. 5.2

Art. 54
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ARTICLES

MOTS-CLES MODIFICATIONS CONSACREES DU CCAG

Possibilité pour le titulaire de suspendre I'exécution du délai fixé

par un OS, suite a des observations qu’il a formulé sur cet OS,

consistant a signaler au maitre d’ouvrage que cet OS comportait Art. 3.8.2
des RISQUES EN TERMES DE SECURITE ET DE SANTE ou
contrevenait a une disposition Iégislative ou réglementaire.

Possibilité de suspendre les travaux, si le titulaire suspecte

ou constate la présence de MATERIAUX POLLUES OU

POLLUANTS (amiante, plomb, ...). Il doit alerter le maitre

d’ceuvre et le maitre d’ouvrage. La reprise des travaux ne
SUSPENSION reprendra que sur OS. Le délai d’exécution est rallongé d’autant
D’EXECUTION (en fonction du temps de la suspension).

En cas d'impossibilité d’exécuter le marché, pour des raisons

de « CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES », le titulaire peut
suspendre totalement ou partiellement I'exécution de son

marché et les parties doivent se rapprocher pour convenir des
dispositions a prendre pour permettre la reprise de 'exécution et  Art. 53.3
les modalités de répartition des surcodts liés aux circonstances
imprévisibles. Et une clause de réexamen est prévue pour
s’appliquer, si le marché pourra se poursuivre face a ces
circonstances imprévisibles.

Toute MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION applicable
en cours d’exécution, entrainant des éventuels surcodts,

Art. 32.1

AVENANT . . . : Art. 9.1.1
nécessite que les parties se rencontrent pour son impact
financier et formaliser le cas échéant un avenant.
Obligation pour le titulaire de transmettre tous les DOSSIERS
DES OUVRAGES EXECUTES ainsi que des documents
DOE / DIUO nécessaires a I'établissement du DIUO (dossier d’intervention Art. 40

ultérieure sur l'ouvrage), dés linstant qu’ll demande la
réception des travaux. Ces documents doivent avoir été validés
préalablement par le maitre d’ceuvre.

VOLET FINANCIER DU MARCHE DE TRAVAUX

FACTURATION

ELECTRONIQUE Intégration de TOBLIGATION de facturation électronique. Art. 12.6

Création d’'un SYSTEME D’OPTIONS concernant les « avances

», afin d’inciter a pratiquer un taux d’avance de 20 %.

* L’option A (applicable a défaut de choix contraire dans les
pieces du marché) prévoit un taux d’avance de 20 % pour les
PME et un taux correspondant au minimum réglementaire
(5 %) pour les autres entreprises. A noter que cette option,

AVANCES ; . e . , . Art. 10.1
s’applique doffice pour les marchés de [I'Etat, puisque
larticle R. 2191-7 impose le taux majoré d’au moins 20 %
pour les PME.
* L’option B prévoit'application des taux d’avances minimaux
fixés par le Code. Dans les deux cas, les piéces du marché
peuvent établir un taux supérieur.
\ P
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MOTS-CLES

ACTUALISATION OU
REVISION DES PRIX

INDICES / INDEX

DECOMPTE FINAL

DECOMPTE
GENERAL

PENALITES
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MODIFICATIONS CONSACREES

Remplacement de I'expression « date d’établissement du prix
initial » mentionnée dans les anciens CCAG, pour le calcul
de l'actualisation ou de la révision d’'un prix, par I'expression
« DATE DE REMISE DE L'OFFRE par le titulaire ». Et s’il y
a plusieurs offres successivement remises (comme lors d’'une
négociation ou d’'un dialogue compétitif), c’est la date de remise
de I'offre finale qu’il convient de prendre en compte

Suppressiondurenvoialindex BT01 ou TPO1 pourl'actualisation
des prix. En cas de silence des termes du marché quant a
I'indice choisi, le CCAG Travaux prévoit que le COEFFICIENT
D’ACTUALISATION EST FIXE PAR AVENANT & partir de
'index BT (batiment) ou TP (infrastructure), diffusé par 'INSEE
et correspondant a I'objet du marché.

Sila valeur finale des indices / index concernés par une révision,
n'est pas connue lors de [I'établissement du DECOMPTE
GENERAL, le maitre d’ouvrage doit mentionner dans ce
décompte leur derniere valeur connue.

Si le projet de décompte final est rectifié par le maitre d’ceuvre,
le PAIEMENT est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le maitre d’ouvrage

Si le titulaire NE REMET PAS LE PROJET de décompte final
au maitre d’ouvrage, dans le délai minimal imparti, ce dernier
doit mettre en demeure le titulaire de le produire dans un délai
de 15 jours, et en cas d’'inaction du titulaire dans ce délai, le
maitre d’ceuvre produira d’office le décompte final.

Le maitre d’ouvrage DOIT MENTIONNER dans le décompte
général les réserves non levées, ainsi que les litiges ou les
réclamations dont il aurait connaissance et qui sont susceptibles
de concerner le titulaire (sans pour autant que cela soit chiffré). A
défaut, le maitre d’ouvrage ne pourra plus réclamer les sommes
nécessaires a la levée de réserves, ou appeler en garantie le
titulaire dans une procédure contentieuse, au titre d’un litige ou
d’'une réclamation dont il aurait eu connaissance.

Limitation du niveau maximum des PENALITES DE RETARD
d’exécution a seulement 10 % du montant d’'un marché ou d’'un
bon de commande. Et dans tous les CCAG, il est désormais
prévu un seuil unique de 1 000 euros en dessous duquel les
pénalités de retard ne peuvent pas étre réclamées.

Obligation pour I'acheteur de mettre en ceuvre une procédure
contradictoire (avec MISE EN DEMEURE), avant de pouvoir
appliquer des pénalités, qu'il s’agisse des pénalités de retard, de
celles applicables en matiere de non-respect des engagements
environnementaux ou sociaux énoncés dans le cahier des
charges.

Possibilité de prévoir une PENALITE FORFAITAIRE pour retard
dans la remise des documents conformes a I'exécution.
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ARTICLES
DU CCAG

Art. 9.4

Art.9.4.3

Art. 12.4.2

Art. 12.3.3

Art. 12.3.4

Art. 12.4.2

Art. 19.2

Art. 19.2.4

Art. 19.3



MOTS-CLES
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MODIFICATIONS CONSACREES

Développement de clauses relatives au versement de primes
pour REALISATION ANTICIPEE de prestations ou performance
financiére en marchés de maitrise d’ceuvre, avec des modalités
de mise en ceuvre et de calcul des délais.

ARTICLES
DU CCAG

Art. 19.4

LITIGES ET DIFFERENDS EN MARCHE DE TRAVAUX

OBLIGATIONS
D’ECHANGES ET
PROCEDURES
CONTRADICTOIRES

MEMOIRE EN
RECLAMATION

Obligation d’associer le MAITRE D’OUVRAGE aux ECHANGES
AVEC LE MAITRE D’CEUVRE concernant les observations
formulées par le titulaire sur les ordres de service ; la procédure
de constat et constatation contradictoire ; la notification de la
date probable a laquelle les montants des travaux atteindra le
montant contractuel ; la notification du programme d’exécution
; la procédure de signalement par le titulaire des erreurs,
omissions ou contradictions contenues dans les documents
fournis par le maitre d’ceuvre ; la découverte d’engins de guerre
ou de matériaux dangereux, etc.

Précisions concernant les ELEMENTS DEVANT FIGURER
dans un mémoire en réclamation établi par le titulaire.
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11.3 et
1.4
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(programme
d’exécution),
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(erreurs,
omissions,
)

32 (engins
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Art. 55.1.1
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Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics
de travaux
NOR : ECOM2106871A — Publié au JORF du 1er avril 2021

Article 1 : Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est
annexé au présent arrété. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y référent.

Article 2 : L'arrété du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux est abrogé a compter du 1er octobre 2021.

Article 3 : Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour
lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel a la concurrence envoyé a la publication a compter de cette date.
Toutefois, les marchés publics qui se référent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel a la concurrence envoyé a la publication
entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives
générales dans sa rédaction antérieure au présent arrété, sauf s'ils font expressément référence au présent arrété.
Les marchés publics qui se référent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la publication
avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives
générale dans sa rédaction antérieure au présent arrété.

Article 4 : Les dispositions du présent arrété sont applicables dans les fles Wallis et Futuna, en Polynésie frangaise, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques francgaises.

Pour I'application, dans ces mémes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux dont le texte est annexé au présent arrété, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de
besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le méme objet et permettant les mémes effets.

Article 5 : Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République francgaise.
Annexe : Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

PREAMBULE

Il appartient au maitre d’ouvrage qui souhaite faire référence a un cahier des clauses administratives
générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de
faire expressément référence a ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.

Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de Il'article L. 1111-2 du code de
la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.

Par principe, un marché ne peut se référer qu’a un seul CCAG. Toutefois, par dérogation a ce principe,
en cas de marché global au sens de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage peut faire référence a plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller a assurer la parfaite
cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfere.

Dans le cas ou certaines prestations secondaires doivent étre régies par des stipulations figurant
dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier
des clauses administratives particulieres (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les
stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.

Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
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Un marché de travaux est défini dans le Code de la commande publique comme portant
soit sur I'exécution, ou la conception et exécution de travaux (du type marché global de
conception-réalisation, sur performance ou sectoriel), soit sur la réalisation ou conception
et réalisation (par quelque moyen que ce soit) d’'un ouvrage répondant aux exigences fixées
par I'acheteur, qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. |
doit s’agir principalement de travaux et accessoirement de prestations intellectuelles (volet
conception) ou autres (fournitures d’équipements, de mobilier, par exemples).

Un ouvrage est, en outre, le résultat d’'un ensemble de travaux de batiment ou de génie
civil, destiné a remplir par lui-méme une fonction économique ou technique. Il existe donc
deux types de travaux : ceux de batiment (construction neuve, rénovation, restructuration,
réhabilitation, etc.) et ceux d’infrastructure (routes, ouvrages d’art, etc.). Cette distinction
est importante, s’agissant de la dualité de la réglementation applicable en matiére de
maitrise d’ceuvre. Par ailleurs, la notion d’ouvrage traduit le cumul nécessaire de différents
types de travaux pour apprécier les dépassements éventuels de seuils concurrentiels.
Plusieurs batiments peuvent relever d’'un méme ouvrage et nécessiter un cumul de leur
montant en euros hors taxes, pour déterminer la procédure applicable.

Si 'acheteur veut renvoyer a plusieurs CCAG applicables, il vaut mieux viser le principal
CCAG concerné et s’inspirer ou recopier les clauses des autres CCAG qui peuvent guider
Qe rédactionnel des clauses contractuelles d’'un méme marché.

CHAPITRE 1 : Généralités

Article 1 : Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux

marchés qui s’y référent expressément

1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), ou
dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser a quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative

des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

Observations

Au lieu de dresser la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels I'acheteur déroge
(avec un risque que cette liste ne soit pas exhaustive), il peut également se contenter de
prévoir une clause précisant que toutes les dispositions du présent CCAP, dérogent aux
termes du CCAG Travaux actuellement en vigueur.

Article 2 : Définitions
Au sens du présent document :

le « maitre d’'ouvrage » est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le

cadre d’'un marché de travaux ;

le « maitre d’ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de
sa compétence technique, est chargée par le maitre d’'ouvrage ou son mandataire d’'une mission

globale visant a apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme
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défini par le maitre d’ouvrage pour la réalisation d’'une opération objet du marché. A ce titre, le maitre
d’ceuvre est notamment chargé de diriger I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur
réglement ou de I'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie
de parfait achévement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les
coordonnées du maitre d’ceuvre. Si le maitre d’oeuvre est une personne morale, il désigne la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ;

* le « titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre d’'ouvrage. En cas
de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par
son mandataire ;

* la « notification » est I'action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance
de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’'un profil
d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de
fagon certaine la date et, le cas échéant, 'heure de sa réception ;

* '« ordre de service » est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché ;

* la « réception » est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage déclare accepter I'ouvrage avec ou sans
réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre
V du présent CCAG ;

* le « cahier des clauses administratives particulieres » (« CCAP ») est un document contractuel qui
fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également étre fixées
dans tout autre document particulier du marché ayant le méme objet, tel un cahier des clauses
particulieres (CCP) ;

* le « cahier des clauses techniques particuliéres » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe
les clauses techniques nécessaires a I'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent
également étre fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le méme objet, tel un
cahier des clauses particulieres (CCP) ;

* le « cahierdes charges BIM » estle document élaboré par le maitre d’ouvrage précisant les exigences
et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du
maitre d’ouvrage ;

* la « convention BIM » de 'opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de
représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus,
les modéles, les utilisations, le réle de chaque intervenant et I'environnement collaboratif du BIM. A
chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, a
des usages nouveaux ou a des nécessités du projet.

Commentaires :

Le BIM (« Building Information Modeling » ou « Modélisation d’informations de la construction »)
est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’'une maquette numérique. Dans un
processus BIM, chaque acteur de la construction crée, renseigne et utilise cette maquette, et en tire
les informations dont il a besoin pour son métier. En retour, il alimente la maquette de nouvelles
informations pour aboutir au final a un objet virtuel renseigné, représentatif de la construction, de ses
caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement.

La réforme des CCAG entreprise en 2021 a notamment consisté a remplacer les termes
« pouvoir adjudicateur » par celui d’acheteur. La terminologie juridique des mots « pouvoir
adjudicateur » renvoyait a une définition issue des directives européennes, relativement
exclusive de la notion d’entité adjudicatrice (qui concerne les opérateurs de réseaux). Alors
que le concept d’acheteur est plus large et plus souple d’interprétation. C’est d’ailleurs
'expression employée désormais couramment.
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La réécriture de la définition d’'un maitre d’ceuvre souligne désormais le caractere
consubstantiel d’'une mission étendue, avec l'exercice d’une prestation de service
d’architecture et d’ingénierie. Seules deux missions (DET et AOR) sont soulignées, et non
pas la diversité des missions existant par exemple dans une mission de base obligatoire
en batiment. Il est possible juridiquement, dans bien des cas, que la mission de maitrise
d’ceuvre ne soit pas une mission globale. Il faut adapter au cas par cas cette définition qui
peut s’avérer inadaptée, et donc y déroger.

Le nouveau CCAG, comme son prédécesseur, impose que les noms et coordonnées du
maitre d’ceuvre soient mentionnés en toutes lettres dans le cahier des charges.

Les nouvelles définitions integrent désormais la possibilité d’'une notification via un profil
d’acheteur (plateforme dématérialisée d’achat), ainsi que les définitions d’'un CCAP, CCTP,
d’un cahier des charges BIM et d’'une convention BIM. Le BIM correspond a une modélisation
d’information de la construction, outil informatique permettant de mieux définir 'ensemble
des parameétres d’'une construction ainsi que de disposer d’'une meilleure connaissance de
ses conditions d’exploitation et de maintenance. Il est possible dans un marché comprenant
une prestation de conception (maitrise d’ceuvre, conception-réalisation, etc.), de prévoir
une option BIM, qui permettra un suivi de I'opération, bien au-dela de la durée d’exécution
des travaux.

.

Article 3 : Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d’acheteur ou a I'adresse postale ou électronique
des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a leur siége social,
sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir regu
cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée
par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un
délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a
l'issue de ce délai

Observations

La réforme des CCAG entreprise en 2021 a consisté a consacrer I'idée que toute notification
réalisée sur la plateforme de dématérialisation de I'acheteur est réputée avoir eu lieu,
méme en I'absence de consultation pendant huit jours par I'autre partie.

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est
produit le fait qui sert de point de départ a ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il
commence a courir a compter de I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ
a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou I'exécution des prestations.
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3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier
jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de I'exécution des travaux ou services.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantieme. S’il n’existe pas de
quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois,
a minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvreés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du maitre d’ouvrage :

Dés la notification du marché, le maitre d’'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’'ouvrage en cours d’exécution du marche.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification
de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant le maitre d’ouvrage.

3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relatives au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées

a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres

personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification

de leur nom au maitre d’'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions

nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de

I'exécution du marché et qui se rapportent :

* aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

« ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

* a saraison sociale ou a sa dénomination ;

* ason adresse ou a son siége social ;

* ases coordonnées bancaires ;

* aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement ;

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications

importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrélent I'entreprise, sur
les groupements dont elle fait partie peuvent étre prévues par le CCAP ou tout autre document qui en
tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions
restrictives en matiere d’intervention d’entreprises étrangéres ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme
mandataire, représente 'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du
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maitre d’ceuvre, pour I'exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du
marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles
de celui-ci a 'égard du maitre d’ouvrage jusqu’a la date, définie a I'article 44.1, a laquelle ces obligations
prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engageé financierement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’'une part, que le maitre d’ouvrage
I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu'il
ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du code du travail.

Observations

Il N’y a pas de modification de fond concernant les clauses types applicables en matiére
de sous-traitance, a la nuance prés qu’il est rappelé qu’un sous-traitant ne peut intervenir
sur un chantier qu’une fois accepté et agréé et qu’une fois qu’il aura transmis un PPSPS
au coordonnateur, lorsque la loi I'exige.

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’'un groupement
d’opérateurs économiques, le sous-traitant de 'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dés la signature de 'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des
conditions de paiement, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre
au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d’'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maitre d’ceuvre désigné
par le marché.

Le maitre d’'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté
selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dés que I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des
prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a I'application des mesures prévues a l'article
50.3. Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts
a I'appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants
au maitre d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de 'avoir produit a I'échéance d’'un
délai de quinze jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par le
maitre d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journaliere égale a 1/1000 du montant hors taxes
du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, a défaut, du montant du bon de
commande concerné.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours aprés cette mise en
demeure expose le titulaire a I'application des mesures prévues a I'article 50.3.
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3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal
du sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée
qu’a la condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage I'acceptation du sous-traitant indirect et 'agrément
de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’un sous-traitant direct.

3.6.2.4. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre
d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée
a l'article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maitre d’'ouvrage
de l'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre d’ouvrage pour paiement a son
sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet
au titulaire, aux fins de remise au maitre d’ouvrage, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au maitre d’ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre notifié au maitre d’'ouvrage, comporte
'ensemble des informations mentionnées a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire
de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maitre d’ouvrage au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze jours a
compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non
fait 'objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au
mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maitre d’ouvrage.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’oceuvre ou
le maitre d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions d’exécution
du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font I'objet d’'une
validation préalable par le maitre d’ouvrage.

L'article 3.8.1 de I'ancien CCAG Travaux prévoyait que les « ordres de services sont signés
par le maitre d’ceuvre, datés et numérotés », et que « le titulaire en accuse réception datée
». C’est volontairement que I'exigence d’'une signature a été supprimée. Désormais, le
CCAG n’impose plus de signature pour les OS et pour les bons de commande.

Il est par ailleurs prévu expressément que les OS peuvent émaner indifferemment du maitre
d’ceuvre « ou » du maitre d’ouvrage. Il est vivement conseillé de prévoir dans le CCAP une
liste exhaustive des OS que le maitre d’'ouvrage émettra (seul ou avec validation préalable
du maitre d’ceuvre), et de mentionner que tous les autres OS n’étant pas présentement
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visés, seront émis par le maitre d’ceuvre (sachant que le CCAG prévoit que ceux entrainant
une modification contractuelle doivent étre validés préalablement par le maitre d’ouvrage).

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations

de sa part, il doit les notifier au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze jours,

a compter de la réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, diment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre d’ouvrage

et le maitre d’ceuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou

qu’il contrevient a une disposition Iégislative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans

I'exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de I'ordre de service est suspendu

jusqu’a la notification de la réponse du maitre d’ouvrage. En I'absence de réponse de ce dernier dans

un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter I'ordre de service.

Les observations sont notifiées :

* au maitre d’'ouvrage, copie faite au maitre d’ceuvre, si I'ordre de service est émis par le maitre
d’ouvrage ;

* au maitre d’ceuvre, copie faite au maitre d’ouvrage, si I'ordre de service est émis par le maitre
d’ceuvre.

3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de

service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d’'observations de sa part.

3.8.4. Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul

qualité pour formuler des observations.

3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au

mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont

une incidence financiére sur le marché donnent lieu a une juste rémunération dans les conditions de

l'article 13.

3.9. Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis lors de I'exécution de ses
travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travauy, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est
nécessaire pour la bonne exécution de I'ouvrage. Il est accompagné, a la demande du maitre d’ceuvre
ou du maitre d’ouvrage, de ses sous-traitants.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'obligation définie a I'alinéa qui précede s’applique
a tous ses membres.

3.10. Autres intervenants :
Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de I'opération.
Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d’entre eux chargé de la coordination.

Commentaires :

Les autres intervenants de I'opération désignent notamment les personnes chargées des missions
de maitrise d’ceuvre, d’assistance a maitrise d’ouvrage, de la conduite d’opération, de la coordination
sécurité et protection de la santé, du contrdle technique, etc.

Observations

Cet article est nouveau mais, traditionnellement, les CCAP prévoyaient la définition et le
réle des différents autres acteurs a I'acte de construction.

Article 4 : Pieces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :
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En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent

dans l'ordre de priorité suivant :

+ l'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

* le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu
et ses éventuelles annexes ;

* le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations
de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

» le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et
ses éventuelles annexes ;

* le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

* le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marchée,
si celui-ci s’y réfere ;

» ['offre technique du titulaire;

» les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

* les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire;

* le cas échéant, si 'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maitre
d’ouvrage ;

* le cas échéant, si 'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions
successives.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire peuvent notamment comprendre :

» I'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si
le marché prévoit le réglement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

* sous réserve de la méme exception, le détail estimatif ;

* les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Il est trés important de déroger a cet article en tenant compte des particularités du marché
que I'acheteur est en train de rédiger, d’autant plus que I'on peut s’interroger sur le caractére
contractuel des actes spéciaux de sous-traitance (il n’existe pas de marché entre I'acheteur
et le sous-traitant, mais une simple acceptation et un éventuel agrément) ; sur I'existence
méme d’un programme (ce qui n’est pas le cas dans toutes les opérations de travaux) ;
sur le renvoi a un CCTG (ce qui n’est pas toujours le cas) ; et sur le recours a la démarche
BIM (qui n’est pas une réalité pour toutes les opérations de travaux).

4.2. Pieces a remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le maitre d’ouvrage au titulaire,
de l'acte d’engagement et des autres pieces constitutives du marché, a I'exception du CCAG, du
CCTG et, plus généralement, de toutes pieces ayant fait I'objet d’'une publication officielle.

Le maitre d’ouvrage remet également au titulaire, a sa demande et sans frais, 'exemplaire unique ou
le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de
sécurité

5.1. Obligation de confidentialité :

5.1.1. Le titulaire et le maitre d’ouvrage qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d’'informations ou regoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant
un caractére confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces
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informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Une

partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-

méme rendus publics.

5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la

meéthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y

inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d’'ouvrage

est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre facon par ce

dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre d’ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas

échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour 'accomplissement des prestations prévues

au marché.

5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de

sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations

par ses sous-traitants.

5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou

éléments :

« qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maitre d’ouvrage aurait
lui-méme rendus publics pendant I'exécution du marché ;

+ signalés comme présentant un caractére non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;

* qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement
a leur divulgation.

5.2. Protection des données a caractére personnel :

5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables

au traitement des données a caractere personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution

du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités
établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en
vigueur est formellement prohibée.

5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en

cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d’'ouvrage afin de

se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché
ou, en I'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

5.2.3. Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d’ouvrage, pour que

le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la

protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents
particuliers du marché précisent notamment :

+ lafinalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées
du maitre d’ouvrage ;

* les obligations du maitre d’ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet
de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;

* les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti ;

* les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données a caractére personnel

* ladurée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution
du marché.

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas

de méconnaissance de la réglementation.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles
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relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application
de l'article 50.

Commentaires :

Le maitre d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Reglement
général sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et
les moyens du traitement des données.

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que
personne traitant des données a caractére personnel pour le compte du maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en
tant que personne a qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
Les maitres d’ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marchée, a consulter le
Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL, disponible sur son site Internet : https://www.cnil fr/.

Le nouveau CCAG intégre les nouvelles régles issues du Réglement de I'Union européenne
n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27/4/2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données ; plus connu sous le sigle « RGPD ». Cette disposition
européenne s’applique depuis le 25 mai 2018 dans I'ensemble des pays membres de
I'Union européenne. L'enjeu est de renforcer et unifier la protection des données pour les
individus au sein de I'Union européenne. Cette préoccupation a été initiée en janvier 2012
par la Commission européenne.

Normalement, un acheteur devrait mettre en ceuvre six étapes selon la CNIL : nommer
un délégué a la protection des données ; recenser le traitement des données ; définir les
actions correctives ; analyser les risques ; établir des procédures internes ; et tenir a jour
une documentation permettant de justifier la conformité de I'acheteur audit reglement.

Le non-respect des régles issues du RGPD peut déboucher sur des sanctions, allant du
simple avertissement ou mise en demeure, a l'injonction ou ordre de cessation immédiate
des violations constatées, voire a une sanction administrative ou pénale (prévue a l'article
226-16 du Code pénal et pouvant atteindre jusqu’a 300 000 euros d’amende et entrainer
jusqu’a 5 ans d’emprisonnement).

\_

5.3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s’appliquent,

notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises

pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particuliéres sont indiquées par

le maitre d’ouvrage dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a

supplément de prix, a moins que les deux conditions suivantes soient remplies :

* les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépbt de son offre ;

* il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire
pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse
pour lui 'exécution de son contrat.

Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrété des ministres compétents et faisant I'objet d’'une
interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (articles 413-

1 a 413-8 du code pénal).
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5.4. Information des sous-traitants
Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées a l'article 5. Il reste
responsable du respect de celles-ci.

Article 6 : Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, réglements et conventions
collectives, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette
main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales
de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure de justifier du respect
de ces obligations, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
sur simple demande du maitre d’ouvrage. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par
le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu.

Commentaires :

Les salariés détachés, définis al’article L. 1261-3 du code du travail, exergant une activité professionnelle
temporaire en France sont soumis aux dispositions de I'article L. 1262-4 du code du travail ainsi qu’a
celles du second alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.

Les huit conventions fondamentales de I'OIT, ratifiées par la France, sont :

* la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

» la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

* la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

* la convention sur I'égalité de rémunération (C100, 1951) ;

* la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

* la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

* la convention sur 'dge minimum (C138, 1973) ;

* la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

6.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’ceuvre et des conditions
de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre
d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par
les parties au marché ou, en I'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le
maitre d’ouvrage.

6.3. Le titulaire peut demander au maitre d’ouvrage, du fait des conditions particuliéres d’exécution du
marché, de transmettre, avec son avis, a I'autorité compétente, les demandes de dérogations prévues
par les lois et réglements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent
article. Il reste responsable du respect de ces obligations.

Observations

La nouvelle version du CCAG rappelle que les travailleurs en détachement sont soumis
aux regles issues du Code du travail applicables sur le lieu d’exécution des travaux.

Article 7 : Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

7.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit &tre en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du
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marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

7.2. En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marche,
les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux régles
nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché ou, en 'absence d’accord
entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

Article 8 : Assurances

Il s’agit d’'une importante modification du CCAG, qui consiste avant tout a faire preuve
de pédagogie vis-a-vis des opérateurs économiques, en détaillant les différents types
d’assurance. Le CCAG maintient lI'idée que la détention d’une assurance s’'impose
(seulement) avant tout commencement d’exécution des travaux, et ne constitue pas une
condition pour remporter un marché public. Un acheteur ne peut pas éliminer un candidat
qui ne transmettrait pas une attestation d’assurance lors de la remise de son offre (sauf si
I'assurance est consubstantielle a I'exercice d’'une profession, comme c’est le cas pour les
architectes).

8.1. Assurances du titulaire :

8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’'ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
par I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a 'opération
de construction objet du marché.

8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le
titulaire souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.
Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation Iégale d’assurance, mentionnés a I'article
L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit,
le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la
notification du marché, le maitre d’'ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de
I'opération de construction, honoraires compris.

8.1.3. Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et
les montants de garantie.

Atout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire
doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L.
243-2 du code des assurances, par la remise d’'une attestation conforme aux dispositions des articles
A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du
chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.
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Commentaires :

Le délai de quinze jours peut étre réduit ou prolongé. En outre, 'absence de production des attestations
d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation
pour faute du marché en application de I'article 50.3.1 (f).

8.2. Assurances du maitre d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires
ou facultatives qu’il a contractées ou contractera lui-méme, notamment les assurances « Tous risques
chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité
décennale » (CCRD).

Commentaires :

Compte-tenu du codt total de 'opération de construction, le recours a un CCRD peut étre prévu par le
maitre d’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.

Le maitre d’'ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit étre le
souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise
absolue qui sera applicable au titulaire et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel.
Les sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang, ont la qualité d’assuré au titre du CCRD ou
bénéficient, ainsi que leur assureur, d’'une clause de renonciation a recours au-dela du montant de la
franchise absolue applicable au titulaire.

CHAPITRE 2 : Prix et reglement

Article 9 : Contenu et caractére des prix

9.1. Contenu des prix :

9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux

et prestations, y compris les frais généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour

risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les

prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations

qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux et

prestations, que ces sujétions résultent notamment :

» de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

* de phénomeénes naturels ;

« de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

» des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

* de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre

d’ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d’exécution

du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact

financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue

nécessaire.

\

Ce dernier paragraphe a été rajouté dans le cadre de la réforme. Il revient a admettre la
passation d’'un avenant lorsqu’'une modification législative ou réglementaire applicable au
marché intervient : cela renvoie a la jurisprudence portant sur ce que I'on appelle « le fait
du prince ». La théorie du fait du prince se distingue de la théorie de I'imprévision : cette
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derniére découle plutét d’'un événement souvent économique, n’étant pas nécessairement

lié a une décision précise des pouvoirs publics. L'imprévision découle sur une indemnisation,

alors que le fait du prince a, selon la Cour de cassation, un effet « libératoire, lorsqu’il

constitue un obstacle insurmontable a I'exécution d’une obligation ». Les conditions

d’application de la théorie du fait du prince sont assez strictes. Il faut prouver I'existence
kd’un préjudice et identifier 'origine des mesures prises par la puissance publique.

9.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec les membres d’'un groupement conjoint d’opérateurs

économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte

d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les

charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les

dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

* la construction et I'entretien des moyens d’acceés et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;

+ ['établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et installation
d’hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

* le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;

» linstallation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre, si les documents
particuliers du marché le prévoient ;

* les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des dépenses

résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont

réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Sile marché prévoit une telle disposition

particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’'un pourcentage déterminé du

montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes

effectivement réglées auxdits membres.

9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et

de contréle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances

éventuelles.

9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d’'ouvrage ou un
ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans
le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’a un ensemble de prestations
qui n'est pas de nature a étre répété.

Est un prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini a I'alinéa précédent, notamment
tout prix qui s’applique a une nature d’ouvrage ou a un élément d’'ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées dans le marché qu’a titre évaluatif.

Commentaires :
L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a 'article 16.1 ci-apres.

9.3. Décomposition et sous-détails des prix :

9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.

9.3.2. Ladécomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de l'unité
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correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impéts et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce
dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des imp0éts et taxes.

Commentaires :
L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a 'article 16.1 ci-apres.

9.3.3. Le sous-détail d’'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de matieres consommables, dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d’'une part, les impdts et taxes, d’autre part, exprimeés par des pourcentages des
déboursés 1° ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des deux postes
précédents.

9.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi
les piéces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai
accordé au titulaire ne peut étre inférieur a vingt jours.

L’'absence de production de la décomposition d’'un prix forfaitaire ou du sous-détail d’'un prix unitaire,
quand cette piece est a produire dans un délai déterminég, fait obstacle a la mise en ceuvre de la
procédure de réglement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite piece.

9.4. Variation dans les prix

\

L'expression « date d’établissement du prix initial » mentionnée dans les anciens CCAG,
pour le calcul de I'actualisation ou de la révision d’'un prix, est désormais remplacée par
I'expression « date de remise de l'offre par le titulaire ». Ce qui constitue un progrés
rédactionnel, mais demeurant encore insuffisant. Les acheteurs doivent étre précis dans
leurs CCAP : il est conseillé de viser plus précisément la « date limite de réception des
offres établie dans I'appel a la concurrence ou le document de consultation ». La date de
remise d’une offre, c’est-a-dire celle de la transmission d’'une offre, ne correspond pas
nécessairement a la date limite de réception des plis. Si I'acheteur utilise I'expression du
CCAG, il devra se replonger dans la plateforme de dématérialisation pour identifier chaque
date de transmission d’offre par chaque soumissionnaire (celle-ci pouvant étre différente
selon chaque opérateur économique, et se retrouver parfois sur un mois déterminé et
parfois sur le mois suivant ... d’'ou une complexité inutile d’application). Le renvoi a la date
« limite de réception des offres », qui est unique, simplifie le processus de variation des
prix.

Preuve en est de cette complexité : le CCAG précise que s’il y a plusieurs offres
successivement remises (comme lors d’une négociation ou d’'un dialogue compétitif),
c’est la date de remise de l'offre finale qu’il convient de prendre en compte. Ce qui
démontre que ce dispositif implique un travail de recherche de la date précise, cas par
cas, soumissionnaire par soumissionnaire.

G

9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation prévoit des prix révisables
ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de
révision des prix.

9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Cette date correspond a la date de
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remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou
un dialogue compétitif, la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

Commentaires :

Lorsque les travaux sont allotis, le maitre d’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé
pour I'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’'une opération, pour la mise en
ceuvre de 'actualisation de chacun des marchés correspondants.

9.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d’'un index, d’un indice ou
d’'une combinaison d’entre eux correspondant a I'objet du marché. lls sont définis dans les documents
particuliers du marché.

A défaut, le coefficient d’actualisation est fixé par avenant a partir de I'index BT ou TP, diffusé par
'INSEE, correspondant a la nature des travaux qui font I'objet du marché.

La formule mise en ceuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index a la date de
début d’exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans I'offre).
En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre indice
ou index équivalent par voie d’avenant.

\

La réforme a consisté notamment a supprimer I'application d’office de I'index BT 01
en I'absence de détermination contractuelle de l'index applicable. Elle prévoit plutot le
nécessaire établissement par voie d’avenant d’un index BT ou TP le plus adapté. L'index
BT 01 n’est donc plus tacitement applicable.

La réforme a consisté notamment a supprimer I'application d’office de I'index BT 01
en I'absence de détermination contractuelle de l'index applicable. Elle prévoit plutot le
nécessaire établissement par voie d’avenant d’un index BT ou TP le plus adapté. L'index
BT 01 n’est donc plus tacitement applicable.

Il ne faut pas confondre « actualisation » avec « révision » des prix : une actualisation porte
sur la période antérieure a tout commencement d’exécution ; alors que la révision porte
également sur 'ensemble de la phase d’exécution du marché.

Le mois MO doit étre établi avec rigueur au lieu de renvoyer, comme le prévoit le CCAG,
a « la date de remise de l'offre » par le titulaire (ce qui suppose une recherche cas par
cas de cette date) : il semble opportun de mentionner le mois concerné (qui peut trés bien
étre antérieur a celui de la date limite de réception des offres), ou a défaut, cette derniére.
Les indices étant mis a jour bien souvent avec un décalage généralement de 3 mois, il
n’est pas rare qu'un acheteur décale de 3 mois en arriere, le mois MO, afin de prendre en
compte uniquement des valeurs définitives d’indices.

\_

9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des indices ou index a prendre en compte est celle correspondant a la date de
remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou
un dialogue compétitif, la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.
La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre appréciée au plus
tard a la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers
du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement
modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.

En outre, si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce
délai n’a pas fait I'objet d’une prolongation dans les conditions prévues a l'article 18.2, la révision des
réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des
indices ou index de référence a la date d’achevement contractuelle.

Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants

10.1. Avances :

Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.

Les documents particuliers du marché précisent I'option retenue ; a défaut 'option A s’applique.

Option A

A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’'une avance calculée
en application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a l'article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions
mentionnées a l'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé a 20 % ou a un taux
supérieur fixé par les documents particuliers du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, a
défaut, au taux minimal prévu a l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés
ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.

L’'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.10.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct bénéficie d’'une avance, le taux de 'avance correspond aux taux minimums
prévus par l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par I'article R.
2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou a un taux supérieur prévu par les documents
particuliers du marché.

L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Il s’agit d’'une importante modification actée par le nouveau CCAG. Désormais, il faut
choisir entre deux options (sachant qu’a défaut, I'option A s’applique). Trés concrétement :

* L’option A (applicable a défaut de choix contraire dans les pieces du marché) prévoit
un taux d’avance de 20 % pour les PME et un taux correspondant au minimum
réglementaire (5 %) pour les autres entreprises. A noter que cette option s’applique
d’office pour les marchés de I'Etat, puisque l'article R. 2191-7 impose le taux majoré
d’au moins 20 % pour les PME.

* L’option B prévoit I'application des taux d’avances minimaux fixés par le code. Dans
les deux cas, les piéces du marché peuvent établir un taux supérieur.

A noter que pour les marchés de défense ou de sécurité (art. R. 2391-1), une avance doit
étre versée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 250 000 euros hors taxe
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 3 mois (sauf s'il s’agit d’'une PME
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ou d’un artisan : le seuil est de 50 000 euros HT et le délai de seulement 2 mois). Et donc
dans ce cas, il convient de viser I'option A.

Rappelons enfin, qu’'une avance est versée avant tout commencement d’exécution,
alors qu’'un acompte est versé pendant la phase d’exécution du marché et suppose un
commencement d’exécution.

-

10.2. Réglement des comptes :
Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a I'article 12.

10.3. Prix des travaux :

10.3.1. Dans le cas d’application d'un prix forfaitaire, le prix est di dés lors que l'ouvrage, la
partie d’'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences
éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les
quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie
conformément a l'article 9.3.2, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une
modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires :
L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a 'article 16.1 ci-aprées.

10.3.2. Dans le cas d’application d’'un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en
multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments
d’ouvrage mis en ceuvre.

Commentaires :
L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a 'article 16.1 ci-aprées.

10.3.3. Dans le cas d’'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les
prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au
titulaire.

10.4. Approvisionnements :

Chaque acompte recgu dans les conditions de 'article 10.2 comprend, s’il y alieu, une part correspondant
aux approvisionnements constitués en vue de travaux.

Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués
par le titulaire pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure
a la notification du marché.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du
bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits
ou composants de construction a mettre en oceuvre.

A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :
- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des
approvisionnements, les quantités livrées ;

- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d’'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier
sans autorisation écrite du maitre d’ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures
adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommageés, ni affectés a un autre usage. A défaut, il
s’engage a constituer de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et risques.
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Observations

Est présentement visée I'hypothése ou le titulaire commande des matériaux avant le
commencement d’exécution d’'un marché et en demande le réglement par le biais du
paiement d’'un acompte. Ces approvisionnements demeurent sous sa responsabilité.

10.5. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 9.4, il y a lieu a actualisation ou révision des prix,

le coefficient d’actualisation s’applique a tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix

s’applique :

* aux travaux exécutés pendant le mois ;

* ala variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour
les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a 'ensemble des prix applicables aux
travaux de cette tranche optionnelle.

Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d’'une tranche optionnelle, cette
indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues a l'article 18 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dés que lui est notifiée la décision de
renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché
pour la notification de I'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, I'indemnité est due
quinze jours aprés que le titulaire a mis le maitre d’ouvrage en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a
droit, a I'expiration d’'un certain délai, a une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en
tenant compte des stipulations prévues a l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais
de réalisation, depuis I'expiration de ce délai jusqu’a la date fixée pour le démarrage des travaux dans
I'ordre de service prescrivant 'exécution de la tranche optionnelle ou la date de la notification de I'ordre
de service faisant connaitre la décision de renoncer a cette exécution, ou bien, en I'absence d’une
telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’a expiration de
ce délai.

Silindemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins
tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentiéme.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché
se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mémes modalités que les
prix du marché.

10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :

10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire,
que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire.

10.7.3. Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un compte
unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du
marché faisant I'objet d’'un paiement individualisé.

Observations

~
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L'ancien CCAG (art. 11.6.1 et 2) prévoyait une logique différente : par principe, les travaux
étaient supposés donner lieu a un paiement sur un compte unique ouvert au nom de
'ensemble des membres du groupement s’il s’agissait d’'un groupement solidaire, sauf
disposition contraire prévue dans le marché. Le nouveau CCAG prévoit que la régle est
celle plutét d’'un versement sur le compte de chacun des membres du groupement (qu’il
soit conjoint ou solidaire), sauf si le marché a prévu la mise en place d’'un compte unique
(cette hypothése étant réservée aux groupements solidaires). Il revient donc aux piéces
du marché de prévoir (le cas échéant) le versement sur un compte unique du groupement.

\

10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par I'acte spécial de sous-traitance.

Article 11 : Constatations et constats contradictoires
11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document
qui en résulte.

11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de
leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre d’ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix
unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre en compte, tels
que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques
nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou de
I'autre des parties ne préjugent pas I'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur I'appréciation
de responsabilités.

Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maitre d’ceuvre et
au maitre d’ouvrage.

Observations

Le nouveau CCAG précise que si une demande de constat contradictoire est formulée par
le titulaire, elle devra étre transmise a la fois au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

11.4. Le maitre d’ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire.
Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les constatations
donnent lieu a la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre contradictoirement
avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours
qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.
Si le titulaire, diment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il
est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

11.5. Letitulaire esttenude demander, entemps utile, qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les
ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire
fournie par lui et a ses frais, il n’est pas fondé a contester la décision du maitre d’ceuvre relative a ces
prestations.

11.6. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas opére les constatations contradictoires prévues aux
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articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maitre
d’'ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours a compter de la notification de cette information,
dans les conditions prévues a l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le
maitre d’ceuvre. Il les informe également qu’il sera présent ou représenté a la date des constatations,
et assisté, s'il le juge utile, d’'un expert, afin que puissent étre mises en application les stipulations
particulieres suivantes :
» sile maitre d’ceuvre diment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence
est constatée et les constatations sont effectuées par le maitre d’ouvrage et son assistant éventuel.
Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 11.4 ;
* il en est de méme sile maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Article 12 : Modalités de reglement des comptes

12.1. Demandes de paiement mensuelles :

12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre

d’ceuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de

I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix

et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre

de service prévu a l'article 13.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent a chaque

projet de décompte mensuel concerné.

12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties

suivantes :

1° Travaux et autres prestations du marché ;

2° Approvisionnements ;

3° Primes ;

4° Remboursement des débours incombant au maitre d’ouvrage dont le titulaire a fait 'avance, le cas

échéant, au titre de I'article 26.4.

12.1.3. Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s'il indique le montant du prix a régler a

'achévement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

» pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

* pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels

qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix

unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix

forfaitaires peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’'ouvrage auquel le prix se rapporte n’est

pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de I'ouvrage ou

de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d’ceuvre I'exige,

de la décomposition de prix définie a I'article 9.3.

12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués

et non encore utilisés.

12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant

éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

12.1.6. Le maitre d’'ouvrage peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant

un modele qu’il lui communique.

12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s’il ne les a pas déja

fournies :

* les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
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constats contradictoires ;
» le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
* le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande
le remboursement ;
* les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette
demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre par tout moyen permettant
de donner une date certaine.
12.1.9. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le
projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

Observations

La logique des demandes mensuelles de paiement n’a pas été modifiée. w

12.2. Acomptes mensuels :

12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel

a régler au titulaire. Le maitre d’ceuvre dresse a cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel
précédent ;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;

c) Le montantdela TVA;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effetdel'actualisation ou de larévision des prix ; les parties de 'acompte actualisables ou révisables
sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état
d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement
a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état
d’acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de 'avance a rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'’il en est prévu une par les documents particuliers du marché
et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et ¢ ci-dessus,

augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas

échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

12.2.2. Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire I'état d’acompte mensuel et propose au maitre d’ouvrage

de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date

de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande

du titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes

qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le maitre d’ouvrage régle les sommes qu’il admet.

Apreés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s’il

y a lieu, des intéréts moratoires.

12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne

lient pas les parties contractantes.
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Observations

Les régles applicables aux acomptes mensuels n'‘ont pas été modifiées. Seules les
eventuelles « primes » ont été ajoutées dans la liste des éléments devant figurer dans
I'état d’'acompte mensuel.

12.3. Demande de paiement finale :

12.3.1. Apres 'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place
de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant
total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de 'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes
mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des
avances. Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a I'article 12.1.7 s’ils n’ont pas
été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'’il a émises et qui n’ont
pas été acceptées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.

12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux telle qu’elle est prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d’une telle notification, a la fin de
'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s'il est fait application des stipulations de I'article 41.5, la date du procés-verbal constatant
'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision de
réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des stipulations de I'article 41.6, la date de notification de la décision de réception
des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

12.3.3. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d’ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage, par le maitre d’ouvrage.

Observations

Cette disposition est nouvelle : si le projet de décompte final est rectifié par le maitre
d’'ceuvre, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre
d’ouvrage.

12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maitre d’ouvrage met en
demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de cette mise en demeure. Le maitre d’ceuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette
derniére reste sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce
décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a 'article 12.4.

BoW 1 achat 8
el . PUblicaije

34



CCAG Travaux - Annoté et commenté

Les modalités de demande de paiement final ne sont pas modifiées substantiellement.
Le nouveau CCAG précise simplement en son paragraphe 12.3.4, que c’est le maitre
d’'ouvrage qui doit procéder a une mise en demeure du titulaire du marché, en cas de
retard dans la transmission de son projet de décompte final. Ce point n’était pas trés
explicite dans le précédent CCAG. On pouvait penser qu'il revenait au maitre d’ceuvre
d’établir cette mise en demeure. L’'acheteur peut déroger a cette disposition, s’il souhaite
imposer une telle mission au maitre d’ceuvre.

12.4. Décompte général définitif - Solde :

12.4.1. Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

* le décompte final ;

« I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

* larécapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maitre
d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est €gal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai compatible

avec les délais de l'article 12.4.2.

12.4.2. Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général.

Celui-ci devient alors le décompte général.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d’'ouvrage a

connaissance d’'un litige ou d’'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la

signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des

réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans

incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera

devenu définitif, le maitre d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires a la levée

des réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui pourraient étre prononceées a

son encontre dans le cadre d’'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il

avait connaissance au moment de I'établissement du décompte.

Le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apreés :

» trente jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

» trente jours a compter de la réception par le maitre d’'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas

connues, le maitre d’ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au titulaire la révision

de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification

constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues aprés révision définitive

des prix.

Le paragraphe 12.4.2 du nouveau CCAG traite désormais de I'hypothése ou des réserves
ne seraient pas encore levées lors de I'établissement du décompte général : ce dernier
fait 'objet d’'une mention indiquant I'existence de réserves ou d’un litige. Par ailleurs, si le
décompte général devient définitif, le maitre d’ouvrage ne pourra plus réclamer le paiement
de montants liés a la levée de réserves, ou tout autre codt financier lié a une procédure
quelconque.
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Autre modification : si la valeur finale des indices / index concernés par une révision
n’est pas connue lors de I'établissement du décompte général, le maitre d’'ouvrage doit
mentionner dans ce décompte, leur derniére valeur connue.

12.4.3. Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été
notifié, le titulaire envoie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, ce décompte revétu de
sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ du
délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a l'article 12.4.2,

les montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle,

dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général

assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord,

il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du présent CCAG

Siles réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte

général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

12.4.4. Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés

a larticle 12.4.2, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de

décompte général signé, composé :

» du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1 ;

* du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et
du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 pour
les acomptes mensuels ;

» du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d’ouvrage notifie

le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions

fixées a larticle 12.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le

projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai

de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration
de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix

et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans

les conditions prévues a l'article 12.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard

dix jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette

notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

12.4.5. Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage

dans le délai de trente jours fixé a I'article 12.4.3, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce

délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 55.1, le décompte général notifié par le maitre
d’ouvrage est réputé étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

12.5. Reglement en cas de groupement d’opérateurs économiques :

12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de maniére individualisée, les décomptes
sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a concurrence du
montant d0 a chacun.
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Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

* indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maitre
d’ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

» joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Commentaires :

Dans le cas d’'un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct a un sous-traitant, ce
dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maitre d’ouvrage et les envoie conformément
aux dispositions des articles R. 2193-11 a R. 2193-16 du code de la commande publique.

12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a
accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par
ses soins.

12.5.3. Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement d’'opérateurs économiques solidaire et
sauf dans I'hypothése ou les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable
assignataire du marché, auprés duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres
du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis
au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si I'éventualité ci-dessus survient ou si 'un des membres du groupement est défaillant, le membre
du groupement en cause ne peut s’opposer a ce que les autres membres du groupement demandent
au maitre d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement a ces
demandes soient faits, en cas de compte unique, a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls
noms.

12.6. Facturation électronique :

Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code
de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les
transmet selon les modalités prévues par ce méme code. Les modalités pratiques d’exécution sont
prévues dans les documents particuliers du marché.

La demande de paiement peut étre refusée par le maitre d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait les
obligations de dématérialisation des demandes de paiement a la charge du titulaire et de ses sous-
traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maitre d’ouvrage doit avoir informé le titulaire et
les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues a I'article 3.1, de I'obligation
a sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et I'avoir invité a s’y
conformer.

Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité a recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour I'exercice
de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maitre d’'ouvrage
lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils

Observations

L'exigence de transmission des factures par voie électronique sur Chorus est présentement
intégree.

Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou

modificatives
13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées
par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

13.2. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
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Observations

Les prix nouveaux ne sont pas nécessairement établis sur les mémes bases que les prix
du marché, comme le prévoyait 'ancien 14.2 du CCAG.

13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion
du préjudice indemnisé, s'’il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux.

13.4. L’'ordre de service mentionné a l'article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour
le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d’ceuvre
avec l'accord du maitre d’'ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis
d’'un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires,
cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour
lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’'ouvrage.

Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a I'article 16.1 ci-apres.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes.

Observations

Un accord préalable du maitre d’ouvrage est désormais exigé pour un OS relatif a des
travaux supplémentaires.

13.5. Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui
ont été fixés par I'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre
de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant,
avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle
provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de
I'alinéa précédent.

13.6. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 lorsque
cet ordre de service n’a fait 'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec
les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification
de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre
d’'ouvrage.

Observations

Cette disposition est nouvelle. Elle découle de I'obligation de prévoir une valorisation
financiére dans tout OS entrainant une modification des termes du marché. Par-dela
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I'exigence d’un tel refus d’exécution, notifié par écrit, il convient de rappeler qu’il existe une
obligation juridique de prévoir une telle valorisation financiére. L'OS en étant dépourvu
pourrait étre frappé d’illégalité.

Article 14 : Augmentation du montant des travaux

Observations

Les régles applicables sont identiques a celles de I'ancien CCAG. Le délai d’'un mois
évoqué au paragraphe 14.4. a été simplement transformé en celui de « 30 jours », et la
notion de tranche conditionnelle a été remplacée par celle de tranche « optionnelle », dans
le droit chemin du Code de la commande publique actuellement en vigueur.

14.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision
d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du marché définis a
l'article 12.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles
13.2 et 13.3 ou devenus définitifs en application de l'article 13.5.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marchée,
c’est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus

14.2. Dans le cas d’'un marché a tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel
des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches
optionnelles dont I'exécution a été décidée.

14.2.1. Sous réserve de I'application des stipulations de l'article 14.4, le titulaire est tenu de mener
a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit I'importance de
'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut
résulter de sujétions techniques imprévues ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou
encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées a l'article 14.2.2.

14.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les
besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire
que si le montant des travaux de cette espéce n’excede pas le dixieme du montant contractuel des
travaux.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service I'invitant a exécuter des travaux
de I'espéce définie a l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits
par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y
compris I'ordre de service dont I'exécution est refusée, excéde le dixieme du montant contractuel des
travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec
les justifications nécessaires, au maitre d’'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification
de l'ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre
d’ceuvre.

14.3. Si 'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a

'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du

préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de 'augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée :

* pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

* pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;

* pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies a I'article 10.3.3, a la moyenne des augmentations limites correspondant aux
divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au
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prorata de I'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus,
'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites afférentes respectivement a
chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

14.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre, trente jours au moins a
'avance, de la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
14.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre dans le délai fixé a l'alinéa
précédent, il est tenu d’arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel.
Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés.

14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée a l'article 14.4, le maitre d’ceuvre notifie
au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arréter les travaux prise par le maitre
d’ouvrage.

14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si'ordre de service du maitre
d’ceuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné a I'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux,
dans la limite des plafonds fixés a l'article 14.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds,
le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.
14.4.4. Les mesures conservatoires a prendre a I'arrét du chantier, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Commentaires :
Dans les cas ou la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents
particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.

14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entrainer une modification
du montant des travaux, le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu'il fait
de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si I'ordre
de service prescrit des travaux de I'espéce définie au premier alinéa de I'article 14.2.2, I'estimation
précédente indique la part correspondant a ces travaux

14.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande pour
lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifie.

Article 15 : Diminution du montant des travaux

Observations

La diminution du montant des travaux a exécuter suppose quasiment systématiquement le
paiement d’une indemnisation du manque a gagner pressenti Iégitimement par I'opérateur
économique, voire d’un préjudice plus important lié a des investissements réalisés (achats
de matériaux, etc.).

15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a
la diminution limite définie a l'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du
préjudice qu'’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

* pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

* pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

* pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies a I'article 10.3.3, a la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers
modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
'importance respective de I'intervention de chacun de ces modes.
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Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la
diminution limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes respectivement a chacun des
montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

15.2. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s’appliquent.

Lorsqu’au terme de I'exécution d’'un accord-cadre a bons de commande, attribué a un seul titulaire le
total des commandes du maitre d’'ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par I'accord-cadre , en valeur
ou en quantités, le titulaire a droit a une indemnité égale a la marge nette qu’il aurait réalisée sur les
prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maitre
d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement
engageés pour I'accord-cadre et strictement nécessaires a son exécution qui n’aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation,
d’apporter au maitre d’ouvrage toutes les justifications nécessaires a la détermination du montant des
indemnités dans un délai de trente jours a compter du terme de I'accord-cadre.

Article 16 : Changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrage

16.1. Au sens du présent CCAG :

* lesouvrages ou équipements réglés par application d’'un méme prix forfaitaire dans la décomposition
du montant du marché constituent une méme nature d’ouvrage ;

* les ouvrages ou équipements réglés par application d’'un méme prix unitaire dans le détail estimatif
constituent une méme nature d’ouvrage.

16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de
circonstances quine sont ni de la faute ni du fait du titulaire, 'importance de certaines natures d’ouvrages
est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d’un tiers ou diminuent de
plus d’un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d’'un marché a tranches optionnelles, les quantités a prendre en compte ne comprennent
que celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été décidée.

L'indemnité a accorder s’il y a lieu est calculée d’aprés la différence entre les quantités réellement
exécutées et les quantités prévues augmentées d’'un tiers ou diminuées d’un quart.

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les
montants des travaux figurant, d’'une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte
final des travaux sont I'un et I'autre inférieurs a 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a I'occasion de I'exécution de natures d’ouvrages
dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas
explicitement des quantités, sauf toutefois sile montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent
de tels prix excéde 5 % du montant du marché.

16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par
ordre de service du maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les
modalités prévues a l'article 13 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées
par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par
application des articles 14.3 ou 15.1.

16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres a bons de commande.

Article 17 : Pertes et avaries
17.1. ll n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par
sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.
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17.2. Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction
ne puissent étre enlevés ou endommageés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres
phénomeénes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent les travaux.

17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqueés sur ses chantiers par un phénomene naturel
qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le
préjudice subi, a condition :

- qu'il ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toutes les dispositions découlant de I'article 17.2 ;

- qu’il ait signalé immeédiatement les faits par écrit au maitre d’ouvrage.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son
matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

CHAPITRE 3 : Délais

Article 18 : Fixation et prolongation des délais

18.1. Délais d’exécution :

18.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie a I'article 28.1 et le
délai d’exécution des travaux défini ci-dessous.

Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de
préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du
marché, un ordre de service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire,
y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

En dehors des cas de marchés a tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice
si la date, fixée par ordre de service, pour le début de |la période de préparation ou le début d’exécution
des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

Contrairement a I'ancien CCAG, il n’est plus exigé I'établissement d’'un ordre de service
précisant la date a partir de laquelle démarre la période de préparation. Le nouveau
rédactionnel suppose d’attendre que cette période de préparation soit achevée, pour
pouvoir transmettre 'OS de démarrage des travaux.

L’acheteur est invité a réfléchir sur 'opportunité de supprimer cet OS général, faisant courir
le délai global d’exécution du marché (incluant la période de préparation), ou s’il souhaite
maintenir un tel OS initial et s’exonérer d’'un nouvel OS en fin de période de préparation.
En pratique, il est trés souvent prévu : un OS unique, avant le début de la période de
préparation, et couvrant 'ensemble des délais d’exécution, et aucun OS n’est émis pour
ordonner le passage de la préparation a la phase effective de travaux.

18.1.2. Les stipulations de l'article 18.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de
'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour I'exécution de certaines tranches de
travaux, ou de certains ouvrages, parties d’'ouvrages ou ensembles de prestations.

18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’'un délai d’exécution des travaux, une
date limite pour 'achévement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents
particuliers du marché fixent en méme temps une date limite pour le commencement des travaux.
En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit étre antérieure a cette

derniére date limite.
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18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé
par le maitre d’ouvrage au sein du délai global d’exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps
d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates
d’intervention relatives a chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.

Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les
conditions prévues a l'article 28.2.

18.2. Prolongation des délais d’exécution :

18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne

peut résulter que d’un avenant.

18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs

tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

* un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures
d’ouvrages ;

* une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

» la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

* un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

» unretard dans I'exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations
administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d’ouvrage, ou de
travaux préalables qui font 'objet d’'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d’ouvrage, sur proposition du

maitre d’ceuvre, aprés consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la

prolongation.

Commentaires :
L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a 'article 16.1.

L'arrét des travaux en raison d’'une décision des services des affaires culturelles consécutive a la mise
a jour d’objets ou de vestiges reléve des stipulations de l'article 33.2 et donne lieu a I'application des
stipulations de l'article 53. Il en est de méme de I'arrét des travaux en raison d’un ordre de réquisition
du titulaire.

18.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette
prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est
égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées
d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d’'intempéries sont ajoutés
pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Dans le cas d’'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d’autres phénomeénes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers
du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critéres qu’il définit, cette
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

18.3. Prolongation ou report des délais en matiere de tranches optionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de
service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport a I'origine du délai d’exécution d’'une
autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans
cette exécution, prolongé d’'une durée égale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité
d’attente et définissent, par rapport a l'origine du délai d’exécution d’'une autre tranche, le point de
départ du droit du titulaire a cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire
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constaté dans cette exécution entraine un report de I'ouverture du droit a indemnité égal a la prolongation
ou au retard.

18.4. Prolongation ou report des délais en cas de réquisition :
Lorsque le titulaire est amené a intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution
du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

Article 19 : Pénalités, primes et retenues

19.1. Généralités sur les pénalités :

19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul
des pénalités.

19.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué
sur des comptes sépareés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d’'ouvrage a I'égard des
autres membres du groupement.

Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées a
l'article 19.3.

19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise
d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation du titulaire, si la résiliation
résulte d’un des cas prévus a l'article 50.1.

19.2. Pénalités de retard et retenues

Tres importante innovation du CCAG Travaux, a laquelle les acheteurs peuvent malgré
tout déroger, afin de s’en remettre a I'appréciation cas par cas des tribunaux (parfois plus
généreux pour le maitre d’'ouvrage) : le niveau maximum des pénalités de retard d’exécution
est limité a seulement 10 % du montant d’'un marché ou d’un bon de commande.
Attention, cette limitation ne vise que les pénalités « de retard » et ne vise pas les autres
pénalités éventuelles. En d’autres termes, il conviendra de dresser deux colonnes de
pénalités : celles liées a un retard de livraison (limitées a 10 %) et les autres pénalités (non
limitées)... sauf disposition expresse contraire.

De plus, le seuil de 1 000 euros en dessous duquel les pénalités de retard ne peuvent pas
étre réclamées est désormais étendu a tous les CCAG.

19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour
'ensemble du marché.

19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant
total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Le montant hors taxes de 'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est
celui qui résulte des prévisions du marché ou de I'accord cadre, c’est-a-dire du marché ou de I'accord
cadre initial éventuellement modifié. |l est évalué a partir des prix initiaux du marché ou de I'accord
cadre hors taxes définis a l'article 12.1.1.

19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de I'ensemble
du marché, d’'une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une
date limite a été fixée, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/3 000 du montant hors taxes de
'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

19.2.4. Lorsque le maitre d’'ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le
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maitre d’ceuvre, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut
étre inférieur a quinze jours. Le maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles
d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses
observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Sile maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire en application du premier
alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour
retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré.

Le nouveau CCAG prévoit désormais une obligation pour I'acheteur de mettre en ceuvre
une procédure contradictoire (avec mise en demeure), avant de pouvoir appliquer des
pénalités, qu’il s’agisse des pénalités de retard, de celles applicables en matiére de non-
respect des engagements environnementaux ou sociaux énoncés dans le cahier des
charges.

G

19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par
les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages,
parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant 'objet de délais partiels ou particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre d’ouvrage
rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n’ait pas
eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes a I'exécution, dans les
conditions précisées a I'article 40, le maitre d’ouvrage met en ceuvre une pénalité forfaitaire ou une
retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du
marché.

La pénalité forfaitaire est appliquée apres mise en demeure du titulaire restée sans effet.

Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans
mise en demeure préalable et sont payées aprés la remise compléte des documents.

Observations

Il est possible désormais de prévoir une pénalité « forfaitaire » pour retard dans la
transmission des documents conformes a I'exécution.

19.4. Primes

19.4.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les
conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.

19.4.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de 'ensemble des prestations,
soit de certaines parties des prestations ou d’ouvrages faisant I'objet de délais particuliers ou de dates
limites fixés dans le marché calculés conformément a l'article 3.2. Les samedis, les dimanches et les
jours fériés ou chdmeés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.

19.4.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que
le titulaire soit tenu de les demander. Le montant des primes n’est pas plafonné.

19.4.4 Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué
sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément
aux indications données par le mandataire.
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Observations

Les pouvoirs publics veulent inciter a I'utilisation des primes dans les marchés publics, afin
de valoriser financieérement les réalisations anticipées de travaux. Le systéme des primes
est en effet rarement prévu dans les CCAP.

CHAPITRE 4 : Réalisation des ouvrages

Article 20 : Développement durable

Observations

D’importantes dispositions en matiere de développement durable ont été intégrées dans le
nouveau CCAG. Les deux aspects fondateurs de cette notion ont été ainsi prévus : le volet
social et le volet environnemental.

20.1. Clause d’insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion

permettant I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou

professionnelles, leur mise en ceuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils
précisent a minima :

* le périmétre de I'action a réaliser ;

* les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;

» les profils de publics éligibles a la clause d’insertion ;

* le volume horaire d’insertion a la charge du titulaire.

L'action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en ceuvre dans les

conditions prévues par le présent article.

20.1.1. Publics éligibles :

Les personnes visées par I'action d’insertion professionnelle relévent notamment de 'une des catégories

suivantes :

20.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées,
des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail, c’est-a-dire :

* mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI),

» salariées d’'une entreprise d’insertion (El), d’'un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;

f) personnessous-mainde justice employées enrégie, dansle cadre du service de I'emploi pénitentiaire
de 'agence du travail d’intérét général et de I'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un
emploi auprées d’un concessionnaire de 'administration pénitentiaire.

20.1.1.2. Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du travail :

a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
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c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de larticle L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’empiloi fixant la liste des
bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

d) bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé (AAH),
de l'allocation d’insertion (Al), de 'allocation veuvage, ou de l'allocation d’invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

* sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire
depuis au moins 6 mois ;

+ diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme scolaire ou
de I'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j) personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pdle emploi, des
maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et 'emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation

des heures d’insertion.

20.1.2. Modalités de mise en ceuvre de 'action d’insertion professionnelle du titulaire :

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires

d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en ceuvre

doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage,

etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

20.1.3. Globalisation des heures d’insertion :

Si, dans un méme bassin d’empiloi, le titulaire est attributaire d’'un ou plusieurs autres marchés

comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du maitre d’ouvrage la

globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’'insertion des personnes éloignées
de I'emploi. Celle-ci doit &tre définie dans les documents particuliers du marché.

L’action d’insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des

modalités suivantes :

* par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée
(CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via 'embauche
directe sont comptabilisées durant 'exécution du marché a compter de la date d’embauche et pour
une période maximale de deux ans ;

* par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail
temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

» parlerecours a la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise
d’insertion (El), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement
et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou
un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est I'interlocuteur

unique du le maitre d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut

également étre confiée, le cas échéant, a un facilitateur identifié dans les documents particuliers du
marché.

A l'issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des

personnes en insertion.

20.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
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« d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence
...) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d’insertion
(embauche directe, mise a disposition, etc.) ;

« d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;

« d’organiser le suivi des publics ;

* de mesurer et de communiquer auprés du le maitre d’'ouvrage et du titulaire sur les réalisations
obtenues dans le cadre du marché.

20.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion

professionnelle, interlocuteur privilégié du le maitre d’ouvrage et du facilitateur.

Le titulaire transmet au maitre d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dés lors que le maitre

d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le

contrble et le suivi de I'exécution de la clause d’insertion sociale.

Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents

particuliers du marché.

20.1.4.3. A l'initiative du maitre d’ouvrage, une réunion de mise au point de I'action d’insertion est

organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.

Elle est mise en place aprés notification du marché selon un délai précisé dans les documents

particuliers du marché.

Durant toute la période d’exécution du marché, le maitre d’'ouvrage peut organiser avec le titulaire et,

le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :

Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont
notamment : date d’'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes
recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures,
etc.

20.1.4.4. Le titulaire notifie au maitre d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce

cas, le maitre d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en

ceuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise attributaire peut

demander au maitre d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, a 'engagement

d’'une procédure de licenciement pour motif économique ou a l'ouverture d’'une procédure de

redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est

subordonnée a la communication d’'une copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a la

DIRECCTE ou au juge.

20.1.4.5. Il est procédé au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est

engageé, tout au long de I'exécution des prestations :

» letitulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel
sur la base des bilans transmis au maitre d’'ouvrage ;

+ le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de
I'exécution du marché transmis au maitre d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d’insertion.

20.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents

particuliers du marché apres mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé le

maitre d’ouvrage de difficultés dans la mise en ceuvre du présent article 20, la pénalité ne s’applique

pas a la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maitre d’ouvrage ou le

facilitateur ne sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.

En cas d’absence injustifiée a une réunion de suivi de I'exécution de la clause d’insertion sociale, le

titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une
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pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents
et attestations propres a permettre le contrdle de I'exécution de I'action d’insertion professionnelle
(notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées),
le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et apres avoir été mis en demeure d’y remédier,
une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Commentaires :

Le recours a la sous-traitance n’exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause
d’insertion. S’il peut partager une partie de I'effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il
appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.

\

S’agissant du volet social, le CCAG rappelle I'étendue des précisions que les pieces du
marché doivent apporter, ainsi que les catégories pouvant relever d’'une action d’insertion
professionnelle. Toutes ces dispositions relévent de I'évidence. Rappelons que les clauses
peuvent porter sur un nombre de personnes a insérer, ou sur des heures d’insertion, avec
une diversité de modalités de mise en ceuvre : embauche direct, mise a disposition de
salariés, recours a la sous-traitance. Le CCAG évoque aussi I'intervention d’un facilitateur.
Il existe en effet souvent une telle entité au niveau régional. Il convient de mentionner ses
coordonnées. C’est la personne que I'opérateur économique titulaire contactera afin d’étre
mis en relation avec des structures d’insertion.

Il est conseillé a I'acheteur de s’inspirer de ces différentes clauses et de les adapter au
contexte local. A noter que pour la premiére fois, une pénalité est prévue pour non-respect
de la clause sociale d’insertion. Ce qui est d’autant plus remarquable que, généralement,
aucune peénalité n’est prévue en pratique. Il revient, quoi qu’il en soit, a I'acheteur la charge
de déterminer le montant de cette pénalité dans les piéces de son marcheé.

G

20.2. Clause environnementale générale

20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire
dans I'exécution du marché. Ces obligations doivent étre vérifiables, selon des méthodes objectives,
et faire I'objet d’'un contrdle effectif.

Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur 'ensemble du

cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de I'achat :

* la réduction des prélévements des ressources ;

* la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;

* les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matieres recyclées et du recyclage ;

+ les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;

* la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation;

* lespratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment
les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’'amélioration de la qualité de
I'air ;

* la réduction des impacts sur la biodiversité ;

* la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marche.
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20.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées
par le marché.

20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit
appliquer pour chaque manquement, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le
montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Au méme titre que pour le volet social, le nouveau CCAG innove concernant le volet
environnemental du concept de développement durable, en prévoyant (pour la premiére
fois) une pénalité dont le montant peut étre déterminé par I'acheteur dans les piéces de
son marché. Il est conseillé de compléter les dispositions du présent CCAG, cas par cas,
s’agissant d’exigences de performances environnementales assorties éventuellement
de primes. La problématique du traitement des déchets de chantier doit étre absolument
traitée, eu égard notamment a I'impératif de Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD).

Article 21 : Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction,
sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du matitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans
le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d’ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix
correspondants ne sont modifiés que si 'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu
a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a I'article 13, le
maitre d’ceuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent
l'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’une réfaction
déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Article 22 : Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des
travaux les gisements se révélent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser a
temps le maitre d’ceuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux
lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu a I'application d’'un nouveau prix établi
suivant les modalités prévues a I'article 13.

22.2. Sauf dans I'hypothése ou les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis a la disposition du
titulaire par le maitre d’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation
ou les redevances a la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou
emprunts sont a la charge du titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou
d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre d’ouvrage, la charge des dommages entrainés par
I'extraction des matériaux, par I'établissement des chemins de desserte et, d’'une fagon générale, par
les travaux d’aménagement nécessaires a I'exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit
le maitre d’ouvrage au cas ou la réparation de tels dommages serait mise a la charge de celui-ci.
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Article 23 : Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations
du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux
de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois a
la date d’établissement des prix défini a l'article 9.4.2, sauf pour celles dont I'application immédiate est
rendue obligatoire par la reglementation francgaise.

23.2. Dans le cas ou le marché se réfere a des normes francaises non issues de normes européennes,
des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur
dans d’autres Etats parties a I’Accord sur les marchés publics de 'Organisation mondiale du commerce
peuvent étre admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.
Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit
étre présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout
acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en
frangais s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposeé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d’ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix
correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu
a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13,
le maitre d’ceuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui
suivent 'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’'une réfaction
déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en
vigueur ou a d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques
aux eéquipements, le titulaire fournit, sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, les
spécifications techniques nécessaires a l'utilisation de ces fournitures.

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves
24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du
marché peut étre établie :

* par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique européen
et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité
frangais d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de I'accord
européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA),
coordination européenne des organismes d’accréditation ;

» par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce
qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation mentionnés au présent article peut étre consultée sur le site :
www.european-accreditation.org. A défaut d’'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes
opératoires a utiliser, ceux-ci font I'objet de propositions écrites du titulaire soumises a I'acceptation du
maitre d’ceuvre.
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24.2. Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve de
conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de 'article 24.1
peuvent également étre admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les stipulations de l'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére a faciliter
les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants
puissent étre facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés.
Les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les
stipulations de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.

24 4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du
marché ; le maitre d’ceuvre indique, s'’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou
carrieres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maitre d’ceuvre.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme
de contréle.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met
a sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maitre d’ceuvre
ou de son préposeé.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au
vu de ces certificats, le maitre d’ceuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction
peuvent ou non étre utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le
prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas I'acceptation de cette fourniture,
le maitre d’ceuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour
permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix.
Les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications sont a la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la diligence
et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le maitre
d’ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24 8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications
entrainent pour le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou leurs préposes.

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur

celles-ci sont présumées exactes. Toutefois, le maitre d’ceuvre a toujours le droit de faire procéder,

pour chaque livraison, a une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

« alacharge du titulaire si la pesée révéele qu’il existe, au préjudice du maitre d’ouvrage, un écart de
masse supérieur a la freinte normale de transport ;

* ala charge du maitre d’ouvrage dans le cas contraire.

25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont
effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne sont
pas prises en compte dans le reglement du marché.
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Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d’'un réglement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent
la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il
y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des

matériaux et produits fournis par le maitre d’ouvrage dans le cadre du marché
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre d’ouvrage de certains matériaux, produits
ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur
le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la disposition du
titulaire par le maitre d’ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre d’ouvrage, il
doit présenter ses observations par écrit au maitre d’ceuvre dans le délai de quinze jours a partir du
moment ou il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise
en ceuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa
responsabilité en cas de non-conformité de 'ouvrage aux spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du maitre d’ouvrage, elle fait 'objet d’'un procés-verbal
contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence du maitre d’ouvrage, les quantités prises en charge par
le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au
fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de
livraison porté a sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement
décelables. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard
du transporteur ou du fournisseur les réserves d’'usage et en informer aussitot le maitre d’ceuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et
méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de
déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y
compris la mise en dép6t ou a pied d’ceuvre des matériaux, produits ou composants.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des opérations qui font I'objet
de cet article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche,
toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d’'une fagon générale,
toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des reglements, des tarifs homologués ou des contrats,
mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard
résulte de son fait.

26.5. Sile marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits
ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les
magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre
les magasins et le chantier.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins
qui font I'objet de cet article 26.5.
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26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir de leur
prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particuliéres de conservation des matériaux,
produits et composants pris en charge par le titulaire.

26.7. Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des matériaux, produits
ou composants fournis par le maitre d’ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :
* le contenu du mandat correspondant ;

* la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;

» les vérifications a effectuer ;

* les moyens de contrdle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse
dans les prix.

Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

Les travaux de piquetage « spécial » doivent désormais étre exécutés sous la responsabilité
du maitre d’'ouvrage (cas des piquetages réalisés trés proches d’ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens). Si le piquetage spécial n’a pas été réalisé avant
I'exécution des travaux, les pieces du marché doivent prévoir la réalisation de celui-ci par
le titulaire, moyennant rémunération.

27 1. Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages,
en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est notifié au
titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si 'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps
que cet ordre.

27.2. Piquetage général :

27.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le
plan général d’'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes
sont raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés a l'article 27.1. La position des
piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’'implantation des
ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.

27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général
d’'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l'indication de la position des piquets.

27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par
le titulaire, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27.3.1. Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant
du maitre d’ouvrage ou de tierces personnes, le maitre d’ouvrage prend a sa charge les sondages
préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et communique les résultats au titulaire et au
maitre d’ceuvre en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-méme reporté
sur le plan de piquetage général mentionné a l'article 27.2.1.
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Il appartient également au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre de recueillir auprés des exploitants
des ouvrages repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux et de les
notifier au titulaire.

27.3.2. Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maitre d’'ouvrage
conformément a la réglementation applicable.

S’ils n’ont pas été réalisés préalablement par le maitre d’'ouvrage, les documents particuliers du marché
prévoient explicitement leur exécution par le titulaire sous la responsabilité du maitre d’ouvrage, ainsi
que la rémunération associée. Dans le silence des documents particuliers du marché, les modalités
techniques et financiéres d’exécution par le titulaire de ces travaux de piquetage sont prévues par voie
d’avenant.

27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage
spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre. Il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des
mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de
prévention afférentes font 'objet d’'un avenant au marché a la charge du maitre d’'ouvrage, et donnent
lieu a une prolongation de délai dans les conditions prévues a I'article 18.2.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’a décision du maitre d’ceuvre, prise par
ordre de service, sur les mesures a prendre.

Commentaires :

Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maitre d’ouvrage et, s’ils n'ont pas été réalisés
préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’'une tranche optionnelle, soit dans le bordereau
de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché.

27.4. Procés-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués aprés la notification du marché, un
procés-verbal de I'opération est dressé par le matitre d’ceuvre et notifié par ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en
cas de besoin.

27.5. Piquetages complémentaires :

27.5.1. Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et,
éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.

En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus a l'article 27.3, ces prestations
sont a la charge du maitre d’ouvrage conformément a I'article 27.3.3.

27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de
ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, méme
s’il y a eu des vérifications faites par le maitre d’ceuvre.

Les piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux prévus a l'article 27.3 sont réalisés sous la
responsabilité du maitre d’ouvrage.

Article 28 : Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle est,
sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, fixée a une durée de deux mois.
Les documents particuliers du marché précisent les taches a réaliser par le titulaire pendant la période
de préparation.

Le démarrage des travaux mentionné dans l'ordre de service prévu a I'alinéa 2 de l'article 18.1.1 ne
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peut intervenir que lorsque les taches préparatoires sont achevées.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché
de la méme durée.

\

Dans la méme logique que les dispositions prévues a l'article 18 du nouveau CCAG, les
travaux peuvent démarrer uniquement sur la base d’un nouvel OS, intervenant a I'expiration
de la période de préparation. Cela implique donc que les piéces du marché doivent définir
les taches devant relever de la période de préparation. En d’autres termes, le nouveau
CCAG revient a développer de maniére plus importante la période de préparation, et a
la dissocier de la phase de démarrage des travaux. Elle I'était déja (en principe) dans
les plannings prévisionnels, mais elle devra étre explicitée dans le CCAP. Cela nuance
la pratique, trés répandue, consistant a prévoir un seul OS portant sur la durée globale
d’exécution des travaux (incluant la période de préparation et sans OS entre celle-ci et le
démarrage effectif des travaux). Des dérogations doivent probablement étre envisagées
au regard de ce dispositif.

.

28.2. Programme d’exécution - Calendrier d’exécution :

28.2.1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui
seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et
leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé
a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du
chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité et le porte a la connaissance du
maitre d’ceuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire.
Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les
modifications sont portées a la connaissance du maitre d’ceuvre comme le plan initial.

28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’'un marché unique.

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le programme d’exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant aux autres
membres du groupement.

Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d’ceuvre, et copie en est adressée
au maitre d’ouvrage, quinze jours au moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle
période n’est pas prévue par les documents particuliers du marché, ce programme est notifié trente
jours au plus tard aprés la notification du marché.

Passé le délai de trente jours a compter de la date de notification pour visa, 'absence de visa ne fait
pas obstacle a I'exécution des travaux.

28.2.3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la
mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires
des différents lots, puis il est soumis par 'OPC a I'approbation du maitre d’ouvrage et adressé pour
avis au maitre d’ceuvre, au plus tard quinze jours avant I'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’a
l'intervention d’'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel mentionné a I'article
18.1.4 s’applique.

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiére de sécurité et de protection de la
santé font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre 1l du titre Il du
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livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation
I'exige, au maitre d’ouvrage. L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la
réalisation des travaux.

Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent a chacun des membres d’un groupement ainsi qu’a
'ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d’autres plans de prévention
en matiére de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours
de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

28.4. Gestion de la qualité :

28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution

prévu a l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :

« d’organisation ;

» de contrbles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants. L'ensemble de ces contrdles est désigné par I'expression de contrdle intérieur ;

» de tragabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats
du contréle intérieur ;

+ de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes

sensibles, ou des vérifications particuliéres sont utiles. On distingue en la matiére :

* les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a 'avance le maitre d’ceuvre pour qu’il puisse,
s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

* les points d’arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec I'accord exprés du
maitre d’ceuvre.

28.4.3. Les résultats du contrdle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ceuvre ou tenus a la

disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28.4.4. Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de produits

comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme

d’exécution des travaux.

28.5. Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement d’'opérateurs
économiques.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés
et est remis au maitre d’'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de I'ouvrage.

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme
d’'une plateforme numérique commune, administrée par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, sur
laquelle chaque acteur du chantier dépose les documents qu’il émet. Les documents particuliers du
marché précisent les modalités de mise en ceuvre et d'utilisation de cette plateforme.

Commentaires :

Le maitre d’ouvrage peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier lorsqu’il estime
que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation figure alors dans les documents particuliers
du marché.
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Observations

L'éventualité d’un registre de chantier sous la forme d’une plateforme numérique commune
constitue une disposition nouvelle.

Article 29 : Etudes d’exécution

29.1. Documents fournis par le titulaire :

29.1.1. Le titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les
éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les
plans d’exécution, notes de calculs et études de détail.

Commentaires :

Si les études d’exécution sont mises a la charge du maitre d’ceuvre dans les conditions prévues a
l'article 29.2, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les
modalités détaillées y afférentes.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maitre d’ouvrage, il
doit le signaler immeédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur 'ouvrage (DIUO).

29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages
et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :

L'expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a larticle 16.1. lls doivent définir
complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des
ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages, les
armatures et leur disposition.

29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la
diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
29.1.4. Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du
ou des ouvrages qu’il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au
sens de l'article 3.4.1.

S’ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché

Commentaires :

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra
disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir I'interopérabilité des
documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre d’'ouvrage et
tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

S'’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d’ceuvre en
trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
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29.1.5. Lettitulaire s’engage a réaliser 'ouvrage conformément aux documents nécessaires a 'exécution
gu’il a fait viser par le matitre d’ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d’ceuvre notifié par ordre de service, commencer I'exécution
d’'un ouvrage qu’apres avoir regu le visa favorable du maitre d’ceuvre sur 'ensemble des documents
nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le maitre
d’ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir 'ensemble des documents qu’il lui a été
demandé de corriger ou de compléter.

29.2. Documents fournis par le maitre d’ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre inclut la production de tout ou partie des documents
nécessaires alaréalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter’ensemble de ces documents.
Si le maitre d’ceuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, a fournir au titulaire des documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée sur la
teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a 'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces
documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par
un homme de l'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage par écrit.

Article 30 : Etudes d’exécution

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par le

marché.

Le maitre d’ceuvre peut accepter, aprés accord du maitre d’ouvrage, les changements proposés par le

titulaire. Les stipulations suivantes sont alors appliquées pour le réglement des comptes :

» si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le
marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché
et le titulaire n’a droit @ aucune augmentation de prix ;

+ sielles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les
prix font I'objet d’'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a I'article 13.

Sur injonction du maitre d’ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est

tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les

mettre en conformité.

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

31.1. Installations de chantier :

31.1.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses
installations de chantier dans la mesure ou ceux que le maitre d’ouvrage a mis éventuellement a sa
disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne
sont pas ouvertes a la circulation publique.

31.1.3. Si le chantier n’est d’'un acceés facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux
de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation
armée a la disposition du maitre d’ceuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d’ouvrage pour
le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le maitre d’ouvrage, I'organisme
signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maitre d’ceuvre.

Commentaires :
L'article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie
publique, le nom, la raison ou dénomination sociale et 'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le
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chantier, dés lors que le chantier concerné a donné lieu a la délivrance d’'un permis de construire. En
application de 'article D. 4711-1 du méme code, I'adresse et le numéro d’appel de l'inspection du travail
compétente et le nom de I'inspecteur compétent doivent étre affichés dans les locaux normalement
accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s’appliquent également a tous les
sous-traitants.

31.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de
dépbt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d’'ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dépbt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix
de ces terrains a I'accord préalable du maitre d’ceuvre, qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner
a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour 'aménagement des dépdts a y constituer, si
des motifs d’intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du chantier, soit a
étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le maitre d’ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées
a I'exécution du marché, notamment les autorisations d’occupation temporaire du domaine public
ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les
autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de
démolir nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

Le maitre d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter 'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a
I'installation des chantiers et au dépdt temporaire des déblais.

Les éventuelles difficultés dans I'obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent
droit a prolongation de délais dans les conditions de I'article 18.2.

31.4. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a 'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les reglements
et consignes de l'autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent également
étre éclairés et, au besoin, gardés.

31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, si 'importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du
titulaire.

31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’oceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures
nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

Le maitre d’ceuvre en informe le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité du
titulaire.

31.4.5. Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

[l appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter
par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre
d’'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité
professionnelle sécurisée.

Commentaires :

Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maitres
d’ceuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux
et des services supports des entreprises, les stagiaires a condition que leur tuteur soit en capacité de
présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre
autorité compétente. Le maitre d’'ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

La carte d’identification professionnelle est devenue obligatoire sur un chantier pour toute
personne intervenant a I'acte de construction. Le nouveau CCAG prend soin cependant
d’exclure certaines personnes accédant au chantier. Cette dérogation est conforme a I'état
du droit : elle repose sur le fait que ces intervenants n’exécutent pas de véritables travaux,
mais plutt des prestations intellectuelles ou de la fourniture de matériaux.

Destinée a lutter contre le travail dissimulé, cette carte d’identification professionnelle
remplace la carte d’identité pendant les heures de travail. Elle est généralement apposée
sur un casque de chantier qui est nominativement affecté a un employé. La carte doit étre
demandée aupres des pouvoirs publics, par 'employeur du salarié ou son mandataire. Et
le salarié doit pouvoir la présenter sans délai aux agents de contréle, mais également (le
cas échéant) au maitre d’ouvrage concerné par le chantier. L’acheteur ou son représentant
peut donc exiger la présentation immeédiate d’'une telle carte. La sanction peut aller jusqu’a
4 000 euros d’amende par salarié en infraction, et 8 000 euros en cas de récidive, suite a
I'établissement d’une premiere amende. Au total, sur un méme chantier, on peut atteindre
jusqu’a 500 000 euros d’amende.

La déclaration se réalise sur un site internet, cartebtp.fr, sur lequel 'employeur crée un
compte, déclare ses salariés, et finalise sa demande de carte. Une attestation provisoire
individuelle lui est délivrée en attendant de recevoir le document. La durée de la carte
dépend du statut de I'employé : si celui-ci releve d’'une entreprise établie en France, la
carte BTP est valable du début jusqu’a la fin de son contrat ; si celui-ci est un salarié
intérimaire émanant d’'une entreprise située en France, la durée de validité est de 5 ans,
méme en cas de changement d’entreprise de travail temporaire ; si celui-ci est intérimaire
ou travailleur en détachement émanant d’'une entreprise située a I'étranger, la durée de
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Lvalidité de la carte BTP couvre toute la durée du détachement.

31.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a 'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée, sous le contréle des services
compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux
et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de I'application de l'article 31.4.4.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mémes
conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Commentaires :

Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les
documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maitre
d’'ceuvre, le personnel nécessaire a la disposition des services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a I'avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractere mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou
du déplacement du chantier.

31.7. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables
les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent
la circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données,
le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent étre apportées a ces communications et a I'’écoulement des eaux.

31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’oceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures
nécessaires, apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protéges
Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et risques,
les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux
usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d’acces, le bruit
des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d’ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l'article 27.3.2, le titulaire
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immeédiat des ouvrages
concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repéres qui lui ont été notifiés par le maitre d’'ouvrage
en application de l'article 27.3.1.

31.10. Démolition de constructions :
31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’apres
en avoir fait la demande au maitre d’ceuvre huit jours a I'avance. Le défaut de réponse dans ce délai
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vaut autorisation.

31.10.2. En matiére de tri ou de précautions de mise en dépébt, le titulaire se conforme aux prescriptions
de I'article 36 et aux stipulations particulieres du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou
d’'une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31.11. Emploi des explosifs

31.11.1. Le titulaire prend, a ses frais et risques, toutes les précautions nécessaires pour que I'emploi
des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers ni ne cause aucun dommage
aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant 'objet du marché.

31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le titulaire, sans étre
pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article 31.11.1, doit examiner fréquemment les
talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui
pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s’assurer qu’aucune matiere susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le
cas ou il en resterait, procéder a son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article
31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations prévues par
les documents particuliers du marché, notamment le plan général de coordination du coordonnateur de
sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.

Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Observations

De nouvelles dispositions ont été prévues concernant l'utilisation de matériaux pollués
ou polluants, que ce soit eu égard a la présence d’amiante ou de plomb. Dans de telles
hypothéses, le titulaire est en droit d'interrompre I'exécution du chantier et le délai de
réalisation s’en retrouve d’office rallongé.

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des

engins de guerre non explosés ou des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux

amiantés ou contenant du plomb, ou qu’il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de

toxicité ou de dangerosité, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité

édictées par I'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage ety interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux
de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et l'autorité chargée de faire
procéder a I'enlevement des engins non exploseés ;

c) Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

Si des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou

qu'il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire

doit :

a) Suspendre le travail dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clétures,
panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en vue de faire procéder a
I'enlévement des matériaux amiantés ou pollués ;

c) Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

Le délai de réalisation des travaux est prolongé d’'une durée correspondant au retard induit par
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I'application des stipulations du présent article dans les conditions de l'article 18.2.

32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le
maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les
mesures définies a I'alinéa 2 I'article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas a la
charge du titulaire.

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux,
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre indemnisé, si le maitre
d’ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d’ceuvre et faire conjointement avec
le maitre d’ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle
cette découverte a été faite.

Commentaires :
L’'article L. 112-7 du code de la construction et de I'habitation et I'article L. 531-14 du code du patrimoine
font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour visées par le présent article.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maitre d’ouvrage. Il doit
mettre en lieu sOr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement
le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au
maitre d’ceuvre.

33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit a étre indemnisé des dépenses
justifiées entrainées par ces découvertes et a droit a une prolongation de délais dans les conditions
prévues a l'article 18.2.2.

Commentaires :
L'arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour d’objets ou de
vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les stipulations de I'article 53.1.

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, a 'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la
charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maitre d’ouvrage.

34.2. Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles
que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction,
et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou
réparations.

34.3. De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code
de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation
des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les
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conditions d’'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées
par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu,
il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter
I'observation écrite et motivée au maitre d’ceuvre.

Pour I'application des deux précédents alinéas, les arrétés prescrivant la mise en place de barriéres de
dégel ne peuvent étre invoqués.

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités

de leur exécution

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre
d’'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge
du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de
stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d’ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire,
du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Commentaires :

En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maitre d’ouvrage peut prévoir
dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un plafonnement éventuel
des responsabilités et garanties en fonction de I'objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l'article 35.1 ne font pas obstacle a I'application des stipulations de I'article 34

Article 36 : Gestion des déchets de chantier

Le CCAG prévoit désormais l'obligation pour le titulaire de communiquer au maitre
d’'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut, dans un délai de
deux mois a compter de sa notification, un « schéma d’organisation et de gestion des
déchets » relativement développé. Il prévoit également qu’en I'absence de production de
ce document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité pourra étre
appliquée. Il revient a I'acheteur d’en prévoir le montant dans les pieces de son marchée.

36.1. Principes généraux :

Lavalorisation ou I'élimination des déchets créés parles travaux, objetdu marché, estde laresponsabilité
du maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qgu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte,
transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du
marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage transmet au titulaire, avant 'exécution des travaux, toute information nécessaire
pour permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci
d’économie d’échelle, la mise en place d’'une organisation commune pour la gestion et I'élimination
des déchets. Dans ce cas, le colt de cette organisation peut faire 'objet d’'un compte particulier prévu
par ces documents. La répartition de ce colt doit donc alors étre négociée entre les différents titulaires

concernées.
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En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché
peuvent utilement imposer un modeéle de suivi des déchets du chantier.

36.2. Contrdle et suivi des déchets de chantier :

36.2.1. Le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la période de préparation du marché
ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d’organisation et de
gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la
méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité
des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne
qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
36.2.2. Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux
de suivi ou de dépdt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d’ouvrage, avec copie
au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et
les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

36.2.3. En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2, le
titulaire se voit appliquer, apres mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est
fixé par les documents particuliers du marché.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2

Article 37 : Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi
37.1.Aufuretamesure de 'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d’ouvrage pour I'exécution
des travaux.

37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d’ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres
et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d’'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre
transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir
en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

37.3. Les mesures définies a I'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres
qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Article 38 : Essais et contrble des ouvrages

Les essais et contréles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marchée,
sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d’ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre d’ouvrage.

Article 39 : Vices de construction

39.1. Lorsque le maitre d’ceuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut,
jusqu’a I'expiration du délai de garantie et aprés avoir recueilli 'accord du maitre d’ouvrage, prescrire
par ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers,
mais les opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été diment
convoque.
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Observations

Un accord préalable du maitre d’ouvrage est désormais exigé pour un OS relatif a des
vices de construction.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
l'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les regles de l'art et les spécifications du
marcheé, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice
en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice de I'indemnité a laquelle le maitre d’'ouvrage
peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé par le maitre d’ouvrage
des dépenses définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40 : Documents fournis aprés exécution

\

Il existe désormais une obligation pour le titulaire de transmettre tous les Dossiers
d’Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que des documents nécessaires a I'établissement
du DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage), dés l'instant qu’il demande la
réception des travaux. Ces documents doivent avoir été validés préalablement par le
maitre d’ceuvre.

.

40.1. Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre, lorsqu’il demande la réception des
travaux conformément a l'article 41.1, 'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant
notamment : les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions
de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement
validés par le maitre d’ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d’'une retenue dans les conditions fixées a l'article 19.3, dont le montant
est prévu par les documents particuliers du marché.

En cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a
achevé ses ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques
définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si
des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exiges.

Observations

L'exigence de transmission en trois exemplaires, dont I'un sur un support en permettant
la reproduction, a été supprimée, s’agissant des documents fournis aprés exécution. Une
transmission de maniére numérique peut suffire, sauf si I'acheteur a exigé une version
papier ou physique numérique dans les clauses de son marché.
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40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du
marché. |l comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le
titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a
I'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.

CHAPITRE 5 : Réception et garanties

Article 41 : Réception

41.1. Le titulaire avise, a la fois, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle

il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception

des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné

ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux, si cette derniére date
est postérieure.

41.1.1. Le maitre d’'ouvrage, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister

ou s’y faire représenter. Le proces-verbal prévu a I'article 41.2 mentionne soit la présence du maitre

d’ouvrage, soit, en son absence, le fait que le maitre d’ceuvre I'avait avisé.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

41.1.2. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixe, le

titulaire notifie cette information au maitre d’ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a

la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie

au titulaire et au maitre d’ceuvre. Il les informe également qu’il sera présent ou représenté a la date
des constatations et assisté, s'il le juge utile, d’un expert, afin que puissent étre mises en application
les stipulations particuliéres suivantes :

» sile maitre d’ceuvre didment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence
est constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par le maitre d’'ouvrage et
son assistant éventuel ;

* il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces opérations.

41.1.3. Adéfaut de la fixation de cette date par le maitre d’ouvrage, la réception des travaux est réputée

acquise a I'expiration du délai de trente jours mentionné a l'article 41.1.2.

Commentaires :

L'entrepreneur a un droit acquis a la réception, si les travaux achevés sont en état d’étre regus. Au
surplus, I'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée a la demande de la
partie la plus diligente, soit a 'amiable, soit a défaut judiciairement. L'inertie d’'une des parties justifierait
donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de
travaux publics, 31 mars 1954).

41.2. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin:

* lareconnaissance des ouvrages executés ;

* les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

* la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

» la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

* la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

* la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
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des lieux ;
» les constatations relatives a 'achévement des travaux.
Ces opérations font I'objet d’'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre et signé par
lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire
est remis au titulaire.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre au
titulaire s’il a ou non proposé au maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans
I'affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il
a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a I'alinéa précédent,
le titulaire peut transmettre un exemplaire du procés-verbal au maitre d’ouvrage, afin de lui permettre
de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.
En cas d’application de I'article 41.1.2, le procés-verbal est établi et signé par le maitre d’ouvrage qui
le notifie au maitre d’ceuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

41.3. Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d’ceuvre, le maitre d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour 'achévement des travaux. La
décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 41.1.3, a défaut de décision du maitre d’ouvrage notifiée dans le délai
précisé ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s’imposent au maitre d’ouvrage et au titulaire.

41.4. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les
documents particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages
ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article 44. 1, ne sont pas
concluantes, la réception est retirée.

41.5. S’il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et
devant encore donner lieu a reglement n’ont pas été exécutées, le maitre d’ouvrage peut décider de
prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans le délai
précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de
I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions
que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 41.2.

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage dans la décision de réception
ou, en I'absence d’un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a l'article 44.1.
Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a
la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d’ouvrage peut, eu égard a la
faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer
a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
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prononcee sous réserve de leur réparation.

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous
réserve de I'établissement préalable d’'un état des lieux contradictoire.

Article 42 : Réceptions partielles

42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage,
d’'un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de I'ensemble des travaux implique une réception
partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’'ouvrage.

Les stipulations de I'article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et
42.4.

42.2. La prise de possession par le maitre d’ouvrage, avant 'achévement de I'ensemble des travaux,
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre
précédée d’'une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du
marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter I'établissement
d’un état des lieux contradictoire.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’'ouvrages ayant donné lieu a une réception
partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la notification de
la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article 12.3.2.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne
sont applicables qu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux

Article 43 : Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire
de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non
encore acheveés, a la disposition du maitre d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin
notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux
autres que ceux qui font I'objet du marché.

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou
parties d’'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d’ouvrage. Il peut faire des réserves, s'’il estime
que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de
les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est
dressé.

43.3. Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas
responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a
la disposition du maitre d’ouvrage.

Article 44 : Garanties contractuelles
44 1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a 'article 44.2, d’'un an a compter de
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la date d’effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de

l'article 41.4, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre de

laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et
41.6 ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, de telle
sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue
a lissue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché ;

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d’'ouvrage ou le

maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont a

la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remedier aux effets de

'usage ou de l'usure normale.

Al'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception

des garanties particulieres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Les slretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le maitre d’'ouvrage fait obstacle a la libération des sdretés, il en informe, en méme temps, le titulaire

par tout moyen permettant de donner une date certaine.

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énonceés a l'article 44.1 ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
l'article 39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution
compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office
conformément aux stipulations de I'article 41.6.

Commentaires :

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que les documents particuliers du marché
définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulieres
s’étendant au-dela du délai de garantie fixé a 'article 44.1.

L'existence de ces garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération des siretés au-
dela de I'expiration du délai de garantie.

Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de
travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans I'ouvrage
durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n°® 376229).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d’effet de la réception,
ou, pour les ouvrages ou parties d’'ouvrages ayant fait I'objet d’'une réception partielle en application de
l'article 42, a la date d’effet de cette réception partielle.

CHAPITRE 6 : Propriété intellectuelle

Observations

Comme cC’est le cas dans tous les CCAG, des clauses relatives aux droits de propriété
intellectuelle ont été intégrées. Elles trouvent bien évidemment moins de pertinence en
travaux que pour des marchés de prestations intellectuelles, méme si des procédés ou
techniques de construction pourraient déboucher sur des enjeux de droits d’auteur.
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La logique ancienne de l'option A ou B est supprimée. Désormais, un régime juridique

duale est prévu :

* Principe : une cession a titre non exclusif s’applique : I'acheteur peut utiliser les
prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle réalisées dans le cadre
du marché (on parle des résultats), mais ... il n’en a pas I'exclusivité. Le titulaire peut
réutiliser ces résultats, y compris avec exploitation commerciale, et il peut méme
déposer des titres de propriété industrielle sur les inventions et autres éléments issus
de I'exécution du marché, avec l'octroi seulement d’une licence a I'acheteur pour ses
besoins.

* Exception : une cession a titre exclusif s’applique pour les prestations directement
liées a l'identitt méme de I'acheteur (création de logos, chartes, campagnes de
communication, ...).

Les acheteurs peuvent se contenter de renvoyer a ces clauses présentement prévues.

Ces derniéres n'imposent pas un dispositif complémentaire dans les pieces du marché.

Il est cependant recommandé a l'acheteur de se demander systématiquement s'il doit
prévoir de telles clauses, eu égard a I'existence de connaissances antérieures qui seraient
couvertes par des droits d’auteur, si des enjeux de licences, ou d’exclusivités se posent.
Si tel est le cas, il conviendra de régler la question du régime des résultats (cf. art. 45),
s’agissant des droits du maitre d’'ouvrage en termes de propriété littéraire artistique ou
de propriété industrielle, eu égard a des inventions et connaissances techniques, ou
s’agissant des droits du titulaire du marché qui peut conserver la propriété de son savoir-
faire ou des méthodes utilisées lors de I'exécution du marché. Des garanties doivent étre
apportées eégalement par le titulaire du marché a I'acheteur, s’agissant de la pleine et
entiere jouissance, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés au terme du
marché sur les résultats, les connaissances antérieures, standards ou non. Et si une
cession du marché intervient, la question des droits devra étre réglée, concernant leur
gestion et un éventuel transfert (d’ailleurs, valorisé financiérement ou non).

Article 45 : Définition des résultats

45.1. Les resultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support,
qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les ceuvres de I'esprit
(en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou
modeéles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens
du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les
éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection,
tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a 'image ou a la voix des personnes ou le droit a
'image des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dés I'appel a la concurrence ou toute
consultation écrite du maitre d’'ouvrage en vue de la remise d’'une offre et qui sont liés directement a
I'objet du présent marché.

Commentaires :

Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-a-dire tout ce qui est livré dans
le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non - définies aux articles 45.2
et 45.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’'un nouveau
logo, d’'une formation sur-mesure, d’'un procédé nouveau issu d’'une prestation de R&D etc. Les notions
d’ceuvre de l'esprit, de marque, de brevet et de dessins et modéles etc., sont définies par le Code de
la propriété intellectuelle.

Un logo proposeé par le soumissionnaire dans son offre peut étre considéré comme un résultat, dés
lors qu’il a été congu pour répondre aux besoins du maitre d’ouvrage et que le marché est attribué a
ce soumissionnaire.
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45.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la
nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournies pour répondre aux besoins du
maitre d’ouvrage dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent au maitre d’ouvrage,
au titulaire ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un
cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les ceuvres de l'esprit (en ce
compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et
autres signes distinctifs, les dessins ou modéles, les inventions brevetables ou non au sens du code
de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments
protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que
le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a 'image
des biens.

Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’étre utilisées pour répondre aux besoins du maitre
d’ouvrage (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

45.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures congues
pour étre fournies a plusieurs clients en vue de I'exécution d’'une méme fonction, tels que les logiciels
standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagere (sous licence dite « propriétaire » ou sous
licence libre), d’accés a des bases de données, d'images provenant de banque d’'images, etc.).

Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances

antérieures standards

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits

de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures

standards.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des

droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances

antérieures. lls conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances
antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris
leur savoir-faire.

Dés lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances

antérieures standards, il s’engage a ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothése

au fur et a mesure de I'exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’'une connaissance
antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l'offre.

Le titulaire précise 'ensemble des éléments nécessaires a I'utilisation des connaissances antérieures

et connaissances antérieures standards parle maitre d’'ouvrage. Pour les connaissances antérieures

standards, il précise en outre :

» les informations relatives au donneur de licence ;

* les conditions de la licence ;

* pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions
de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;

* pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplacables, les
mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits du maitre d’ouvrage (séquestre
des codes sources par exemple).

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans I'offre ou

en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé étre un résultat. Dans cette

hypothése, le titulaire peut choisir de remplacer I'élément concerné a ses frais afin qu'il soit compatible
avec le régime des résultats. Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de
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'analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances
antérieures standards qu’il intégre dans le cadre du marché.

Commentaires :

L'opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture
des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction
du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le
titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par I'éditeur du
logiciel concerné. Le maitre d’ouvrage est donc invité a adapter le niveau d’exigence des documents
du marché avec I'offre technique disponible sur le marché économique.

Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et

connaissances antérieures standards

47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maitre d’ouvrage :
Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des
connaissances antérieures dans le cadre de I'exécution du marché ou que des connaissances
antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre
des résultats, le titulaire autorise le maitre d’ouvrage a utiliser les connaissances antérieures pour
les mémes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable
aux résultats. Le maitre d'ouvrage n’est pas autorisé a utiliser les connaissances antérieures
indépendamment de l'utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation
qui le permet.

Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder a tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence
libre prévu au bénéfice du maitre d’ouvrage sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances
antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime
d’utilisation qui le permet.

Dans I'hypothése ou une cession a titre exclusif des résultats au profit du maitre d’ouvrage est
prévue dans le marché, I'exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations
expresses dans les documents du marché.

L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.

Au cours de I'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans I'accord préalable du
maitre d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché qui
seraient de nature a limiter ou a rendre plus colteux I'exercice des droits afférents aux résultats.

Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maitre d’ouvrage que dans le cadre de
I'exécution du marché et s’engage a ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans
ces connaissances antérieures.

47.2. Connaissances antérieures standards :

Si le titulaire envisage au cours de I'exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure
standard non listée dans son offre, il doit obtenir I'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de
leur licence, telle qu’acceptée par le maitre d’ouvrage.

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le
cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :

L'utilisation d’'une connaissance antérieure standard suppose I'acceptation de salicence. Le titulaire doit
veiller a n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles
avec les besoins du maitre d’ouvrage (par exemple : le nombre d’utilisateurs).

Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits a des
tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle
qu’acceptée par le maitre d’ouvrage.
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Article 48 : Régime des résultats

48.1. Finalités et besoins d’utilisation des résultats :

Le titulaire accorde au titre du présent article au maitre d’ouvrage, les droits nécessaires pour utiliser

ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou

partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans
les documents particuliers du marché et en toute hypothése pour les besoins d’utilisation découlant de

I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Les besoins d’utilisation du maitre d’ouvrage comprennent le droit de :

* publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, études
préalables ou spécifications, pour la mise en ceuvre des besoins auxquels ils répondent ;

« évaluer ou faire évaluer par tout tiers a tout moment les résultats ;

* pouvoir procéder aux opérations d’archivage public ;

* permettre a tout service au sein de la méme personne morale que le maitre d’ouvrage de pouvoir
utiliser les résultats dans les mémes conditions et finalités d’utilisation ;

» assurer ou faire assurer par tout tiers I'évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou faire
réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des résultats
consistant en des logiciels ;

» transférer les droits sur les résultats a tout tiers bénéficiaire d’'un transfert de compétences du
maitre d’ouvrage.

Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d’utilisation comprennent en outre, la possibilité de

rétrocéder tout droit a tout tiers a quelque titre que ce soit, et a quelques conditions que soit, ainsi que

la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open source.

Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du

marché.

48.2. Droits du maitre d’ouvrage :

48.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

Le titulaire ceéde au maitre d’ouvrage les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins
des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au
présent article tels qu’applicables au marché.

Cette cession des droits couvre les résultats, a compter de leur livraison et sous condition résolutoire
de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée Iégale des droits d’auteur ou des
droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, 'ensemble des droits patrimoniaux de
reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer,
d’intégrer, d’adapter, de modifier, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en
tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent
article, tels qu’applicables au marché.

Commentaires :

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de I'objet du marché,
doit se faire dans le respect des droits moraux de 'auteur.

L’'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « I'auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible (...) ».

En application de cet article, I'auteur a droit tout particulierement :

(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par I'obligation d’apposer
le nom et la qualité de I'auteur sur son ceuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du
nom de I'architecte sur 'immeuble qu’il a réalisé) ;

(i) au respect de son ceuvre. Ce droit autorise 'auteur a faire sanctionner toute altération, dénaturation
de son ceuvre. L'adaptation, I'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte a
l'intégrité de 'ceuvre et d’engager la responsabilité du maitre d’'ouvrage. L'appréciation des éventuelles

Snm CIChCI'l'

COMMANDE \J pUb IC nfo

75

PUBLIQUE



CCAG Travaux - Annoté et commenté

atteintes au droit au respect de I'ceuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la
nature des ceuvres et des exploitations réalisées.

Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de I'ceuvre qui
n’auraient pas fait 'objet d’'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et
qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer I'ceuvre, d’'informer le titulaire ou les auteurs des
aménagements envisages.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire
les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y
compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier,
électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y
compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en I'état ou modifiés, par tous procédés
et sur tous supports.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment
le droit de communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie,
directement ou indirectement, en I'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou
inconnus, sous toute forme, et auprés du public en général ou de catégories de public en particulier,
de maniére que chacun puisse y avoir acces de I'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits
d’évaluer, d’observer, de tester, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de modifier,
d’arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d’en faire la maintenance
préventive, corrective, adaptative et évolutive, d’en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux
développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation,
configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d’en réutiliser les
algorithmes a toutes fins, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des ceuvres existantes ou a venir,
faire tous actes aux fins d’interopérabilité avec d’autres systémes crées de maniére indépendante.

La présente cession est consentie au maitre d’ouvrage a titre non exclusif, afin d’accorder au titulaire
le droit d’exploiter les résultats conformément a I'article 48.3.

Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font I'objet d’'une cession a titre exclusif :

1° les résultats ayant pour objet de distinguer I'identité propre du maitre d’ouvrage et/ou de ses
services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations,
logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour le maitre
d’'ouvrage, de procéder a tous dépbt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes
de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modéle quels que soient
les territoires et les classes de dépbt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou
indirectement auprés de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats
et plus généralement de les utiliser a titre de marque et/ou signes distinctifs ;

2° les résultats ayant pour objet de promouvoir le maitre d’'ouvrage, ses produits et services et plus
généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication)

3° les résultats qualifiés de confidentiels.

Le titulaire s’interdit de déposer ou de réserver notamment a titre de marque ou de signes distinctifs
(y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.
Plus généralement, le titulaire s’interdit de procéder a tout dépbt ou réservation de marque ou de
signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un
risque de confusion avec le maitre d’ouvrage, ses services ou produits et s’interdit de déposer ou
réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, en France
ou a I'étranger, de nature a limiter ou rendre plus onéreux I'exercice des droits du maitre d’'ouvrage.
Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Commentaires :
La cession a titre non exclusif permet au titulaire d’utiliser les résultats pour ses propres besoins, y
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compris commercialement.

Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d’identifier le maitre d’ouvrage, de
promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur
confidentialité sont cédés a titre exclusif.

Le prix prend en compte I'étendue de la cession (durée, territoire...), son caractére exclusif ou non
ainsi que I'étendue des exploitations applicables au marché.

48.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif a des inventions et connaissances
techniques

Le titulaire informe le maitre d’ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant
raisonnablement susceptible de faire I'objet d’une protection par un titre de propriété industrielle relatif
a des inventions et connaissances techniques.

Le titulaire concéde au maitre d’ouvrage une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété
intellectuelle afférents a ces résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent
article tels qu’applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer
les recherches.

Cette licence couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception
des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.

Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux
tiers, dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le colt de ces formalités est compris dans
le montant du marché.

Dans I'hypothése ou le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le
titulaire concéde une licence sur ce savoir-faire au maitre d’ouvrage, pour les finalités et besoins
d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu'applicables au marché, sous réserve d’en préserver
la confidentialité.

Commentaires :

Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu a des résultats susceptibles de protection
par des droits de propriété industrielle relatif a des inventions et connaissances techniques au sens
du Code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d’étre couverts par du savoir-faire, il est
recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des
droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela peut étre le cas par exemple lorsque
la prestation a pour objet 'amélioration d’une innovation technique du maitre d’ouvrage, qui peut avoir
vocation a détenir par exemple le brevet portant sur les résultats

48.2.3. Régime des données :

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et
appartiennent exclusivement au maitre d’ouvrage.

Le titulaire dispose d’'un accés aux données dans le cadre de I'exécution du présent marché aux seules
fins de son exécution.

Le titulaire s’interdit d’en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du
présent marché, sauf autorisation préalable et expresse du maitre d’ouvrage.

48.3. Droits du titulaire :

Le titulaire conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.
Le maitre d’ouvrage autorise le titulaire a exploiter, y compris a titre commercial, les résultats créés dans
le cadre du marché et non soumis a cession exclusive au profit du maitre d’ouvrage, pour les mémes
droits que ceux prévus a I'article 48.2.1, sous réserve de la confidentialité d’informations intégrées dans
les résultats en vertu de 'article 5. Pour les connaissances antérieures mises a disposition du titulaire
par le maitre d’ouvrage pour I'exécution du marché, le titulaire sollicite 'accord du maitre d’ouvrage.
Le titulaire verse au maitre d’'ouvrage, dans I'hypothése de I'exploitation commerciale de tout ou partie
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des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou
partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.

Commentaires :

Dés lors que le titulaire peut exploiter a titre commercial un résultat dont le développement a été
financé par le maitre d’'ouvrage, ce dernier peut prévoir lorsque c’est pertinent une redevance qui
tienne compte de cette participation.

Le titulaire s’engage a ce que 'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a I'image
du maitre d’ouvrage.

Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées a
l'article 5.1 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents
particuliers du marché, et de I'accord préalable du maitre d’ouvrage si les résultats comprennent des
connaissances antérieures mises a sa disposition par ces derniers pour I'exécution du marché.

La publication mentionne que les résultats ont été financés par le maitre d’ouvrage.

48.4. Stipulations communes :

48.4.1. Exercice des droits :

Pour permettre au maitre d’ouvrage d’exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marche,

le titulaire livre spontanément et au fur et @ mesure de I'exécution des prestations, I'ensemble des

éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs mises a jour ou évolutions au cours du marché,
tels que :

48.4.1.1 Pour les logiciels :

* les codes exécutables ;

* la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique (support
magneétique, optique ou supports de stockage électronique) ;

* les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et
connaissances antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sontplacées
sous une licence le permettant telle qu’une licence libre/open-source, sont livrés simultanément
a la remise du code objet sous la forme d’un ou plusieurs supports électroniques contenant le
code générateur ; ainsi que I'ensemble des informations nécessaires a toute prestation ultérieure
destinée a assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments.

48.4.1.2. Pour les autres ceuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers

sources et natifs dans un format ouvert.

Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.

La propriété matérielle de ces éléments est transférée au maitre d’ouvrage. Elle est comprise dans le

prix du marché.

48.4.2. Garanties des droits :

Le titulaire garantit au maitre d’ouvrage, la jouissance pleine et entiére, libre de toute servitude, des

droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures

standards ou non.

A ce titre, il garantit :

« qu’il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;

« qu’il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement dispose
de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d’utilisation applicables au
marche ;

« qgu’ilindemnise le maitre d’ouvrage, en I'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans
bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition
de la part de toute personne invoquant un droit auquel I'utilisation des résultats et des connaissances
antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 a 48 aurait porté atteinte. Si
le maitre d’ouvrage est poursuivi pour contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute
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de sa part du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures ou non conforme aux

stipulations des articles 46 a 48, ils en informent sans délai le titulaire qui pourra alors intervenir a

I'action judiciaire ;

« dans ces hypothéses, qu’il apporte au maitre d’ouvrage toute I'assistance nécessaire a ses frais ;

« qu’il s’engage a son choix, (i) a modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d’un
risque sérieux de litige, de maniere qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en
restant conformes aux spécifications du marché, (ii) a faire en sorte que le maitre d’ouvrage puisse
utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas ou I'une de
ces solutions ne peut étre raisonnablement mise en ceuvre, a rembourser au maitre d’'ouvrage les
sommes payées au titre des éléments objet du litige et a I’ indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypotheses, le titulaire prend a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le maitre

d’'ouvrage , en I'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné a raison d’'un

acte de contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de I'utilisation des résultats et des
connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 46 a 48, dés lors
qgue la condamnation les pronongant devient exécutoire.

Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances

antérieures standards ou non, au maitre d’ouvrage, lors de toute cession ou licence de droits portant

sur les résultats ou les connaissances antérieures standards ou non.

Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances antérieures

standards utilisés suivent le régime des droits d’utilisation applicables au marché.

Sur simple demande, le titulaire s’engage, a ses frais, a remplacer les résultats, les connaissances

antérieures standards ou non qui ne permettraient pas au maitre d’ouvrage de les exploiter dans les

conditions prévues dans le cadre du marché.

La responsabilité du titulaire n’est pas engagée pour toute allégation concernant :

* les connaissances antérieures standards ou non que le maitre d’ouvrage a fournies au titulaire pour
I'exécution du marché ;

* les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage;

* les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le maitre d’ouvrage ou a sa
demande expresse.

Le titulaire dégage le maitre d’ouvrage de toutes les obligations |égales et conventionnelles vis-a-vis

des salariés ou commettants du titulaire.

48.4.3. Stipulations finales :

De maniere générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses

droits de toute autre nature a I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-

ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché.

Le titulaire ne peutnotammentopposeraucun droit portant surl’apparence graphique, les enchainements

et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature a limiter les besoins d’évolution,

d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats a des fins notamment d’interopérabilité
avec d’autres systémes et logiciels.

Le titulaire autorise le maitre d’ouvrage a extraire et réutiliser librement les bases de données incluses

dans les résultats, notamment en vue de la mise a disposition des informations publiques a des fins de

réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’'ouvrage conserve les

droits d’utilisation applicables au marché.

Le maitre d’'ouvrage a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en ceuvre

des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre

compte, dans les limites de I'objet du marché.

Le maitre d’ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de

confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue

pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
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d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité, pour le maitre d’ouvrage, pour
la mise en ceuvre de leurs droits, de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le
respect de l'article 5. 1.

Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.

Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats
afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des
modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.

CHAPITRE 7 : Résiliation du marché - Interruption des travaux

Article 49 : Principes généraux

49.1. Le maitre d’'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant
'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues
a l'article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a l'article 50.3, soit dans le cas
des circonstances particulieres mentionnées a l'article 50.1.

Le maitre d’ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un
motif d’intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu’il subit du fait
de cette décision, selon les modalités prévues a l'article 50.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particuliéres
mentionnées a I'article 50, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a
défaut, a la date de sa notification.

49.2. Le reglement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4,
sous réserve des stipulations de l'article 51.

L'article 50 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la décision de
résiliation.

Article 50 : Cas de résiliation du marché

50. 1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :

50.1.1. Déceés ou incapacité civile du titulaire :

En cas de décés ou d’incapacité civile du titulaire, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché ou
accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette
fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de I'incapacité civile. Elle n'ouvre
droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

50.1.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure
de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I'article L. 622-13 du code de commerce,
ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur,
dans les conditions prévues a l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas
reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

50.1. 3. Incapacité physique du titulaire :

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

50.2. Résiliation du fait du représentant du maitre d’ouvrage ou de son mandataire :
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50.2.1. Pour ordre de service tardif :

Dans le cas ou le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant

apres la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le

marché ou, a défaut d’'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

* soit proposer au maitre d’ouvrage une nouvelle date de commencement d’exécution. Les prestations
sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifie. Si le maitre
d’ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché

» soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui étre
refusée.

Si, ayant regu l'ordre de commencer I'exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de
quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date
de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté
d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci
est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires a
son exécution. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite, didment justifiée, dans le délai de deux
mois, a compter de la notification de la décision de résiliation.

50.2.2. Aprés ajournement ou interruption des travaux :

En application de l'article 53, le marché peut étre résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire a indemnité dont les modalités sont fixées par I'article 53.

50.3. Résiliation pour faute du titulaire :

50.3.1. Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, a la protection
de I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ou a la préservation du voisinage ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé
de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans
les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et
d’'un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service a reprendre
I'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit
aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 a 52.7
s’appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contréle de colt de revient, le titulaire a contrevenu a ses
obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions |égislatives et réglementaires relatives a
la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a
l'article 3.6 ;

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues a I'article 8 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses
engagements ;

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées a I'article 3.4.2 et ces modifications
sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s’est livré, a 'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a I'article 5 ;

k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait 'objet d’'une interdiction d’exercer toute
profession industrielle ou commerciale ;

[) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le

INSTITUT
R D 81

PUBLIQUE




CCAG Travaux - Annoté et commenté

titulaire, a 'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s’avérent
inexacts.
50.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | de I'article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d’'un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée sans effet.
Dans le cadre de la mise en demeure, le maitre d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée
et I'invite a présenter ses observations
50.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui
pourraient étre intentées contre le titulaire..

50.4. Résiliation pour motif d’intérét général :

Lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué
du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé par les documents
particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engageés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois
a compter de la notification de la décision de résiliation.

Article 51 : Opérations de liquidation

51.1. Modalités d’exécution :

51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou

liquidateur, ddment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché,

aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux

approvisionnés ainsi qu’a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est

dressé proces-verbal de ces opérations dans les conditions prévues a l'article 11. Ce procés-verbal

comporte I'avis du maitre d’ceuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou

parties d’'ouvrages exécutes.

Ce procés-verbal est signé par le maitre d’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties

d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai

de garantie défini a l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le reglement final du

marché a l'article 12.3.2.

51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le maitre d’ouvrage fixe

les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la

sécurité des ouvrages ou parties d’'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition

de certaines parties d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maitre d’ouvrage, le

maitre d’ceuvre les fait exécuter d’office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.

51.1.3. Le maitre d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

* les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;

* lesmatériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels etoutillages approvisionnés,
acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa

disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du

matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son

prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés,

acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application
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de l'article 13.
51.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre d’ceuvre.

51.2. Décompte de résiliation :

51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de

résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu a l'article 12.4.2, est arrété par

décision du maitre d’ouvrage et notifié au titulaire.

51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :

a) Au débit du titulaire :

* le montant des sommes versées a titre d’avance et d’acompte ;

» lavaleur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que
celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maitre d’'ouvrage céde a
'amiable au titulaire ;

* le montant des pénalités ;

* le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’'un marché aux frais et
risques du titulaire dans les conditions fixées a l'article 52.

b) Au crédit du titulaire :

» la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intéréts moratoires ;

* le montant des rachats ou locations résultant de I'application de 'article 51.1.3 ;

* le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 50.2 et 50.4.

51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maitre d’ouvrage, au plus tard deux mois

suivant la date de signature du procés-verbal prévu a l'article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché

est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’apres
réglement définitif du nouveau marché passé pour 'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre
procédeé a une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 52 : Mesures coercitives

Le nouveau CCAG prévoit une obligation de notification au titulaire par le maitre d’ouvrage,
de la décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, lorsque ce
dernier n’a pas déféré a une mise en demeure luidemandant de respecter ses engagements
contractuels ou les termes d’'un ordre de service. Cette substitution est réalisée aux frais
risques du titulaire.

N\

52.1. A I'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se
conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maitre d’'ouvrage le met en
demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur a
quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

52.2. Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre
ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La décision
de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maitre
d’ouvrage.

52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu’a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a
celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a 'achévement des travaux.
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Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers,
le titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des
moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Apreés I'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maitre d’ouvrage.

52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de I'article
52.3 sont a la charge de celui-ci. Pour 'achévement des travaux, il est passé, conformément a la
réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution
est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le
décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du nouveau
marché.

52.5. Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé a en
suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d’ceuvre et de ses représentants.
Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de
résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les
sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Dans le cas d’'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

52.7. Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de
chacun des membres, les stipulations particuliéres ci-apres sont applicables :

52.7.1. Si'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies a 'article 52.1
qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d’engagement,
le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 52.1, la
décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’'une mention expresse a I'égard du
mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai
imparti, le mandataire est tenu de se substituer a lui dans le mois qui suit I'expiration de ce délai.

A défaut, les mesures coercitives prévues a larticle 52.2 peuvent étre appliquées au membre du
groupement défaillant comme au mandataire.

\

Le nouveau CCAG prévoit une substitution d’office du mandataire au membre du
groupement qui serait défaillant (eu égard a ses obligations contractuelles), si ce dernier
ne répond pas favorablement dans le délai lui ayant été notifié par le biais d’'une mise
en demeure. Soulignons que le CCAG n’impose pas d’adresser la mise en demeure
également au mandataire, contrairement a I'idée que ce dernier est le seul interlocuteur du
maitre d’ouvrage.

52.7.2. Sile mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant
et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les
modalités définies a 'article 52.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’'ouvrage invite les membres du groupement a
désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére la plus
importante a réaliser d’ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire
du groupement.
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Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

L'ancien CCAG prévoyait qu’il incombait aux autres membres d’un groupement conjoint,
de désigner un autre mandataire parmi eux, dans un délai d’'un mois, lorsque le mandataire
initial était défaillant eu égard a ses obligations. Désormais, le nouveau CCAG prévoit qu’en
'absence de désignation dans un délai de 30 jours (au lieu d’'un mois), le cocontractant
exécutant la part financiére la plus importante du marché a la date de cette défaillance
du mandataire, devient d’office le nouveau mandataire du groupement. Il n’est donc
pas nécessaire d’avoir une désignation par 'ensemble des membres du groupement.
C’est automatiquement celui qui supporte la plus grosse part du marché (en dehors du
mandataire initial défaillant) qui se retrouve désigné. Cela simplifie I'identification d’un
nouvel interlocuteur par I'acheteur. Cette désignation n’est pourtant pas tacite, puisqu’elle
suppose la signature d’'un avenant.

52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais aussi
dans I'exécution des travaux qui lui sont attribués dans I'acte d’engagement, les stipulations suivantes
s’appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des membres du groupement

peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte

d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, le maitre d’ouvrage est tenu de passer un

nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce

cas:

* siles autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d’un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées a l'article 52.7.2.

Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché,

celles restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire

de ce groupement ;

* si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le maitre
d’ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 53 : Ajournement et interruption des travaux

53.1. Ajournement des travaux :

53.1.1. L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d’ouvrage. Cette décision a pour
objet de différer le début des travaux ou d’en suspendre I'exécution. Il est alors procédé, suivant les
modalités indiquées a I'article 11, a la constatation des ouvrages et parties d’'ouvrages exécutés et des
matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette
garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux
articles 13.3 et 13.4.

53.1.2. Si, par suite d’'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d’'une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si,
informé par écrit d’'une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée
ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :
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53.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n‘auraient pas été payes, le titulaire peut, trente jours
apres la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxiéme de ces acomptes, notifier
au maitre d’ouvrage, son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de trente jours.

Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire une décision du maitre d’'ouvrage ordonnant la
poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

53.2.2. Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du
titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement
des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a compter de la notification de la décision mentionnée
au second alinéa de l'article 53.2.1.

53.2.3. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de l'article 53.2.1,
les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre
la date de linterruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement
du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois apres
I'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par
écrit la résiliation du marché.

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

53.3.1. Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du
fait d’'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou
modifier de maniere importante I'exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la
suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maitre d’ouvrage.
Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé
de cette demande dans les meilleurs délais.

53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de
la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de
constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des
immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’'une partie
des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai
raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution et, le cas
échéant, des modifications a apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition
des surcolts directement induits par cette suspension.

A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, a I'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans
les conditions mentionnées a l'article 55.

La crise sanitaire a rendu indispensable de prévoir des dispositions concernant
spécifiquement l'interruption de I'exécution d’'un marché de travaux eu égard a des
événements extérieurs « imprévisibles ». Il ne faut pas confondre la notion de « circonstances
exceptionnelles » prévues par le Code de la commande publique, qui renvoie a un champ
d’application plus restrictif, avec les « circonstances imprévisibles » qui a une portée plus
étendue.

Face a de telles circonstances, la suspension (totale ou partielle) des travaux doit étre
prononcée parle maitre d’ouvrage et ne peut se traduire parle simple retraitde I'entrepreneur
du chantier qui entrainerait de fait une suspension tacite de I'exécution du chantier. Un
délai de 15 jours s’applique pour convenir des nouvelles modalités d’organisation et de la
répartition des éventuels surcolts. Le CCAG propose des pistes pour la prise en charge de
ces surcolts, directement induits par ces événements. Il incombe au titulaire de demander,
le cas échéant, I'établissement d’un constat contradictoire. A noter que les surco(ts,
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peuvent faire 'objet d’'une avance. lls ne s’appliquent donc pas seulement dans I'hypothése
ou les travaux ont démarreé.

Article 54 : Ajournement et interruption des travaux

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par
le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

» des surcolts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

» des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices
utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcodlts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’'une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du
présent article.

Cette disposition est nouvelle. Face a toute circonstance imprévisible, les parties doivent
examiner « de bonne foi » les conséquences (notamment financiéres) de ces événements.
Le CCAG prévoit désormais une clause de réexamen renvoyant expressément a
I'établissement d’'un avenant pour prendre en charge (en totalité ou non) les surcodlts
eventuels.

\_
CHAPITRE 8 : Différends

Article 55 : Réglement des différends entre les parties
Le maitre d’'ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler a 'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

55.1. Mémoire en réclamation :

Observations

Le nouveau CCAG est plus précis que I'ancien, s’agissant des éléments devant figurer
dans un mémoire en réclamation.

55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre ou entre le titulaire et le maitre d’ouvrage
doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend
et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et
leur justification. Ce mémoire est notifié au maitre d’ouvrage et adressé en copie au maitre d’ceuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
trente jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d’'un réglement définitif.
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55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre ou entre le titulaire et le maitre d’'ouvrage
doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend
et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et
leur justification. Ce mémoire est notifié au maitre d’ouvrage et adressé en copie au maitre d’ceuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
trente jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n’ont pas fait I'objet d’'un reglement définitif.d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours a compter de la date de
réception du mémoire en réclamation.

55.1.3. L'absence de notification d’'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la demande du
titulaire.

55.1.4. Lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable a une
demande du titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 55.2
a 554.

55.2. Modes alternatifs de reglement des différends :

55.2.1. Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue
de la procédure décrite a l'article 55.1, ils privilégient le recours a un comité consultatif de réglement
a 'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, ou a
I'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’'un différend le comité consultatif de reglement amiable compétent supporte
les frais de I'expertise, s’il en est décidé une, dans I'attente du réglement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’'un comité consultatif de réglement amiable des différends interrompt les délais
de recours contentieux jusqu’a la notification de la décision prise par le maitre d’ouvrage sur I'avis du
comite.

La saisine d’un conciliateur ou d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la
notification de la décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur
ou le médiateur de I'échec de sa mission.

55.3. Procédure contentieuse :

55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction
que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire
dispose d’un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le maitre d’'ouvrage
en application de l'article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément a I'article 55.1.3,
pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant
de Il'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge
judiciaire.

55.4. Reglement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire
représente chacun d’eux, envers le maitre d’ouvrage, pour I'application des stipulations du présent
article jusqu’a la date, définie a l'article 44.1, a laquelle prennent fin les obligations contractuelles,
chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a
I'exception des stipulations de I'article 12.5.2.
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Conception et réalisation : Lucie LEPRETRE — achatpublic.com

achatpublic Kelelag

Avec plus de 5 000 clients (secteur public et collectivités locales), achatpublic.com est leader en
France dans le domaine des services aux acheteurs publics. Créée en 2003, achatpublic.com permet
a plus de 22 000 responsables de la commande publique de collaborer efficacement avec 125 000
fournisseurs. achatpublic.com accompagne les entreprises dans leurs démarches avec les acheteurs
publics en leur fournissant les outils nécessaires a leur travail et les formations pour renforcer leur
expertise des marchés publics.

L’offre d’achatpublic.com s’articule autour de 3 axes :

» Le portail de I'achatpublic : une suite logicielle de solutions pour dématérialiser les procédures des
acheteurs publics

« Une palette de formations pour les acheteurs publics et les entreprises

* Un média web dédié a la commande publique : www.achatpublic.info.
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