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MIGRATION ECS

PLANNING PROJET (CHANTIER LIVRE POUR NOVEMBRE)
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RENDU DCE

LANCEMENT DE LA CONSULTATION 

RETOUR D'OFFRES ENTREPRISES 

ANALYSE ET ATTRIBUTION + OS

ETUDE EXE + APPRO

PREPARATION DE CHANTIER
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Migration de l'ECS+ Remplacement 

AES

MISE EN OEUVRE DU SSS + CÂBLAGE 

DEPOSE SIRENE EXISTANTE + DEPOSE 

CABLAGE +

 DEPOSE DETECTEUR 

;

REMPLACEMENT/DEPLACEMENT DM 

+ TRE 

FLASH + CABLAGE + COMPLEMENT 

MEA + COMPLEMENT DETECTION 

Travaux divers 

ESSAI MISE EN SERVICE/RECEPTION 
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