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1 Dispositions générales du contrat

1.1 Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieres (CCP) concernent :
Mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) pour la Phase 2 des travaux de rénovation et remise aux
normes du CSMR Les Lauriers de Lormont (33)

e Ordonnancement et planification

Analyse des taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, détermination de leurs
enchainements, ainsi que de leur chemin critique par des documents graphiques, proposition des mesures visant au
respect des délais d'exécution des travaux et répartition appropriée des éventuelles pénalités.

e Coordination

Harmonisation dans le temps et dans |I'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas
échéant, présidence du collége interentreprises d'hygiéne et de sécurité.

e Pilotage

Mise en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves, dans les délais impartis dans les marchés de
travaux, des diverses mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Pour ce faire, le pilote est chargé :
e Pendant la phase de préparation des travaux
- deregrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
de mettre en place I'organisation générale de |'opération,
de planifier et coordonner temporellement les études d’exécution,
de planifier les travaux.

® Pendant la période d’exécution des travaux :
- deveiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation ;
- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes et par
élément d’ouvrage ;
- decoordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination
et diffuser leurs comptes rendus ;
- deveiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour
rattraper des retards ;
- d’apprécier I'origine des retards.
e Pendant la phase d’assistance aux opérations de réception :
d’établir la planification des opérations de réception ;
- de coordonner et piloter ces opérations ;

- de pointer I'avancement des levées de réserves.

1.2 Présentation du projet

L'activité d’hospitalisation compléete sur le site du CSMR Les Lauriers, situé 2 bis Avenue de la Résistance (Acces

logistique : 8 route de Carbon-Blanc) a LORMONT, est structurée en 3 secteurs :

- Unsecteur de 44 lits de SMR spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives et dans
la prise en charge des affections des systémes digestifs, métaboliques et endocriniens

- Un secteur de 28 lits de SMR polyvalent orienté sur la prise en charge de pathologies cancéreuses comprenant un
secteur de 12 lits identifiés de soins palliatifs

- Un secteur de 61 lits de SMR polyvalent

Deux programmes d’Education Thérapeutique sont mis en oeuvre :
- Pour la prise en charge des patients atteints de diabéte de type 2 et / ou présentant des risques cardio-vasculaires
- Pour la prévention des chutes chez le sujet dgé

Le maintien de I’activité durant les travaux est donc primordial pour I’établissement et cette notion devra étre
correctement appréhendée lors du pilotage des différents lots de travaux par le titulaire.

A la suite de plusieurs diagnostics réalisés sur I’état du batiment, il s’est avéré que I'établissement ne permettait plus
d’accueillir les patients dans des conditions optimales de sécurité, qu’il s’agisse de la mise aux normes accessibilité, de
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la vétusté des locaux ou de problemes de structure impactant la pérennité de I'établissement et donc la poursuite de
I’exploitation.

Une premiére phase de travaux a été entreprise rapidement pour permettre la mise en sécurité des installations les
plus a risques tout en permettant d’obérer le moins possible le fonctionnement de I'établissement (principe de non-
fermeture de I'établissement) compte tenu de la faiblesse de I'offre SSR en Gironde (établissement occupé a 97% en
2019).

Une deuxiéme phase de travaux est indispensable pour poursuivre les opérations de sécurisation et de remise aux
normes de I’établissement (électrique notamment) sur les 4 étages du site, et pour respecter les obligations
réglementaires concernant I'accessibilité pour les personnes a mobilité réduite (dans les salles de bains des chambres
particulierement). Ces travaux permettront de moderniser I'établissement et d’améliorer sensiblement les
conditions d’hébergement des patients ainsi que les conditions de travail des salariés.

Cette seconde phase de travaux englobera :

- destravaux d’accessibilité intérieure avec notamment la réhabilitation de 'ensemble des salles de bains dont
16 seront accessibles pour les personnes en fauteuil roulant (4 par étage).

- des travaux de rénovation des chambres avec la remise aux normes des installations électriques, le
remplacement des revétements de sols, le remplacement d’une partie des lumiéres des tétes de lits, des
travaux de peinture ainsi que les autres éléments inscrits a la Note technique jointe au présent dossier

- destravaux sur les fluides médicaux avec la mise en conformité des installations existantes suite au diagnostic
de controle réglementaire établi en mai 2021 par un Bureau de contréle. Des premiers travaux avaient été
réalisés en 2022 et seront complétés lors de cette opération par des ajouts de prises oxygene et prises de vide.

Dans le cadre de ce qui sera inclus sous forme d’une Tranche Optionnelle dans cette méme opération de travaux,
I"UGECAM Agquitaine intégrera également les travaux de rénovation de la salle kinésithérapie du CSMR les Lauriers ;
superficie de 154 m? - Hauteur sous-plafond : 3,30 m (construite en 1993).

CONSISTANCE DE L’OPERATION

L’enveloppe financiére prévisionnelle des travaux est estimée a 2 312 350,83 € HT.

La durée prévisionnelle de I'opération jusqu’a la fin de la Garantie de Parfait Achévement est estimée a 30 mois.
Le planning prévisionnel pour cette opération se découperait ainsi :

- 6 mois d’études a partir de juillet 2025

- Période de passation des marchés de travaux (environ 3 mois)

- 2 mois de préparation de chantier a partir d’avril 2026

- 10 mois de travaux a partir de juin 2026

- 12 mois de GPA a partir d’avril 2027

Mode de dévolution des travaux : Les marchés de travaux associés a la présente mission feront I'objet de lots séparés
dont le nombre sera arrété ultérieurement. Il est précisé que le découpage en lots se fait en concertation avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Lieu d'exécution :

CSMR Les Lauriers

2bis Avenue de la résistance
33310 Lormont

1.3 Décomposition du contrat

La prestation n’est pas allotie et constitue un lot unique. En effet, conformément a I'article L2113-10 du code de la
commande publique, I'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches de cette mission.
1.4 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code
de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.
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2 Pieces contractuelles

Par dérogation a Il'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Annexe 1 — Clause de confidentialité
- Annexe 2 — Clause RGPD
- Annexe 3 — Livret de sécurité du prestataire
- Annexe 4 — La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- - Le cahier des clauses particulieres (CCP)
- Annexe 1 - Tableau récapitulatif Diagnostic Amiante
- Annexes 2 — Dossier composé des plans relatifs a I'opération : 10 fichiers
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés
de travaux
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :
- L'offre technique du titulaire et notamment son cadre de réponse - Mémoire Technique
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

Les conditions générales ou particulieres du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales impératives,
sont inopposables au pouvoir adjudicateur quelle qu’en soit la forme. Aucune condition générale ou
spécifique figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne peut s’intégrer au présent marché. Il en
est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées
dans les documents commerciaux.

En cas de litige, seuls les exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur des pieces
particuliéres, ci-dessus énoncées, font foi.

Le CCAG-MOE, bien que non joint au marché, est réputé parfaitement connu du Titulaire.

Il est formellement convenu entre les parties que toute tolérance ou renonciation d'une des parties, dans
I'application de tout ou partie des engagements prévus au marché, quelles que puissent en étre la fréquence
et la durée, ne saurait valoir modification du marché, ni étre susceptible de créer un droit quelconque.

Chacune des Parties convient que |'application des dispositions de I'article 1195 du Code civil a ses obligations
au titre du Contrat est écartée et reconnait qu'elle ne sera pas autorisée a se prévaloir des dispositions de
I'article 1195 du Code civil.

Modifications des piéces contractuelles du marché

Apres sa notification, le marché est éventuellement modifié conformément aux dispositions des articles
L.2194-1, L.2194-2 et R.2194-1 a 10 du code de la commande publique. Les modifications peuvent donner
lieu a la conclusion d'un ou plusieurs avenants qui seront chacun annexés a lI'acte d’engagement, sauf
dispositions contraires stipulées au présent CCP.

En outre, en application des articles L.2711-1 a L.2711-8 et R. 2194-1 dudit code, lorsque les conditions
économiques du contrat sont susceptibles d’étre affectées par I'évolution d'une crise sanitaire majeure,
comme par exemple une épidémie de type COVID-19, ou par une situation identifiée comme force majeure,
les Parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen :

- des conditions financieres du présent marché,

- et/ou d’exécution du marché,

- et/ou de prolongation de la durée du marché, et/ou du délai d’exécution des prestations,

en vue des mesures a prendre pour atténuer les effets de ces crises, incluant des modifications des modes
opératoires ou des arréts de prestations.

Ces modifications du contrat prendront la forme d'un avenant et devront étre négociées, au préalable, entre
les parties.
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Par dérogation a l'article 4.2. du CCAG-MOE 2021 modifié par arrété du 29 décembre 2022, la notification
du marché comprend uniquement la copie de I’Acte d’Engagement (AE).

Le certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique ne sera transmis qu’aprés demande notifiée du titulaire au
maitre d’ouvrage.

3 Intervenants

3.1 Maitre d'ouvrage.
Le Maitre de I'ouvrage est I’'lUGECAM AQUITAINE, 100 rue de la tour de Gassies a BRUGES 33520 cedex

Le représentant du pouvoir adjudicateur pour ce dossier est le Directeur général adjoint de I'Ugecam
Aquitaine, et, par délégation, le responsable du pble achats marchés immobilier

3.2 Maitrise d’ceuvre

Le Maitre d’CEuvre sera précisé ultérieurement.

3.3 Assistance a maitrise d'ouvrage

L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :
KAPEA

60 avenue Gaston Cabannes

33270 Floirac.

3.4 Controle technigue

Le contrble technique est assuré sera précisé ultérieurement

3.5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.6 Mission d’assistance a maitrise d’ouvrage dédiée Amiante

La mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour I’Amiante sera désignée ultérieurement.

3.7 Modalités de collaboration du titulaire avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du titulaire par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le titulaire est autorisé a échanger
directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché. En cas
de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le titulaire informe le
maitre d'ouvrage sans délais.

3.8 Cotraitance

Sont considérés comme groupements identiques ceux constitués des mémes cotraitants, y compris en cas
de mandataire différent au sein du méme groupement.

L'un des membres du groupement devra étre désigné comme mandataire du groupement pour représenter
I'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur et coordonner les prestations des membres du
groupement. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du
marché. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement doit étre solidaire des
autres membres du groupement.
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Les candidatures sont présentées soit par I'ensemble des membres du groupement, soit par le mandataire
qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

3.9 Sous-traitance

Les personnes a I'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent étre acceptées en tant que
sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant a I'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la
candidature, I'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas I'objet d'un motif
d'exclusion, dans un délai de dix jours a compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en cas
de groupement, par le mandataire du groupement.

A défaut, le candidat ou le groupement est exclu de la procédure.

En cas de sous-traitance, le Titulaire assurera seul et personnellement, vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, la
responsabilité du marché qui lui a été confiée.

Pour chaque sous-traitant qu'il veut faire agréer lors de la notification du marché, le candidat joint I'ensemble
des pieces de candidature comme demandées au Candidat a l'exception du DC1, selon le modéele de
Déclaration de sous-traitance annexé au formulaire d'acte d'engagement.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°.2025-003 du ayant pour objet Mission d'Ordonnancement, Pilotage
et Coordination (OPC) pour la Phase 2 des travaux de rénovation et remise aux normes du CSMR Les Lauriers de
Lormont (33). Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance. Mes demandes de paiement sont libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 8 du
présent CCP. Leur prix reste inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais. »

4 Le titulaire

Les caractéristiques du titulaire du marché sont précisées a l'acte d'engagement. En cas de groupement, le
mandataire sera I'interlocuteur unique de la maitrise d’ouvrage. La réalisation de cette mission requiert pour
de titulaire de réunir I'ensemble des moyens, des compétences, des capacités et expériences nécessaires a
sa bonne exécution.

Le titulaire doit disposer de I'expertise technique pour conseiller, et alerter le cas échéant, le maitre de
I'ouvrage dans toutes les phases de préparation, réalisation, livraison, parfait achevement, des ouvrages en
vue d’une parfaite réalisation et d’une exploitation maintenance maitrisée.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article
3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

Le titulaire doit informer sans délai le pouvoir adjudicateur de cet empéchement, et proposer un remplagant
dans un délai de 15 jours a compter de la date d'envoi de cette information. Le titulaire propose un
remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le
curriculum vitae.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l'acheteur, si celui-ci ne le récuse
pas dans le délai de 15 jours courant a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent. Si l'acheteur récuse le remplagant, le titulaire dispose d'un délai de 7 jours pour proposer un autre
remplagant. La décision de récusation prise par I'acheteur est motivée.
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A défaut de proposition d’un second remplacgant par le titulaire, en cas de récusation des remplagants par
I'acheteur, ou en cas de non-respect de la procédure décrite ci-avant, le marché peut étre résilié pour faute.

Le maftre d’ouvrage peut également récuser directement certains collaborateurs sur décision motivée ; dans
ce cas le titulaire s’engage a remplacer les collaborateurs récusés

5 Durée et délais d'exécution

5.1 Durée du contrat

L'acte d'engagement fixe la durée prévisionnelle.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

La durée estimative prévisionnelle du contrat est de 30 mois.

La durée du marché se confond avec la durée de I'opération. Le contrat débute a compter de la date de notification du
contrat et se termine a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA)

Délais prévisionnels par phase :

¢ Etudes de la MOE : 6 mois

e Travaux : 12mois. La préparation de chantier de 2 mois et la livraison (réception, commission de sécurité) étant
incluses dans ce délai

e GPA : 12 mois

5.2 Délais d’exécution
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

e : s Nombre
Code Désignation du livrable Délai d'exemplaires
NOTO Analyse détaillée des dossiers APD et PRO au regard de la mission du
Titulaire ;
14 jours a compter
Note d’analyse de chaque dossier permettant une lecture synthétique de la réception du 1
du DCE au regard des objectifs de la mission du Titulaire en relevant dossier considéré
notamment les incohérences et les manquements
RAPO 21 jours a compter
Rapport d’analyse des offres des marchés de travaux- sur le volet des de la transmission
moyens humains proposés par chaque candidat des offres par la 1
MOA
ORG1 Iflote relative au pro.jet d’orga.nisatiorj dg chantigr prenant en.compte 14 jours 3 compter
| analysg des contralntles du §|te (acc.es, |nstallathns de chantlers, etc), de la réception du 1
y compris phase de préparation, projet de plan d'installation de dossier PRO
chantier et éventuels plans de phasage
CAL1 o e 14 jours a compter
Calendrier général tous corps d’état a joindre au DCE de la réception du 1
dossier PRO
CAL2 . . . . ). . . 14 jours a compter
Calendriers relatifs aux essais et fournitures d’échantillons a joindre au de la réception du 1
DCE dossier PRO
PREP1 Préparation travaux: . L , L 30 jours a compter
- docu.r’.nen.ts de'sy?these des principes d’organisation et de de la notification
planification générale . 1
. . o . des marchés de
- implantation générale du chantier travaux
- calendrier détaillé d’exécution des travaux
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oDJ Ordre du jour des réunions de chantier 5 jours ouvrés 1

avant la réunion

cr1 | Compte rendu réunions de chantier 3 jours ouvrés 1

apres la réunion

cry | Rapport mensuel d’avancement

Le 5 du mois 1
OPR Calendrifer détai'llé des opérations préalables a la réception (OPR), et 10 jours avant les 1
des essais de mise en service
OPR
GPA Calendrier des levées de réserves et suivi 15 jours 3 compter 1

de la réception

rRAp1 | Rapport de fin de chantier 21 jours & compter 1

de la réception

rRAp2 | Rapport de préparation de fin de GPA 2 mois avant la fin

de la GPA

5.3 Prolongation des délais non imputable a ’'OPC

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 15.3 du CCAG-MOE.

Phase conception :
En cas de dépassement du délai de réalisation des études du maitre d’ceuvre, il ne sera pas alloué de
rémunération complémentaire au titulaire.

Phase réalisation :

Dés que le titulaire est en mesure de constater que le délai d’exécution des travaux tel que défini dans le
planning prévisionnel sera dépassé, il en avise I'acheteur par écrit.

En cas de prolongation de la durée du chantier « Phase réalisation des travaux » pour des motifs non
imputables au titulaire, ayant pour conséquence une augmentation du délai de la phase 3 « Travaux » de
plus de 3 mois par rapport au délai fixé dans le marché pour la réalisation de cette phase, une rémunération
complémentaire sera accordée au titulaire correspondant aux colts des prestations réellement exécutées
lors de cette prolongation. Pour la détermination de ce co(t, le colit mensuel moyen de cette rémunération
complémentaire ne saurait excéder le colt mensuel moyen de la mission phase 3 sur la base du montant
renseigné dans I'acte d’engagement et la DPGF.

Cause légitime de retard
Désigne une cause légitime de retard au sens du présent marché, un événement présentant de fagon
cumulative les caractéristiques suivantes :
e indépendance de la volonté des parties,
e imprévisible lors de la conclusion du marché et dont les effets a ce moment ne pouvaient étre
raisonnablement prévus.
D’un commun accord entre les parties, sont considérés comme cause légitime de retard les seuls évenements
suivants :
e la découverte d’engins explosifs et de vestige de guerre ;
e |a découverte de réseaux enterrés non détectés
e les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arréter les
travaux réalisés en exécution du présent marché pour une cause non imputable au Titulaire ;
e une pandémie;

Dans I'hypothése ou la cause légitime de retard entraine une interruption des travaux, concernant le
préjudice gqu'il aura éventuellement subi du fait de I'interruption, les colts directs seront pris en charge par
le maitre d’ouvrage a l'exception des frais d'immobilisation, des installations, matériels, équipements et
personnel d’encadrement et de chantier sauf en cas de survenance d'une cause légitime qui lui serait
imputable.

Les délais d’exécution seront prolongés par avenant d’une durée égale a celle durant laquelle I'évenement
aura perturbé I'exécution du marché.
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6.1 Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.

Les prix sont établis en toute connaissance de I'importance et de la nature des prestations a effectuer, ainsi
qgue de toutes les difficultés et sujétions susceptibles de survenir lors de leur réalisation, et ce de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement. D’'une facon générale, ils
incluent la totalité des prestations et fournitures nécessaires a la bonne et compléte réalisation de I'objet du
marché.

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du
contrat et ne peut prétendre, a ce titre, aucune augmentation de celui-ci.

Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n'est pas de nature a entrainer la
modification du caractere forfaitaire du montant du marché.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation, tous les frais afférents a sa réalisation, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a
I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

En ce qui concerne les taxes, celles-ci sont facturées et réglées aux taux en vigueur au jour du réglement.

Acceptation des risques et aléas :

Les parties, pleinement informées des droits que leur octroie I'article 1195 du Code civil, acceptent le risque
lié a un changement du contexte dans lequel s’inscrit le présent contrat, et renoncent a I'entiereté des droits
découlant dudit article. Il sera fait application de la clause de réexamen ou des dispositifs prévues par le code
de la commande publique

6.2 Prise en compte des modifications

Prise en compte des modifications intervenues entre la notification du présent marché et la passation des
marchés de travaux:

Si le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme, conduisant a des modifications dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur le co(t prévisionnel des travaux (précisé a I'article 1 du
présent CCP) doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant. Ce montant
sera calculé par application du % indiqué a I'acte d’engagement a la différence entre le cout prévisionnel
stipulé a I’art 1 du CCP et le cout prévisionnel acté a I'issue de I’APD.

6.3 Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15% + 85% (ING (n) / ING (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.
- Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette
période.
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La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniere valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

I n’y a pas de révision appliquée sur les prix des prestations dont la réalisation est achevée préalablement a
la date de révision des prix.

Si au cours de l'exécution du marché, la publication de l'index ou indice devait étre interrompue ou
remplacée, il sera fait application de plein droit de I'index ou indice de substitution proposé par I'INSEE ou, a
défaut, aprés accord commun des parties, de l'index ou indice le plus approchant parmi ceux existants.

En cas de passation d’un avenant, les prix établis par I’'avenant sont établis aux conditions économiques en
vigueur au mois d’établissement de I’'avenant. La clause de révision ci-dessus s’appliquera avec un mois M0
correspondant au mois de signature de signature de I'avenant par le titulaire du marché.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

7.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de |'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 Garanties financiéeres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

8 Modalités de reglement des comptes

8.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues au CCAG-MOE et seront établies
en un original et 1 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
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le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

le numéro du bon de commande ;

la désignation de I'organisme débiteur ;

la date d'exécution des prestations ;

le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article L613-7 du Code de la sécurité sociale.

8.2 Echéancier de paiement des acomptes

Phase 0 : Suivi des Etudes

-Analyse détaillée des dossiers APD et PRO au regard de la
mission du Titulaire ;

-Rédaction d’une note d’analyse de chaque dossier qui
permet une lecture synthétique du DCE au regard des
objectifs de la mission du Titulaire en relevant notamment
les incohérences et les manquements

- Rédaction d’un rapport d’analyse des offres des marchés
de travaux sur le volets des moyens humains proposés par
chaque candidat

50 % a la réception du livrable considéré /50 % a la
validation de la Maitrise d’Ouvrage

Phase 1 : Préparation des travaux

-Organisation générale...
-Coordination temporelle des études de préparation
-Planification des travaux

-Recensement et planification de I’évacuation des déchets

Mensuellement proportionnellement a I'avancement
de la mission

Phase 2 : Période d'exécution des travaux : du démarrage aux opérations préalables a la réception des ouvrages

-Organisation générale
-Contréle des délais et planification complémentaire

-Contribution a la gestion financiére du chantier

Mensuellement proportionnellement a I'avancement
de la mission

Phase 3 : Réception des travaux — Mise en service — Suivi du

parfait achévement

-Opérations préalables a la réception

50 % a la réception /50 % a la remise du dossier des
ouvrages exécutés
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-Levées des réserves de réception 50 % a la levée de la derniére réserve / 50 % a
I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement

8.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement. Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations
lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 Transmission électronique des factures

En application des dispositions de l'article L. 2192-3 et L. 2392-3 du code de la commande publique, le
titulaire est invité, si possible, a privilégier la transmission des factures sous forme électronique.

Nota : le dispositif décrit ci-aprés peut s’appliquer également a ses éventuels sous-traitants admis au
paiement direct.

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa disposition, le
portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.
L’application Chorus Pro est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro,
ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires listées
ci-apres, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non adressée via
Chorus Pro, 'UGECAM Aquitaine informera le titulaire du rejet de sa facture par mail ou par courrier et
I'invitera a s’y conformer. En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant
pas l'intégralité des mentions obligatoires listées ci-aprés ou comportant des informations erronées,
'UGECAM Aquitaine informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et
I'invitera a réadresser via le portail une facture diment rectifiée.

Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans I'outil :
e Le numéro de SIRET, qui identifiera ’'UGECAM Aquitaine en tant que destinataire de la facture :
423 494 335 00171
¢ Le numéro d’engagement qui correspond au NUMERO DE COMMANDE
e Adéfaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le NUMERO DU MARCHE tel qu’il figure
sur I'acte d’engagement du présent marché (2025-003) ou, a défaut, toute référence permettant
d’identifier votre prestation.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter:
¢ |e site Communauté Chorus Pro a I'adresse : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
¢ |'aide en ligne du portail Chorus Pro.

En cas d’impossibilité de transmettre les factures par le portail Chorus Pro, le titulaire contactera :
CSMR Les Lauriers-

2bis Avenue de la résistance

33310 Lormont

Contact : compta.lauriers.ug-aquitaine@ugecam.assurance-maladie.fr
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8.5 Paiement du solde — Décompte final — Décompte général

Apreés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage le décompte final du
marché accompagné de sa demande paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait
de I'exécution du marché. Il est remis au maitre d’ouvrage (copie MOE et AMO), par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou contre récépissé diment daté dans un délai de trente jours calendaires a
compter de la date la plus tardive : date de fin de GPA ou date de levée de la derniere réserve.

Le décompte final est accepté ou rectifié par le maitre d’ouvrage pour tenir compte, le cas échéant, de
I'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises au frais et risques.

L’acheteur accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le décompte général. Ce décompte général est
notifié au titulaire 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final. Le titulaire dispose d’un
délai de 30 jour calendaires pour remettre a I'acheteur le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou
faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai le décompte général est réputé
accepté par le titulaire. Il devient ainsi le décompte général et définitif.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, I'acheteur procéde, dans les délais

prévus a I'art 8.3, au paiement des sommes qu'il a admises au titre du décompte général. Le complément
est payé, le cas échéant, apres reglement du désaccord.

8.6 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.7 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

La demande de paiement n'est pas une facture. Les factures du sous-traitant sont libellées au nom de
I'entrepreneur principal (titulaire) Le titulaire fait apparaitre distinctement les prestations sous-traitées dans
les documents et décomptes adressés au pouvoir adjudicateur.

9 Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes a la mission d’OPC définie a I'article R. 2431-17 du Code de la
commande publique et ses arrétés d’application, ainsi qu’a aux stipulations du contrat (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat) détaillée et complétée
ci-dessous.

En cours de chantier, des évolutions de la réglementation, des aléas de chantier, des desiderata du maitre
d’ouvrage peuvent intervenir. Ces modifications devront étre prises en compte par le titulaire et seront
considérées comme parties intégrantes du présent marché.

9.1 Contenu de la mission :

L'objet de la mission du titulaire est :
e Ordonnancement et planification: Analyse des taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, détermination de leurs enchainements, ainsi que de leur chemin critique
par des documents graphiques, proposition des mesures visant au respect des délais d'exécution des

travaux et répartition appropriée des éventuelles pénalités.
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e Coordination : Harmonisation dans le temps et dans |'espace des actions des différents intervenants
au stade des travaux et, le cas échéant, présidence du collége interentreprises d'hygiéne et de
sécurité.

e Pilotage : Mise en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves, dans les délais
impartis dans les marchés de travaux, des diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Le titulaire désigne nominativement son représentant chargé de la conduite des prestations ainsi qu’un
suppléant de méme compétence et capable de le remplacer en cas d’empéchement. Ces deux personnes
physiques sont désignées nominativement a I'acte d’engagement.

Il est précisé que le nombre, les qualifications et les temps d’affectation des intervenants proposés par le
titulaire sera adapté aux différentes phases du projet. En cas d’insuffisance constatée par le Maitre
d’Ouvrage ou ses représentants sur I'un ou l'autre de ces points, ce dernier pourra demander a I'OPC de
renforcer ses moyens sans modification du forfait de rémunération.

9.1.1 Planification :

Le Titulaire assure la planification générale et détaillée de toute I'opération.
Il est précisé que tous les calendriers d’études et de travaux produits par le Titulaire, au titre de la présente
Mission, doivent faire apparaitre les informations suivantes :
- Le déroulement des études de conception, autorisations administratives et travaux exprimés par
un ou des graphes d’enchainement logique ;

- La prise en compte des interventions des concessionnaires pendant les travaux ou liés aux
livraisons des ouvrages (eau, électricité, assainissement, téléphone, chauffage, etc.) et la prise en
compte des éventuels aménagements extérieurs (VRD, voirie publique, espaces verts, etc.) menés
par les communes et les concessionnaires y compris calendriers zoom spécifiques ;

- Llidentification, et la traduction en graphe planning, des chemins critiques et sous-critiques ;
Les premiers calendriers produits par le Titulaire se baseront sur le travail de planification produit par la MOE
lors des phases d’avant-projet. Ce travail est une donnée d’entrée du Titulaire qui doit en réaliser une analyse
critique détaillée.
Les différents calendriers doivent étre accompagnés d’une note précisant les hypotheses structurantes
retenues pour les construire.

Livrables de planification :

- Calendrier général : Ce calendrier synthétise les calendriers études de conception, études exe et
travaux de I'ensemble de I'opération.

- Calendrier général des installations de chantier : Ce calendrier prend la forme d’un phasage général
des installations de chantier qui synthétise les grandes évolutions des installations sur le site. Il inclut
notamment les bases vie, clotures, moyens de levages, moyens d’acces.

- Calendrier général des nuisances : Ce calendrier synthétise les nuisances causées par |'opération en
phase chantier, notamment : les nuisances sonores, les nuisances visuelles, la fermeture des voies,
les convois exceptionnels, I'occupation du domaine public en dehors de I'emprise de chantier.

- Calendrier de la période de préparation : qui doit notamment inclure I'ensemble des actions prévues
au titre des marchés de travaux pour cette phase telles que les démarches et la fourniture des
documents administratifs liés a un début de travaux, les constats et état des lieux, etc... Ce calendrier
est élaboré en phase PRO pour intégration des éléments dans le DCE des marchés travaux.

- Calendrier des études d’exécution: qui doit notamment inclure les principaux documents
d’exécution avec leurs dates de prévisionnelles de diffusion, les délais de visa de la maitrise d’ceuvre
et d’avis du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (CSPS), du controleur
technique (CT) et des assistants a maitrise d’ouvrage (AMO), la date au plus tard du Bon pour
exécution ;
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- Calendrier détaillé d’exécution qui est inclus dans les dossiers de consultation des entreprises puis
dans les marchés dans sa version prévisionnelle. Durant la période de préparation, le Titulaire
élabore le calendrier détaillé d’exécution, en concertation avec les Titulaires des différents lots. Ce
calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux Titulaires de chacun des lots.

- Calendrier des OPR : Le Titulaire établit le calendrier des opérations préalables a la réception et de
réceptions incluant les jalons des différentes actions préalables a la commission de sécurité.
Notamment : essais de mise en service, en liaison avec les intervenants a la réalisation de |'ouvrage,
au plus tard 3 mois avant la date de fin de délai contractuel d’exécution des travaux

- Calendrier des levées de réserves : en distinguant les réserves critiques a traiter en priorité et les
réserves nécessitant la réalisation de travaux générateurs de nuisances et a traiter dans des
conditions particuliéres (criticité a voir avec le MOE et le maitre d’ouvrage).

9.1.2 Pilotage

Etudes de conception
Durant les études de conception, le Titulaire réalise les taches suivantes :
- analyse détaillée des dossiers avant-projet détaillé et projet au regard de la mission du Titulaire ;
- rédaction d’une note d’analyse de chaque dossier qui permet une lecture synthétique du dossier
de consultation au regard des objectifs de la mission du Titulaire en relevant notamment les
incohérences et les manquements ;

Analyse des offres des entreprises travaux :

Le Titulaire vérifie les moyens humains proposés par chaque candidat pour I'opération sont adaptés et
cohérents. Il rédige un rapport qu’il transmet au MOE et maitre d’ouvrage sous 21 jours a compter de la
transmission des offres par le maitre d’ouvrage.

Installations de chantier

Il appartient au titulaire d’établir le programme des installations de chantier nécessaires aux entreprises :
bureaux de chantier, vestiaires, installations communes (réunions de chantier, stockage plans et
échantillons, bureaux de la maitrise d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du coordonnateur sécurité) et de le
soumettre a I'accord du maitre d’ouvrage.

Il lui appartient également de prévoir dans ce programme les locaux qui lui sont nécessaires.

S’agissant de la phase exécution, il integre dans ses plans les plans d’installations de chantier niveau exe des
entreprises.

L'OPC tiendra a jour le plan des installations de chantier autant que de besoin. Les plans d’installation de
chantier seront mis a jour a chaque évolution et seront transmis aux entreprises et affichés sur le chantier.

Exécution des travaux :
Le Titulaire :

- suivi des démarches administratives prévues au titre des marchés de travaux ;

- suivi de I'avancement des démarches avec les concessionnaires (eau, électricité, chauffage,
assainissement, etc.) tant pour les installations de chantier que pour les travaux ;

- gestion des interfaces avec le lot en charge des installations de chantier pour ce qui releve des
missions de 'OPC ;

- assure le suivi d’approbation des documents d’exécution ce qui inclut notamment les visas de la
maitrise d’oeuvre, les avis du controleur technique et les observations du CSPS et des autres
intervenants intéressés.

- tient a jour la liste des fiches travaux modificatifs, des devis de travaux modificatifs, des ordres de
service avec leur statut ;

- tient ajour le registre de chantier qui retrace I'historique de I'exécution des travaux en consignant
tous les faits significatifs de I'Opération. Le projet de registre de chantier est présenté tous les
semestres a la maftrise d’oeuvre qui réalisent les corrections et compléments qu’elles jugent
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nécessaire et le valide formellement. Une fois validé par la maitrise d’ceuvre le projet de registre
de chantier devient le registre de chantier ;

- tient le registre de chantier a la disposition du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’oeuvre ainsi
gu’a tous les intervenants autorisés par le mandataire a y accéder.

- recense chaque évenement susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement et le calendrier
du chantier et rédige un constat de leurs incidences réelles. Chaque événement susceptible de faire
fait I'objet d’un rapport détaillé ;

- déclenche le nettoyage et I'entretien du chantier, de ses acces, de ses abords par les entreprises si
besoin.

Suivi des effectifs présents sur site
Le Titulaire produit sur la base du Calendrier général de |I'Opération des courbes d’effectif réel et

prévisionnel, permettant d’estimer, le nombre de compagnons et d’encadrant présents sur site. Ces courbes
seront mises a jour autant que nécessaire a minima une fois par mois.

Durant les travaux le Titulaire vérifie les moyens humains mis en place pour I'opération en réalisant des
vérifications complémentaires sur le terrain. S’il constate une insuffisance, il en informe le MOE et la maitre
d’ouvrage sans délai.

Le titulaire vérifie les moyens techniques mis en place en enregistrant toute information utile sur les
variations (arrivées et départs de gros matériels, installation et démontage des réseaux, création d’acces,
etc.) ;

Rapport d’activité
Le rapport d’activité mensuel comprendra au minimum les éléments suivants :
- l'avancement synthétique des études de conception et d’exécution ainsi que I'avancement des
travaux par corps d’état et/ou secteur géographique ;
- les difficultés rencontrées ;
- les études, travaux, diagnostics et actions significatifs planifiés dans les semaines a suivre ;
- les retards avec imputation et leurs conséquences sur le déroulement des études et travaux ;
- les actions menées pour compenser les retards ;
- un état des sujets sensibles ;
- les arbitrages a réaliser par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage ;
- une conclusion précisant de maniére argumentée la probabilité de respect des objectifs calendaires
dont notamment 'objectif de réouverture au culte et a la visite ;
- enannexe : les calendriers pointés de la phase.

Le Titulaire pointe en permanence I'avancement des études de conception et d’exécution ainsi que des
travaux sur la base des calendriers prévisionnels et détaillés. Le Titulaire vérifie notamment que toutes les
opérations préparatoires aux travaux ont été respectées. En cas de retard il alerte les intervenants et propose
dans la mesure du possible des solutions de rattrapage.

OPR
Le Titulaire réalise les taches suivantes :
- Organisation des essais, vérifications techniques et mises en route des installations techniques ;
- Organisation des visites de pré-réception en liaison avec la maitrise d'oeuvre et les entreprises,
- Coordination des travaux de finition et de correction des imperfections avant les visites préalables
a la réception,
- Accompagnement du maitre d'ceuvre aux visites préalables a la réception sur base des listes
établies par la maitrise d’ceuvre, le bureau de contréle, le coordinateur SSI,
- suivi de 'avancement des travaux de reprise, relances éventuelles (fréquence : hebdomadaire),
- Etablissement du calendrier des levées de réserves et suivi,
- Suivi et relances éventuelles des interventions objet des réserves et des désordres constatés,

CCP n°: 2025-003 Page 19 sur 29



- Elaboration du rapport de fin de chantier comprenant I'avis de I'OPC, le cas échéant, sur les
responsabilités respectives des intervenants dans les retards,

- Déclenche le démontage des installations de chantier et de la remise en état des lieux, constate
leur déroulement et procede aux relances ;

- Suit la production des documents conformes a exécution et autres documents des dossiers des
ouvrages exécutés et leur diffusion a la maitrise d’ceuvre ;

- Recense les contraintes de toute nature conditionnant le début de fonctionnement des différents
services en coordination : contrats d'entretien et/ou de maintenance, police d'assurances,
commissions de sécurité, ...

9.1.3 Coordination

Le Titulaire participe a la coordination générale de I'opération afin d’harmoniser dans le temps et dans
I’espace les actions des différents intervenants.

Réunion mensuelle de coordination générale (cf art 9.5). Le Titulaire présente le tableau de bord général et
rédige le compte rendu

Réunion hebdomadaire de chantier : Les réunions sont organisées et animées par la maitrise d’ceuvre. Le
Titulaire participe aux réunions et visites de chantier en reportant en séance les sujets nécessitant un
arbitrage et en apportant toutes les précisions, relevant de sa mission, utiles au bon déroulement des
travaux.

Réunion de levées de réserves : Les réunions et visites sont organisées et animées par le Titulaire en
coordination avec la MOE. Le Titulaire organise toutes les réunions et visites utiles au bon déroulement des
levées de réserves. Le Titulaire rédige le compte rendu.

Au titre de la coordination générale, le Titulaire produit les outils suivants :

- Tableau de bord général : il comprend le calendrier général, un résumé synthétique des faits passés
dans le mois écoulé et des faits a venir dans les prochains mois. Il détaille également les difficultés
et les sujets soumis a arbitrage, le tableau de suivi des documents d’exécution et de synthése et de
leur validation, le tableau de suivi des OS/avenants/Fiches modificatives, le décompte des journées
d’intempéries (dument justifié et vérifié), le tableau de suivi des retards, pénalités, imputation

- Organigramme général : Le Titulaire établit et tient a jour tout au long de sa mission
I’organigramme de tous les intervenants ainsi que I'annuaire correspondant. Il établit en outre les
plannings de permanence des intervenants. Ce document comprend les procédures de gestion de
crise, ainsi que le planning de permanence des intervenants décisionnels.

- Procédures de diffusion de I'information : Le Titulaire recense et propose une harmonisation des
procédures de diffusion de I'information entre les différents intervenants. Il établit un guide de
procédure de diffusion de I'information qui est mis a jour autant que nécessaire.

9.2 Phase 1: préparation des travaux

Le titulaire est en charge
* de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
* de mettre en place 'organisation générale de I'opération,
* de planifier et coordonner temporellement les études d’exécution,
e de planifier les travaux.

9.3 Phase 2 : exécution des travaux

Le titulaire est en charge
* de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation ;
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e de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d’ouvrage ;

* de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

* de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

o d’apprécier I'origine des retards..

9.4 Phase 3 : assistance aux opérations de réception

Le titulaire est en charge
« d’établir la planification des opérations de réception ;
e de coordonner et piloter ces opérations ;
* de pointer I'avancement des levées de réserves.

Le Titulaire participe a I'analyse des mémoires en réclamation pour les sujets qui relévent de ses missions.
Il établit une note d’analyse détaillée apportant notamment toutes les précisions en termes de calendrier
de référence et de déroulement des travaux qu’il soumet a la Maitrise d‘ceuvre et au maitre d’ouvrage.
Le Titulaire participe aux éventuelles réunions d’échange sur le sujet.

9.5 Collaboration avec les intervenants

Le titulaire menera a bien ses missions en étroite liaison avec le maitre d’ouvrage, I'’AMO et le maitre
d’ceuvre. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant du statut et des obligations de
chacun.

Le maitre d’ouvrage lui assure l'autorité et les moyens pour mener a bien sa mission. S'il estimait que
I'autorité et les moyens faisaient défaut, il lui appartiendrait d’aviser sans délai le maitre d’ouvrage. Le
titulaire a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre, celui-ci le rendant destinataire de
toutes les communications utiles. Notamment, il assiste de droit a toutes les réunions de chantier.

Le titulaire ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard du personnel des entreprises ou
du maitre d'ceuvre, et n'a pas a se substituer a ceux-ci. Dans le cadre de ses missions, le titulaire pourra
cependant librement informer les entreprises et le maitre d'ceuvre. Si le titulaire formule des observations,
il les transmet directement au maitre d’ouvrage, avec information aux intervenants concernés.

Les observations du titulaire sont prises en compte par le maitre d’ouvrage. Si le maitre d’ouvrage décide
de ne pas faire respecter des observations du titulaire, il doit proposer des solutions au moins équivalentes.

Tout différend entre le titulaire et I'un des intervenants est soumis au maitre d’ouvrage.
Les échanges de communications courantes se feront par courriel.

Le titulaire organisera des réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensable au bon déroulement de
sa mission.

Une réunion de coordination de I'opération se réunit une fois par mois, a l'initiative du maitre d’ouvrage.
Elle est composée :
e Atitre permanente : MOE (et son équipe), MO, AMO, OPC
e Alademande:
o CSSl, CSPS, BC
o Une entreprise titulaire ou son sous-traitant selon les nécessités.
o Les prestataires en charge de la préparation des marchés de maintenance ultérieurs.
Cette réunion a vocation, notamment, a aborder I'exécution des différents marchés en lien avec
I’opération, le suivi financier.
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9.6 Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ouvrage prévoit d’utiliser principalement les formes suivantes :
* remise contre récépissé daté signé
e échanges dématérialisés par mail al’adresse mentionnée a I'acte d’engagement. Le titulaire devra
en accuser réception par retour de mail dans les 48h A défaut la date de réception sera prise
comme étant le jour ouvrable suivant la date d’envoi du mail
e en cas de besoin, lettre recommandée avec accusé de réception

9.7 Présentation des livrables

Tous les livrables écrits devront étre remis a I'acheteur sous support informatique au format « .pdf » et
format natif (Word, Excel, Autocad, etc.). Les plans seront fournis sous format AutoCad avec une copie pdf.

Les livrables sont accompagnées d’un état dressé pour chaque destinataire et comportant notamment :
la date d’expédition ;

la référence a la commande ou au marché ;

I'identification du titulaire.

I'identification de ce qui est livré.

9.8 Documentation numérique, dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges seront partagés
tout au long de la mission dans le cadre d’une plateforme numérique commune a I'ensemble des
intervenants, valant notamment registre de chantier.

La mise en place, I'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le maitre d’ceuvre.

9.9 Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque la personne physique, nommément désignée n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement

est effectué dans les conditions suivantes. Le titulaire doit :

- en informer sans délai le maitre d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la
poursuite de I'exécution des prestations ;

- proposer au maitre d'ouvrage un remplagant disposant de compétences et d’une expérience au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom et le cv dans un délai de 14 jours a compter de la date
d'envoi de l'information mentionnée a l'alinéa précédent. A défaut, le remplagant sera récusé.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le maitre d'ouvrage, si celui-ci ne le
récuse pas dans le délai de 7 jours courant a compter de la réception de la communication mentionnée a
I'alinéa précédent. La décision de récusation prise par le maitre d'ouvrage est motivée.

Si le maitre d'ouvrage récuse le remplagant, le maitre d'ceuvre dispose de 14 jours pour proposer un autre
remplagant.

Les informations, propositions et décisions du maitre d'ouvrage sont notifiées par courriel avec demande
d’accusé réception.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regu a
toute nouvelle personne désignée pour le remplacer ou lui succéder, méme temporairement.
Le passage de consigne fait I'objet d’un procés-verbal.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants par le maitre
d'ouvrage, le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues a l'article 17.
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9.10 Obligation de conseil

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation générale de conseil
notamment d’information et de recommandation a I'égard du Pouvoir Adjudicateur. Le titulaire doit signaler
au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait, élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les
régles de l'art.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement, ils donnent lieu
obligatoirement a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation

9.11 Communications réglementaires

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par le pouvoir adjudicateur, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

9.12 Arrét de 'exécution

Le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune des phases du présent marché, de ne pas
poursuivre I'exécution des prestations. La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a
aucune indemnité. L’arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

9.13 Clause de divisibilité

Si I'une des clauses du présent marché était contraire a une loi d’ordre public nationale ou internationale,
seule la clause en question est annulée, le marché demeurant valable pour le surplus. Dans ce cas, les parties
négocient de bonne foi la rédaction d’une nouvelle clause destinée a remplacer celle qui était nulle.

10 Admission des prestations —

10.1 Admission des prestations

Le point de départ des délais d’examen des livrables est fixé comme suit :

- lerlivrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au titulaire de la décision de réception du livrable précédent prise
par le maitre d'ouvrage.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 15 jours ou,
pour ces livrables spécifiques, selon les délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
Analyse détaillée des dossiers APD et PRO au regard de la mission du
Titulaire ;

15 jours

NOTO |Note d’analyse de chaque dossier permettant une lecture synthétique du
DCE au regard des objectifs de la mission du Titulaire en relevant
notamment les incohérences et les manquements

RAPO Rapport d’analyse des offres des marchés de travaux- sur le volet des 14 jours
moyens humains proposés par chaque candidat

ORG1 | projet d’organisation de chantier 15 jours

CAL1 | Calendrier général tous corps d’état a joindre au DCE 15 jours

CAL2 Calendriers relatifs aux essais et fournitures d’échantillons a joindre au 15 jours
DCE

OPR | Calendrier détaillé des OPR 7 jours
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GPA | Calendrier des levées de réserves et suivi 7 jours

RAP | Rapport de fin de chantier 14 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable par le
titulaire.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, la réception se fait par décision expresse du Maitre d’Ouvrage.
L'absence de réponse du maitre d’ouvrage ou de son représentant légal dans les délais indiqués ci-dessus
vaut donc refus d’acceptation du document d’études.

La décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maitrise d’ceuvre vaut
néanmoins, en tout état de cause, admission tacite de I'élément de mission précédent.

10.2 Achévement de la mission

La mission OPC s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement (prévue a I'article 44.1 du CCAG
Travaux 2021).

Exceptionnellement, aprés prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de I'admission ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission OPC s’acheve a I'expiration du
dernier délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation de ce délai ou levée de réserves
postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, I'achevement de la mission intervient lors de la derniere
levée des réserves.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son représentant légal, dans
les conditions de I'article 21 du CCAG MOE.

11 Développement durable

Dans une démarche écoresponsable, il est demandé au titulaire de privilégier la communication par voie
numérique. Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges
seront partagés tout au long de la mission dans le cadre d’une plateforme numérique commune a I'ensemble
des intervenants, valant notamment registre de chantier.

La mise en place, I'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le maitre d’ceuvre.
(cf art 9.8 ci-avant).

12 Pénalités

12.1 Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 75,00 € pendant 7 jours, puis 90,00 € au dela.

Caractére non-libératoire des pénalités

Les pénalités prévues par le présent marché présentent un caractere non-libératoire. En conséquence, le
Titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution conforme a donné lieu a I'application de la pénalité. Il ne saurait se considérer comme libéré
de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE en cas de retard du titulaire dans la présentation des livrables,
le titulaire encourt les pénalités suivantes, par jour de retard : 50,00 € les 7 premiers jours, puis 80,00 € au
dela

Pour le calcul du nombre de jours calendaires de retard, il n’est pas tenu compte ni du jour de la date limite
ni du jour de la date réelle de remise du document ou du rapport.
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Le retard se constaté par simple constat du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités
de retard.

Par dérogation a 'article 16.2.2 du CCAG-MOE le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Si le délai global du projet est néanmoins respecté, le maitre d’ouvrage pourra décider de ne pas appliquer
les pénalités de retard constatées en amont.

12.2 Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Absence a une réunion programmée Forfaitaire 200,00 € par absencle _cons‘tatee r?on justifiée, ou
retard supérieur a 30 min
Re'tard'dans | |n,struct|(?n des Journaliére 150,00 € Par dérogation a I'article 16.2.3 dg CCAG-
mémoires en réclamation MOE en cas de retard dans la remise de

I’analyse du mémoire en réclamation, si
I'OPC est sollicité en complément du
maitre d'ceuvre

Retard dans la phase Exécution des Journaliere 20,00 € Le titulaire doit informer le maitre
travaux d’ouvrage ou son représentant légal de
tout retard dans I'exécution des travaux
qu’il dirige et proposer les mesures
nécessaires qui s'imposent,
éventuellement coercitives, prévues dans
les documents contractuels du des
marchés de travaux ou les actions a
conduire en temps utile pour tenir les
délais.

En cas de retard constaté, d’au moins 20
jours calendaires, si la défaillance du
titulaire est patente, le maitre d’ouvrage
pourra appliquer la présente pénalité sur
les sommes dues au titre de cette phase, a
compter du ler jour calendaire de retard
apres mise en demeure restée
infructueuse.

L'OPC pourra démontrer avec précision
gu’il a mis en ceuvre les moyens
nécessaires pour maitriser le retard,
conformément a I'obligation de moyens
qui est sienne.

12.3 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.4 Caractére non-libératoire des pénalités

Les pénalités prévues par le présent marché présentent un caractere non-libératoire. En conséquence, le
Titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution conforme a donné lieu a I'application de la pénalité. Il ne saurait se considérer comme libéré
de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.
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12.5 Liquidation des pénalités

Les pénalités sont appliquées par réfaction sur facture apres information préalable du titulaire par mail, profil
acheteur ou voie postale.

Sur demande du titulaire, et aprés accord du pouvoir adjudicateur, une restitution des pénalités appliquées
peut étre effectuée en cas de rattrapage des délais.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue
de la responsabilité garantie.

Le Titulaire du marché s’engage a souscrire, et maintenir durant toute la durée du présent marché, toutes
les assurances nécessaires pour couvrir d’une maniere suffisante la responsabilité qu’il peut encourir soit de
son fait, soit du fait de personnes travaillant sous sa responsabilité, a I'occasion de toute activité découlant
de la présente prestation.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

En outre, le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de toute modification afférente a son assurance,
notamment la résiliation ou le changement de compagnie, dans les dix jours qui suivent sa décision.

Sile contrat souscrit par le Titulaire prévoit I'existence d’une franchise, cette derniére est intégralement prise
en charge par le Titulaire. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur ne peut étre appelé en responsabilité des
accidents survenus, tant aux personnes qu’aux biens, du fait de la réalisation des prestations du présent
marché.

En cours d’exécution du marché, le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques
du Titulaire.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :

- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en cours de
travaux aux ouvrages, équipements et matériaux

- Assurance "Dommages-ouvrages" garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par la
garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de travaux)

14 Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,

le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.
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Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations. La demande doit étre transmise par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date de sa réception. A compter
de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer
sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position
du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour
le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut notamment étre initiée dans les cas suivants :
- les évolutions réglementaires en rapport avec les prestations du marché

- des prestations supplémentaires sont devenus nécessaires,

- un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché,

- les modifications ne sont pas substantielles,

- les points positifs et les difficultés particulieres d'exécution du marché

A l'issue de ces rencontres, les éléments négociés sur lesquels I'acheteur et le titulaire se seraient entendus
et leur date d'entrée en vigueur seront entérinés par voie d'avenant s'ils devaient modifier le contenu initial
du marché. Néanmoins, le contenu de ces avenants ne devra pas changer la nature globale du marché

Toute modification du marché réalisée au titre de cet article sera systématiquement concrétisée par voie
d’avenant.

15 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE,
complétée par I'annexe 1 de I'acte d'engagement

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE,
complétées par I'annexe 3 de l'acte d'engagement.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

16 Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

Pour I'exécution du service, objet du présent contrat, le titulaire s'engage a respecter les clauses de
I’annexe 2 a I'acte d'engagement.

17 Résiliation du contrat

17.1 Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
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17.1.1 Résiliation aux torts du titulaire
En complément des cas prévus a I'art 30 du CCAG-MOE, et par dérogation au dit article, le marché pourra
étre résilié aux torts du titulaire dans les cas suivants :
- Non-respect répété des obligations minimales de présence
- Nonjustification d’une assurance au sens de I'art L241-1 du code des assurances
- Inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article
R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
- Non remise tous les 6 mois suivant la notification du marché des documents indiqués a I'article D
8222-5 du code du travail
- Collusion : Le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché ou réclamer des dommages et
intéréts s’il apparait que le titulaire s’est livré a des pratiques collusoires
- encasdenon production dans les 8 jours de I'avis sur une demande d’agrément d’un sous-traitant
de second rang et plus présentée par un sous-traitant de rang 1 et plus, et de la garantie a
premiere demande ou caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux aux sous-traitants de second rang et plus, et aprés mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché restée sans effet dans un délai de 8 jours.

17.1.2 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I'acte d’engagement et constituant le groupement Titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du
C.C.A.G.-P.1. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.l., traitant de la résiliation aux torts du Titulaire (Art. 32) et les
autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve
dans une des situations prévues a ces articles.

17.1.3 Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements aupres duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de I'un des cotraitants
retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché I'intégralité de la somme pour
attribution au créancier saisissant.

17.2 Exécution aux frais et risques

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger |'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

17.4 Décompte de résiliation

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE, par dérogation a
I'art 32.2.2 du CCAG-MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le
Maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois, dans le cas de résiliation par suite du décés ou a I'incapacité civile du titulaire (article 28.1 du
CCAG-MOE), les prestations sont réglées sans abattement.

Les pénalités et réfactions prévues ci-avant sont éventuellement appliquées par le pouvoir adjudicateur
jusgu’a la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice de sanctions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le Titulaire.

En dehors de ces points les dispositions du CCAG-MOE s’appliquent.

18 Reglement des litiges et langues

18.1 Reéglement a I’amiable des différends

Le pouvoir adjudicateur et le Titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I’exécution de celui-ci.

Tout différend entre le Titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire 'objet, de la part du Titulaire, d’un
mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
Ce mémoire doit étre communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai d’un (1) mois courant a compter du
jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai d’un (1) mois courant a compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

18.2 Reéglement judiciaire des différends

En cas de litige, seul le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est compétent en la matiere.

18.3 Langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a Il'original par un traducteur assermenté.

19 Dérogations

Par dérogation a I'article ler du CCAG-MOE, le présent CCAP ne comporte pas d’article récapitulant les
dérogations au CCAG-MOE.

CCP n°: 2025-003 Page 29 sur 29



