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1 Description de I'existant

1.1 Présentation du programme de travaux

EPA ORSA a mandaté Antea Group pour la mission de maitrise d’ceuvre des travaux de curage et de
déconstruction d’un ancien entrep6t et de ses aménagements extérieurs sis 6, rue des quinze arpents, dans
la commune d’Orly (94).

Le présent marché est constitué de 2 tranches non alloties :

Une tranche :

- Travaux de déconstruction de I’'entrep6t y compris la dalle béton jusqu’au TN ainsi que
I’évacuation des éventuels remblais se trouvant en dessous.

- Travaux de déconstruction des aménagements extérieurs (enrobés, débroussaillages, hors mur
maconné soutenant les terres périphériques) ;

Une tranche optionnelle n° 1: travaux déconstruction d’'un éventuel second dallage sous les

remblais.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) détaille et fixe les conditions particuliéres
de réalisation des travaux. Il s’agit des travaux portant sur le curage, le désamiantage et la déconstruction
d’un ancien entrepdot, de ses aménagements extérieurs et des réseaux abandonnés, y compris le
débroussaillage et I'’évacuation de la totalité des matériaux et de la remise en état de I'emprise chantier et
des avoisinants.

Le présent C.C.T.P régit les travaux qui devront étre réalisés et aboutir a leur parfait achévement.

Le Candidat devra remplir un DQE/BPU y compris le sous détail de prix relatif a des éventuelles découvertes
de matériaux contenant de I'amiante (compris réseaux enterrés, tout élément masqué, etc., ...) et a la
réalisation de prestations diverses. Le Candidat devra vérifier les quantités concernées de leur propre
initiative.

Le candidat devra également alerter la maitrise d’ouvrage en cours de consultation en cas d’incohérence
selon lui mais ne pourra modifier la piéce financiére de sa propre initiative.

Le candidat doit vérifier les quantités indiquées au marché et devra alerter la maitrise d’ouvrage en cours de
consultation en cas d’incohérence selon lui mais ne pourra modifier la piéce financiere de sa propre initiative.

Il est précisé que la réalisation des travaux définis dans le présent C.C.T.P. comporte des sujétions que le
candidat doit prendre en compte dans I'élaboration de son offre et dans I'établissement de ses prix.

Les principales sujétions se rapportant aux travaux sont les suivantes :

Sur la base des visites de site, la Maftrise d’ceuvre a identifié les contraintes suivantes :

Un accés par la rue des quinze arpents contraint par la présence d’autres chantiers et de sites
industriels en fonctionnement qui impliquent une circulation importante de PL dans les deux sens ;

Une hauteur de batiment conséquente nécessitant des moyens d’accés en hauteur en conséquence ;
La présence d’'un monte-charge sur toute la hauteur du batiment ;

La présence de talus de terre maintenus par des murs magonnés (notamment en fond de parcelle).
Les pavillons a I'Est et au Sud sur la rue Louis Asscher et la rue Georges Baudelaire sont batis en
contre-haut ;
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Les murs maconnés qui servent de maintien aux talus de terre seront conservés afin de garantir
I'intégrité du terrain des parcelles voisines ;

Le mur en fond de parcelle devra étre déposé car détérioré et doit étre remplacé par des palissades
pleines ;

Les cl6tures en limite de parcelle seront également conservées et méme remise en état si elles sont
détériorées ou absentes.

Il est rappelé que cette liste n’est pas exhaustive et que le candidat est tenu de visiter les zones de
travaux avant de remettre son offre. Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble
des contraintes liées a la réalisation des travaux et les avoir pris en compte dans son offre technique
et financiere.

1.2 Visite et connaissance des lieux

Le Candidat est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiere des lieux et
de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particulieres a
la nature de I'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité aupres du Maitre d’Ouvrage tous renseignements
utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en
avoir tenu compte dans son offre. De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les
déchets et I'’évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre.

Les plans joints au présent dossier sont donnés pour information du Candidat qui doit, sous sa responsabilité,
procéder a leur vérification et alerter, le cas échéant, le Maitre d’Ouvrage des inexactitudes constatées. Il ne
pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en
cause des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que le Candidat s'est rendu compte de la nature
et de I'importance des travaux a réaliser.

En tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le
signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les renseignements
complémentaires avant remise de son offre.



o ccTP

Travaux de curage, de désamiantage de déconstruction

a nteaﬂg {@10] p 6, rue des quinze arpents

94 310 ORLY

1.3 Présentation de la zone de travaux et de ses spécificités

1.3.1 Localisation de la zone de travaux

Le site objet des travaux occupe la parcelle cadastrale A229, sis 6, rue des quinze arpents, dans la commune
d’Orly (94). La figure ci-apres présente la localisation aérienne du site.

La figure suivante présente la localisation du site objet des travaux sur vue aérienne

= Echelle 1: 400
Sq—

Figure 1 : Localisation du site des travaux (source photographique : Géoportail)
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Ci-dessous, le plan cadastral du site objet de travaux :

1654185 1654250

sir2128

Figure 2 : Emprise de la parcelle N8 - Emprise du foncier présent (source : plan Cadastre)

Cette parcelle accueille :
o 1 batiment de type entrepot sur quai ;

- Des aménagements extérieurs : parking en enrobé, escalier piéton magonné et espace végétalisé...

Tableau 1 : Caractéristiques du batiment a démolir

Stockage /
logistique

E250 3383 R+2 sur quais 1500 4500

La figure suivante présente la localisation des différents batiments et I'emprise des travaux.
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Emprise au sol
du batiment a
déconstruire

Figure 3 : Emprise des travaux et localisation des batiments (source photographique : Géoportail)
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Le site objet des travaux est localisé a Thiais-Orly. Au voisinage, se trouvent :

o Au Nord, la rue des quinze arpents, puis un batiments type entrepdts similaires et un chantier de
déconstruction ;

o AuSud, la rue Georges Baudelaire et des pavillons ;
+ Al'Ouest, un batiment industriel et son parking ;

« AVI'Est, des pavillons et un parking d’un site industriel situé plus a I'Est.

La figure suivante présente le périmetre des travaux et les avoisinants immédiats :

Jennlfer
Salnt Chena( Qul'-‘S

" . pm , =
4 Zone pavillonnaire ) (ZenlE BEEET S *F  oies o -
- 2 7, ;

(I

Figure 4 : Localisation des avoisinants immédiats de I’emprise des travaux
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Les travaux de déconstruction concernent I'entrep6t et ses aménagements extérieurs (enrobés), ceux-ci
sont illustrés via un reportage photographique dans les pages suivantes.

Des plans topographiques de I'édifice sont disponible en annexe 1.

L’emprise des travaux est accessible en véhicule par la rue des quinze Arpents, en double sens de circulation
via 2 portails coulissants mais également via la présence d’un portillon piéton desservant la rue Louis Asscher.

o

Galaxy A52

Galaxy A52

Vue sur le sud de I’entrepét — zone pavillonnaire Vue sur le sud de I’entrepét — zone pavillonnaire

Figure 5 : Reportage photographique sur les accés au site
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Le batiment concerné est un entrep6t de 3 niveaux sur quai. La nature des matériaux qui remplissent la dalle
sous quai est inconnue. Des investigations ont été menées le 12/03/2025 afin de :
Déterminer la présence ou non de matériaux de remblai et de caractériser leur nature via des analyse
pack ISDI ;
Détecter la présence d’une seconde dalle sous les matériaux de remblais.

Il s’agissait d’'un entrepdt de stockage mais la nature des produits/matériaux/équipements n’est pas connue.

La structure du batiment est de type poteaux-poutres métalliques. Les fagcades sont en bardage acier avec
isolant de type laine de verre et laine de roche. Les planchers sont de type « collaborant ».

La dalle de sol est probablement recouverte d’une couche d’asphalte en RDC.

Les planchers (partie entrepot) sont nus en R+1 et R+2.

Le toit n’a pas été visité mais son étanchéité semble étre de type bitumineux multicouche (Cf. diagnostic
amiante)

Les menuiseries de I'entrep6t sont en acier.

La partie entrepot est desservie par 4 quais fermés par des rideaux métalliques.

Le batiment est équipé d’'un monte-charge de grande capacité.

On retrouve différents types de revétement et matériaux de second ceuvre dans les anciens bureaux de
I'entrepot :
e Sol: carrelage, PVC, parquet ;
Murs : cloisons amovibles, enduit, platre, faience ;
Faux plafond en laine minérale ;
Escaliers métalliques avec marches de type terrazzo ;
Sanitaires au RDC et dans les étages ;
Toit terrasse non sécurisé par des garde-corps.

Des plans topographiques de I'édifice sont disponible. Le tableau ci-dessous indique les surfaces cadastrales
et les surfaces au sol des batiments a démolir, ainsi que les surfaces approximatives de plancher

A noter : I'analyse des remblais qui a été réalisé le 12/03/2025 révéle que la dalle est d’une épaisseur de
15cm, et que les appareils ont détectés la présence d’un matériau peu dense en dessous de la dalle
(potentiellement du sable). De ce fait, I’existence d’une seconde dalle n’est pas connue a ce jour.
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Intérieur R+2 Intérieur RDC

Figure 6 : Reportage photographique des différentes piéces composants I'entrepot
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Les extérieurs sont composés en majorité d’enrobé en limite en périphérie de I'entrep6t. Des zones
végétalisées (présence d’arbustes et d’arbres) ceinturent I'entrepdt des cotés Est, Ouest et Sud.

Au nord de I'entrep6t se trouve la rue des quinze Arpents, qui est la route principale pour accéder au site.

A l'est, se trouve un hangar, le complexe sportif d’Orly et un parking. A I'Ouest se trouve un parking
appartenant a un hangar, ainsi que des habitations de type pavillons.

Au sud, c’est principalement une zone pavillonnaire.

Le site est cloturé.

Les travaux de déconstruction intégreront I'ensemble des superstructures de I'entrep6t et les enrobés en
périphérie.

A noter : Les infrastructures sont a garder, une remise a niveau de la dalle béton sera a réaliser.

1.4 Conclusions des diagnostics réglementaires

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition a été
édité par Qualiconsult le 20/12/2024. 1l a été repéré des matériaux et produits contenant de ’amiante.

Les rapports sont joints au D.C.E et le Titulaire est tenu de s’y référer. En effet le tableau ci-dessous n’est
gu’un résumé succinct.

Le diagnostic amiante avant travaux et le diagnostic HAP sont joints au présent CCTP en annexe 2.

Tableau 2 : Liste des rapports amiante et MPCA rencontrés
Rapport n°® Du MPCA rencontrés Observations

Cheminée, conduit
d’aération et ventilation
Moteur / freins
machinerie ascenseur
Mastic vitrier des
fenétres métalliques

Voir la liste et repérage sur
croquis dans le rapport
joint au DCE

5003675 A 20/12/2024

Un rapport sur la détection d’amiante dans les enrobés a été diligenté par EPA ORSA sur un large périmetre
qui couvre entre autres les enrobés et I'asphalte en RDC a l'intérieur du batiment.
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Tableau 3 : Liste des rapports amiante sur enrobé transmis et MPCA rencontrés

AT 14685/11/23 14/11/2023 RAS

POLDALLE DE SOL
PO4 ENRCRE NON AMIANTE
NON AMIANTE
P02 DALLE DE S0L
P0OS ENROBE NON AMIANTE
NON AMIANTE
P03 DALLE DE SOL
P06 ENROBE NON AMIANTE
NON AMIANTE
PO7 ENRDBE
NON AMIANTE

Figure 7 : Extrait du rapport n°AT14685/11/23 de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
Avant toute déconstruction, I'Entreprise aura enlevé les matériaux amiantés et procédé aux mesures
libératoires démontrant que I'ensemble du batiment ne présente plus de danger pour les intervenants des

diverses entreprises.

1.4.2 Plomb

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant travaux a été édité
par Qualiconsult le 20/12/2024.

Les rapports sont joints au D.C.E en annexe 3.

Les conclusions des rapports sont reprises, par bien, dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Liste des rapports plomb et matériaux rencontrés

Quelques peintures sur
5003675 A 20/12/2024 substrat métal Concentration > 1 mg/cm?
d’ouvrants
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La commune d’Orly n’est pas soumise a un arrété préfectoral exigeant la réalisation d’un diagnostic de I’état
parasitaire avant tout travaux de déconstruction. Cependant, selon I'Observatoire National Termite, la
commune fait état d’un niveau d’infestation faible.

Il est interdit de transporter des déchets infestés par des insectes xylophages, dans un souci de
contamination géographique. En cas de présence, le bois doit étre soit incinéré sur place a l'aide d'un
incinérateur mobile, soit traité avant transport vers un incinérateur.

EPA ORSA a procédé a la réalisation d’un diagnostic des ressources mobilisables sur un périmeétre couvrant
notamment la parcelle A229. Un diagnostic PEMD réglementaire a également été réalisé.
A titre informatif, le diagnostic PEMD est en annexe 4.

Le Titulaire sera tenu de valoriser les ressources identifiées.

Tableau 5 : Liste des rapports PEMD

Rapport n° Du PEM identifiés Observations
Atlas des ressources
mobilisables 04/2024 Cf. bilan RAS
Parcelle n® A229
PEMD 5003677 17/01/2025 Cf. bilan RAS

Le rapport de diagnostic PEMD et I'atlas des ressources seront transmis dans le DCE.

Le Titulaire devra valoriser, selon les préconisations de ces rapports, les PEM identifiés et identifier les filieres
de valorisations adaptées pour les principaux matériaux de construction (bétons et métaux).

Une étude pyrotechnique a été menée par un prestataire (VALGO) :
Etude Historique de Pollution Pyrotechnique du 23/09/2022

Référence du document : 22-B-95-00218-EH
Cette étude conclue a la présence d’un risque pyrotechnique élevé.

Le rapport de cette étude est joint au présent CCTP en annexe 5.

Le Titulaire sera tenu de prendre en compte ce risque dans son analyse de risque et adapté sa méthodologie
de retrait de I'enrobé pour éviter tout risque de remaniement de la couche de forme et de celles sous-
jacentes.

L'utilisation du Brise Roche Hydraulique (BRH) ne sera pas autorisée.

Le risque pyrotechnique étant considéré comme important, le Titulaire pourra se faire accompagner par des
intervenants spécialisés dans la gestion des risques pyrotechniques pour le décroutage des enrobés du site.
Seule la superstructure du batiment sera déconstruite et les infrastructures seront donc elles aussi
maintenues en place.
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4.3 POUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE 1939-1945

L'ensemble des données recueillies permet de conclure qu'il existe un risque élevé de découverte
d"engin pyrotechnique suite aux bombardements aériens au cours de |'année 1944, sur le périmétre
des travaux.

Munitions: Bombe d’'aviation USAF GP: 1000 Ibs,

Bombe d'aviation USAF Incendiaire:100 lbs,
Bombe d'aviation Anglaise: les archives ne donnent le type et la quantité de
munitions larguées.

Possibilité de découverte : Bombe d'aviation incendiaire de 4lbs britannique larguées par
faisceau (container) de 450 Ibs.

6.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'étude historique des faits de guerre sur le secteur considéré conclut & l'existence d'un risque
pyrotechnigue gleveé.

De ce constat, il conviendra d'intégrer la gestion du risque pyrotechnique a tout projet a venir sur le
site et ce, dés la phase conception, puis d'en effectuer le suivi a chague étape.

Cela se traduit a ce stade par:

1.

Se faire assister par un chargé de seécunté pyrotechnigue, qui apportera son expertise en
termes de prévention des risques ainsi que sa maitrise de la réglementation en vigueur,
durant toutes les étapes de |'opération, de la conception a la réalisation des travaux.

Agir sur le risque a sa source en mettant en place une sécurisation amont.

Ainsi, toute opération d'excavation ou de terrassement devra faire l'objet d'un diagnostic
pyrotechnique preéalable, afin didentifier de potentielles munitions enterrées au droit de la
zone de travail ; A l'issue du diagnostic, une levée de doute est mise en ceuvre sur l'ensemble
des cibles identifiées.

Lorsque la nature du terrain ne permet pas de réaliser de diagnostic, les opérations
d'excavation et de terrassement devront étre suivies par un opérateur qualifié en dépollution

pyrotechnigue pour une sécurisation dite « pied de pelle ».

Les opérations de type forages et sondage devront quant a elles étre suivies par un opérateur
qualifié en depollution pyrotechnique, pour une sécurisation dite « a I"'avancement ».

Figure 8 : Extraits sur les conclusions du rapport pyrotechnique 22-B-00218-EH

6, rue des quinze arpents

94 310 ORLY
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Tableau 6 : Liste des rapports pyrotechniques
Rapport n°® Du Risque pyrotechnique Observations
22-B-95-00218-EH 28/09/2024 Présent - Elevé Cf. conclusion du rapport

Le rapport est transmis dans le DCE.

1.5 Concessionnaires et réseaux
A titre d’information, le tableau récapitulatif a la suite de la Déclaration de Travaux (DT) est joint a I’Annexe

6. Le numéro obtenu lors de la consultation du guichet unique est 2024021204770D47.

Tableau 7 : Analyse des réseaux en lien avec le site

Concessionnaires

" Type de réseaux Commentaire(s)
consultés
. P I A supprimer entierement au démarrage de toute
Enedis Electricité PP &
" tranche de travaux.
‘v
[= .
5 . La SEMMARIS a confirmé que le réseau est d’ores et
2 SEMMARIS Chauffage Urbain  SEVIVIARE d
S déja consigné.
x
§ VEOLIA Eau EP A supprimer entierement au démarrage de toute
ﬁ tranche de travaux.
L) A supprimer entierement au démarrage de toute
Orange Télécom PP &
tranche de travaux.
SFR —SFR SA Télécom Pas de réseaux dans I'emprise du projet
[
g Voie Navigable de France Voie fluviale Pas de réseaux dans I'emprise du projet
c
2
x Ville d’Orly EU/EP Pas de réseaux dans I'emprise du projet
1]

GRDF Gaz Non concerné
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1.5.1 Réseau d’électricité

Il semble n’y avoir qu’un seul réseau électrique entrant dans la parcelle : un réseau électrique BT dont la
localisation est précisée sur la figure suivante
Le tableau suivant récapitule les concessionnaires sollicités.

Figure 9 : Localisation du point d'entrée ENEDIS (source : plan récépissé de DT ENEDIS)

Le déraccordement de la parcelle est en cours. Le PV de suppression de branchement sera diffusé au Titulaire
lors de la période de préparation des travaux. Dans le cas ou ce PV ne serait pas disponible pour démarrer
les travaux de curage et de décroutage, le Titulaire devra procéder a une consignation interne sur la partie
privative du réseau.

1.5.2 Réseau Téléphonique

Un réseau téléphonique enterré apparait sur le plan de DT ORANGE. Les demandes de déconnexion sont en
cours mais le Titulaire doit en tenir compte dans son analyse de risque :

Figure 10 : Localisation du réseau téléphonique ORANGE (source : plan récépissé de DT ORANGE
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1.5.3 Réseau de chaleur

Le plan de récépissé de DT de la SEMMARIS indique la présence d’une sous-station hiver avec un réseau de
chauffage secondaire. Le Titulaire doit en tenir compte dans son analyse de risque mais le réseau est d’ores

et déja consigné :

xee] 11 e

LEGENDE
Réseau de chauffage primaire (HP, 180°C)
Réseau de chauffage secondaire (BP, 109*()
Réseau de chauffage désaffecté
Réseau de chauffage ADP
Réseau de chauffage SICUCY
Chambre de vannes
Chambre purges / vidanges / visite
Batiment SEMMARIS
Batiment SEMMARIS / abonné
B3timent abonné
Bafiment hors service
Sous-station hiver
Sous-station hiver été
Fuites réseau primaire et secondaire depuis 2009

Remplacement / création réseau depuis 2009

Figure 11 : Localisation du réseau de chaleur urbain et de la sous-station hiver (source plan récépissé de DT)

1.5.4 Réseau d’eau

Un branchement apparait sur le récépissé VEOLIA mais n’a pas été repéré sur site :

Figure 12 : Localisation du réseau d'eau (source : plan de récépissé DT Véolia)
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2 Prescriptions générales

2.1 Définition des travaux — Etendue de la prestation

Le présent C.C.T.P. fixe les conditions particulieres de réalisation des travaux.
Le Titulaire ayant la charge des travaux décrits dans le présent C.C.T.P. doit, a minima (liste non exhaustive) :

les démarches administratives aupres des autorités : services techniques de la Mairie et de la
préfecture, D.I.C.T., arrété voirie et acquittement des frais en résultant, ... ;

|’établissement des documents nécessaires au déroulement du chantier : modes opératoires par
phase (curage, désamiantage, déconstruction, remise en état), notes de calcul, SOGED, plan de
retrait amiante, stratégie d’échantillonnage, ... ;

le marquage et piquetage des réseaux, ainsi que la vérification de I'arrét effectif de toutes les
alimentations en fluides. Et |la Vérification d’Absence de Tension des réseaux électriques des
ouvrages a démolir ;

la mise en place des installations de chantier et le raccordement des fluides et énergies ;
la pose d’une cl6ture grillagée pour délimiter 'emprise des travaux ;

la mise en place d’un panneau de chantier dont les dimensions, la trame et le contenu, seront fournis
par le Maitre d’Ouvrage en phase préparatoire ;

les protections et le marquage-piquetage des réseaux a maintenir en service ;
le gardiennage de I'emprise avec télésurveillance les weekends ;

I’évacuation des encombrants, le curage et la gestion des déchets en découlant selon la
réglementation en vigueur ;

en cas de MPCA, le désamiantage de toutes les zones contenant de I'amiante et I’élimination de tous
les déchets en résultant et en complément puis, le curage résiduel et la gestion des déchets en
découlant selon la réglementation en vigueur ;

la mise en place des protections des avoisinants lors de la déconstruction ;

la mise en place des protections collectives nécessaires a la déconstruction, en fonction de la
méthodologie retenue ;

la mise en place des signalisations horizontales et verticales nécessaires sur les voiries et dans le cas
d’une occupation du domaine public;

la déconstruction des superstructures et la gestion de tous les déchets en découlant ;

I'abattage et le débroussaillage de I'ensemble des arbres et végétaux autres que ceux indiqués
comme a protéger dans le cadre des travaux, y compris la gestion des déchets en découlant ;

le nettoyage et la mise en sécurité des emprises apres déconstruction ;

la pose d’une cloture en bardage bac acier de 2 m de haut sur ossature bois scellée dans le sol avec
du béton en limite parcellaire avec le domaine public, y compris contreventement et pose d’un
portail de 4 m a double vantail de 2 m de haut;

les mesures de sécurité et de prévention des accidents et des pollutions ;

la fourniture d’un dossier de récolement conforme aux attentes décrites dans le paragraphe dédié
et notamment avec plan de géometre relevant la topographie du site et localisant les éléments de
fondations éventuellement laissés en place au droit des ouvrages démolis et le repérage des réseaux
avec les coordonnées (x ; y ; z) et la production de I'ensemble des éléments permettant d'assurer la
tracabilité des déchets.
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2.2 Gestion des déchets

Objet ‘ Définition ‘ Jalon ‘Propriétaire Valideur Etape(s) du processus

Articles sur le tri des matériaux et des déchets
Marchés travaux Espaces publics CCTP
Document [Travaux [Travaux [Travaux : Préparation des travaux
type
‘Date Nature des modifications ‘
Vi 27/04/2022 ICréation du document
V2 17/01/2025 Mise a jour de forme a la suite de la migration du SMQE vers SharePoint

Dans le cadre de ses travauy, le titulaire devra :

Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique d’économie
circulaire

Assurer la tracgabilité des déchets conformément au code de I’'environnement

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard de leur importance,
elles sont ci-apres précisées :

GPA a mis en place un outil Sl unique, transverse, de tracabilité des flux “déchets” sur I'ensemble de ses
Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se veut :

Simple et intuitif ;

Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et MOA ;

Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement automatiquement des
données saisies)

Automatisé pour I’édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de leurs statuts
Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un systeme de droit et de validations permet de cadrer les actions de chacun au sein du processus.
L’'ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets est sollicité permettant ainsi de
garantir la qualité de I'information de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier I'outil Sl et de I'utiliser dés lors que ce dernier sera mis
a disposition des projets, ce dés la phase de préparation de chantier.

Dans ce document qui sera soumis au visa de la Maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation, le
Titulaire expose de maniére détaillée et précise :
Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer
Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents déchets
issus des travaux
Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux
Toute référence a une évacuation de déchets dans les articles qui suivent reléve du présent
article.
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Afin de satisfaire au tri des déchets issus notamment du curage, du désamiantage puis de la déconstruction,
une aire de tri et de stockage des déchets sera aménagée sur site, dans I'emprise du chantier. Chaque benne
sera identifiée en fonction du type de déchets qu’elle est destinée a recevoir.

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de leur nature et de
leur filiere d'élimination (métaux, cdblerie, D.N.D., bois, ...). Aucun déchet ne sera stocké en dehors de ces
Conteneurs, ni laissé le soir, de maniére a maintenir en permanence un état de propreté correct sur le
chantier et afin d’éviter tout acte de malveillance.

De plus, les déchets amiantés seront stockés dans un local fermé et portant les signalisations adéquates.

Conformément a la réglementation et au souhait du Maitre d’Ouvrage, les déchets de chantier devront
étre valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la déconstruction a la source, et par une
gestion de ces déchets dans le respect du Plan interdépartemental de gestion des déchets du Batiment
et des Travaux Publics.

Le titulaire s’assure d’intégrer dans son mémoire technique a remettre dans le cadre de la présente
consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment :

Les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des

matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;

Le réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, ...) ;

Le tri des déchets a la source ;

La tracabilité de I'ensemble des déchets (amiante, béton, ...) inertes ou non inertes ;

Le mode de transport et le lieu d’évacuation ;

Les modes de suivi et de contréle mis en place.

Le titulaire s’assure de soutenir également les objectifs du plan de gestion des déchets en privilégiant
dans ces choix de filieres, les unités de traitement et les filieres présentes sur le territoire du département
a chaque fois que cela sera possible. En effet, les plans départementaux de gestion des déchets ont pour
objectif :
La prévention et la réduction des déchets a la source ;
Le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;
La valorisation des déchets par réemploi, recyclage matiére, valorisation organique et
énergétique ;
L'information du public.
Le titulaire s’assure d’évacuer en filieres agréées I'ensemble des matériaux issus des travaux de
déconstruction.
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Le titulaire s’assure d’évacuer du site I'ensemble des matériaux issus des travaux dont il a la charge.
Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus des travaux font I'objet d'un tri a la
source puis d'un envoi dans les filieres de déchets adaptées dans un souci de valorisation optimale de
I'ensemble des déchets.

Le Titulaire a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets
d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des déchets resteront a
la charge et sous I'entiére responsabilité du Titulaire.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de s’écouler
devront impérativement étre stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne
risquent pas d’étre altérés par le produit stocké et seront posés sur un bac de rétention de dimension
réglementaire.

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des
déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces
documents devront étre correctement renseignés avant utilisation et signature du Maitre d’Ouvrage.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées apres double ensachage, douchage et étiquetage. s
seront stockés dans un local couvert fermant a clé et signalisé en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a la fin des travaux de
désamiantage, en quel cas des pénalités seront appliquées.
Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route,
au négoce et au courtage des déchets. Le Titulaire en controle toutes les étapes : mise a disposition des
bennes, enléevement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du décret n°60-794
du 22 juin 1960 portant publication de I'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) et les amendements subséquents apportés a ses Annexes A et B.

Le titulaire s’assure de conditionner les déchets conformément aux exigences des installations classées
destinatrices. Les frais de traitement et de valorisation des matériaux de déconstruction sont a la charge du
Titulaire, ainsi que les analyses préalables d’acceptation éventuelles.

Il est rappelé les interdictions suivantes :

Braler les déchets a I'air libre ;

Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement ;

Mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet effet.
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Dans une logique d’économie circulaire, le titulaire réemploie ou valorise les terres / déchets végétaux /
autres déchets plutot qu’a les éliminer.

Pour les terres excavées : si I’équilibre déblais / remblais n’est pas atteignable, une valorisation hors site sera
recherchée pour les terres en respectant les guides méthodologiques de valorisation hors site des terres
excavées, publiés par le BRGM, I'INERIS et le Ministére de I'Ecologie en avril 2020.

La valorisation devra passer par le S| Déchets permettant ainsi d’assurer la tragabilité via des bordereaux de
suivi des terres valorisables (BSTV).

Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent étre évacués hors site,
dans le DCE, le Titulaire devra indiquer :
L’estimation de la quantité de terres / déchets a évacuer ;
Les sites de valorisation, filieres de valorisation ou d’élimination ;
La procédure a respecter : Le maitre d’ouvrage validera le site ou la filiere d’élimination ou de
valorisation proposées par le Titulaire au maitre d’ceuvre, apres vérification par le Titulaire que :

Les filieres d’élimination proposées sont autorisées a accepter les terres et bétons/matériaux,
déchets a éliminer au regard de leur arrété préfectoral d’exploitation

Le transporteur est agréé pour le transport des déchets

La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site des terres
excavées publiés par le BRGM, I'INERIS et le Ministére de I'Ecologie

La validation du maitre d’ouvrage doit intervenir AVANT élimination et/ou valorisation des
terres/bétons/matériaux/déchets

GPA donne une délégation de signature au Titulaire pour les documents préalables a I'élimination
des déchets (FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de tracabilité des déchets de type BL, BSD
et BSTV. Elle ne donne pas de délégation de signature au Titulaire. Un délai de signature de ces
documents par le Moe pour le Titulaire devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou de
valorisation envisagée. L'ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement
intégré a I'outil SI Déchets de GPA

GPA ne donne pas de délégation de signature au Moe pour les documents de tragabilité des déchets
de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de délégation de signature au Titulaire. Un délai de
signature de ces documents par la Maitrise d’CEuvre pour le Titulaire devra donc étre prévu avant la
date d’élimination ou de valorisation envisagée. L’ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est
automatiquement intégré a I'outil S| Déchets de GPA

Dans le cas d’une valorisation hors site, le Titulaire devra suivre la production des terres, compléter
les bordereaux de suivi de terres valorisables (BSTV) et les soumettre au Visa de la maitrise d’ceuvre.
Le Titulaire s’assurera que les BSTV produits ont bien été complétés, que les terres a valoriser sont
conformes avec les criteres de valorisation fixés dans le guide de valorisation hors site des terres
excavées, que le site d’accueil des terres valorisées et les usages du site d’accueil permettent
I’acceptation des terres a valoriser dans le respect des préconisations du Guide de valorisation hors
site des terres excavée. L'ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement
intégré a I'outil SI Déchets de GPA.
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Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront étre téléchargé
dans I'outil S| Déchets de Grand Paris Aménagement et soumis au Visa du Maitre d’CEuvre. Le téléchargement
des justificatifs est un prérequis au Visa. Les justificatifs attendus par Grand Paris Aménagement sont :
Les bordereaux de dépots pour tous les déchets autres que les terres valorisées et déchets dangereux
ou déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les déchets végétaux, bétons
coNncasseés, ...
Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;
Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les déchets
dangereux et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également étre réalisés en
remplacement des bordereaux de dépots pour les déchets non dangereux.

Le Titulaire précisera dans son offre :

Une estimation de la quantité totale de déchets ;

Les modalités de gestion et d'enlevement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues,

a savoir :
L'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte
séparée est prévue ;
Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans
le cadre de travaux de jardinage ;
Le ou les points de collecte ou le Titulaire de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

Durant I'exécution des travaux, pour assurer la tracabilité des déchets, conformément au code de
I’environnement, le Titulaire devra :

Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets

Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides de

valorisation hors site des terres excavées

Vérifier que les filieres de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations proposées

sont autorisées a accepter les terres, matériaux et déchets a éliminer au regard de leur arrété

préfectoral d’exploitation,

Saisir les données sur I'outil SI déchets.

Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le Titulaire en passant par

I’outil SI Déchets.

Pour les autres déchets :
Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou Fiche
d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable de Déchets
(DAP) et la transmettre a La Maitrise d’CEuvre pour vérification via le Sl Déchets
Veiller a obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre a la Maitrise
d’CEuvre via le S| Déchets
Réaliser la pré-saisie via le SI Déchets en tant que détenteur des déchets, des Bordereaux de
suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) ou des
bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), I'information parvient via le SI Déchets a
la Maitrise d’CEuvre puis a Grand Paris Aménagement, maitre d’ouvrage et producteur des
déchets a la suite du visa du Moe,
Vérifier que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement complétés et préts pour signature de
GPA. Pour rappel, La Maitrise d’CEuvre et le Titulaire ont I'interdiction formelle de signer ce
document au nom de GPA, GPA restant producteur des déchets et signataire des documents
de tracabilité. L'ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est automatiquement
intégré a I'outil SI Déchets de GPA
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S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées dans
les BSD, BSDD ou BSDA et aux montants facturés par les installations de destination. La
Maitrise d’CEuvre ne validera la facture correspondante que si tous les justificatifs sont joints.

L'outil SI Déchets est ainsi la seule référence pour valider I'état d’avancement des entreprises pour les
prestations comprenant I’'évacuation de déchets.

2.3 Enquétes préalables

Le Maitre d’Ouvrage portera a la connaissance du Candidat tous les éléments en sa possession. Sur la base
de ces éléments, le Candidat est réputé, avoir apprécié exactement toutes les conditions de déconstruction
des ouvrages, notamment a partir du présent C.C.T.P. et des diagnostics fournis.

Le Candidat reconnait qu'il a effectué toutes les enquétes utiles. Il s'engage a effectuer tous les travaux qui
s'y rapportent et prend les responsabilités financiére et technique de I'opération. Il ne pourra en aucun cas
arguer de sa méconnaissance des lieux pour réclamer une plus-value.

2.4 Normes et reglementation

Les documents d'ordre général ne sont pas joints matériellement au dossier. Le Candidat reconnait
cependant en avoir une parfaite connaissance.

L'ensemble des travaux a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et prescriptions
des différents textes législatifs et réglementaires, sans oublier I'ensemble des cahiers des charges et des
clauses techniques générales, les documents du REEF, les DTU, les avis techniques du CSTB et les documents
techniques COPREC.

Les travaux de désamiantage relévent simultanément des Codes de la Santé Publique, du Travail et de
I’Environnement. Les déchets seront traités en fonction de la réglementation en vigueur. Le Candidat est
tenu au respect des regles précisées notamment dans ces codes et en particulier I'application du Code du
Travail vis-a-vis de la protection des travailleurs sur le chantier.

L'ensemble de la réglementation et des normes francaises homologuées concernées par les travaux et en
vigueur au moment de la proposition de I'Entreprise, est applicable. L'Entreprise est réputée en connaitre le
contenu.

Le Candidat devra, dans les phases préparatoires de chantier, d’exécution et de réception, se conformer
strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques contractuels.
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2.5 Acteurs du chantier

Les différents acteurs connus sont a ce jour :

Acteurs Coordonnées

EPA ORSA
2, avenue Jean Jaurés
94 600 CHOISY-LE-ROI

' Antea Group

2/6, place du Général de Gaulle

92 160 ANTONY

. , Qualiconsult

Diagnostiqueur e QuthonSUIt Zone Europarc 127/131 chemin des Bassins
94035 CRETEIL CEDEX

Alpha Controdle Groupe — IDF Est

Maitre d’Ouvrage

Maitre d'CEuvre
Déconstruction Désamiantage 4 nteagroup

GROUPE ALPHA CONTROLE
Pour 77,93, 94
CSPS 'ALPHA ALPH. T L,
coutens groovedt ] 19, rue de I'Université

93 160 NOISY-LE-GRAND

Tableau 8 : Coordonnées des acteurs du marché

2.6 Réunions

Une réunion sera organisée en période préparatoire entre le Candidat, la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise
d’Ouvrage.
D’autres réunions pourront étre sollicitées si nécessaire.

Les réunions de chantier auront lieu toutes les semaines sur site, dans un local adapté (propre, chauffé en
période froide ou climatisé en période chaude, équipé de chaises et tables (Cf. P.G.C.)) mis a disposition par
le Titulaire et dont I'entretien sera a sa charge.

En cas de demande d’une ou plusieurs parties, une réunion particuliére pourra étre fixée a tout moment, et
notamment lors des phases critiques du chantier

Un compte rendu de réunion sera dressé par le Maitre d’CEuvre sous 48 heures et sera considéré comme
approuvé sous cing jours ouvrés si aucune remarque d’une ou plusieurs des parties concernées n’est
formulée dans ce délai.

Dans le cadre du projet, le titulaire sera tenu de participer a des réunions de communication et/ou
d’informations sur le déroulement du chantier.
Ces réunions d’information pourraient se réaliser afin de :

D’informer les riverains et résidents sur le programme de travaux ;

D’informer les acteurs du projet de 'avancement des travaux ;

De communiquer aupreés des futurs repreneurs du chantier ;

Etc.
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2.7 Permis de démolir

Le permis de démolir pour la déconstruction de I'entrepot et de ses aménagements extérieurs a été réalisé.
Le dossier est référencé sous le n° PD 094 054 24 W0003. Le permis de démolir et I'autorisation d’urbanisme
seront joints au DCE.

Le permis de démolir sera affiché par le Maitre d’Ouvrage. L'affichage de ce dernier devra étre maintenu et
entretenu par le Titulaire pendant toute la durée de ses travaux.

3 Planning de réalisation et points d’arrét

Ce chantier est prévu pour une période de 15 semaines de travaux (période de préparation incluse), a
compter de la réception de I'OS d’installation chantier. En cas d’activation des tranches optionnelles, les
délais complémentaires sont les suivants :

TO n° 1, 1 semaine sur la base du délai de la TF;

Les durées du chantier sont fixées sur la base des diagnostics actuellement disponibles.

A compter de la réception de I'ordre de service de démarrage des travaux, la décomposition du délai est la
suivante :

4 semaines de préparation, pour les démarches administratives, les installations de chantier, le
dépot du plan de retrait amiante aux organismes y compris le délai d’instruction de ce dernier ;

3 semaines de travaux de désamiantage ;

2 semaines de curage ;

3 Semaines de déconstruction et évacuations des déchets ;

1 semaine de déconstruction des aménagements extérieurs ;

2 semaines de remise en état.

Le planning prévisionnel est établi sans tenir compte des moyens humains et matériels des entreprises de
travaux au moment de la réalisation de ce chantier. Le candidat peut proposer des plannings optimisés s'il
estime qu’il est faisable de réaliser les travaux sur une durée plus courte que celle estimée par la Maitrise
d’ceuvre.

Le Titulaire se conformera aux horaires stipulés dans I'arrété préfectoral/municipal spécifique aux bruits et
devra s’adapter si ces horaires venaient a étre modifiés sans que cela puisse faire I'objet d’'une demande de
supplément de prix ou prolongation de délai.

Les points d’arréts suivants sont a considérer et ne pourront faire I'objet de rémunération complémentaire
en cas d’arrét provisoire du chantier ; ils doivent étre intégrés dans le planning global de I'entreprise dés le
stade de la remise de 'offre :
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Tableau 9 : Liste des principaux points d’arréts/points critiques a observer pendant le déroulement des travaux

Levée des points d'arréts et

Procédure valant levée

o . A . .
A s el e el s points critiques préalablesa: du point d'arrét/point critique
0 Conformité de la base vie par Démarrage des travaux Constat visuel du M et du CSPS,
rapport au PGC réception des PV de vérification des
installations électriques chantier
1  Conformité de I'installation Démarrage des travaux Réception des PV de vérification des
électrique (vérification par un installations électriques chantier
organisme  extérieur  agréé
COFRACQ)
2 Conformité des échafaudages et Démarrage des travaux Réception des PV de conformité des
lift mis en ceuvre échafaudages mis en ceuvre : PV d’un
organisme extérieur
3 Marquage des matériaux amiantés Démarrage des travaux de pré Constat visuel du MCE
/ plombés curage et désamiantage
4  Etablissement et signature des FID Démarrage des travaux de VISA du Moe sur ces différents
et BSDA et BSD plomb et matériaux curage en condition amiante éléments
dangereux
Conformité BSDA / BSD avec les
matériaux en présence et travaux a
effectuer
5  Conformité du test de fumée et du Démarrage des travaux de retrait  Constat visuel du M + PV du Moe
bilan aéraulique pour les travaux d’amiante au-dela du niveau 1 Fonction du nombre de zones
de retrait d’amiante d’empoussierement confinées a traiter par I’entreprise
6  Conformité de I'’examen visuel Mesure de 1°' restitution Réception du PV d’examen visuel
7  Conformité de la libératoire ou 1° Déconfinement Réception des résultats conformes
restitution
8 Conformité des protections a Avant tous travaux de Constat visuel du M, documents de
mettre en place vis-a-vis des biens déconstruction vérification (PV montage
environnants échafaudages, ...)
9 Conformité du curage résiduel Avantabattage Constat visuel du MCE
avant déconstruction
10 Contréle de la purge des Avantremblaiement Constat visuel du MQGE + relevé
fondations avant remblaiement géomeétre par géometre expert a la
charge de I'entreprise
11 Conformité de la qualité des Avantremblaiement Fiches techniques — Fiches d’analyses
matériaux mis en remblai par a fournir a la MOE 15 j minimum
rapport aux exigences du CCTP — avant remblaiement
12 Conformité de Ila qualité du Aprésremblaiement Résultats des essais + constats visuel
compactage par rapport aux

exigences fixées au CCTP

Il est rappelé au Titulaire que la constitution du DOE se fait au long du chantier via la collecte des données et
des documents demandés. Un sommaire du DOE sera exigé lors de la demande des OPR.

Le dossier DOE des prestations avec I’'ensemble des bordereaux de suivi des déchets diment complétés devra
étre fourni dans un délai de 4 semaines apreés la date des Opérations Préalables a la Réception (OPR).
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4 Travaux a réaliser

4.1 Travaux préparatoires

La prise de possession de I’'emprise pour la phase travaux débute par une inspection commune a l'initiative
du Coordonnateur SPS et avec la présence éventuelle du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre. Lors de
cette réunion, il sera précisé :

Le planning d’intervention ;

Les méthodologies d’intervention ;

Les risques générés par le Titulaire ;

Les risques générés par I'environnement de travail et les éventuels autres acteurs (y/c coactivité) ;
Les moyens de prévention et de protection a mettre en ceuvre ;

Les contraintes et moyens d’acces au site ;

Les installations de chantier mises a disposition des travailleurs.

Le Titulaire réalisera également un constat d'huissier (avant et aprés travaux) sur les abords immédiats, les
voiries avoisinantes, les murs de soutéenement des habitations avoisinantes et I'ensemble des mobiliers
urbains a proximité.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires permettant I'acheminement et la circulation des
engins sur le chantier. Si nécessaire, le Titulaire se chargera des demandes d’arrété de voiries nécessaires a
la bonne exécution des travaux de déconstruction. Le Titulaire sera responsable également de toute la
signalisation et des dévoiements piéton a mettre en place dans le cadre de ses travaux.

Pour le personnel et les véhicules de chantier, les entrées et sorties se feront depuis la rue des quinze arpents
(comme indiqué dans le PIC).

Aucun stationnement, méme temporaire, de véhicules a I'extérieur de I'emprise de chantier ne sera autorisé.
Un homme trafic sera présent pour assurer la sécurité des usagers, en particulier lors des manceuvres des
véhicules de chantier pour accéder ou sortir de la zone de travaux.

D’autre part, les véhicules intervenants sur le site devront étre propres. lls feront I'objet d’un nettoyage si
nécessaire avant de quitter le chantier afin d’éviter le transfert de terres et I’envol de poussiéres sur les
avoisinants.

De plus, le Titulaire devra en permanence prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité

des piétons et utilisateurs de VL et de minimiser les nuisances vis-a-vis des usagers et riverains situés a
proximité.

En cas d’inobservation des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage pourra faire procéder, sans mise en
demeure préalable, au nettoyage du chantier ou des voies attenantes, par une arroseuse balayeuse ou toutes
méthodes appropriées a leur convenance, les frais correspondants étant alors imputés au Titulaire.
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4.1.4 Installations de chantier

4.1.4.1 Cantonnements de chantier

Les cantonnements de chantier pourront étre installés et aménagés dans la zone prévue sur le PIC
prévisionnel :

-

”

Légende:
Permis de démolir
‘ Alimentation en eau potable

== ClOture de chantier
ezz= Portail de chantier (4 m)
* Homme trafic

@48 gignalétique de chantier

@ Base-Vie et GE

Cloture existante a compléter au besoin

Aire d’entreposage des déchets amiante

;‘L“.A_u:lu

Figure 13 : Localisation des cl6tures a déployer dans le cadre du démarrage de chantier

Le PIC est joint au présent CCTP en annexe 7.

Ces cantonnements comprendront des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire et une salle de réunion. Les
installations de chantier devront répondre aux prescriptions du Plan Général de Coordination (P.G.C.) en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé qui sera établi par le Coordonnateur SPS mandaté pour le
chantier.

La base vie devra étre raccordée en fluides et énergies durant toute la durée du chantier. Le Titulaire aura a
sa charge la demande d’un Point De Livraison (PDL) et d’'un abonnement auprés d’un fournisseur d’énergie,
et la mise en place d’une installation électrique provisoire de chantier protégée. Tous les frais de controle
pour la vérification de la conformité de cette installation aux normes sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire aura a sa charge la demande d’un branchement et d’un compteur de chantier. Les points de
raccordements possibles seront définis sur place en accord avec le maitre d’ouvrage et les concessionnaires
concernés.
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Le Titulaire tiendra compte dans son prix des éventuels déplacements de base vie si besoin et/ou a la
demande du Coordonnateur SPS.

Le Titulaire fera toutes les démarches pour effectuer les raccordements nécessaires en fluides et énergie
pour le bon fonctionnement du chantier (eau potable, eaux usées, électricité, etc.). Les frais de raccordement
et de consommation seront a la charge de I'Entreprise.

Les bennes de déchets seront positionnées directement dans I’'emprise du chantier.

Les emprises de travaux devront étre maintenues closes pendant toute la durée du chantier. La figure ci-
dessus (figure 13) présente les clotures a déployer dans le cadre du démarrage du chantier.

Le Titulaire est autorisé a déployer des clotures mobiles de chantier. Ces clotures mobiles devront étre
menottées, lestées et contreventées. Elles seront remplacées par des clétures en bardages bac acier
définitive (les caractéristiques de ces cl6tures définitives sont détaillées dans le paragraphe 4.6.3). En sus, le
Titulaire mettra en place 1 ouvrant : portails de chantier de 4 m large a double vantail.

Le gardiennage des zones de chantier est de la responsabilité du titulaire ; il sera assuré par ce dernier durant
les jours et horaires de travail (07h00 -16h00) ainsi que durant les week-ends.

Le Titulaire mettra en ceuvre les protections nécessaires pour ne pas dégrader les ouvrages publics et privés.
Il'y a des habitations en limite de foncier dont le mur de souténement du terrain est sur l'assiette fonciere de
la parcelle a démolir.

Le Titulaire devra, préalablement a la déconstruction, procéder a la réalisation et mise en ceuvre de tous les
ouvrages de sécurité découlant de la technique employée afin d'éviter toute projection au sol ou aérienne
de matériaux pouvant présenter des risques pour les riverains ou pour les constructions avoisinantes. |
devra, a cet effet, fournir pour agrément une description détaillée des moyens de protection qu'il compte
mettre en place en application du présent CCTP.

Le Titulaire fournira un panneau de chantier de dimensions 2 x 3 m qui sera positionné a I'entrée du chantier
avant le démarrage des travaux. La trame et le contenu seront validés au préalable par le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire assurera I’affichage et I’entretien du panneau de chantier et du permis de démolir installé par le
Maitre d’Ouvrage pendant toute la durée des travaux.

L’'ensemble des réseaux situé a proximité des travaux ou risquant d’étre sollicité par les travaux devra étre
protégé et signalé aux opérateurs du chantier par marquage-piquetage. Le Titulaire réalisera le marquage-
piquetage obligatoire qui correspond a la matérialisation au sol de la localisation d’un réseau enterré avant
le démarrage des travaux. Le marquage est obligatoire jusqu’a 2 m au-dela de I’emprise des travaux.

Le Titulaire devra I'entretien du marquage-piquetage tout au long de la période des travaux.
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Le Titulaire devra répondre aux exigences de I’Annexe E du guide d’application de la réglementation
Fascicule 3 version 1 relative aux travaux a proximité des réseaux décembre 2016. Les techniques et outils
utilisables, la notation, la nomenclature pour le tracé au sol et les codes couleurs normalisés de marquage-
piquetage y sont détaillés.

Ces protections et marquage-piquetage font partie intégrante du prix forfaitaire remis par Le Titulaire dans
son offre.

4.2 Travaux de curage

Les descriptions, modalités et objectifs explicités ci-apres s’appliquent a I'entiereté de I'entrepot et aux
extérieurs contenus dans le périmeétre des travaux.

L'objectif du curage est de déposer les matériaux non inertes (platres, polystyrene, plaques de platre, bois,
plastiques, isolants divers, ...) avant I'abattage de la structure afin d’éviter les mélanges induisant un surco(t
de traitement pour le Maitre d’Ouvrage. Ce curage permet aussi le traitement des divers éléments pouvant
étre déposés en amont des travaux de désamiantage et de déplombage sans pour autant générer un risque
vis a vis des matériaux amiantés ou ayant été contaminés par I'amiante ou avec revétement contenant du
plomb en concentration significative.

Ce curage ne concerne donc pas les matériaux amiantés ou en contact avec les matériaux amiantés.

Il concerne en revanche également tous les déchets non dangereux et dangereux diffus sur le site, ainsi
que la gestion des déchets en découlant (conditionnement, chargement, transport et élimination avec
certificat) :

Extincteurs ;

DEEE;

Déchets banaux en vrac;

Déchets souillés ;

Purges des pompes et circuits hydrauliques des ascenseurs et des monte-charges ;

Purges des systemes de climatisations (gaz et liquides) ;

Liste non exhaustive.

L’évacuation et la gestion de tous les types de déchets issus des travaux de curage doivent étre justifiées par
la présentation au Maitre d’Ouvrage des bons de pesées et/ou B.S.D. (obligatoire pour les déchets
dangereux) en découlant. Les Certificats d’Acceptation Préalable des déchets a évacuer doivent étre transmis
avant toute évacuation.

La méthodologie de dépose est laissée a l'initiative du Titulaire en fonction des différents constituants des
batiments. Il adaptera son planning en fonction des éléments a déposer, ainsi que des solutions d'évacuation
et de stockage retenues pour chaque type de déchet.

A ce titre, tous les déchets de curage doivent &tre conditionnés en bennes ou en contenant adéquat dans
I'attente de leur départ du site. Les déchets sont triés par benne selon leur filiére d’élimination et les bennes
sont clairement identifiées vis-a-vis du type de déchets qu’elles contiennent.
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Une réception de la dépose du second ceuvre est réalisée en présence du Maitre d’CEuvre avant |'abattage
des structures.

N.B. : En cas de découverte d’une cuve durant les travaux, le Titulaire devra immédiatement stopper les
travaux et alerter le Maitre d’CEuvre et le maitre d’Ouvrage de sa découverte.

Les travaux de curage concernent I'entiéreté de 'entrep6t.

Les travaux de curage comprendront :

La mise en ceuvre des équipements de protection collective, afin d’éviter toute chute de hauteur,
notamment lors du curage des réseaux et luminaires, ... ;

L'éclairage des zones d'ombre ;

La dépose, I'enléevement et le tri des équipements, des matériels et des encombrants a I'intérieur des
batiments et non adhérents aux matériaux amiantés ou contaminés par ces derniers ;

Le tri de matériaux se fera a 'avancement afin de garantir un tri optimal ;

L’évacuation de la totalité des matériaux de curage en centres de stockage agréés ou de traitements
appropriés.

Les préconisations sur les travaux de curage et les limites sont détaillées dans le paragraphe traitant de la
gestion des PEMD.

Conformément a I'arrété du 8 avril 2013, le Titulaire devra, lors de la préparation des travaux, le marquage
des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d'équipement contenant de I'amiante. Cette
opération devra étre réalisée par du personnel formé afin d’identifier tous les matériaux contenant de
I’'amiante repérés dans le diagnostic. Du personnel formé amiante devra également étre présent lors des
travaux de pré-curage en cas de mise a jour de matériaux suspicieux pendant travaux.

Le marquage des matériaux amiantés fait I’objet d’un point d’arrét.

Si nécessaire, les travaux sont réalisés en sous-section 4.

L'Entrepreneur Titulaire du Marché devra se conformer aux dispositions des articles du Code du Travail
concernant la protection des travailleurs exposés au plomb.

Par conséquent, I'Entreprise prendra toutes les précautions réglementaires dans le cadre de la protection
des travailleurs (Code du Travail) et de I'environnement (Code de I'Environnement), avec la mise en place
d’équipements de protection collective, le port d'équipements de protection individuelle, la récupération
des déchets et la protection de I'environnement. Les opérateurs devront porter des EPI adaptés (filtres de
type P, A2P, ...) selon la méthodologie et le niveau d’exposition attendu pour le plomb lors des travaux de
curage et de déconstruction du batiment.

Le Titulaire devra notamment mettre en place un suivi médical adapté de son personnel (suivi plombémie).
Les mesures seront faites a I'arrivée et au départ du chantier.
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Lors des travaux de déconstruction des matériaux contenant du plomb, le Titulaire veillera a :

Ne pas exposer les ouvriers sans protection respiratoire a des atmospheéres dont la valeur limite de
moyenne exposition est supérieure & 10 mg/m? d'air inhalé (poussiéres de toute nature, et
notamment métalliques) et dont la valeur limite de moyenne d’exposition en plomb dans les
poussiéres est supérieure a 0,1 mg/m3d'air inhalé ;

Former et informer les ouvriers amenés a intervenir sur ces structures.

Pour tous travaux de découpe par voies thermique ou mécanique, le personnel du Titulaire devra
obligatoirement étre équipé de protections individuelles et respiratoires adaptées.

Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter la contamination des avoisinants et des intervenants.

Le Titulaire devra également trouver une filiere adaptée et agréée pour I'évacuation des déchets contenant
du plomb.

4.3 Travaux de désamiantage

Les descriptions, modalités et objectifs explicités ci-aprés s’appliquent a I'entiereté de I'entrepot et aux
extérieurs contenus dans le périmétre des travaux.

Le Titulaire fera sa propre analyse des risques pour le retrait des différents types de matériaux amiantés.
Si les organismes destinataires du plan de retrait imposent des contraintes supplémentaires a celles
envisagées par Le Titulaire, ce dernier doit s’y conformer et ne pourra demander en aucun cas une plus-
value au Maitre d’Ouvrage.

De maniere générale, les travaux de désamiantage devront étre conformes a la réglementation, en vigueur.

La prestation de désamiantage comprendra :
Les démarches administratives auprés des autorités : services techniques de la Mairie, D.I.C.T,, ... ;

L'obtention des arrétés/convention permettant les rejets aqueux dans le réseau d’assainissement
communal ;

L’établissement des documents nécessaires au déroulement du chantier : notes de calcul, SOGED,
plan de retrait amiante et ses additifs éventuels en fonction des remarques des organismes de
prévention, stratégie d’échantillonnage, ...;

La réalisation de sondages ou vérifications pour s’assurer des portances des engins et des personnes
avec points d’arréts ;

La réalisation de sondages ou vérifications pour s’assurer de la stabilité des ouvrages avec points
d’arréts ;

Le balisage du chantier avec la signalétique réglementaire ;
Les protections et le marquage-piquetage des réseaux a maintenir en service ;

La mise en place des vestiaires/salles de repos, des zones confinées et des sas, le raccordement aux
réseaux nécessaires aux travaux de désamiantage ;

Le curage des éléments de construction ne contenant pas d'amiante, mais dont la dépose permettra
d'accéder simplement a I'amiante, ou se situant en contact direct avec I'amiante ;

Les éventuels chantiers tests nécessaires a I'acceptation des méthodologies de retrait ;
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La mise en place des installations propres au désamiantage (confinements, sas, UCF, déprimogenes,

)5

Le désamiantage de toutes les zones contenant de I'amiante et I’élimination de tous les déchets en
résultant ;

Le suivi métrologique avant, pendant et apres les travaux. La prise en charge des autocontrdles et
des mesures d'empoussierement nécessaires pour la protection des travailleurs et de
I’environnement, réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Le programme d’autocontréles
porte sur :

- Des mesures atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique
(META) :

Etats initiaux pour tous les batiments contenant des matériaux amiantés dégradés des la phase
d’installation ;

Sur opérateurs et dans les zones d’approche du sas personnel et matériel ;
lére restitution ;
Environnementales (< 5 f/L d’air) ;

- Les analyses des matieres en suspension dans I'eau (MES) aprés filtration a 5 um (< 30
mg/l) ;
La libération des zones a la suite de la validation de I'absence de contamination par mesures
atmosphériques libératoires de 1ére restitution ;

Le repli des confinements et des installations ;

Le stockage provisoire des déchets amiante dans un local fermé a clé et leur évacuation totale dés
réception de la signature des B.S.D.A. par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant en filiéres
adaptées (1.5.D.D. ou .S.D.N.D.) ;

Le nettoyage et la mise en sécurité de |I'emprise apres désamiantage ;
Les mesures de sécurité et de prévention des accidents et des pollutions ;

La fourniture d’un plan localisant les éléments désamiantés.

Le Titulaire devra vérifier les conditions d’intervention dans les zones amiante avant envoi du personnel.
Ces zones devront étre nettoyées par du personnel habilité avant tout autre intervention.

En cas de dépassement des valeurs de référence, I'Entreprise devra réaliser une action corrective, qu’elle
proposera au Maitre d’CEuvre, et procéder a un nouveau préléevement et une nouvelle analyse en laboratoire.
Cette action sera prise en charge financierement par I'Entreprise et pourra étre répétée autant de fois que
nécessaire, jusqu’a I'obtention de concentrations inférieures aux valeurs seuils.

Avant la déconstruction de I'entrep6t, I'Entreprise aura enlevé lesdits matériaux et procédé aux mesures
libératoires démontrant que I’'ensemble du batiment ne présente plus de danger pour les intervenants de la
déconstruction.

Dans le cas ou Le Titulaire découvrirait des matériaux suspects susceptibles de contenir de I'amiante autres
gu’ayant déja fait I'objet d’un diagnostic, il sera tenu d'en informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'Euvre
afin qu'ils fassent appel au diagnostiqueur amiante.

L'attention du Candidat est attirée sur le fait que la méthodologie de dépose est laissée a l'initiative du
Candidat en fonction des différents constituants de I’entrep6t.
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L'Entreprise adaptera donc son planning en fonction des éléments a déposer, ainsi que des solutions de
stockage retenues pour chaque type de déchet.

Les travaux de désamiantage feront I'objet d’une réception des travaux en présence du Maitre d’CEuvre avant
abattage des structures.

Préalablement, I'entreprise devra fournir au MO/MOE une attestation de suppression de I'ensemble des
MPCA.

Le Titulaire devra la présence permanente d’une personne a I'extérieur de la zone confinée. Cette personne
devra:

Le contréle permanent des acces a la zone confinée. Ce contréle doit prévenir I'entrée de personnes
non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des
personnes pénétrant en zone et la mise a jour du cahier d’entrées et de sorties de zone ;

Etre en liaison avec le responsable de I’équipe en zone (talkie-walkie par exemple) ;

Assurer la surveillance, la maintenance et le réglage éventuel de I'ensemble des matériels extérieurs
participant au bon fonctionnement du chantier (armoires électriques, compresseurs, déprimogénes,
chauffage, filtration des eaux, ...) ;

Assurer l'approvisionnement de toute nature jusqu’au compartiment du sas dans lequel les
opérateurs retirent leur protection respiratoire ;

Vérifier I'état et le fonctionnement des appareils de protection respiratoire et la recharge des
batteries, si nécessaire.

En dehors des heures de travail, I'acces a la zone confinée sera physiquement condamné.

La mise en dépression de la zone de travail et le renouvellement d’air s'effectueront par l'intermédiaire de
déprimogenes.

Dans la zone de travail, 'ensemble devra permettre d'assurer :

Un renouvellement d'air de 60 m3/h pour les chantiers de niveau 1 dont I'empoussiérement attendu
est strictement inférieur a 100 f/L ;

6 renouvellements d'air minimum pour les chantiers de niveau 2 dont I'empoussierement attendu
est compris entre 100 f/L et strictement inférieur a 3 300 f/L;

15 renouvellements d'air minimum pour les chantiers de niveau 2 dont I'empoussierement attendu
est compris entre 3 300 f/L et strictement inférieur a 6 000 f/L ;

20 renouvellements d'air minimum pour les chantiers de niveau 3 dont I’'empoussierement attendu
est compris entre 6 000 f/L et strictement inférieur a 25 000 f/L.

La dépression minimale sera de 10 Pa. Le volume a considérer est le volume de la zone de travail.

Il sera installé un (des) groupe(s) déprimogene(s) de secours ayant les mémes caractéristiques que celles
énoncées précédemment. Le nombre de groupes de secours sera calculé pour permettre de maintenir au
minimum une dépression de 10 Pa destinée a empécher une pollution par mise en surpression des zones
d’entrées d’air.
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Le démarrage de ce groupe sera asservi au dysfonctionnement ou a l'arrét du groupe normal et sera
déclenché automatiquement dans les cas suivants :

Arrét du groupe normal considéré ;

Chute de la dépression au-dessous de 10 Pa pendant plus de 20 secondes.

Un moniteur de dépression devra permettre de contrdler le niveau et la permanence de la dépression a
I'intérieur de la zone confinée. Il sera placé a l'extérieur de I'enveloppe et devra répondre aux
caractéristiques suivantes :

Plage de fonctionnement minimum : 0 a + 50 Pa;
Précision du capteur:+ou-1Pa;

Controle de la dépression en au moins un ou plusieurs points simultanés de la zone confinée suivant
la configuration de la zone ;

Indication digitale de la valeur de dépression ;

Impression programmable en continu 24h/24h ;

Impression automatique des niveaux atteints lors des déclenchements des alarmes ;
Controle de la température ;

Déclenchement des alarmes en dessous du seuil de 10 Pa pendant plus de 20 secondes. Cette alarme
déclenchera un transmetteur téléphonique qui informera le Responsable d’astreinte de Le Titulaire
ou il proposera une procédure équivalente soumise a I'approbation du Maftre d’CEuvre ou du Maitre
d’Ouvrage.

L'amenée d'air neuf dans la zone de travail s'effectuera au travers des sas (personnel et matériel) et sera
complétée par d’autres points (entrées d’air de compensation).

Le dispositif d'amenée d'air neuf au travers des SAS sera justifié par une note de calcul et devra :
Permettre le balayage de tous les compartiments des sas.

Assurer un renouvellement d’air minimal au niveau du SAS personnel : Le taux de renouvellement du
volume du compartiment de SAS avec douche corporelle devra étre a minima de 2 volumes par
minute.

Assurer un renouvellement d’air minimal au niveau du SAS matériel : La vitesse moyenne de l'air
devra étre a minima de 0.5 m/s sur toute sa section.

Eviter le reflux d'air vers I'extérieur de la zone et assurer une circulation d'air permettant de prévenir
la dépose éventuelle de fibres d'amiante dans les sas.

Ce dispositif sera assuré, entre les compartiments des sas, par :

Des rideaux polyanes, s'il n'y a pas de porte ou des grilles dimensionnées en fonction des volumes
d'air ; des pertes de charges et de facon a assurer la circulation d’air, dans les autres cas ;

Une grille équipée de volets statiques a vantelles qui sera mise en place entre I'extérieur et le
compartiment propre, de facon a empécher des circulations d’air pollué en cas de rupture de
dépression.
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Les calculs d’amenés d’air doivent s’inscrire plus globalement dans le calcul du bilan aéraulique théorique
intégré au plan de retrait amiante. L'entreprise devra transmettre avant démarrage des travaux le bilan
aéraulique réel de chaque zone de travail. Elle devra mettre a disposition du mafitre d’ceuvre un anémometre
pour permettre de vérifier les débits réels dans les SAS.

L'accés a la zone confinée ne pourra s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas rigide. La porte d’acces au
premier compartiment du sas sera de type rigide et condamnable. Un réseau d’éclairage (400 lux minimum)
par hublots placés a I'extérieur du sas équipera chaque compartiment du sas d’acceés.

Sas a 5 compartiments — Utilisation de tenues jetables

Compartiment 1 :

Vestiaire propre muni de |'affichage des consignes d’entrée et sortie, de bancs, d’'un bureau et
chaises, d’armoires vestiaire (pour les différents opérateurs et pour deux visiteurs), d’étagéres pour
rangement des EPI jetables, du chauffage (la température dans les sas 1, 2 et 3 ne devra jamais étre
inférieure a 20°C) et de portes avec entrées d’air.

Compartiment 1bis :

Compartiment pour I'essuyage des personnes muni de |'affichage des consignes d’entrée et de sortie,
de patéres pour peignoir et de portes avec entrées d’air ou rideau.

Compartiment 2 :

Compartiment pour la douche corporelle muni d’une douchette équipée d’un robinet mélangeur eau
chaude/eau froide, de savon, de I'affichage des consignes d’entrée et sortie, d’un support pour poser
et/ou accrocher le masque et la batterie et de portes avec entrées d’air ou rideau.

Compartiment 3 :

Zone de dépose des tenues munie de I'affichage des consignes d’entrée et sortie, d’un miroir, d’un
tabouret, d'un réceptacle pour jeter les vétements jetables et de portes avec entrées d’air ou rideau.

Compartiment 4 :

Douche corporelle avec tenue et masque munie de I'affichage, des consignes d’entrée et sortie,
d’une douchette et de portes avec entrées d’air ou rideau. Cette douche aura une surface d’au moins
1m?2,

Compartiment 5 :

Sas de dépoussiérage muni en permanence d'un aspirateur THE équipé d'un embout adéquat pour

I'aspiration sur les personnes, de I'affichage des consignes d’entrée et sortie, de supports pour ranger
les bottes, de casiers pour ranger les claquettes et de portes avec entrées d’air ou rideau.

Sas matériel a 3 compartiments
Un réseau d’éclairage (400 lux minimum) par hublots placés a I'extérieur du sas équipera chaque
compartiment du sas matériel.

Compartiment 1 ; compartiment pour le stockage des sacs a déchets et/ou des éléments susceptibles
d’étre décontaminés (éléments métalliques, ...) muni de portes avec entrées d’air ou rideau.

Compartiment 2 : compartiment pour le lavage des sacs a déchets et/ou des éléments susceptibles
d’étre décontaminés (éléments métalliques, etc.), munis d’une douchette et de portes avec entrées
d’air ou rideau.

Compartiment 3 : compartiment d’ensachage des sacs a déchets.
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Le Titulaire prendra en compte la note de la DIRECCTE Auvergne-Rhéne-Alpe du 30/09/2020 sur les
notions de surface décontaminables ou non. Il est tenu de s’y conformer pour la protection des surface
susceptibles d’étre contaminées.

Lors de la phase de retrait des matériaux contenant de I'amiante, les intervenants devront étre équipés de
masques a adduction d'air comprimé a pression positive ou bien de masques a ventilation assistée de type
TMP3 avec masques complets, cagoules ou encore scaphandres permettant le port simultané d'un casque.
Le choix des protections respiratoires appartient a I’'Entreprise des travaux qui en justifiera le choix par une
évaluation des risques détaillée.

La production d’E.C.S. devra permettre, aux salariés intervenant en zone, de se doucher avec une
température minimale de I'eau de 37°C, au minimum toutes les 2 heures.

L'emprise du sas et de l'atelier de production d’E.C.S. sera impérativement munie d’un dispositif
d’étanchéité/cuvelage (bache/bac de rétention) et d’évacuation (siphon + réseau) permettant :

La récupération des eaux en cas de fuites, trop pleins, purges intempestives des ballons E.C.S. ;

L’évacuation des eaux recueillies dans la zone ainsi étanchée, par gravitation vers le point
d’évacuation d’eau de la zone de travaux.

Tous les effluents provenant de la zone confinée (eau de ringage des sacs et des douches des sas) seront
filtrés (filtration 5 um) et controlés. Ces effluents seront recueillis dans un GRV afin de permettre la réalisation
d’analyses conformément aux prescriptions mentionnées dans la convention de rejet délivrée par les services
communaux.

A minima et en I'absence de convention de rejet, la valeur maximale a ne pas dépasser est fixée a 30 mg/L
d'effluents aqueux déversés. En cas de dépassement de la valeur, les travaux seront stoppés et le systeme
de filtration sera nettoyé et les filtres changés.

Les colts inhérents a ces contrdles devront étre inclus dans le montant global de la prestation de Le Titulaire.
IlIs feront I'objet d'un poste spécifique.

Si les résultats obtenus sont satisfaisants, les eaux contenues dans les GRV analysés pourront étre vidées
dans les égouts.

La production d'air sera assurée par des compresseurs électriques a vis d'air comprimé. L’installation sera
pourvue de :

Filtration CO/CO; ;

Détendeurs d'air ;

Filtration des poussieres ;

Déshuileur ;

Filtration physico-chimique des odeurs ;
Assécheur de I'eau condensée ;

Accessoires de réchauffage ou de refroidissement de I'air.
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Le compresseur devra permettre le ravitaillement de tous les travailleurs situés en zone en débit d'air. Le
débit de tous les appareils pneumatiques utilisés en zone devra étre pris en compte.

Une analyse de I'air délivrée aux opérateurs sera effectuée au démarrage des travaux et au moins une fois
par semaine. Les valeurs maximales d’exposition professionnelle ne devront pas dépasser 0,5 mg/m? pour la
teneur en huile, 15 ppm pour le monoxyde de carbone (CO), 500 ppm pour le dioxyde de carbone (CO,) avec
un contréle continu.

Le Titulaire devra la réalisation des mesures (prélevements et analyses) par le laboratoire de son choix. Ce
laboratoire devra justifier de I'accréditation COFRAC pour la réalisation de prélevements et le comptage de
fibres d’amiante.

Un plan sera systématiquement joint a tous les procés-verbaux d’analyse, sur lequel figureront :
L'emplacement précis du point de prélevement ;
L'activité en zone lors du prélevement ;
Le nombre d’opérateurs en zone et leurs situations ;
La zone en cours de travaux ;
L'emplacement des sas, des entrées d’air et des déprimogenes.
Les colts inhérents a ces contrdles devront étre inclus dans le montant global de la prestation de Le Titulaire.

lIs feront I'objet d'un poste spécifique. Cette prestation ne sera considérée comme étant réalisée qu’a
réception, par le Maitre d’CEuvre, de I'ensemble des documents cités ci-apres.

Les résultats seront a communiquer dés réception, par mail, au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage et
ce, au plus tard dans les 24 heures.

Les mesures prévues pendant les travaux de retrait des matériaux amiantés seront définies dans la stratégie
d’échantillonnage que le laboratoire remettra au Titulaire.

Les analyses a prévoir avant les travaux sont a minima :

Tableau 10 : Analyses a prévoir avant les travaux

Phase Localisation , ,
. s Fréquence Moyen Résultat attendu
chantier prélevement
Unique, moins
d’un mois avant Prélevement d’air
iti Z det il , <5f/L
Etat Initial one de travai le démarrage META sur 24h /

des travaux

Les analyses a prévoir pendant les travaux sont :

Tableau 11 : Analyses a prévoir pendant les travaux
Phase Localisation

. i Fréquence Moyen Résultat attendu
chantier prélevement
Pendant Zone d’approche des sas 1 fois par Préléevement d’air <5 L
travaux personnel et matériel semaine META
Pendant . 1 fois par Prélevement d’air

<

travaux Zone de récupération cemaine META 5f/L
Pendant En zone, sur opérateur au Au moins 1 fois Prélevement d’air < au seuil défini par Le

travaux poste de travail par semaine META Titulaire dans son plan
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de retrait en fonction
de I’EPI choisi
. 1 par sas Matiere en
Pendant Rejet d’eau des sas pa .
L. 1 fois par suspension dans <30 mg/L
travaux personnel et matériel ! )
semaine I'eau (MES)
Hors zone en des points du
batiment (chantier en . (s ,.

Pendant . 1 fois par Prélevement d’air

intérieur) ; hors zone en . <5f/L
travaux g . semaine META

périphérie du chantier

(chantier en extérieur) ;
Pendant En zone de rejet d’air des 1 fois par Prélevement d’air <5 L
travaux déprimogenes semaine META

Les analyses a prévoir aprés les travaux sont :
Tableau 12 : Analyses a prévoir apreés les travaux
Phase Localisation , ,
. s Fréquence Moyen Résultat attendu
chantier prélevement
Mesures
libératoires Prélévement d’air
En zone de travail Unique <5f/L

en zone de g META sur 24h /
travail

Au niveau des acces, le Maitre d’Euvre imposera au Titulaire du désamiantage la mise en place d’un systeme
de condamnation de ceux-ci, cependant, en cas d’incendie, la zone pourra étre accessible rapidement et avec
facilité.

L'affichage réglementaire devra étre apposé sur I'ensemble des acces. Il consiste en :

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC MASQUE ET TENUE OBLIGATOIRES

DANGER
AMIANTE

Figure 14 : Exemple de signalétique amiante

Les travaux de désamiantage se déroulent a proximité de zones publiques.

Le niveau d’empoussierement (N) a ne pas dépasser au terme des travaux de décontamination est fixé par le
Code de la Santé Publique a 5 fibres par litre (N < 5 f/L).

Le Titulaire ne devra en aucun cas générer de pollutions a I'extérieur des zones confinées telles qu'elles
entrainent des dépassements de valeurs supérieures a 5 f/L en META. Dans le cas contraire, les travaux seront
immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront effectués par Le
Titulaire. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés une mesure prouvant I'absence de pollution.
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4.4 Travaux de curage

Les descriptions, modalités et objectifs explicités ci-apres s’appliquent a I'entiereté de I'entrepo6t et aux
extérieurs contenus dans le périmeétre des travaux.

L’'objectif du curage est de séparer apres le désamiantage les déchets spécifiques de I'opération avant
abattage de la structure afin d’éviter les mélanges induisant un surco(t de traitement pour le Maitre
d’Ouvrage.

Dans ce cadre, I'Entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour aboutir a une obligation de
résultat aboutissant a une dépose de I'ensemble des matériaux classés en déchets non dangereux non inertes
et déchets dangereux. Ainsi, a l'issue de I'abattage, I'Entreprise ne doit avoir a trier que les matériaux inertes
et la ferraille.

Les travaux de curage comprendront :

La mise en ceuvre des équipements de protection collective, afin d’éviter toute chute de hauteur,
notamment lors du curage des réseaux et luminaires, de I'lTE... ;

L'éclairage des zones d'ombre ;

La dépose, I'enléevement et le tri des équipements, des matériels et des encombrants a I'intérieur des
batiments ;

La dépose et I'enlevement des matériaux non structurels non inertes non amiantés et non adhérents
aux matériaux amiantés : cloisons, huisseries, revétements de sol, verre, plaques de platre, bois,
plastiques, isolants divers, ... ;

Le tri de matériaux se fera a 'avancement afin de garantir un tri optimal ;

L’évacuation de la totalité des matériaux de curage en centres de stockage agréés ou de traitements
appropriés.

L’Entreprise devra se conformer au Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier,
de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de platre, et notamment a
I'obligation depuis le 19 juillet 2021 du tri « 7 flux » (papier/carton, métal, verre, bois, plastique, fraction
minérale, platre) qui a été étendu aux travaux de construction et démolition.

Pour permettre le coltinage vertical des déchets, le Titulaire procédera a la dépose préalable des ascenseurs
et sécurisera les trémies de ces derniers.

Pour assurer le transport des engins et du personnel, mais aussi pour garantir la sécurité de ces travaux en
hauteur, I'entreprise prévoira l'installation de plateformes élévatrices sur mats qui seront démontées au fur
et a mesure des déconstructions. Il est entendu que les capacités des appareils de levage doivent avoir été
vérifiées et doivent étre compatibles avec les poids des engins a monter et descendre.
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4.5 Travaux de déconstruction

Le Titulaire doit prendre connaissance au préalable de I'état des structures.

Les travaux de déconstruction ne pourront pas démarrer sans la réalisation préalable de sondages ou
vérifications pour s’assurer des portances des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages avec
points d’arréts.

La méthodologie et les moyens de protection du voisinage nécessaires aux travaux de déconstruction sont
laissés a l'initiative du Titulaire. Cependant, la liste ci-dessous détaille les prescriptions que devra respecter a
minima le Titulaire :

La caractérisation des nuisances sonores au travers de |'utilisation d’'un sonomeétre mais également
via la réalisation d’un « dossier bruit » ;

La réduction de la poussiere a la source de production (pulvérisation d’eau si nécessaire, arrét du
chantier en cas de forts vents, ...) et la mise en place de protection spécifique sur les échafaudages :
filets de protection anti-poussiéres... ;

Le nettoyage du chantier et du domaine public : voiries, trottoirs et la réparation (a sa charge) en cas
de dégradation ;

La gestion du bruit par des moyens adaptés et conformes aux réglementations et normes en vigueur ;

La gestion des déchets et leur conditionnement (adapté selon la typologie/nature du déchet afin
d’éviter leur dispersion/envol) ;

La gestion des pollutions visuelles (mise en place de cl6tures bardage ou de pare-vue, ...).

D'une maniere générale, le Titulaire doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages en phase
provisoire pendant la phase de déconstruction et en phase définitive pour tous les ouvrages conservés en
place. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant I'équilibre des constructions et doit prendre
toute mesure pour y remédier.

Les structures a proximité du site doivent étre protégées pendant les déconstructions contre tout
désagrément.

Pendant la durée du chantier, le Titulaire est responsable des désordres engendrés ou susceptibles d’étre
engendrés par la déconstruction ainsi que des travaux associés qui s'imposent.

Le Titulaire doit tous les travaux nécessaires a la compléte exécution de ces derniers et est responsable de
tous les dommages qu’elle pourrait générer sur les constructions avoisinantes et sur les réseaux conservés
(aériens et enterrés).

Dans un second temps, une fois I'amiante, les déchets contaminés par I'amiante, les déchets issus du curage
évacués, les travaux de déconstruction se poursuivront par :

La déconstruction mécanique et/ou manuelle de I'entrep6t en superstructure, le tri et la prise en
charge des matériaux inertes (béton, ferraille, ...) ;

Retrait du dallage et autres enrobés sanas retrait/arrachement des éléments/massifs de fondations,
ni les réseaux enterrés sauf si ceux-ci dépassent le TN ;

La récupération des matériaux métalliques.
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La méthodologie de déconstruction de la superstructure, infrastructures et enrobés du batiment est décrite
succinctement ci-dessous. Ces méthodologies sont des propositions. Les méthodologies adaptées aux
travaux resteront de la responsabilité du Titulaire.

Ce paragraphe détaille le phasage de la déconstruction des batiments et les limites de déconstruction sur
toute la périphérie de site.

La déconstruction des batiments sera entamée dés lors que :
le curage, le désamiantage auront été terminés ;

les périmetres de sécurité dans les parcelles voisines (barrieres grillagées de chantier et signalétiques
appropriées) auront été mis en place dans les parcelles voisines.

Le titulaire désigné s’engagera également a :

Utiliser les voiries intérieures existantes en voie de circulation tout le temps de la déconstruction des
superstructures ;

Pulvériser de I'’eau régulierement sur les voies de circulations de chantier en particulier en période
seche afin d’éviter la production de poussiéres. La pulvérisation est privilégiée par rapport a
I'arrosage car elle ne génere pas de ruissellement d’eau et est économe en volume.

Utiliser des pelles équipées d’un dispositif d’arrosage afin de réduire a la source les émissions de
poussiéres lors de la déconstruction des ouvrages ;

Avoir recourt a des baches sur les chargements des camions de facon systématique lors de
I’enlévement des bennes et bacher les bennes stockées sur site contenant des déchets fins ou
pulvérulents.

Appliquer et respecter le réglement de Chantier GPA annexé au dossier de consultation.

Pour les enrobés, le Titulaire prendra en compte le risque pyrotechnique en compte et privilégiera une
méthode adaptée : décroutage ou fraisage. La couche de base et celles sous-jacentes ne sont pas a enlever.

Le Titulaire procédera au retrait des dallages et autres enrobés sans retrait/arrachement des
éléments/massifs de fondations, ni les réseaux enterrés sauf si ceux-ci dépassent le TN.

L’éventuelle présence d’'un remblai sous quai est en cours de vérification et fera partie des résultats des
diagnostics en cours. En cas de présence d’un remblai la nature des matériaux présents sera analysée et
connue. La présence d’un double dallage sous remblai sera également vérifiée. Dans ce cas, le 2" dallage ne
sera pas enlevé, uniqguement les matériaux présents selon la filiere déterminée.
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Les végétaux situés dans I’'emprise du chantier seront purgés par le Titulaire. Les arbres, arbustes et les haies
seront abattus mais pas dessouchés. L’ensemble des végétaux sera évacué en filiere adaptée.

4.6 Remise en état

A la fin de la déconstruction, le Titulaire devra le nivellement des zones déconstruites.
Le nivellement sera réalisé sur I'entiéreté de I'emprise chantier.

Préalablement aux travaux de nivellement, le Titulaire transmettra pour validation un plan de nivellement
du site en précisant le sens d’écoulement des eaux pluviales.

Les opérations suivantes constituent des tranches optionnelles qui seront activées sur décision de la MO, au
maximum 2 semaines apres le démarrage de I'exécution des travaux.

En cas de présence d’un second dallage béton le Titulaire devra assurer son enlévement jet son évacuation
en filiere agréée. Cette condition s’appliquera uniquement si la potentielle dalle se trouve au-dessus du
Terrain Naturel.

Le Titulaire mettra en place selon la limite d’emprise des travaux une cl6ture en bardage bac acier ajourée
avec fenétre de vue qui présentera les caractéristiques suivantes :

Hauteur:2 m;
Ossature type bastaing bois de classe 3 minimum et dimensionnée en conséquence ;

Mise en place de jambes de force de mémes caractéristiques que les bastaings, a raison d’'une jambe
tous les 5 bastaings, et de 2 jambes de forces dans les bastaings d’angles ;

Ancrage des dits bastaings et jambes de forces dans des massifs en béton de dimensions minimales
0,4x0,4x0,4 m3;

Bac acier blanc galvanisé ;

Fenétre de vue réalisé a I'aide d’un grillage simple torsion maille 5x5 en acier recuit, diamétre
minimum 2,5 mm (implantations a discuter avant la réalisation de la pose définitive et soumise a
validation du MO et du MOE) ;

Les découpes dans les bacs acier seront sécurisées afin d’éviter tout risques de coupures. Sur cette
cloture définitive seront positionnés les éclairages provisoires ;

Des ouvrants seront positionnés au droit du bateau existant co6té quai de I’Aéroplane. lls
comprendront :

Un portail d’acceés chantier de 4 m de large, composé d’un vantail, avec serrure, a placer au nord du
site (sur la rue des quinze Arpents) ;
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4.7 Repli de chantier

Un nettoyage général du chantier sera assuré pour éliminer tous les déchets et gravats issus de la démolition
et un soin particulier sera apporté a la qualité des matériaux mis en ceuvre.

Le Titulaire devra remettre en état tous les abords des ouvrages (bordures de trottoirs, chaussée détériorée,
...) éventuellement abimés du fait des travaux a ses frais.

Le matériel et les engins a la toute fin des travaux seront repliées.

A titre informatif, le plan de rendu prévisionnel est disponible ci-dessous et est joint au CCTP en annexe 8 :

RSS! Zone adébroussailler
=== Emprisedubatimenta déconstruire
Q Porte métallique a remplacer pardubac acier

D Emprise déconstruite jusqu’au TN, hors éléments
de fondation, couche de forme et dessouchage

== D Portailde chantier (4 m)

Cloture bac acier sur ossature bois scellée au sol
et contreventé de 2 m de haut de chantier

Permisdedémolir
eae  Signalétique de chantier

Cléture existante (a réparer sibesoin)
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5 Gestion des Produits, Equipements, Matériaux et
Déchets

5.1 Introduction

En complément des textes réglementaires en vigueurs et dans le cadre de sa démarche environnementale,
le Maitre d’Ouvrage souhaite diminuer la production de déchets en engageant le projet de déconstruction
dans une démarche de réemploi et valorisation des matériaux.

Pour cela, le Maitre d’Ouvrage souhaite encourager le réemploi dans I'optique de donner une seconde vie
aux différents matériaux et ainsi participer a la réduction de la production de matiéres premiéeres et la
réduction de la quantité de déchets.

Le réemploi integre donc la réutilisation d’'un matériau pour un méme usage ou pour un nouvel usage plus
approprié. Le réemploi peut étre mis en place/réalisé sur site ou hors site.

Il est précisé au Titulaire que cette opération s’inscrit dans le champ d’application évolutif de la
Responsabilité Elargie des Producteurs pour les Produits et Matériaux de Construction du Batiment (REP
PMCB) : production d’une quantité de déchets supérieure a 50 m?.

5.2 Objectifs de I'opération

Les objectifs de réemploi sont laissés a l'initiative du Titulaire. Cependant, des Produits, Matériaux et
Equipements (PEM) sont listés dans le diagnostic PEMD.

Ainsi et dans le cadre de I'élaboration de son mémoire technique, le Titulaire pourra, a sa charge :
Proposer et identifier d’autres filieres de réemploi ;
Rechercher et identifier des repreneurs pour les PEM.

L’ensemble de cette proposition devra étre consolidé et validé par le MO et le MOE, en phase préparation
de chantier, avant le lancement du curage.

Dans la mesure du possible les solutions de valorisation des déchets doivent étre largement privilégiées pour
les filieres d'évacuation : réemploi, réutilisation, recyclage, régénération ou valorisation énergétique.
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5.3 Démarche de réemploi

Comme indiqué précédemment, aucun objectif de réemploi n’est imposé. Cependant, le Titulaire devra
prendre connaissance des rapports de diagnostic PEMD (cités précédemment) et étre force de proposition.

5.4 Application de la REP PMCB

Conformément a la loi AGEC, la gestion de la collecte des déchets de produits et matériaux de construction
(Responsabilité Elargie du Producteur, REP Batiment) est entrée en vigueur au 1° juillet 2023.

Les produits et matériaux de construction concernés par la REP Batiment et sur lesquels est donc appliquée
une écocontribution, sont classés en deux catégories :

Catégorie 1 : les matériaux et produits inertes (produits minéraux tels que : béton, chaux, pierre,
brique, ardoise).

Catégorie 2 : les autres matériaux et produits du batiment, tels que : métal, bois, produits chimiques
(hors DDS), menuiseries vitrées, platre, plastique, membranes bitumineuses, laine de verre, laine de
roche, biosourcés (hors bois).

Ne sont pas concernés par le périmétre de la REP Batiment :
Les produits déja visés par une autre REP ;

Pour les métiers de la peinture, les produits déja récupérés dans le cadre du dispositif REKUPO
(EcoDDS), c’est-a-dire les pots de peinture, les colles et solvants, etc. ;

Les produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier (EPI, moyens de protection
du chantier, coffrages, mannequins...) ;

Les outils et équipements techniques ;

Les terres excavées ;

Les emballages (cartons, palettes, films...) ;

Les matériaux et produits a destination des travaux publics.

Les conditions de reprise pour ces produits restent donc inchangées (voir actualité REP DDS sur I'application).

Les déchets pour lesquels une reprise gratuite (évolutive) se met en place depuis 2023 sont les déchets issus
du tri « 7 flux ». Dans ce cadre, les régles de tri communiquées par les éco-organismes devront étre
appliquées par I'entrepreneur. Il devra par ailleurs s’assurer préalablement au démarrage de ses travaux que
son opérateur de déchets soit en lien avec un éco organisme pour la collecte des déchets du batiment pour
organiser la reprise.

Pour la filiere REP Batiment, quatre éco-organismes ont recu a ce jour 'agrément de I'Etat pour une durée
de 6 ans renouvelables :

Valdélia : pour les produits et matériaux de la catégorie 2 ;
Valobat : pour les produits et matériaux des catégories 1 et 2 ;
Ecomaison (anciennement Eco-mobilier) : pour les produits et matériaux de la catégorie 2 ;

Ecominéro : pour les produits et matériaux de la catégorie 1.

L’entrepreneur transmettra au maitre d’ouvrage et son maitre d’ceuvre les copies de bordereaux de dépot,
remplis et co-signés par I'entreprise, délivrés par l'installation de collecte des déchets, précisant I'origine
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(localisation du chantier dont sont issus les déchets), la nature et la quantité des déchets collectés sur le
chantier.

Les produits et matériaux REP PMCB sont classés en deux catégories :

Calendrier de prise en charge des colts de

Catégorie Produits et matériaux . .
traitement par les Eco-organismes
Matériaux et produits inertes (produits 50 % en 2023
Catégorie 1 minéraux tels que béton, chaux, pierre, 80 % en 2024
brique, ardoise, carrelage...) 100% a partir de 2025

Autres matériaux et produits du

batiment, tels que métal, bois, produits

chimiques (mortiers, enduits, peintures, En vigueur pour les déchets triés et certains
Catégorie 2 vernis, résines, etc. ), menuiseries vitrées, déchets en mélange

platre, plastique, membranes

bitumineuses, laine de verre, laine de

roche, biosourcés (hors bois).

Tableau 13 : Catégorie de Produits et matériaux selon le REP Batiment

Comme l'illustre le tableau précédent, les déchets du batiment triés sont progressivement et repris sans frais
sur les chantiers selon un calendrier défini et sous réserve de respecter certaines regles.

L'entreprise devra intégrer dans son chiffrage les spécificités de tri et préparation des déchets demandées
par les éco-organismes. Une transmission de I'ensemble des justificatifs de tracabilité (certificat de reprise /
dépot) indiquant le montant acquitté par le Titulaire est demandée.

Afin de garantir la bonne application de la REP PMCB et permettre cette reprise gratuite, le Titulaire
s’appuiera sur les consignes —harmonisées — dispensées par I'OCAB, chargé de missions multiples auprés des
4 éco-organismes dédiés a la gestion de ces PMCB :

Valdélia pour les produits et matériaux de la catégorie 2 ;
Valobat pour les produits et matériaux des catégories 1 et 2 ;
Ecomaison (anciennement Eco-mobilier) : pour les produits et matériaux de la catégorie 2

Ecominéro pour les produits et matériaux de la catégorie 1.

étant donné le contexte évolutif de la REP PMCB, il peut étre demandé au Titulaire :

Que le traitement des déchets soit pris en charge par la REP en prenant compte de ses évolutions
futurs.

De préciser des la remise de I'offre les conditions dans lesquelles il compte exécuter leur prestation
en lien avec la REP ;

En cas d’évolution majeure de la REP PMCB ; il pourra étre demandé au Titulaire un mise a jour de
son SOGED.

Il devra par ailleurs s’assurer préalablement au démarrage de ses travaux que ses opérateurs de déchets
soient en lien avec un éco organisme pour la collecte des déchets du batiment pour organiser la reprise dés
2023.
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5.5 Gestion des déchets

Le Titulaire est tenu d’évacuer du site I’ensemble des matériaux issus des travaux dont il a la charge.

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus de la déconstruction feront |'objet
d'untrialasource puis d'un envoi dans les filieres de déchets adaptées dans un souci de valorisation optimale
de I'ensemble des déchets.

Les chantiers sont soumis & la réglementation « 7 flux » (et méme 8 flux & compter du 1¢ janvier 2025). Chacun
des 8 flux suivants sera trié et stocké séparément dans une benne spécifique. Les bennes papier et platre seront
protégées de la pluie pour ne pas altérer les matériaux. Les bennes seront évacuées en filiére de recyclage
appropriée (cf. figure ci-aprés).

Quels déchets trier?
—
Emballage en carton, Emballage en plastique, film Canette de boisson, boite
papier graphique, plastique, meuble en plastique, de conserve, armature
papier de protection gaine de ventilation plastique, métallique, rail et
menuiserie PVC, revétement montant de placo
de sol souple
NOUVTAY
-
= | Verre plat, bouteille Chute de bois, palette, Coton, laine, revétement
: bocal cagette, meuble en bois. de sol naturel, textile
en fibre synthétique.
© Obiigatoke 3 partir
v du I janvier 2025
- 5
bl 7>
e N
s 5 h Ry |
PLATRE FRACTION MINERALE
Plagque, carreau de Béton, brique, tuile,
plitre.. (uniquement céramique, pierre, gravat
pour les déchets (uniquement pour les déchets
de construction de construction et de
et de démolition) démolition)
-

Figure 15 : Présentation des 8 flux

Le Titulaire a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets
d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des déchets resteront a
la charge et sous I'entiére responsabilité de I'Entreprise.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de s’écouler
devront impérativement étre stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne
risquent pas d’étre altérés par le produit stocké et seront posés sur un bac de rétention de dimension
réglementaire.
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Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des
déchets), est utilisé un B.S.D. ; dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Une gestion
électronique des BSDA sera assurée.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées apres double ensachage, douchage et étiquetage. s
seront stockés dans une zone spécifique (sol protégé et décontaminable), couverte, fermant a clé et signalée
(panneaux adéquats) en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a la fin des travaux de
désamiantage, en quel cas des pénalités seront appliquées.

La zone de travaux sera interdite a toute personne étrangére au chantier de désamiantage. Un balisage et
une signalétique spécifique et conforme seront mis en place en périphérie des zones de travail. Il
conviendra également d’effectuer un balisage de la zone de stockage des déchets.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route,
au négoce et au courtage des déchets. Le Titulaire en contréle toutes les étapes : mise a disposition des
bennes, enléevement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du décret n°60-794
du 22 juin 1960 portant publication de I'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) et les amendements subséquents apportés a ses Annexes A et B.

Le Titulaire conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées destinatrices. Les
frais de traitement et de valorisation des matériaux de déconstruction sont a la charge du Titulaire, ainsi que
les analyses préalables d’acceptation éventuelles.

Conformément au Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des
déchets non dangereux et a son arrété d’application du 16/09/2021, il est rappelé a compter du
1¢" janvier 2022 (Art. R. 541-48-3.-1) I'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets
non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du Code
de I'Environnement s'applique :

Au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, a
plus de 30 % de métal, a plus de 30 % de plastique, a plus de 30 % de verre, a plus de 30 % de bois
ou a plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de
céramiques et de pierres ;

Au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, a plus
de 50 % de papier, a plus de 50 % de platre ou a plus de 50 % de biodéchets.
Il est rappelé les interdictions suivantes :
Braler les déchets a l'air libre ;
Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement ;

Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet effet.
Le concassage sur site est interdit.

Les gravats inertes seront évacués en ISDI ou en centre de recyclage. Les résultats d’analyses pack ISDI sont
joints au présent CCTP en annexe 9.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.6 Tracabilité des déchets générés par I'opération

L'application des principes énoncés précédemment nécessite une mise en ceuvre d’étapes clés :

Diagnostic et inventaire des matériaux : Identifier les matériaux pouvant étre réemployés (tuiles,
bois de charpente, fenétres, etc.) ou recyclés, et estimer les volumes des différents flux de déchets ;
Collaboration avec des filieres locales : Faire appel a des réseaux de réemploi ou des entreprises
spécialisées dans la valorisation des matériaux (par exemple, des plateformes de recyclage du
béton) ;

Tracabilité et reporting : S’assurer que tous les matériaux triés et collectés sont enregistrés, en
fournissant un bilan en fin de chantier.

GPA a mis en place un outil Sl unique, transverse, de tracabilité des flux “déchets” sur I'ensemble de ses
Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se veut :
Simple et intuitif ;
Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et MOA ;
Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement
automatiquement des données saisies)
Automatisé pour I'édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de leurs
statuts
Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un systeme de droit et de validations permet de cadrer les actions de chacun au sein du processus.
L’'ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets est sollicité permettant ainsi de
garantir la qualité de I'information de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier I'outil Sl et de I'utiliser dés lors que ce dernier sera mis
a disposition des projets, ce dés la phase de préparation de chantier.

L’Annexe 2 du présent CCTP compléte et agrémente les paragraphes ci-dessous sur les attentes de GPA sur
la gestion imposée de leur PEMD.

Le Titulaire intégrera donc dans le mémoire technique de déconstruction a remettre dans le cadre de la
présente consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment :

Les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des
matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;

L’estimation des volumes et des tonnages des différents flux de déchets, y compris ceux générés par
le désamiantage ;

Les estimations des taux de valorisations matiere et énergétique pour chaque typologie de déchets
(bétons, métaux, plastiques, menuiseries, DEEE...) ;

Les taux et objectifs de réemploi ainsi que les PEM identifiés avec les repreneurs potentiels ;
Le mode de transport et le lieu d’évacuation ;
les outils, les moyens de suivi et de controle mis en place pour garantir la tragabilité sur 'opération.

Ce SOGED prévisionnel sera agrémenté et consolidé en phase préparation de chantier avec les éléments
absents ou en cas de changement.

Le Titulaire est tenu d’évacuer en filieres agréées lI'ensemble des matériaux issus des travaux de
déconstruction. Le Titulaire soutiendra également les objectifs du plan de gestion des déchets en privilégiant
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dans ces choix de filieres, les unités de traitement et les filieres présentes sur le territoire du département a
chaque fois que cela sera possible.

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des
déchets), est utilisé un B.S.D. ; dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A.

En respect de I'arrété du 21/12/2021, le Titulaire sera tenu a la gestion électronique des BSDD, et plus
précisément des BSDA, et donc a l'utilisation de I’outil numérique gratuit de dématérialisation des BSDA
développé par le Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, nommé Trackdéchets :
https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Une tracabilité sur la destination finale des déchets par type devra étre mise en place pour toutes les bennes :

Cette tracabilité sera formalisée par les BSD : Bordereau de suivi des déchets. lls seront exigés pour
I’ensemble des types de déchets ;

Un BSD doit étre établi pour chaque benne sortant du chantier ;
Les quantités devront étre exprimés en masse ;

Le suivi des évacuations du chantier sera fait par un registre d’évacuation notifiant le jour
d’évacuation, les types des matériaux évacués, le tonnage évacué, la destination du camion, la
décharge, le traitement et valorisation final ;

Les outils de tragabilité devront étre présenté lors du SOGED ;

Le registre devra étre transmis mensuellement aupres de la MOE.

L’entreprise intégrera dans son bilan de chantier et DOE, I'ensemble des données nécessaires au recollement
de CERFA N° 16288 (dernier indice en vigueur). Il intégrera, tous les documents de tragabilité et un tableau
récapitulatif, au format tableur Excel avec menu déroulant et filtres.


https://trackdechets.beta.gouv.fr/
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6 Obligations et responsabilités du Titulaire

6.1 Stabilité des ouvrages, portance des sols et sécurisation des moyens
d’acces

A chaque étape du chantier, I'Entreprise devra réaliser les sondages ou vérifications pour s’assurer des

portances des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages avec points d’arréts.

Toutes les données d’entrées nécessaires aux calculs sont a la charge du Titulaire. Il pourra se faire assister
d’un bureau d’études si nécessaire.

L’Entreprise devra également s’assurer de la sécurisation des acces et des plateformes (garde-de-corps, état
des passerelles, ...) des différents batiments avant tout passage d’opérateurs.

6.2 Etudes préalables et modes opératoires

Les dispositions prévues dans le présent C.C.T.P. sont données a titre indicatif sans tenir compte des moyens
propres a chaque entreprise.

La méthode de protection des lieux est laissée a l'initiative de I'Entreprise.

Le Titulaire devra préciser le mode opératoire qu'il prévoit pour les protections qui seront mises en place
pour assurer la sécurité des piétons, des constructions voisines et des véhicules circulant a proximité
immédiate des travaux de déconstruction.

Pour la déconstruction, il sera privilégié I'emploi d’engins et d’outils hydrauliques.

Les déconstructions par grandes sapes, a I’explosif ou par tout autre moyen de déconstruction lourde
(foudroyage, vérinage, ...) sont prohibées afin de préserver la stabilité du milieu environnant et éviter toute
vibration pouvant se répercuter aux structures contigués.

6.3 Conservation des ouvrages existants

Le Titulaire prendra toutes précautions pour ne pas causer de dégradations aux structures (batiments,
voiries, ...) et équipements situés a proximité du chantier. Il devra mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires a leur protection vis-a-vis d'éventuelles chutes de blocs, notamment lors des déconstructions,
et les préciser dans les études d’exécution.

Une attention particuliére sera portée sur les murs en bas de talus sur les extérieurs du site. En effet ces
murs retiennent les terres des habitations avoisinantes en contre-haut. Leur maintien et protection est
donc indispensable tout au long des travaux.

Les dégradations mémes ultérieures pouvant résulter de la non-observation des prescriptions ci-dessus,
seront imputables a Le Titulaire. Il en subira toutes les conséquences au niveau des dépenses nécessaires
pour la réfection des ouvrages endommagés ou détruits.

Les conséquences d’éventuels désordres sur la qualité du milieu, la tenue ou I'utilisation d’ouvrages et
d’infrastructures sur et au voisinage du site seront a supporter par Le Titulaire.
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6.4 Protection des réseaux et du mobilier urbain

L'ensemble des réseaux enterrés ou aériens, n’entrant pas dans le périmétre de la déconstruction, sera

repéré et protégé.

D’une maniere générale, 'Entreprise prendra toutes les précautions utiles du fait de la présence ou de la
proximité éventuelle de réseaux existants, aériens ou souterrains, et ne pourra élever aucune réclamation a
ce sujet. En cas de doute sur I'implantation des réseaux, des fouilles de reconnaissance devront étre réalisées
par ses soins, avec les moyens appropriés.

L'ensemble des réseaux entrants dans I'emprise chantier sera préalablement coupé par le Maitre d’Ouvrage
et les attestations de consignation seront transmises pendant la période de préparation.

6.5 Garantie et assurance du matériel

Tout le matériel présent sur le site devra avoir subi et étre a jour de tous les contrdles techniques et épreuves
réglementaires.

Les procés-verbaux, comptes rendus d’épreuve et certificats d’entretien seront présents sur le chantier et
pourront étre exigés par le Maitre d’CEuvre a tout moment.

De plus, I'ensemble du matériel, cantonnements, véhicules, engins de chantier seront assurés, notamment
contre le vandalisme et l'incendie.

6.6 Prévention et réduction des nuisances (bruit, poussiéres, pollutions,

o)

Le Titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions pour assurer :
La propreté générale et permanente du chantier et de ses abords ;

L’évacuation des eaux conformément a la réglementation.
Le Titulaire précisera dans sa note méthodologique les moyens mis en ceuvre pour assurer ces points.

Durant les périodes d’intempéries exceptionnelles, les camions pourraient étre interdits de circulation sur
les voies publiques, sauf si des équipements spéciaux sont prévus pour limiter les salissures de celles-ci.

Les prix remis par le Titulaire integrent toutes les sujétions et notamment celles liées a I’évacuation des boues
de balayage par des engins de lavage sur les voies publiques et celles liées a I'évacuation des eaux de
ruissellement susceptibles de s’accumuler temporairement.

Le Titulaire veillera également a éviter toute pollution lors des opérations d’entretien des engins de chantier
(graissage, complément d’huile, ravitaillement des engins, ...) et lors des stockages éventuels de carburants
sur site.



@) cCcTP

Travaux de curage, de désamiantage de déconstruction

anteafg roup 6, rue des quinze arpents

94 310 ORLY

Le Titulaire devra respecter la législation en matiére de nuisance sonore par l'utilisation de matériels ayant
le moins d’impact sonore possible sur I’'Environnement.

Le Titulaire devra contacter les services compétents en matiére de circulation urbaine de fagon a obtenir
|'autorisation d'interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, de mettre en place de la
signalisation ainsi que pour I'information des usagers, s'il y a lieu, notamment pour les flux de chantier.

De méme, le Titulaire est tenu d'obtenir, aupres des organismes concernés, administrations, services publics
compétents, concessionnaires de réseaux tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires a
I'installation du chantier, a la réalisation de ses travaux dans son offre, de ses conséquences et implications,
des protections nécessaires et se renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées
pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Le Titulaire posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et
prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords
du chantier. Toutes les mesures nécessaires devront étre prises par le Titulaire pour garantir dans tous les
cas la sécurité des tiers.

Le Titulaire devra respecter les heures de travail figurant dans I'arrété municipal. En cas de livraisons ou
d’amenée/repli d’engins ou de matériels, programmés en dehors des horaires d’usage, I'Entreprise avertira
au minimum 3 jours avant le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et le CSPS et soumettra pour autorisation
a la commune et a la MOA la demande de livraison hors horaires de I'arrété préfectoral.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention, au
signalement d’incidents graves ou d’accidents ou a la sécurité.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés a I'intérieur du site devront
répondre aux reglements en vigueur.

Le Titulaire limitera la dispersion des poussiéres dans I'atmosphére et les nuisances olfactives (camions
bachés, zone confinée, mise en dépression, pulvérisation d’eau pour le rabattage des poussiéres, ...). Le
Titulaire devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour la parfaite garantie de la sécurité du
personnel travaillant sur le site, ainsi que celle des piétons.

Il est interdit d’émettre dans I'atmosphére des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussieres ou des
gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la
sécurité publique.

Par ailleurs, tout bralage a I’air libre est interdit.

Les allées de circulation, les aires de tri, de nettoyage et de stockage, ainsi que les zones d'excavation seront
aménagées et exploitées de maniére a éviter les envols de poussiéres susceptibles d'incommoder
I’Environnement. Une pulvérisation d’eau contrblée sera mise en ceuvre, le cas échéant. Dans le cas des
opérations d’abattage, des arrosages fréquents, voire permanents seront nécessaires.

Nous attirons I'attention de Le Titulaire sur les eaux pluviales et les eaux issues de la brumisation. Ces
derniéres sont chargées et devront faire I'objet d'un traitement avant leur rejet vers les réseaux, a la charge
de Le Titulaire et en accord avec les services gérant les réseaux EU et EP du territoire.
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Malgré ces précautions, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre sont susceptibles, en fonction des
conditions météorologiques (vent et/ou fortes chaleurs), de procéder a des arréts de chantier ou a proscrire
temporairement certaines activités afin de limiter un surplus de nuisances pour la partie du site maintenue
en activité. Ces aléas sont a intégrer dans I'offre de I'Entreprise. La brumisation sera adaptée aux conditions
météorologiques et aux résultats des mesures environnementales.

L'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle lors de
I'intervention de celle-ci sur site (la responsabilité de I'Entreprise sera engagée en cas de pollution
accidentelle), en particulier lors des opérations d'entretien des engins de chantier (graissage, compléments
d'huile, ravitaillement des engins en carburant, ...).

Si une citerne de carburant est stockée sur site, celle-ci devra impérativement étre entreposée sur une aire
étanche munie d'un systeme de récupération en cas de fuite ou dans une cuve de rétention étanche.

Si Le Titulaire est responsable d’une pollution accidentelle, celui-ci aura a sa charge les travaux
supplémentaires qui en découleraient (nettoyage des égouts municipaux et départementaux si nécessaires,
actions correctives, ...).

Toutes ces sujétions doivent étre prises en compte dans les prix présentés dans la décomposition des prix.
Le Titulaire integre ces sujétions dans ses documents d’exécution et veille a I'application des dispositions de
réduction des nuisances.

En outre, le Titulaire procede a de fréquentes informations de I'ensemble des opérateurs présents sur le site
et controle I'efficacité des dispositifs de réduction des pollutions et des nuisances.

D’une fagon générale, Le Titulaire prendra toutes les dispositions prévues par la réglementation pour éviter
les nuisances pour 'Environnement lors des opérations de désamiantage et de déconstruction intérieure, de
la gestion des déchets du chantier lui-méme (boues, eau de lavage des engins, gravats, ...), lors de la
déconstruction des structures (pollutions accidentelles ou imprévues, fosses, réseaus, ...).

6.7 Qualifications du Titulaire

L'Entreprise devra présenter les certificats de qualification requis par des travaux électriques, du type
consignation ou du type raccordement du coffret de chantier au poste de transformation. Cette prestation
sera réalisée par du personnel qualifié a minima H1T. Ces documents, bien que non joints, seront considérés
comme étant contractuels et respectés comme tels.

Tous les travaux électriques du présent Marché seront congus et exécutés dans les regles de I’art et devront
satisfaire aux impératifs des documents officiels en vigueur a la date de remise des offres : lois, décrets,
réglementations, normes frangaises et Euro normes concernant le projet et Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.).

A l'issue des travaux électriques, I'Entreprise devra fournir les PV preuves de la bonne réalisation des
consignations ou branchements électriques. Une vérification sera faite par un contréleur technique agréé
pour les branchements de chantier.

Dans le cadre de la réglementation anti-endommagement, tous les intervenants a proximité des réseaux sont

N a

soumis, a compter du 1° Janvier 2018, a 'obligation de disposer d’une Autorisation d’Intervention a
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Proximité des Réseaux (AIPR) délivrée par un organisme formateur agréé et reconnu par le ministere (MTES)
comme centre d’examen par QCM apres vérification par celui-ci de la bonne acquisition des compétences
nécessaires. La DRIEAT veillera au respect de cette obligation.

Le Titulaire et ses sous-traitants devront répondre aux volets réglementaires, normatifs et pratiques
suivants :

Code de I'Environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution (article R.554-31) ;

Code de I'Environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV - Partie réglementaire ;

décret n°2012-970 du 20 aolt 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de transport
et de distribution ;

arrété du 22 décembre 2015 relatif au contréle des compétences des personnes intervenant dans les
travaux a proximité des réseaux et modifiant divers arrétés relatifs a I'exécution de travaux a
proximité des réseaux ;

norme NF S70-003 : Travaux a proximité des réseaux. Cette norme est obligatoire en ce qui concerne
I’encadrement de la préparation et de I'exécution des travaux a proximité des réseaux ;

guide d’application de la réglementation Fascicule 1 version 1 relative aux travaux a proximité des
réseaux décembre 2016 ;

guide d’application de la réglementation Fascicule 2 version 2 relative aux travaux a proximité des
réseaux décembre 2016 ;

guide d’application de la réglementation Fascicule 3 version 1 relative aux travaux a proximité des
réseaux décembre 2016.
Devront disposer de I’AIPR les personnels suivants :

les encadrants, personnels de I'exécutant des travaux (Entreprise ou régie) chargés d’encadrer les
chantiers de travaux ou d’effectuer directement les travaux ;

les opérateurs, personnels de I'exécutant des travaux chargés de conduire des engins de chantier ou
d’effectuer des travaux urgents dispensés de DT. L'ensemble des personnes effectuant des travaux
urgents devront disposer d’une AIPR.

L’AIPR est une piéce a fournir dans le cadre du présent Marché par le Titulaire et ses sous-traitants.

D’autre part, Le Titulaire éliminera les déchets amiantés dans des installations soumises a la législation des
installations classées et aux dispositions fixées par I'arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié (arrété
du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante).

Le Titulaire devra intégrer dans son offre :

Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre au guide de prévention ED6091 de I'INRS publié
en décembre 2012 ;

Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre au Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux
risques d’exposition a I'amiante ;

Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre aux arrétés du 7 mars 2013 relatif au choix, a
I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante et du 8 avril 2013 relatif aux reégles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises
lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.
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Le Titulaire devra satisfaire aux certifications de désamiantage répondant aux dispositions réglementaires
mises en place dans le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 et a la norme NF X46-010 version 2012.

Des matériaux amiantés sont mis en évidence dans le rapport de repérage amiante avant démolition, la
qualification Traitement de ’amiante pour les activités « ouvrages intérieurs de batiment » ou équivalente
sera obligatoire pour I’Entreprise qui réalisera les travaux de retrait de matériaux et produits contenant de
I’amiante, ainsi que justification de la maitrise des processus qui seraient utilisés pour les travaux.

La Valeur Limite d’Exposition du Personnel ne devra pas dépasser 10f/l d’air sur 8 heures de travail.

D’autre part, Le Titulaire éliminera les déchets amiantés dans des installations soumises a la législation des
installations classées et aux dispositions fixées par I'arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié (arrété
du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante).

Le Titulaire devra intégrer dans son offre :
Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre au guide de prévention ED6091 de I'INRS publié
en décembre 2012 ;
Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre au Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif
aux risques d’exposition a ’lamiante ;
Tous les moyens a mettre en ceuvre pour répondre aux arrétés du 7 mars 2013 relatif au choix, a
I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante et du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Bien qu’il n’existe pas de certification pour les travaux de déplombage, le Titulaire devra détailler, dans son
mémoire technique, les méthodologies envisagées et présenter des références dans la gestion des matériaux
contaminés au plomb.

La Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) fixée par I’article R. 4412-149 du Code du Travail est de
0,1 mg/m?3 dans I'air inhalé au poste de travail sur 8 heures.
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6.8 Hygiene et sécurité

Les travaux sont a exécuter dans le cadre des dispositions concernant la sécurité et la protection de la santé,
applicables aux chantiers de batiment et de génie civil, telles qu'elles ressortent de la loi n°14-18 du 31
décembre 1993 et des décrets correspondants, portant transposition de la Directive du Conseil de I'Union
Européenne n°92.57 du 24 juin 1992.

Dans le cadre des travaux de désamiantage, Le Titulaire se conformera au Code du Travail, pour les articles
relatifs a la protection des travailleurs soumis a I'inhalation de poussiéres d’amiante.

Le Titulaire devra également se conformer a toutes les recommandations de 'OPPBTP, et aux exigences du
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désigné par le Maitre de I'Ouvrage, de la CRAM et
de I'Inspection du Travail.

Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

Préalablement aux travaux, Le Titulaire devra présenter un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS), relatif notamment aux travaux en présence de matieres dangereuses.

D'une facon générale, Le Titulaire devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections. Il devra en assurer le
maintien et le bon fonctionnement.

En cas de défaut, le Maitre d'CEuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu'il estimerait
indispensable, aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de prix ou de
délais.

Le Titulaire devra vérifier que le personnel possede a sa disposition et utilise, (quelle que soit la qualification),
les dispositifs de sécurité individuelle. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation
mis en place.

Le Titulaire peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le Maitre
d’Ouvrage peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estimerait indispensable, aux frais du
Titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de prix ou délais. Il devra aussi, se
conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, de la CARSAT, de la DREETS et du Coordonnateur
SPS.

Le Titulaire devra prouver que ses salariés ont été informés sur le risque plomb et formés (technique
employée, équipement de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, entrée et sortie de la
zone de travail, hygiéne générale, interdictions) par un formateur compétent vis-a-vis du risque plomb.

6.9 Garantie du matériel

Tout matériel installé et/ou servant au chantier aura dii étre testé et garanti par le fabricant. Les documents
suivants pourront étre exigés, a tout moment, par le Maitre d’Ouvrage :
les comptes rendus d’épreuve et de contréle technique des engins de chantier valables de moins six
mois ;
les certificats d’entretien en cours de validité.
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7 Documents a fournir par Le Titulaire

7.1 Etudes préalables aux travaux

Les travaux de déconstruction nécessitent la coupure et le débranchement des réseaux alimentant les
batiments. Ces coupures sont prises en charge par le Maitre d’Ouvrage.

Pour autant, cette disposition ne dispense pas I'Entreprise de la réalisation des Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.).

Les D.I.C.T. seront réalisées par le Titulaire et ses éventuels sous-traitants. Les D.I.C.T. ont une période de
validité de 6 mois et devront étre renouvelées si elles arrivent a échéance au cours des travaux.

En I'absence de réponse dans le délai réglementaire, il appartiendra au Titulaire de réaliser les relances aux
exploitants et/ou d’organiser des réunions sur site avec les exploitants en cas d’absence de plan ou de plan

peu précis.

Si besoin, la réalisation des éventuelles investigations complémentaires pour le repérage des réseaux par un
organisme certifié est a la charge du Titulaire.

Ces démarches font parties intégrantes du prix forfaitaire remis par le Titulaire dans son offre.

A titre d’information, le tableau récapitulatif a la suite de la Déclaration de Travaux (DT) est joint a I'Odu
présent C.C.T.P. Le numéro obtenu lors de la consultation du guichet unique est 2024040403995D7B.

Les prestations et documents a fournir a la Maitrise d’CEuvre et a la Maitrise d’Ouvrage en phase préparation
(liste non exhaustive), ainsi que les délais sont indiqués dans le Tableau 14.

Tache PO Délais
Lancement des DICT Ordre de service PO + 5 jours calendaires
Demande des arrétés aupres de la ville et des permissions de . . .
L P P Ordre de service PO + 5 jours calendaires
voirie
Planning détaillé d'exécution (diagramme de Gantt) y compris . . .
N 'g (diag )y P Ordre de service PO + 10 jours calendaires
mise a jour
Etablissement et remise au Maitre d’CEuvre du plan de retrait . . .
P Ordre de service PO + 5 jours calendaires
et avenants
Etablissement et remise d’un plan d’installation de chantier et . . .
. . P Ordre de service PO + 15 jours calendaires
plans de circulation
Etablissement et remise d’'une maquette de panneau de . . .
q P Ordre de service PO + 10 jours calendaires

chantier

Etablissement et remise au Maitre d'CEuvre de Ia
méthodologie de curage, démolition et remise en état, le
descriptif technique des matériels et matériaux employés,
notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début Ordre de service PO + 15 jours calendaires
des travaux. Celles-ci seront corrélées avec les analyses de

risques intégrées au(x) PPSPS, et décriront les dispositions

mises en ceuvre pour réduire les nuisances.

Les résultats des sondages ou vérifications pour s’assurer des

portances des engins, des portances des personnes, de la Ordre de service PO + 15 jours calendaires
stabilité des ouvrages et des planchers



o

anteagroup

Les notes de calcul de stabilité des échafaudages

L'ensemble des consignes d’utilisation des plateformes
élévatrices, la justification de la stabilité de I'assise, ainsi que
I’examen d’adéquation

Etablissement et présentation du Plan Particulier de Sécurité
et de Prévention de la Santé (P.P.S.P.S.) établi selon PGC,
protocoles de sécurité, plans de levage, les plans de protection
des voies attenantes et des réseaux .... ;

Le SOGED mis a jour intégrant les copies des CAP et AP de
I'ensemble des filieres retenues.

Compte rendu du piquetage des réseaux

Les constats d’huissier d’état des lieux avant et apres travaux
Attestation de formation du personnel pour le marquage des
MPCA et le pré-curage

Copie de la déclaration du chantier a I'organisme certificateur
de I'entreprise

Stratégie d’échantillonnage

Attestation de formation du personnel en désamiantage

Résultat des tests a la fumée

Résultat du bilan aéraulique

Résultats métrologiques liés aux travaux de désamiantage
Attestation de fin de travaux de désamiantage
PV de controle des engins de démolition

Constat d’huissier d’état des lieux avant travaux

Constat d’huissier d’état des lieux apres travaux
Relevé géometre aprées travaux
DOE, incluant BSD, BSDA, constats d’huissier

CCTP

Travaux de curage, de désamiantage de déconstruction

Ordre de service

Ordre de service

Visite  d’Inspection
Commune

Ordre de service

Ordre de service
Ordre de service

Démarrage des
travaux de pré-curage
Démarrage des
travaux de
désamiantage

Démarrage des
travaux de
désamiantage

Démarrage des
travaux de

désamiantage
Réalisation des tests
Réalisation du bilan
aéraulique

Jour de réalisation
des mesures

Jour de réception des

mesures libératoires
conformes
Démarrage des

travaux de démolition
Au plus tard le jour du
démarrage des
travaux

Date de réception
Date de réception
Date de réception

Tableau 14 : Taches a réaliser en période de préparation

Les éléments administratifs a la charge du titulaire concernent :

déclarations de sous-traitance ;

certificats de qualification professionnelle ;
attestations sociales et fiscales ;

décomptes mensuels et demandes de paiements ;

6, rue des quinze arpents
94 310 ORLY

PO + 15 jours calendaires

PO + 15 jours calendaires

PO + 10 jours calendaires

PO + 10 jours calendaires

PO + 20 jours calendaires
PO + 30 jours calendaires

PO — 7 jours calendaires

PO — 1 jour calendaire

PO — 7 jours calendaires

PO — 7 jours calendaires

PO
PO

PO + 2 jours calendaires

PO

PO —1 jour calendaire

PO + 60 jours calendaires

PO + 60 jours calendaires
PO + 15 jours calendaires
PO + 60 jours calendaires

tout document nécessaire a prouver le respect par le titulaire de ses obligations légales et

réglementaires ;

tout document listé dans le CCAP. Les éléments administratifs seront a fournir au Maitre d’Ouvrage

selon les modalités fixées par le CCAP.



@) cCcTP

Travaux de curage, de désamiantage de déconstruction

antea(g roup 6, rue des quinze arpents

94 310 ORLY

7.2 Documents a fournir pendant I’exécution des travaux

En phase travaux, Le Titulaire devra étre en mesure de pouvoir présenter sur site, a minima :

Le registre du personnel de chantier et des visiteurs externes présents sur site avec habilitations et
permis a jour ;

Le registre du matériel présent sur site ainsi que le certificat de conformité du matériel disponible
(y/c date de validité) ;

PIC a jour;

Plan d’évacuation incendie ;

Fiches de données de sécurité des produits ;

Liste des numéros de téléphone des personnes d’astreinte et des services de secours ;

Les rapports des diagnostics en lien direct avec la sécurité et santé des travailleurs (plomb,
amiante...) ;

procés-verbaux de consignations des réseaux dans les locaux traités ;
registre journal des visites du coordonnateur SPS ;

comptes rendus des réunions de chantier ;

Le registre relatif au suivi des évacuations quotidiennes (PEMD) ;

Le registre sécurité tenu a jour ;

Le registre journal tenu a jour ;

Les attestations de conformité électriques des installations de chantier ;
Le planning a jour ;

Le PPSPS et son registre d’émargement a jour ;

Les fiches produit des matériaux utilisés ;

Les différentes remontées sécurité (presqu’accident, situation dangereuse, etc.) ayant été réalisées
lors des travaux ;

Le PDRE et ses annexes (stratégie d’échantillonnage, contréle quotidien, registre de zones, CAP...).

De plus, le Titulaire devra étre en mesure de prouver a tout moment la capacité de son personnel a
|'utilisation des engins de chantier de tous types (pelle hydraulique, PEMP, chariot élévateur, grue...), sur
simple demande de la Maitrise d’CEuvre, des agents de la CARSAT ou de la DREETS.

Les documents suivants seront conservés sur le chantier :
autorisation de conduite de I'employeur conformément au décret 98-1084 du 2 décembre 1998 ;
CACES, ou a minima évaluation des compétences par I'employeur ;

fiche d'aptitude médicale du Médecin du Travail.
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Les épreuves a fournir concernent la métrologie du chantier de retrait de I'amiante (liste non exhaustive) :
Amiante : rapports de toutes les analyses META en zone, en sas, sur opérateur, environnementales ;
Amiante : rapports de toutes les analyses sur effluents ;

Amiante : rapports de toutes les analyses META de 1% restitution ;
Dans le cadre des travaux de démolition, le Titulaire devra mettre en place des moyens de protection

collective et de manutention. Il sera demandé au titulaire, pour chaque plate-forme, monte-charge ou
monte-personnel mis en place :

Essais de sol pour mise en place des plateformes ;
Les notices d’utilisation avec tableaux de charges, vitesses limites de vent, etc... ;
Les PV de vérification de conformité a la mise en service (essais en charge, installation électrique...) ;

Les PV de vérification de conformité par un organisme agréé par le ministere du travail, et autre que
celui ayant effectué la vérification a la mise en service ;

Les autorisations d’utilisation de I'employeur.

De méme, il sera demandé au Titulaire, pour tout échafaudage mis en place :
Essais de sol pour mise en place des échafaudages ;
Rapports de vérifications au montage et a la modification ;
Preuves de vérifications journaliéres ;
Preuves de l'application référentiel de compétence (responsable conception, responsable

montage, responsable réception, personnel travaillant sur les échafaudages...).

Elles seront a fournir a 'avancement du chantier, dans les meilleurs délais, dés I’'émission par le ou les
laboratoire(s), bureau d’études ou bureaux de contréles.

Le Titulaire est tenu de mettre a disposition du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage pendant la durée des
travaux un journal de chantier. Ce journal de chantier devra a minima renseigner de maniere quotidienne :

Les avancements et les réunions de chantier ;

Les quantités de travaux de diverses natures effectuées ;

Les incidents de chantier ainsi que les durées et causes d’'immobilisation des matériels ;
Les effectifs présents sur le chantier et leur qualification ;

Le matériel présent sur le chantier ;

Les controles effectués ;

Les conditions météorologiques.

7.3 Dossier de récolement

Au plus tard 4 semaines apreés la date des OPR, le Titulaire remettra un dossier de récolement comprenant
notamment :

Un rapport photographique commenté de chaque étape de travaux ;
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Les proces-verbaux des constats d’huissier avant et apres travaux ;
Le PPSPS et les méthodologies de déconstruction, y compris ceux des sous-traitants ;

Le journal de chantier (un rapport par semaine) faisant apparaitre I'effectif en personnel et en
matériel + liste des travaux réalisés sur la journée ou la semaine ainsi que les points singuliers
(découverte fortuite, accident...) ;

Les méthodologies utilisées pour le retrait des matériaux amiantés et matériaux associés (plan de
retrait, ...) ;

Les dossiers de suivi des mesures et analyses réalisées durant les travaux de désamiantage
(autocontroéles et mesures de restitution) ;

Les PV des contréles visuels et attestations de retrait des MPCA ;
Les Certificats d’Acceptation Préalables des déchets ;

Les quantités de matériaux évacuées : déchets amiantés, DND, matériaux inertes, ... (tableaux
récapitulatifs, bons de pesée, ...) et le renseignement de ces quantités et informations sur le Sl
déchets;

Le SOGED intégrant le bilan de fin de chantier et les Bordereaux de Suivi de Déchets et de déchets
amiantés (B.S.D./B.S.D.A.) ;

Les fiches techniques des différents matériaux utilisés ;

Les rapports d’essais de contrdles, essais de performance et procédures techniques (stockage, mise
en ceuvre, description des controles) ;

Les relevés des altimétries de I'emprise restituée par un géometre localisant les éléments de
fondations éventuellement laissés en place au droit des batiments déconstruits et le repérage avec
les coordonnées (x ; y ; z) des réseaux incluant les points de bouchonnage des réseaux, les réseaux
actifs et consignés

Les relevés des altimétries par un géometre localisant des travaux de remise en état réalisés ;

L’état de finition : plan précis incluant les points de bouchonnage des réseaux, les réseaux actifs et
consignés.

Les plans seront au format dxf, dwg et pdf, les autres documents seront au format pdf.
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Observations sur I'utilisation du C.C.T.P.

Ce C.C.T.P., ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un ensemble
indissociable ; en conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou reproduction
partielle de ce C.C.T.P. et annexes ainsi que toute interprétation au-dela des énonciations d’Antea Group ne
saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de méme pour une éventuelle utilisation a d’autres fins
que celles définies pour la présente prestation.

La prestation a été réalisée a partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa
responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.
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Annexe 1: Plan topographique du site
Annexe 2 : Diagnostic amiante et HAP
Annexe 3 : Diagnostic Plomb

Annexe 4 : Diagnostic Produits Equipements Matériaux et Déchets
(PEMD)

Annexe 5: Etudes historiques pyrotechnique

Annexe 6 : Tableau récapitulatif a la suite de la Déclaration de Travaux
Annexe 7 : Plan d'installation chantier prévisionnel (PIC)

Annexe 8 : Plan de rendu prévisionnel

Annexe 9 : Rapport d'anlyse Pack ISDI
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