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PLANNING PREVISIONNEL

Travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction de la parcelle A229

Mois / année

Apr-25 |

May-25

Jun-25

Jul-25

Aug

Sep-25

Oct-25

Nov-25

Dec-25

Jan-26

Semaines

S17|S18] s19

522

523

S24

525

526

S27

528

S29

S30

S31

$32

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

S40

S41

S42

543

S44

S45

S46

S47

S48

549

S50

S1

Publication du MS

Visite entreprise

Réponse des canditats

ACT et désignation du Titulaire

Réunion de démarrage - OS de notification du Titulaire

Etude EXE (DICT, PPSPS, Planning de réalisation)

Suppression des branchements par les concessionnaires

Envoi du PDRE

Délai d'instruction du PDRE

Installation chantier

Mise en place des zones de confinement amiante

Travaux de désamiantage

Travaux de curage du batiment et évacuation des déchets

Déconstruction du batiments et évacuation des déchets

Déconstruction des aménagements extérieurs

Remise en état

Repli de chantier

Réception des travaux

Rédaction et transmition du DOE
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