
Mois / année Jan-26
Semaines S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S1

Publication du MS
Visite entreprise 
Réponse des canditats
ACT et désignation du Titulaire
Réunion de démarrage - OS de notification du Titulaire
Etude EXE (DICT, PPSPS, Planning de réalisation)
Suppression des branchements par les concessionnaires
Envoi du PDRE
Délai d'instruction du PDRE
Installation chantier
Mise en place des zones de confinement amiante
Travaux de désamiantage
Travaux de curage du bâtiment et évacuation des déchets
Déconstruction du bâtiments et évacuation des déchets
Déconstruction des aménagements extérieurs
Remise en état
Repli de chantier
Réception des travaux
Rédaction et transmition du DOE

Maître d'œuvre Moa + Moe Entreprise

Dec-25

Maître d'ouvrage

PLANNING PREVISIONNEL

May-25 Jun-25 Oct-25Apr-25 Nov-25Sep-25Jul-25 Aug-25

Travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction de la parcelle A229
6 rue des quinze arpents - 94 310 ORLY


