
 Calendrier Etudes et Travaux

Construction du Nouveau Magot Durée sept-24 sept-29

Etudes
2ème jury - sept-24 sept-24
Négociation lauréat 3 mois sept-24 déc-24 Négociation du lauréat
Notification du lauréat - déc-24 déc-24 Notification du lauréat
Reprise d'esquisse 1 mois déc-24 janv-25 Reprise d'esquisse
CNPA (sur esquisse concours) - janv-25 janv-25 CNPA
Validation Esquisse (Intégration retours CNPA) 1,5 mois janv-25 févr-25 Validation esquisse
APS 2 mois mars-25 mai-25 APS
Validation APS 6 semaines mai-25 juin-25 Validation APS
APD 3 mois juin-25 sept-25 APD
Validation APD 2 mois sept-25 nov-25 Validation APD
PRO 10 semaines nov-25 janv-26 PRO
Validation PRO 1 mois janv-26 févr-26 Validation PRO
DCE 2 semaines juin-26 juin-26 DCE
Validation DCE 2 semaines juin-26 juin-26 Validation DCE
Diagnostic faune-flore 11 mois août-24 juil-25 Résultats du diagnostic faune-flore
ATMH pour abattage d'arbres et travaux préalables 2 mois janv-25 mars-25 ATMH-Abattage d'arbres
Commission des sites (CDNPS)-abattage d'arbres - juin-25 juin-25 Commission des sites-Abattage d'arbres
Travaux préparatoires diag archéos (abattage d'arbres) 2 semaines juin-25 juin-25 Travaux préparatoires
INRAP-Diagnostic archéologique préventif 2 semaines juin-25 juin-25 Diagnostic archéologique
INRAP-Fouilles archéologiques (en fonction résultats du diag archéo) 10 mois juin-25 avr-26 Fouilles archéologiques ?
Commission des sites (CDNPS) 8 mois nov-25 juil-26 Commission des sites
ATMH (Démolition comprise) 6 mois nov-25 mai-26 ATMH
Travaux
Consultation entreprises 6 mois juil-26 janv-27 Consultation travaux
Travaux (18 mois) yc préparation et déconstruction/dépollution 18 mois janv-27 juil-28 Travaux
OPR 2 mois juil-28 sept-28 OPR Réception
Marche à blanc 1 mois sept-28 oct-28 Marche à blanc
Garantie de parfait achèvement (GPA) 12 mois sept-28 sept-29 GPA
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