Calendrier Etudes et Travaux

. 2024 2025 2026 2027 2028 2029
de: “ sept | oct | nov | déc | jan | fév |mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | jan | fév |mars | avril | mai | juin | jui | aout | sept | oct | nov | déc | T1 | T2 | T3 | T4 |71 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3
Construction du Nouveau Magot Durée sept-24| sept-29
fpdes 00000000000 1 ]
2éme jury - sept-24| sept-24
Négociation lauréat 3 mois sept-24| déc-24 Négociation du lauréat
Notification du lauréat - déc-24 déc-24 Notification du lauréat
Reprise d'esquisse 1 mois déc-24| janv-25 Reprise d'esquisse
CNPA (sur esquisse concours) - janv-25| janv-25 ‘CNPA ‘ |
Validation Esquisse (Intégration retours CNPA) 1,5 mois janv-25(  févr-25 Validation esquisse
APS 2 mois mars-25 mai-25 APS
Validation APS 6 semaines mai-25|  juin-25 Validation APS
APD 3 mois juin-25|  sept-25 APD
Validation APD 2 mois sept-25 nov-25 ‘ Validation APD
PRO 10 semaines nov-25| janv-26 PRO
Validation PRO 1 mois janv-26| févr-26 Validation PRO
DCE 2 semaines juin-26 juin-26 DCE
Validation DCE 2 semaines juin-26|  juin-26 Validation DCE
Diagnostic faune-flore 11 mois ao(t-24 juil-25 ‘ Résultats du diagnostic faune-flore
ATMH pour abattage d'arbres et travaux préalables 2 mois janv-25| mars-25 ATMH-Abattage d'arbres | \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \
Commission des sites (CDNPS)-abattage d'arbres - juin-25|  juin-25 l Commission des sites-Abattage d'arbres
Travaux préparatoires diag archéos (abattage d'arbres) 2 semaines juin-25|  juin-25 Travaux préparatoires ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘
INRAP-Diagnostic archéologique préventif 2 semaines juin-25|  juin-25 ‘Diagnostic archéologique
INRAP-Fouilles archéologiques (en fonction résultats du diag archéo) 10 mois juin-25 avr-26 Fouilles archéologiques ?
Commission des sites (CDNPS) 8 mois nov-25 juil-26 Commission des sites
ATMH (Démolition comprise) 6 mois nov-25 mai-26 ATMH
Travaux
Consultation entreprises 6 mois juil-26|  janv-27 Consultation travaux
Travaux (18 mois) yc préparation et déconstruction/dépollution 18 mois janv-27 juil-28 Travaux
OPR 2 mois juil-28| sept-28 OP| Réception
Marche a blanc 1 mois sept-28 oct-28 Marche a blanc
Garantie de parfait achevement (GPA) 12 mois sept-28| sept-29 GPAI ‘ ‘ | ‘ ‘




