
N° PrédécesseursDébut Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 

25/08/25

Ven 

11/09/26

275 jours TRAVAUX

2 Lun 

25/08/25

Ven 

07/11/25

55 jours PHASE 1

3 Lun 

25/08/25

Ven 

29/08/25

5 jours Préparations et installations de 

chantier4 3 Lun 

01/09/25

Ven 

05/09/25

5 jours Consignation / curage lots techniques

(PL-CVC et Electricité)5 4 Lun 

08/09/25

Ven 

03/10/25

20 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

6 4 Lun 

08/09/25

Ven 

17/10/25

30 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

7 5 Lun 

06/10/25

Ven 

17/10/25

10 jours Faux plafonds

8 5 Lun 

06/10/25

Ven 

31/10/25

20 jours Bandes et Mise en peinture

9 8 Lun 

03/11/25

Ven 

07/11/25

5 jours Installation des équipements CVC et  

elec

10 8 Lun 

03/11/25

Mer 

05/11/25

3 jours Cloisons modulaires

11 10 Jeu 

06/11/25

Ven 

07/11/25

2 jours nettoyage

12 Lun 

10/11/25

Ven 

23/01/26

55 jours PHASE 2

13 11 Lun 

10/11/25

Ven 

14/11/25

5 jours Préparations et installations de 

chantier14 13 Lun 

17/11/25

Ven 

21/11/25

5 jours Consignation / curage lots techniques

(PL-CVC et Electricité)15 14 Lun 

24/11/25

Ven 

19/12/25

20 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

16 14 Lun 

24/11/25

Ven 

02/01/26

30 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

17 15 Lun 

22/12/25

Ven 

02/01/26

10 jours Faux plafonds

18 15 Lun 

22/12/25

Ven 

16/01/26

20 jours Bandes et Mise en peinture

19 18 Lun 

19/01/26

Ven 

23/01/26

5 jours Installation des équipements CVC et  

elec

20 18 Lun 

19/01/26

Mer 

21/01/26

3 jours Cloisons modulaires

21 20 Jeu 

22/01/26

Ven 

23/01/26

2 jours nettoyage

22 Lun 

26/01/26

Ven 

10/04/26

55 jours PHASE 3

23 21 Lun 

26/01/26

Ven 

30/01/26

5 jours Préparations et installations de 

chantier24 23 Lun 

02/02/26

Ven 

06/02/26

5 jours Consignation / curage lots techniques

(PL-CVC et Electricité)25 24 Lun 

09/02/26

Ven 

06/03/26

20 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

26 24 Lun 

09/02/26

Ven 

20/03/26

30 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

27 25 Lun 

09/03/26

Ven 

20/03/26

10 jours Faux plafonds

28 25 Lun 

09/03/26

Ven 

03/04/26

20 jours Bandes et Mise en peinture

29 28 Lun 

06/04/26

Ven 

10/04/26

5 jours Installation des équipements CVC et  

elec

30 28 Lun 

06/04/26

Mer 

08/04/26

3 jours Cloisons modulaires

31 30 Jeu 

09/04/26

Ven 

10/04/26

2 jours nettoyage

32 Lun 

13/04/26

Ven 

26/06/26

55 jours PHASE 4

33 31 Lun 

13/04/26

Ven 

17/04/26

5 jours Préparations et installations de 

chantier34 33 Lun 

20/04/26

Ven 

24/04/26

5 jours Consignation / curage lots techniques

(PL-CVC et Electricité)35 34 Lun 

27/04/26

Ven 

22/05/26

20 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

36 34 Lun 

27/04/26

Ven 

05/06/26

30 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

37 35 Lun 

25/05/26

Ven 

05/06/26

10 jours Faux plafonds

38 35 Lun 

25/05/26

Ven 

19/06/26

20 jours Bandes et Mise en peinture

39 38 Lun 

22/06/26

Ven 

26/06/26

5 jours Installation des équipements CVC et  

elec

40 38 Lun 

22/06/26

Mer 

24/06/26

3 jours Cloisons modulaires

41 40 Jeu 

25/06/26

Ven 

26/06/26

2 jours nettoyage

42 Lun 

29/06/26

Ven 

11/09/26

55 jours PHASE 5

43 41 Lun 

29/06/26

Ven 

03/07/26

5 jours Préparations et installations de 

chantier44 43 Lun 

06/07/26

Ven 

10/07/26

5 jours Consignation / curage lots techniques

(PL-CVC et Electricité)45 44 Lun 

13/07/26

Ven 

07/08/26

20 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

46 44 Lun 

13/07/26

Ven 

21/08/26

30 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

47 45 Lun 

10/08/26

Ven 

21/08/26

10 jours Faux plafonds

48 45 Lun 

10/08/26

Ven 

04/09/26

20 jours Bandes et Mise en peinture

49 48 Lun 

07/09/26

Ven 

11/09/26

5 jours Installation des équipements CVC et  

elec

50 48 Lun 

07/09/26

Mer 

09/09/26

3 jours Cloisons modulaires

51 50 Jeu 

10/09/26

Ven 

11/09/26

2 jours nettoyage

52 51 Lun 

14/09/26

Ven 

25/09/26

10 jours OPR

53 52 Lun 

28/09/26

Lun 

28/09/26

1 jour Réception

TRAVAUX

PHASE 1

Préparations et installations de chantier

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Installation des équipements CVC et  elec

Cloisons modulaires

nettoyage

PHASE 2

Préparations et installations de chantier

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Installation des équipements CVC et  elec

Cloisons modulaires

nettoyage

PHASE 3

Préparations et installations de chantier

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Installation des équipements CVC et  elec

Cloisons modulaires

nettoyage

PHASE 4

Préparations et installations de chantier

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Installation des équipements CVC et  elec

Cloisons modulaires

nettoyage

PHASE 5

Préparations et installations de chantier

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Installation des équipements CVC et  elec

Cloisons modulaires

nettoyage

OPR

Réception

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct

Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

ISOLATION PAR L'INTERIEUR DU CDFIP DE MARMANDE - PLANNING PREVISIONNEL

VBE INGENIERIE


