Les Abymes Réalisation d'un ensemble de batiments de formation et de bureaux de type modulaires - CREPS atelier maro
N°  [Nom de la tache Durée  |Début Fin Mai25 [Jui2s  [Jul25 |Ac025 [Sep25 |Oct25 [Nov2s5 [Déc25 |Jan26 |Fév2é [Mar2é | A
0411182501081522290613202703101724310711 4212805121 92602091 62330071 42128041 1118250108152201081 522290

1 | CONSULTATION ENTREPRISES 4sem.  Mar20/05/25 Jeu 19/06/25 4 sem.

2 | DECISION PC (hors purge délais recours tiers) 0jr Mar 19/08/25 Mar 19/08/25 ¢

3 | PREPARATION 104,5jrs Jeu 10/07/25 Mer 24/12/25 PREPARATION |t 1 104,5jrs

4 Notification des marchés Ojr Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25

5 Etudes d'exécution 1,5 mois  Jeu 10/07/25 Mer 27/08/25

6 Approvisionnement modulaires 4 mois Mar 19/08/25 Mer 24/12/25 4 mois

7 Approvisionnement matériaux 3 mois Mar 19/08/25 Ven 21/11/25 —

8 Installations de chantier 1sem.  Mer27/08/25 Mer 03/09/25 1sem.

9 | FONDATIONS MODULAIRES 25jrs Jeu 04/09/25 Mar 14/10/25 FONDATIONS MODULAIRES p—1 25jrs

10 Démoalitions 2sem.  Jeu 04/09/25 Ven 19/09/25 2 sem.

11 Terrassement généraux 3sem.  Jeu 04/09/25 Lun 29/09/25 3 sem.

12 Réalisations des fondations, micropieux 5sem. Jeu 04/09/25 Mar 14/10/25 5sem.

13 | CARBET 44 jrs Mar 14/10/25 Mar 23/12/25 [ 1

14 Charpente, ossature bois, couverture 6 sem. Mar 14/10/25 Lun01/12/25 6 sem.

15 Aménagements carbet (sol, cuisine) 4sem. Ven21/11/25 Mar 23/12/25 1 4 sem.

16 | MODULAIRES 15jrs Mer 24/12/25 Ven 16/01/26 MODULAIRES | 1 15jrs

17 Livraison et mise en oeuvre modulaires 2sem.  Mer24/12/25 Jeu 08/01/26 a2 sem.

18 Bardage modulaires 2 sem. Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26 2 sem.

19 Raccordement électrique et plomberie modulaires 2 sem. Jeu 01/01/26 Ven 16/01/26 2 sem.

20 | SUR-TOITURES MODULAIRES 15 jrs Lun 29/12/25 Mer 21/01/26 SUR-TOITURES MODULAIRES| 1 15jrs

21 Charpente, ossature bois, couverture 3sem. Lun 29/12/25 Mer 21/01/26 3sem.

22 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10 jrs Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26 { 1

23 Réalisation des cheminements, rampes yc finitions 2sem.  Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26 b 2sem.

24 Raccordements et mise en place luminaires extérieurs 1 sem. Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 1 sem.

25 | CLOTURES ET PORTAILS 10 jrs Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26 CLOTURES ET PORTAILS —1 10 jrs

26 Mise en oeuvre clotures et portails 2 sem. Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26 N 2 sem.

27 Espaces verts 1 sem. Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 [ 1 sem.

28 | RECEPTION tous lots 25jrs Lun 26/01/26 Jeu 05/03/26

29 OPR ITsem.  Lun26/01/26 Lun 02/02/26 l1 sem.

30 Levée des réserves 4sem.  Mar 03/02/26 Jeu 05/03/26 l4 sem.

31 Réception ojr Jeu 05/03/26 Jeu 05/03/26 Réception ¢ 0jr
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