
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CONSULTATION ENTREPRISES 4 sem. Mar 20/05/25 Jeu 19/06/25

2 DECISION PC (hors purge délais recours tiers) 0 jr Mar 19/08/25 Mar 19/08/25

3 PREPARATION 104,5 jrs Jeu 10/07/25 Mer 24/12/25

4 Notification des marchés 0 jr Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25

5 Etudes d'exécution 1,5 mois Jeu 10/07/25 Mer 27/08/25

6 Approvisionnement modulaires 4 mois Mar 19/08/25 Mer 24/12/25

7 Approvisionnement matériaux 3 mois Mar 19/08/25 Ven 21/11/25

8 Installations de chantier 1 sem. Mer 27/08/25 Mer 03/09/25

9 FONDATIONS MODULAIRES 25 jrs Jeu 04/09/25 Mar 14/10/25

10 Démolitions 2 sem. Jeu 04/09/25 Ven 19/09/25

11 Terrassement généraux 3 sem. Jeu 04/09/25 Lun 29/09/25

12 Réalisations des fondations, micropieux 5 sem. Jeu 04/09/25 Mar 14/10/25

13 CARBET 44 jrs Mar 14/10/25 Mar 23/12/25

14 Charpente, ossature bois, couverture 6 sem. Mar 14/10/25 Lun 01/12/25

15 Aménagements carbet (sol, cuisine) 4 sem. Ven 21/11/25 Mar 23/12/25

16 MODULAIRES 15 jrs Mer 24/12/25 Ven 16/01/26

17 Livraison et mise en oeuvre modulaires 2 sem. Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26

18 Bardage modulaires 2 sem. Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26

19 Raccordement électrique et plomberie modulaires 2 sem. Jeu 01/01/26 Ven 16/01/26

20 SUR-TOITURES MODULAIRES 15 jrs Lun 29/12/25 Mer 21/01/26

21 Charpente, ossature bois, couverture 3 sem. Lun 29/12/25 Mer 21/01/26

22 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10 jrs Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26

23 Réalisation des cheminements, rampes yc finitions 2 sem. Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26

24 Raccordements et mise en place luminaires extérieurs 1 sem. Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26

25 CLÔTURES ET PORTAILS 10 jrs Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26

26 Mise en oeuvre clôtures et portails 2 sem. Jeu 08/01/26 Lun 26/01/26

27 Espaces verts 1 sem. Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26

28 RECEPTION tous lots 25 jrs Lun 26/01/26 Jeu 05/03/26

29 OPR 1 sem. Lun 26/01/26 Lun 02/02/26

30 Levée des réserves 4 sem. Mar 03/02/26 Jeu 05/03/26

31 Réception 0 jr Jeu 05/03/26 Jeu 05/03/26
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Les Abymes Réalisation d'un ensemble de bâtiments de formation et de bureaux de type modulaires - CREPS atelier maro

ind 3 DCE


