Sinistre mur mitoyen Ind A - CRC04 - 20250814
9 rue du petit mouesse

w 58000 NEVERS

Mode Nom de la tache Durée Début Fin 0125 01 Sep 25 08 Sep 25 15 Sep 25 22 Sep 25 29 Sep 25 06 Oct 25 13 Oct 25 20 Oct 25 27 Oct 25 03 Nov 25 10 Nov 25 17 Nov 25 24 Nov 25 01 Déc 25 08 Déc 25 15 Déc 25 22 Déc 25 29 Déc 25 05 Jan 26 12 Jan 26 19 Jan 26 26 Jan 26 02 Fév 26 09 Fév 26 16 Fév 26 23 Fév 26 0.
Tache J1vlslp L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘MTJ‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘MTJ‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘JMS‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘JMS‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘JMS‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘JMS‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J‘V‘S‘D‘L‘MM‘J v\s\D‘L
- uction du mur mitoyen - 9 rue du petit Mouesse 102jours  Lun 06/10/25 Mar 24/02/26 | Reconstruction du mur mitoyen - 9 rue du petit Mouesse 58000 NEVERS @ 24/02
58000 NEVERS

-
- Période de préparation de chantier. 23 jours Lun 06/10/25 Mer 05/11/25 Période de préparation de chantier. —TSIH
- Lot 01 - Démolition gros oeuvre 79 jours Jeu 06/11/25 Mar 24/02/26 Lot 01 - Démolition gros oeuvre 1 24/02
- Sondages 2 jours Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25 Sondages 11
- Démolition du mur existant. 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 Démolition du mur existant. 1
- Terrassement. 30 jours Lun 24/11/25 Ven 02/01/26 Terrassement. ﬂm

7'.) Béton de propreté. 2 jours Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 Béton de propreté. l06/01

7'.) Semelle de fondation. 5 jours Mer 07/01/26 Mar 13/01/26 Semelle de fondation. 13/01

7'.) Mur en bloc a bancher. 15 jours Mer 14/01/26 Mar 03/02/26 Mur en bloc a bancher. l03/02

7'.) Enduit de finition. 5 jours Mer 04/02/26 Mar 10/02/26 Enduit de finition. +,10/02

7'.) Remblaiement / Remise en état. 10 jours Mer 11/02/26 Mar 24/02/26 Remblaiement / Remise en état. 24/02
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Sinistre mur mitoyen
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Projet : 23037 - Planning

Tache Jalon * Récapitulatif du projet T 1 Jalon inactif Tache manuelle 1 I Report récapitulatif manue| =e— Début uniquement

Fractionnement crernanaeae s Récapitulative ="""""1 Tache inactive Récapitulatif inactif Durée uniquement Récapitulatif manuel
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