
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Reconstruction du mur mitoyen - 9 rue du petit Mouesse 

58000 NEVERS

102 jours Lun 06/10/25 Mar 24/02/26

2

3 Période de préparation de chantier. 23 jours Lun 06/10/25 Mer 05/11/25

4 Lot 01 - Démolition gros oeuvre 79 jours Jeu 06/11/25 Mar 24/02/26

5 Sondages 2 jours Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25

6 Démolition du mur existant. 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25

7 Terrassement. 30 jours Lun 24/11/25 Ven 02/01/26

8 Béton de propreté. 2 jours Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

9 Semelle de fondation. 5 jours Mer 07/01/26 Mar 13/01/26

10 Mur en bloc à bancher. 15 jours Mer 14/01/26 Mar 03/02/26

11 Enduit de finition. 5 jours Mer 04/02/26 Mar 10/02/26

12 Remblaiement / Remise en état. 10 jours Mer 11/02/26 Mar 24/02/26

Reconstruction du mur mitoyen - 9 rue du petit Mouesse 58000 NEVERS 24/02

Période de préparation de chantier. 05/11

Lot 01 - Démolition gros oeuvre 24/02

Sondages 07/11

Démolition du mur existant. 21/11

Terrassement. 02/01

Béton de propreté. 06/01

Semelle de fondation. 13/01

Mur en bloc à bancher. 03/02

Enduit de finition. 10/02

Remblaiement / Remise en état. 24/02
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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Projet : 23037 - Planning
Date : Jeu 14/08/25


