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1       PHASE 1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DEPOSE

1.1 Préparation de chantier TOUS Préparation de chantier

1.2 Signalisation et clôtures Lot étanchéité Signalisation et clôtures

1.3 Mise en place des protections collectives provisoires Lot étanchéité Mise en place des protections collectives provisoires

1.4 Débranchement de la CTA Lot CVC Débranchement de la CTA

1.5 Grutage de la CTA Lot étanchéité Grutage de la CTA

1.6 Entretien de la CTA Lot CVC Entretien de la CTA

1.7 Dépose et évacutation du complexe d'étanchéité existant Lot étanchéité ✯ Découpe des cuivres par le lot CVC Dépose et évacutation du complexe d'étanchéité existant

1.8 Démolition et évacuation de la dalle de répartition béton Lot étanchéité Démolition et évacuation de la dalle de répartition béton

2      PHASE 2 - REMPLACEMENT  DU COMPLEXE ET CVC      PHASE 2 - REMPLACEMENT  DU COMPLEXE ET CVC

2.1 Nouveau complexe d'étanchéité Lot étanchéité ✯ Proposition du complexe Nouveau complexe d'étanchéité

2.2 Étanchéité autoprotégée pour dalle béton Lot étanchéité Étanchéité autoprotégée pour dalle béton

2.3 Mise en place du chassis de réhausse de CTA Lot CVC ✯ Proposition de chassis Mise en place du chassis de réhausse de CTA

2.4 Création des barbacanes Lot étanchéité Création des barbacanes

2.5 Grutage de la CTA Lot étanchéité Grutage de la CTA

2.6 Branchement de la CTA, protection calo. et essais Lot CVC Branchement de la CTA, protection calo. et essais

2.7 Mise en place du châssis de réhausse des sorbonnes Lot CVC ✯ Proposition de chassis Mise en place du châssis de réhausse des sorbonnes

2.8 Réhausse des sorbonnes Lot CVC Réhausse des sorbonnes

2.8 Repose des réseaux cuivre Lot CVC Repose des réseaux cuivre

2.9 Relevés et solins Lot étanchéité Relevés et solins

2.10 Dépose des protections collectives provisoires Lot étanchéité Dépose des protections collectives provisoires

2.11 Couvertines Lot étanchéité Couvertines

2.12 Repli des installations Lot étanchéité Repli des installations
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      PHASE 1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DEPOSE
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