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1 PHASE 1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DEPOSE PHASE 1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DEPPSE
1.1|Préparation de chantier TOUS Préparation de chantier
1.2 |Signalisation et clotures Lot étanchéité Signalisation et clotures
1.3|Mise en place des protections collectives provisoires Lot étanchéité Mise en place des protections collectives provisoires
1.4|Débranchement de la CTA Lot CVC Débranchement Idc la CTA
1.5|Grutage de la CTA Lot étanchéité Grutage de la CTIA
1.6|Entretien de la CTA Lot CVC Entretien de la CTA
1.7|Dépose et évacutation du complexe d'étanchéité existant Lot étanchéité % Découpe des Dépose et évacutation du complexe d'étanchéité existant
1.8|Démolition et évacuation de la dalle de répartition béton Lot étanchéité Démolition et évacuation de la dalle de répartition b(l:ton
2 PHASE 2 - REMPLACEMENT DU COMPLEXE ET CVC PHASE 2 - RIEMPIACEI\JEN!I‘ DU COMPLEIXE ET CVC
2.1|Nouveau complexe d'étanchéité Lot étanchéité % Proposition du complexe Nouveau complexe d'étanchéité
2.2 |Etanchéité autoprotégée pour dalle béton Lot étanchéité Fitanchéité autoprotégée pour dalle béton
2.3|Mise en place du chassis de réhausse de CTA Lot CVC % Proposition de chassis Mise en place du chassis de réhausse de CTA
2.4|Création des barbacanes Lot étanchéité Création des barbacanes
2.5|Grutage de la CTA Lot étanchéité Grutage de laICTA
2.6|Branchement de la CTA, protection calo. et essais Lot CVC Branchement de la CTA, protection calo. et essais _
2.7|Mise en place du chassis de réhausse des sorbonnes Lot CVC # Proposition de chassis Mise en place du chassis de réhausse des sorbonnes [l
2.8|Réhausse des sorbonnes Lot CVC Réhausse des sorbonnes
2.8|Repose des réseaux cuivre Lot CVC Repose des réseaux cuivre -
2.9|Relevés et solins Lot étanchéité Relevés et solins
2.10|Dépose des protections collectives provisoires Lot étanchéité Dépose des protections clo].lectives provisoire
2.11|Couvertines Lot étanchéité Couvertines [
2.12|Repli des installations Lot étanchéité Repli des inlsta].lations-
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