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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuvé
par I’arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquées par le présent CCAP figure en derniére page.

Préambule : Le maitre d’ouvrage est ’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I’exécution a prix global et forfaitaire des travaux sur le terrain du Quartier Général des Loges, a Saint-
Germain-en-Laye (78).

Le présent marché s’inscrit dans une opération comportant :

- Le passage de la boucle haute tension de 10 kV en 20 kV (présent marché) ;

- Le changement de tension de la centrale électrique de 10 kV en 20 kV (marché passé en application
des articles R.2122-1 a R.2122-11).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.) - Dispositions générales.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure
de prestations similaires a celles du marché, sous réserve gue le ou les marchés correspondants soient
notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.2. Décomposition du marché

1.2.1. Allotissement du marché

Sans objet.

1.2.2. Décomposition en tranches

1.2.2.1. Tranches optionnelles

Les travaux sont divisés en tranches définies comme suit :

Phase 1 (Remplacement de tous

Tranche Ferme les matériels pour le passage en 20| 5 mois
kV)
Phase 2 (réglage de tous les
Tranche optionnelle matériels pour le passage en 20 1 mois
kV)

1.2.2.2. Délai limite d'affermissement

Le délai limite de notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche
optionnelle est soumis & la notification du changement de tension par le gestionnaire de distribution
national d’électricité, ENEDIS courant de 1’année 2026.
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1.2.2.3. Indemnité d'attente

Il n'est prévu aucune indemnité d'attente.

1.3. Obligation de confidentialité et de sécurité
1.3.1. Accés au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I’attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de
I’article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L’entreprise est informée que I’ensemble
du personnel participant au chantier fera I’objet d’une enquéte administrative lors de la période de
préparation. L’enquéte administrative (contrble primaire) est effectuée dans un délai moyen de deux
mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la personne physique,
en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec les autorités étrangeéres.
Le représentant de I’acheteur ne saurait étre tenu pour responsable de I’allongement du délai
d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié & la nationalité étrangére du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant 1’objet d’une enquéte administrative « avec réserve »
se verra automatiquement refuser 1’accés au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothése a remplacer
les personnels faisant I’objet d’un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a
prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :
Controle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire de
chaque lot pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel
les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme I’autorise I’article D 1221-24 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I’appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont
la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire de chaque lot devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis
des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I’entreprise en application de 1’obligation
réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et &tre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

Controle des accés

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre. La demande pour tout
laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de la
carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

Restrictions diverses
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Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de I’acheteur en vue de 1’exécution du marché,
Ou pour toute autre cause.

1.3.2. Le marché est un « contrat classé »

Sans Objet.

1.4.Protection des données a caractére personnel (RGPD)
Sans objet.

1.5. Formes de notifications des documents et informations

1.5.1. Communication du Maitre d'ccuvre au titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ccuvre (MOe) avec l'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achevement.

1.5.2. Définition et objet des ordres de services

Conformément a I’article 2 du CCAG travaux, 1’ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou
du maitre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui
constituent I’objet du marché.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG Travaux, ’ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ccuvre ou le maitre d’ouvrage, ou son représentant.

Par dérogation a I’article 3.8.1, les ordres de services entrainant une modification du marché en termes
de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement 1’objet d’une validation
du maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’une justification de cette validation. En conséquence,
le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du maitre d’ouvrage
pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de service.

1.5.3. Expédition des ordres de service a l'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de I'entrepreneur est adressée au représentant du maitre d'ouvrage
par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre apres l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a recu. Une copie est adressée au représentant du maitre d'ouvrage sous forme
dématérialisee (courriel) ou par lettre simple.

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, I'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la
suspension du délai d’exécution d’un ordre de service a ’initiative de ce dernier.

Par dérogation a I’article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maitre d’ouvrage, qui ne sont pas du
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fait du titulaire et qui ont une incidence financiere sur le marché donnent lieu & rémunération
complémentaire dans les conditions de I’article 7.5 du présent CCAP.

Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ccuvre soit sous forme
dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse du titulaire
mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou a son
représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

1.5.4. Enreqgistrement et archivage des OS par le maitre d'ccuvre

Durant la période d'exécution du marché et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA), le
maitre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour. Celle-ci
doit pouvoir étre communiquée a tout moment au maitre de 1’ouvrage sur sa demande.

1.5.,5. Communication du maitre d’ouvrage au titulaire

Conformément a l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifiées au titulaire
par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant diment qualifié, contre
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée.

1.6. Maitrise d'ccuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Contacts RONDEAU Laurent (MOI)
Tel : 0139212554 ; 0671365214
Mail : laurent.rondeau@intradef.gouv.fr

1.7. Registre de chantier

Conformément a I’article 28.5 du C.C.A.G Travaux, le registre de chantier est détenu par le maitre
d’ceuvre. 1l est mis & la disposition des entreprises chaque fois qu’il en est requis.

Le registre de chantier est ouvert par le maitre d’ceuvre. Il comporte des pages recto-verso numérotées
contenant 1’objet du chantier en entéte de page ainsi que la numérotation et la signature du chef du
bureau maitrise d’ceuvre en bas de page.

Un ordre de service récapitulant I’ensemble des mesures réglementant le registre de chantier (lieu,
renseignements complémentaires pouvant étre inscrits dans le registre...) est émis par le maitre d’ceuvre
a I’occasion de la période de préparation. Cet ordre de service est alors répertorié dans le registre et
inséré en deuxiéme page.

1.8. Controle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant 1I’objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans le cadre de la loi
du 4 janvier 1978 modifiée le 9 juillet 1996.

Les missions confiées par le maitre de I’ouvrage au contréleur technique sont relatives a
- lamission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables ;
- lamission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;
- la mission PV relative au récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations
techniques, et avis sur ces PV ;
- lamission VIEL relative & la vérification initiale électrique.
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1.9. Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maitrise d'ceuvre. Toutefois, le
titulaire assurera, durant toute la durée du chantier, I'échelon de synthése (gestion des interfaces et des
limites de prestations entre I'ensemble des plans et élaboration des plans de synthése avant envoi au
maitre d'ccuvre pour visa).

1.10. Sécurité et protection de la santé

L'opération fait I'objet d'un marché en matiére de sécurité et de protection de la santé de niveau 2,
conformément au décret 94-1159 du 26 decembre 1994, sur la (ou les) phase(s) conception et/ou
réalisation dont le titulaire est connu dont le nom est : DEKRA INDUSTRIAL SAS.

1.11. Systeme de sécurité incendie

Sans objet.
2. PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-apres.

2.1. Piéces particuliéres contractuelles

1) I’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,
2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes :
e 1 - Mode opératoire des projets de décomptes mensuels ou final ;
e 2 - Trame de projet de décompte ;
e 3 - Guide de démarrage Subclic ;
3) le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
e Dispositions Générales ;
e Dispositions Spécifiques ; assorti des documents ci-apres :
i. Tableau des marques.

4) le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification
auquel se substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de
service ;

5) le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) ;

6) le mémoire technique ;

7) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera
pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants éventuellement
sous-traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents de
prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seul foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.

2.2.Pieces particuliéres non contractuelles
Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux :
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1) ladécomposition du prix global et forfaitaire obligatoirement complétée par une décomposition
détaillée du prix global et forfaitaire.

2.3.Piéces générales contractuelles

Par dérogation a I’article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a I’article 3-3-2 du présent
CCAP sauf pour celles dont I’application immeédiate est rendue obligatoire par la réglementation
frangaise :

1) Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui le
modifie

2) Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur lors de la notification du marché

3) Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste est
consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org.

2.4. Piéces générales non contractuelles
1) L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense
2.5.Piéces a délivrer au titulaire
Conformément a I’article 4.2 du CCAG Travau, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I’exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le

marché et les pieces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.

3.1.Répartition des paiements

L’acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- I’entrepreneur titulaire et & ses sous-traitants éventuels,

- ’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2.Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Reglement des comptes

3.2.1. Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA.
Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés :
= par un prix global et forfaitaire.

3.2.1.1. Par dérogation a I’article 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution suivantes sont
réputées étre prises en compte dans le prix :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliére & prendre du fait des risques d’interférence entre
les travaux, objet du présent marché et les activités de 1’organisme utilisateur du Ministere des Armées,
- tous les frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a 1’égard du maitre
d’ouvrage, du représentant de ’acheteur et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causes par
I’exécution de ses prestations, dont I’assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a I’article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans le
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cas ou il apparaitrait nécessaire a/aux entreprise(s) titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale ;

- les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achevement, notamment celles relatives a
la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui y sont liées ;

- les dépenses liées a I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes et reglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés,

- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion environnementale du chantier,

- entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a
I"acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s effectue aux
frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir
exiger une quelconque plus-value et aprés acceptation de ladite filiére par le maitre d ouvrage.

- les dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre I’exécution des
travaux de finition,

- le chargement, le transport, le déchargement, la manutention des ouvrages par tous moyens adaptés,
les engins de levage nécessaires, les nacelles d'acces, I'aménagement d'une aire de stockage ;

- les diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux.

3.2.1.2. Les sujétions d’exécution Suivantes sont réputées ne pas étre prises en compte dans le prix :
Sans objet.
3.2.1.3. En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans 1’offre du mandataire du groupement et
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant 1’objet des
divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou
des sous-traitants chargés de ’exécution de ces corps d’état.

Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination
de I’exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le corps d’état
est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I’exécution de certaines des
prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a ’article 9.1.2 du CCAG Travaux.

3.2.2. Modalités de réglement des comptes du marché

A. « Facturation » dématérialisée.

Conformément a I’article 3 de ’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, 1’obligation de transmettre a 1’Etat les factures au format dématérialisé
s’impose depuis le ler janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dépot de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible & I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Il est nécessaire, au préalable, d’avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
- lecode SE (N° SE : D10711L078) ;
- le numéro SIRET ESID 13000190200167 ;
- le numéro d’engagement juridique.

Les factures sur état d’acompte seront déposées dans I’onglet « Factures de travaux ». Pour toutes
questions relatives au paiement sur états d’acompte, écrire a I’adresse suivante :
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B. Dispositions diverses.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux.

En complément du 12.1.1, le titulaire déposera dans Chorus Pro sa facture (projet de décompte mensuel)
du mois au plus tard le 25 du mois considéré.

En cas de non-respect répété et non justifié de cette obligation, le titulaire s’expose a la pénalité prévue
a I’article 4.3 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 12.1.7 du CCAG Travaux, le montant des révisions de prix ou de l'actualisation
arégler a I'entreprise n’est pas établi par le titulaire dans le projet de décompte mensuel, mais est calculé
par la personne publique, dans le respect des conditions prévues a l'article 3-3 du présent document.

Par dérogation aux dispositions de I’article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification des projets de
décomptes intervient dans un délai de 14 jours a compter de la réception de la demande de paiement
mensuel. Pour faire courir ce délai, le titulaire devra impérativement établir ses projets de décompte
mensuels selon la trame imposée en annexe du présent CCAP et les compléter conformément aux
directives de saisies indiquées, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues a I’article 4.3 du
présent CCAP.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.2.2, 12.4.1 et 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant
de P’acheteur établit et adresse directement a l'entrepreneur l'état d'acompte mensuel par voie
dématérialisée (Chorus Pro) et le décompte général par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou, le cas échéant par voie dématérialisée (Chorus Pro).

Lorsque la réception est prononcée avec réserves, le représentant de I’acheteur notifie le décompte
général une fois I’ensemble des réserves levées, par dérogation a I’article 12.4.2. En outre, il est rappelé
qu’une réception prononcée sous réserves n’autorise pas I’établissement du décompte général.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant de 1’acheteur notifie au titulaire le
décompte général avant la plus tardive des trois dates ci-apres :

- quarante jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre, ou le cas échéant, aprés le dépét sur la
solution Chorus Pro du projet de décompte final par le titulaire ;

- dix jours apres la publication de I’index de référence permettant la révision du solde

- dix jours a compter de la date de levée de la derniére réserve.

La signature de projet de décompte général par le représentant de I’acheteur prévue a l'article 12.4.2 du
CCAG travaux sera effectuée de maniére électronique.
Le projet de décompte général devient alors le décompte général.

Par dérogation aux articles 12.4.3 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le décompte genéral et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires afférents au solde.

En complément de Iarticle 12.4.3 du CCAG Travaux, si la signature du décompte général est refusée
ou données avec réserves, le motif de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire
dans un mémoire en réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions prévues dans
les clauses du CCAP prévues a I’article 12.

Par dérogation a l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans le cas ou le représentant de ’acheteur ne
notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article et que I’ouvrage a
été réceptionné sans réserves, le titulaire notifie au représentant de I’acheteur, avec copie au maitre
d’ceuvre, un projet de décompte général signé. Le représentant de 1’acheteur notifie le décompte général
au titulaire dans un delai de 120 jours a compter de la réception du projet de decompte général signe.
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Passé ce délali, si le représentant de 1’acheteur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet
de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG Travaux, en cas de réception avec ou sous réserve, dans le
cas ou le représentant de I’acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés
au présent article, le titulaire adresse au représentant de I’acheteur une mise en demeure d’y procéder.
L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant de I’acheteur, dans
un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

La date a laquelle la conformité de I’avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de décompte
mensuel envoyé par le titulaire.

3.2.3. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements.

3.2.4. Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

3.2.5. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a I’article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1° jour de retard, s’ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant ’expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

3.3.Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. Type de variation des prix

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 a 3.3.6.

3.3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du reglement de la consultation.

Ce mois est appelé “ mois zéro .
En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions

économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel ’entrepreneur a signé sa
derniére proposition de prix. Ce mois est appelé « mois zéro .
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3.3.3. Choix de I’index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation des prix des travaux faisant
1’objet du marché est I’index désigné ci-aprés publié sur le site internet a l'adresse : www.insee.fr

Index Définition

BT 47 Electricité

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

3.3.4. Modalités d’actualisation des prix

L’actualisation est effectuée par I’application au prix du marché ou du lot concerné d’un coefficient
donné par la formule :
Cn=1(d-3)/1lo

dans laquelle lo et 1(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index
de référence | du marché ou du corps d’état concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution
des travaux [du corps d’état concerné] soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économigues en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule suivante :
PN x (lo/ In) dans laquelle, lo et In représentent respectivement 1’index du mois zéro et I’index connu
au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

3.3.5. Modalités de révision des prix

Sans objet.

3.3.6. Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 1’établissement du décompte général en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4. Paiement des sous-traitants

3.4.1. Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a I’article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.

Ce seuil s’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux
de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la Défense,
notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

3.4.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants Dutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter ’article 6 de
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I’acte d’engagement désignant la personne physique de I’entreprise responsable de la vérification et de
la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

3.4.3. Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la demande
de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement, signée du
titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de 1I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et exclu
laT.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet
de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une
attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.

3.5. Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir du
projet de décompte afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.6. Retenue de garantie

Sans objet.

3.7. Avance
L’option A de I’article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s’applique au présent marché.

Une avance, pour chaque lot, est versée au titulaire sauf indication contraire dans I’acte d’engagement
lorsque les conditions cumulatives stipulées a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont
remplies.

Le montant de I’avance est égal au produit de 40 % du montant initial du marché par 12 / N, N étant
exprimé en mois.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure a
un décompte mensuel atteindra ou dépassera vingt pour cent (20 %) du montant initial des prestations
du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint cinquante-cing pour
cent (55 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de l'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le
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montant des travaux di & chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement
de I’avance. Pour le versement et le remboursement de I’avance, chaque corps d’état est considéré
comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de 1’avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compte a partir de la date de notification de 1’acte spécial.

4. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1. Délai (s) d’exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent a I’article 3 de I’acte d’engagement.
4.2. Intempéries

Conformément au dernier alinéa de I’article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, si des intempéries non visées
par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomenes naturels s’averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire I’arrét momentané des
travaux ou I’autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous 1’effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués ci-apres sont réputés comme normalement
prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites quand elles sont prévues ci-
dessous, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler
et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du e e [
i . Intensité limite Durée
phénomeéne
Pluie 35 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 3 jours consécutifs
Température -5°C a I'ouverture du X
sous abri chantier
Température +35°c a l'ouverture du X
sous abri chantier
Au moins 3 rafales
Vent 70km/h avec 3 heures
consécutives

Conformément & I’article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entrainant un arrét de travail
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météo de : LE PECQ
Id :78481001.
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4.3. Pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
n’excéderait pas 1 000 € HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a l’article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I’ouvrage.

Conformément a Iarticle 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marche.

PENALITES POUR RETARD :
Les stipulations du C.C.A.G Travaux sont seules applicables.
Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux
Période Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
le titulaire subit une pénalité journaliére
Pendant I’exécution des travaux
le titulaire subit une pénalité journaliére

1/3000éme du montant HT par jour

1/3000éme du montant HT par jour

Par dérogation a [’article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux, le titulaire subit par tranche et par jour de retard, en
cas de retard dans /’achévement des travaux/ du délai d’exécution du marché (période de préparation et
travaux), les pénalités suivantes :

Tranches Pénalité journaliére en Euros H.T.
Ferme 1/3000éme du montant HT par jour
Optionnelle n°1 1/3000eme du montant HT par jour

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS
Document | Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
Retard dans la production des documents demandés a [’article 7-1 du C.C.A.P. | 75. euros HT/jour et par
qui doivent étre remis au maitre d’cuvre au plus tard dix (10) jours avant le | document
dernier jour de la période de préparation.

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant
le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du document
concerné, le maitre d’eeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de retard
et le montant des pénalités appliquées.

Pendant I’exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) demandés | 75. euros HT/jour et par
pendant /’exécution des travaux (notamment par OS). document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant
le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du document
concerné, le maitre d’eceuvre établit par ordre de service le décompte des jours de retard
et le montant des pénalités appliquées.

Aprés Pexécution des travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres | Pénalité de 100 euros par jour de retard/ par
documents a fournir apres exécution par le titulaire | document.

conformément a !’article 40.1 du C.C.A.G Travaux. Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de
la retenue provisoire.

Par dérogation a !’article 19.3 du C.C.A.G TRAVAUX, | Retenue de 5 000 euros HT

pour pallier le retard dans la remise des plans et autres
documents & fournir aprés exécution par le titulaire, une | Le montant de la retenue doit étre au minimum égal a
retenue est opérée pour [’ensemble des documents et elle | la somme nécessaire pour pouvoir passer un marché

est opérée tant que la totalité des documents n’a pas été | permettant de faire réaliser par une autre entreprise les
fournie. documents demandés.

A la réception du ou des documents concernés, le maitre d’eeuvre établit par ordre de service le décompte des
jours de retard et le montant des pénalités appliquées.
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La retenue provisoire sera levée dés remise de [’intégralité des documents dus indépendamment des pénalités
qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée et acceptée par le
maitre de /’ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité & transmettre pour avis a la personne publique toute version intermédiaire qu'il
jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre un avis n'interrompe le

décompte du délai.

PENALITES DIVERSES

Objet |

Montanten € HT

Sous-traitance illégale

Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance
constatée sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I’objet d’une
acceptation du représentant de ’acheteur et de I’agrément de ses
conditions de paiement. Ces pénalités font /’objet d 'une décision du
représentant de /’acheteur notifiée par ordre de service du maitre
d’ceuvre.

Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans
’acte spécial qu il présente au représentant de ! ’acheteur une clause
prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le sous-traitant
et le titulaire et la résiliation de /’acte spécial » dans le cas ou le
sous-traitant fait pénétrer une autre entreprise n’ayant pas fait
l’objet de [’acceptation du représentant de [’acheteur et de
l'agrément de ses conditions de paiement (« sous-traitance
occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise (sous-
traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-
traitants et des entreprises qu 'ils font pénétrer sur le chantier.

1500 €

Lutte contre le travail dissimu

1é

En cas de non-respect de [’obligation prévue a [l’article 10.2 du
CCAP ou lorsque le représentant de [’acheteur est informé, par les
instances de contréle, d’une situation irréguliére du titulaire au
regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de faire
cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il
informe [’instance de contrble du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par [’article
R.8222-3 du code du travail pour répondre a [’injonction du
représentant de [’acheteur.

10% du montant hors taxes du marché,
sans pouvoir excéder le montant des
amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L..8224-2 et L.8224-5
du code du travail.

Port du badge de Pentreprise

En cas de non-respect de [’obligation du port apparent du badge de
[’entreprise, ou dans [’hypothése d 'une carte invalide, en application
de [’obligation reglementaire imposant aux ouvriers de détenir et
étre en capacité de présenter leurs cartes d’identification
professionnelle du BTP sur demande du maitre d euvre (cf. Décret
n°2016-175 du 22/02/2016) .

50 € par ouvrier et par constat
journalier.

Absence aux réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation du
maitre d’euvre. Le compte-rendu de chaque réunion de chantier est
notifié¢ au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de
chantier valent convocation des entreprises lorsqu ’ils mentionnent
les informations pour la réunion suivante. Les rendez-vous de
chantier sont obligatoires pour le titulaire.

150 €/ absence

Manguement a la sécurité, & I’hygiéne et a la signalisation du chantier

En cas de manquement a la sécurité, & I 'hygiene et a la signalisation
du chantier.

Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du maitre
d’ceuvre.

100 euros HT par infraction constatée

Utilisation du télé-service TrackDéchet.

En cas de manquement & [’obligation d’utiliser le télé-service
Trackdéchet

100 euros HT par infraction constatée

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Non repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

100 €HT / jour
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Levée des réserves
En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la | Pénalité de 100 euros par jour de
réception retard/ par réserve non levée a la date
fixée par décision de réception.
Dispositions environnementales

En cas de non-respect des dispositions environnementales 500 € HT / non-respect

Projets de décomptes
retard dans la remise des projets de décompte 1/2000eme du montant du PDM
accepté par [’administration par jour
de retard.

non-respect du formalisme imposé pour [’établissement des PDM 300 euros/PDM ne respectant pas le
formalisme imposé (trame ou méthode
de complétude).

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

5.1. Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou

déroge aux dispositions des dites pieces.

5.1.1. Interdiction de I’amiante

En outre, en application du décret n°® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
’entrepreneur principal, a ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

5.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

5.2.1. Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I’entrepreneur.

5.2.2. Essais et épreuves

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- ¢’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix nouveau;

- s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 1’ouvrage.
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6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.
6.1. Piquetage général
Sans objet.
6.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.
7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1. Période de préparation —Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux, il est fixé une période de préparation d’une durée
de un mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation aux articles 18.1.1. et 28.1 du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement
des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.

Par dérogation a Iarticle 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant de 1’acheteur si elle a pour effet de prolonger également le
délai d’exécution du marché de la méme dureée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

7.1.1. par les soins du maitre d’ceuvre :
- délivrance des autorisations d'acces comme défini a I’article 1-3. ci-dessus ;
- désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux ;
- mise a disposition des sources d'énergie.

7.1.2. par les soins du coordonnateur SPS :
- communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de
I’administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé des autres entrepreneurs ;

7.1.3. par les soins du titulaire / des cotraitants :

7.1.3.1. Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a
I’article 1.3 du présent C.C.A.P.

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a I’article 28.2 du C.C.A.G Travaux.

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages.

- établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des
travaux, dans les conditions prévues a I’article 29 du C.C.A.G Travaux et a I’article 7.2 ci-apres ;

- établissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la
décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de I’article 9.3.3 du C.C.A.G Travaux,
(cette décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant a la décomposition fournie
avec I’acte d’engagement).

- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

|Les travaux ne peuvent commencer avant I’ obtention du visa du maitre d’ceuvre. |
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7.1.3.2. Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I’article 10 ci-apres ;
- d’une attestation sur I’honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I’exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére. Dans I’affirmative, cette attestation
devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.
- établissement de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) et expédition 10 jours
au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes concernés, en
application de P’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme
du ministere de la défense.
- remise au maitre d’ccuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a I’inspection du travail dans
les armées :
Ministére des Armées
Controle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

7.1.3.3. Documents relatifs a I’hygicne et la sécurité

Ces documents sont a remettre au maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les travaux ne peuvent
pas commencer avant 1’obtention du visa du maitre d’ceuvre et I’accord du coordonnateur SPS.

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5 du
décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisées par le coordonnateur.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a ’exécution proprement dite
des travaux.

La liste ci-dessus est non exhaustive ; elle pourra éventuellement étre complétée par les dispositions du
CCTP ou en cours de période de préparation.

7.2.Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés
leur réception par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG Travaux.

Dans le cadre de la loi du 04 janvier 78 modifiée relative a la responsabilité et a I’assurance construction,
tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le contrleur technique mentionné a
I’article 1.8 du présent CCAP. Celui-ci donnera son avis dans un délai de ... jours.

Un exemplaire des documents sera transmis directement au contrdleur technique. A cet effet, le titulaire
aura a sa charge, en paralléle de la fourniture des documents au maitre d’ceuvre, I’envoi en recommandé
avec accusé de réception ou la remise en réunion contre récépissé, de tous les documents cités
préalablement qui seront adressés a I’attention du contréleur technique ; les accusés de réception ou les
récépissés devront pouvoir étre consultables sur le chantier par le maitre d’ceuvre. La liste de ces
documents sera définie en période de préparation. Le titulaire tiendra a jour cette liste sur un cahier
consultable en salle de réunion.

Les avis ou prescriptions du contréleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
titulaire dés lors qu’ils relevent de dispositions opposables a celui-ci.

25-006-INV CCAP - page 21



7.3. Tracabilité des déchets

Conformément a ’article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets,
des terres excavees et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi de
déchets dangereux s’impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I’obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrété du 31 mai 2021), I’ESID
impose dans le cadre du présent marché, d’utiliser le télé-service Track-Déchet pour I’ensemble des
déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sediments) produits dans le cadre de
I’ opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible a 1’adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Les bordereaux sont générés par I’ESID en tant que producteur a I’exception des BSDA et dans le cas
de I’existence du statut de « courtier » au sein de 1’entreprise titulaire. Afin d’éditer les bordereaux, les
entreprises devront contacter le BPMRE via [’adresse suivante: esid-ile-de-france.charge-
env.fct@intradef.gouv.fr

Les entreprises amenées a traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier
pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant a bien renseigner « ESID IDF — SIRET
13000190200167 » comme producteur et en mentionnant qu’il s’agit d’un « non particulier ».

Les modalités d’organisation précises seront définies en période de préparation.

7.4.Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.

7.4.1. Facilités accordées pour I’installation de chantier

Sans objet.

7.4.2. Installations a réaliser par le titulaire du marché
Les installations de chantier seront réalisées conformément a l’article 3.6 du Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres — DG.

7.4.3. Mesures d’hygiéne et de sécurité

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

Le chantier est soumis aux articles R4532-42 & R4532-51 du Code du travail en ce qui concerne
I’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire doit donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S en phase de réalisation
dans les conditions fixées par le document, lui précisant I’autorité et les moyens du coordonnateur.

En cas d’urgence ou de danger et en ’absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se substitue
a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.

- Locaux pour le personnel
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Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

7.4.4. Mission du coordonnateur SPS :

La mission du coordonnateur SPS prend fin a la date de fin de la garantie de parfait achévement du
marché de travaux.

A/ Présence du coordonnateur SPS sur le chantier

Le coordonnateur SPS est présent sur le chantier au moins 1 fois par semaine

- visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le représentant de I’acheteur. Il
effectue la visite, seul ou accompagné du maitre de 1’ouvrage ou son représentant si celui-ci le
souhaite. Il peut demander, si les circonstances I’exigent, la participation de représentant
d’entreprises. Les comptes rendus de visite sont portés sur le registre journal de la coordination ;
il précisera le temps de visite, son objet, les observations.

- Réunion de chantier hebdomadaire : le coordonnateur participe a chaque réunion de chantier
destinée a traiter les questions relatives a I’hygiéne et la sécurité du chantier. Le procés-verbal
de I’ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre de 1’ouvrage au coordonnateur
qui formulera ses observations éventuelles.

B/ Obligations de sécurité en cours de chantier

L’entreprencur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere
de sécurité et de protection de la santé.

Par dérogation a I’article 7.2 du CCAG Travaux, en cas d’évolution de réglementation dans le domaine
de la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux régles nouvelles
ne donneront pas lieu a la conclusion d’un avenant. Les modifications devront obligatoirement étre
prises en compte par le titulaire.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de 1’ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I’absence du maitre de I’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue
a celui-ci et prend si nécessaire et simultanément les mesures d’urgence qui s’imposent en exercant les
pouvoirs du maitre de 1’ouvrage et notamment :

- arréter le chantier

- faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a :
- une remarque verbale
- une remarque écrite a I’entreprise avec copie au maitre de I’ouvrage si le probléme persiste
- une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d’absence de
réaction
- une demande d’arrét partiel ou total de chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au
maitre de I’ouvrage avec mention au registre journal.

7.45. Mesures de sécurité particuliéres aux risques d’interférence entre les travaux, objet du présent
marché et les activités de I’organisme utilisateur du Ministere des Armées
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En cas d’accident d’un personnel de 1’organisme utilisateur du Ministere des Armées, le titulaire du
marché informe les personnes responsables de la sécurité du site. Leur identité sera renseignée lors de
la période de préparation.

7.4.5.1. Fournitures de données nécessaires a I’élaboration de statistiques relatives aux chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les decés, le nombre de déces et le nombre de journées perdues.

L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif remis
deés la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné avec le
dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I’année, soit remis début janvier si le
marché est pluriannuel.

7.4.5.2. Mesures de sécurité contre ’incendie

a) Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de
collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I’autorisation du maitre d’ceuvre qui lui délivrera
un permis de feu.

L’entreprencur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures apres tous les travaux par points
chauds.

b) Protection contre I’incendie

L’entreprencur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de

protection contre I’incendie comportant :

= la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,

= ’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I’extinction des feux et le contrble des mesures de sécurité.

7.4.5.3. Mesures a prendre par I’entreprise chargée de I’électricité

Le personnel de I’entreprise chargée des travaux d‘électricité doit :

= détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention,

= 8tre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

= procéder a I’affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

7.4.5.4. Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I’exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.

7.4.6. Pertes et avaries
En précision de I’article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit a aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son

visa.

7.4.7. Sujétions résultant de 1’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

7.5. Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par ’acheteur.
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Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de I’acheteur procéde au paiement des
prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d’un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu la décision
de les poursuivre prise par I’acheteur.

7.6. Exécution des prestations en application de P’article L.2112-2 du Code de la commande
publique

I — Clauses environnementales

Clause livrables :

Tous les documents mis a disposition du représentant de 1’acheteur seront de préférence au format
dématérialisé et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

Principe de I’économie circulaire :

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 entré en vigueur le ler janvier 2021 impose a I’Etat d’augmenter
la part de leurs achats issus de 1’économie circulaire. Les produits ou catégories de produits visés par
cette obligation sont identifiés par leur code CPV et sont clairement précisés dans le décret. L’article 2
du décret fixe pour chague catégorie de produit une part minimale a atteindre en pourcentage du montant
total hors taxes de la dépense d’achat, au cours de ’année civile.

Schéma d’organisation et de gestion des déchets SOGED :

Chaque entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le
soumettra au Maitre d’ceuvre pour validation.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier
sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I’existence des filieres, valorisés par le réemploi
ou le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n°® 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en
centre de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les entreprises sont dans 1’obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

Chaque entreprise sera chargée de 1’organisation liée & la gestion du traitement des déchets et devra
donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates. La
personne désignée (nominativement) par ’entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra étre
présentée au Maitre d’ceuvre pour étre agréée.

Chaque entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, huiles,
etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les
chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filiéres d’élimination existant localement.
Chaque entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).

Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement a
proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte, un
panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne.
Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne et les
applique.

Chaque entreprise indiquera des le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part,
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

— L’identification du producteur,
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— L’identification du transporteur,

—L’identification de I’¢éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage, incinération,
valorisation...).

L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un
composteur pour les matiéres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon les
possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions notées
ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique,
pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xls) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et
les images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

Les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP.
En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

Clause de réemploi

Les barriéres et clétures de chantier, ou leurs composantes, seront autant que faire se peut issues du
réemploi. Les matériaux inutilisés de précédents chantiers, a 1’état neuf et en accord avec les
prescriptions techniques énoncées au CCTP bénéficieront au présent marché.

Les emballages des matériels de construction seront issus d'un processus écoresponsable.

Il — La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Meédiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a I’égard de 1’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter ’ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017,
et aux exigences de la charte «relations fournisseurs responsables » (RFR) et label «relations
fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministere des armées de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dép6t d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la
norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information: Site internet
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1. Essais et contréles des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages sont détaillés cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
Dispositions Générales a I’article 6.6.

Les essais sont effectués a Iinitiative du maitre d’ceuvre au plus tard DIX (10) jours avant la réception
des installations ; le maitre de 1’ouvrage est averti au plus tard la veille du début de la réalisation des
essais.
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Dans le cas ou les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant de I’acheteur peut
les faire exécuter aux frais de ’entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur, conformément aux articles
41.4 et 41.6 du C.C.A.G TRAVAUX, doit remedier aux imperfections constatées ou faire la preuve que
la non obtention du résultat est imputable a une cause indépendante de son installation.

8.2. Réception

La réception constitue le point de départ :
> du délai de garantie tel qu’il est défini a I’article 9 ci-apres,
> des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du code civil.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- la vérification de la bonne réalisation des travaux ;

- la fourniture des documents et matériels exigés au CCTP ;

- P’exécution concluante des controles et essais exigés au CCTP.

La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les corps d’état conformément aux
stipulations de I’article 41 du C.C.A.G Travaux. Le titulaire est chargé d'aviser le représentant de
I’acheteur et le maitre d'ccuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme
acheves.

La réception des ouvrages, partie d’ouvrages ou ensemble de prestations définis ci-aprés, fait 1’objet
d’une réception partielle conformément aux dispositions de I’article 42.1 du CCAG :

Tranche Désignation des ouvrages, parties d’ouvrages ou prestations

Mise a niveau de chaque poste haute tension (passage de 10kv a
20kv) des 10 postes

Ferme - Début des travaux poste de tension 1 — 10
- Réception partielle de chaque poste haute tension
Reéception définitive de tous les postes HT des notification d’ENEDIS
Optionnelle 1

- Deux postes travaillés en méme temps
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Chaque réception partielle ne peut étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante des
épreuves définies aux articles mentionnés du C.C.T.P.

8.2.1. Opérations préalables a la réception :

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre proceéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I’avisant de
I’achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour ’achévement des travaux si cette
derniere date est postérieure.

8.2.2. Levée des réserves

Les retards constatés dans la levée des réserves feront I’objet d’une pénalité de retard fixée a I’article
4.3 du présent CCAP.

8.2.3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire 1’objet d’une
décision de I’acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession.

8.2.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute mise a disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire ’objet d’une décision de
I’acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise a disposition.

8.2.5. Documents fournis aprés exécution.

Conformément a I’article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) devra
étre remis a la date de la demande de réception par le titulaire sous peine d’application des pénalités et
de la retenue provisoire prévues a I’article 4.3. du présent document.

8.3. Certificat de bonne exécution de marché (CBEM).

L’ESID peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans 1’exécution de
ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de I’ESID qui dispose, a cet égard,
d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si
la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat est résilié aux torts du
titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service d’achat qui lui a notifié le
marché.

9. GARANTIES
9.1. Garanties générales
Les garanties ci-apres sont applicables au présent marché.

9.1.1. Garantie de parfait achévement

Conformément a I’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d’un (1) an a compter de la réception de I’ouvrage.
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Conformément a I’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie.

Par dérogation a I’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai est d’un (1) an a compter de la date d’effet
de la derniere décision de réception partielle.

Par dérogation a I’article 44.2 du CCAG travaux, si a I’expiration du délai de garantie de parfait
achevement, le titulaire n’a pas procédé a I’exécution des travaux et prestations énoncés a I’article 44.1
du CCAG travaux, ainsi qu’a I’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
I’article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a
I’entreprise durant le délai d’un an, a compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement
prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de I’exécution compléte de ces travaux et
prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit
d’office conformément aux stipulations de I’article 41.6 du CCAG travaux.

9.1.2. Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s’inspire I’article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est de deux
(2) ans a compter de la réception.

9.1.3. Garantie décennale

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de 1’ouvrage ou le rendant impropre a sa destination.
Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.
9.2. Garanties particuliéres
Sans objet.

10. OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS.

10.1 Assurances.

Par dérogation & I’article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une assurance dont
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a 1I’opération de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement des
travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant la responsabilité a 1’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation portant
mention de I’étendue de la garantie conformément a ’article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des
assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle 1’assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié.

10.2 Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
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sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

Conformément a I’article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement & 1’adresse suivante :

https://www.e attestations.com

A défaut, le marché pourra faire ’objet des pénalités prévues a Iarticle 4.3 et étre résilié aux torts du
titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
reglement de la consultation.

Par dérogation a I’article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la législation sur la protection de
la main-d'ceuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, font I’objet
d’une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage dés lors que cette évolution fait peser sur le
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maitre d’ouvrage partiellement ou
totalement.

11. RESILIATION - INTERRUPTION DE TRAVAUX

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 a 52 du C.C.A.G
travaux et dans le respect des dispositions de I’article 53 du CCAG Travaux.

Le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniére électronique.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, il sera versé au titulaire une indemnité de
4% du montant restant d0 au marché, par dérogation a I’article 50.4 du CCAG Travaux.

12. DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Reglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de fagon amiable conformément a I’article 12.B/ ci-apres,
I’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministére des Armées, I’opérateur économique ou la personne publique
peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I’occasion de I’exécution d’un marché
ou d’un accord-cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des entreprises.
Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce
partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse
peut étre engagée.
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B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges

Le reglement des différents et litiges s’opére en application de I’article 55 du CCAG Travaux.

Conformément a ’article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au
maitre d’ouvrage (et adressé en copie au maitre d’ceuvre) a I’adresse suivante :

Service d’infrastructure de la Défense d'lle-de-France
Service achats infrastructure
Bureau Litiges Contentieux et Suivi des garanties
Base des Loges
8, Avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par I’arrété du 30
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P :

-1.5.2 déroge a I'article 3.8.1 du C.C.A.G Travaux ;

-1.5.3 déroge aux articles 3.8.2, et 3.8.6 du C.C.A.G Travaux ;

- 2 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.2 deroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.3 déroge a I’article 23.1 du C.C.A.G Travaux,

- 3.2.1.1 déroge a I’article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux,

- 3.2.2 déroge aux articles 12.1.7,12.2.2,12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 et 12.4.4 du C.C.A.G Travaux,
- 4.3 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 et 19.3 du C.C.A.G Travaux,
- 7.1 déroge aux articles 18.1 et 28.1 du C.C.A.G Travaux,

- 7.2 déroge a I’article 29.1.5. du C.C.A.G Travaux,

- 7.4.4 B déroge a I’article 7.2 du C.C.A.G Travaux,

- 7.5 déroge aux articles 13.5, 14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux,

- 9.1.1 déroge a I’article 44.2 du C.C.A.G. Travaux,

- 10.1 déroge a I’article 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux,

- 10.2 déroge a I’article 6.2 du C.C.A.G Travaux,

- 11 déroge a I’article 50.4 du C.C.A.G. Travaux.
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ANNEXES

- Trame de projet de décompte mensuel ;
- Mode opératoire relatif au projet de décompte mensuel ou final ;
- Guide de démarrage SUBCLIC — déclarer un sous-traitant.
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